



Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 (polročná)

k 30.06.2021

OBSAH

Obsah	2
1. Zhrnutie	3
2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii MIRRI SR.....	7
3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní	9
4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)	11
5. Stav kontrahovania finančných prostriedkov EŠIF	12
6. Stav čerpania finančných prostriedkov EŠIF	14
7. Stav ukončovania projektov EŠIF	16
8. Implementácia EŠIF podľa krajov	18
9. Implementácia EŠIF podľa typov projektov	19
10. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov	21
Realokácie finančných prostriedkov EŠIF	21
REACT–EU	25
11. Zjednodušovanie procesov implementácie a dohľad nad implementáciou EŠIF.....	27
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF	27
Systém riadenia EŠIF	27
Systém finančného riadenia EŠIF.....	28
Informačné systémy.....	30
Dohľad nad implementáciou EŠIF.....	31
12. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013	33
13. Zoznam príloh.....	36

1. ZHRNUTIE

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého polroka.

V rámci SR spolu implementujeme 11 programov EŠIF (dezinovaných bolo 12 vrátane už neexistujúceho operačného programu Výskum a inovácie).

K 30.06.2021 bola alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 navýšená o 1. tranžu dodatočných zdrojov REACT-EU v sume **597,02 mil. EUR**. Navýšené boli alokácie 3 operačných programov: OP Ľudské zdroje: **316,83 mil. EUR**, Integrovaný regionálny OP: **194,90 mil. EUR** a OP Efektívna verejná správa: **85,29 mil. EUR**.

Celková alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje k 30.06.2021 sumu **15,94 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Prvý polrok 2021 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF.

K **30.06.2021** bolo CKO predložených **na posúdenie 677 výziev/vyzvaní**, z čoho bolo **posúdených 668 výziev/vyzvaní** a **vyhlásených 637 výziev/vyzvaní**. Celkom za prvý polrok 2021 bolo zo 48 predložených výziev/vyzvaní posúdených 44 a vyhlásených **32 výziev/vyzvaní**.

K 30.06.2021 je v **719 výzvach/vyzvaniach** alokovaných **125,93 %** finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume **20,02 mld. EUR**. Za uplynulý polrok bolo vyhlásených **38 výziev/vyzvaní** v sume **1,03 mld. EUR** (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o 1 966 a počet schválených ŽoNFP o 861.

K 30.06.2021 je stav **kontrahovania** na úrovni **13,11 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **82,25 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 a počas prvého polroka 2021 bol dosiahnutý **nárast o 723,35 mil. EUR** (EÚ zdroj).

K 30.06.2021 je stav **čerpania** na úrovni **7,28 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **45,69 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 a počas prvého polroka 2021 bol dosiahnutý **nárast o 848,19 mil. EUR** (EÚ zdroj).

Z celkového počtu **14 589 zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k **30.06.2021 ukončených celkom 5 474 projektov** v rámci 9 OP, čo predstavuje **37,52 %**.

Čo sa týka **implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov**, k 30.06.2021 evidujeme **najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji**.

Z pohľadu **implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov**, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty (44,76 %)**, ďalej **národné projekty (30,75 %)**, **veľké projekty (12,87 %)**, zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. **finančné nástroje (6,97 %)** a projekty **technickej pomoci (4,66%)**.


V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na **opatrenia v boji proti pandémie COVID-19** a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške **1,105 mld. EUR**. K **30.06.2021**

bolo na COVID opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,21 mld. EUR (109,77 %), zazmluvnených 1,11 mld. EUR (100,62 %) a vyčerpaných 600,72 mil. EUR (54,36 %).¹

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je iniciatíva **REACT-EU**. Ide o tretí balíček podpory Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. **Celková dodatočná alokácia REACT-EU** by mala predstavovať **780 mil. EUR**, z toho bola Európskou komisiou pridelená **1. tranža vo výške 620 mil. EUR (vrátane OP FEAD)**. Táto 1. tranža navýšila v rámci EŠIF alokácie OP LŽ, IROP a OP EVS. EK v priebehu mája a júna 2021 schválila revízie uvedených troch OP. V nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU **boli už k 30.06.2021 vyhlásené dve výzvy**.

V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie ako aj mesačného vývoja čerpania v roku 2021. Úroveň kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 4.


Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF do 30.06.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

¹ Prekročenie 100 % vo výzvach a v zazmluvnení je spôsobené dodatočným navýšením alokácií na COVID opatrenia.

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF




Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Tabuľka č. 1: Polročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2021 do 30.06.2021)

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 30.06.2021		Polročný nárast od 01.01.2021 do 30.06.2021		
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v p.b.
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	20 024 359 536	125,93%	952 507 801	4,99%	1,31%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	13 111 258 951	82,25%	723 355 609	5,84%	1,51%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	7 282 637 650	45,69%	848 192 385	13,18%	3,75%


Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 3: Vývoj mesačného čerpania EŠIF v roku 2021



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 4 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 30.06.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Pozn.: ESF vrátane IZM

V súvislosti s minulým **programovým obdobím 2007 – 2013**, z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov vo výške **11,63 mld. EUR** Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **10,92 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **93,85 %**. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP PS INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019).

2. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V KOMPETENCII MIRRI SR

K 30.06.2021 bolo na MIRRI SR doručených **677 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **11,89 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **296** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **6,77 mld. EUR**;
- **17** výziev na predkladanie projektových zámerov;
- **57** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **255 mil. EUR**;
- **307** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **4,85 mld. EUR**.

Z celkového počtu 677 výziev/vyzvaní bolo za prvý polrok 2021 doručených **48 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **1,21 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **19** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **330 mil. EUR**;
- **4** vyzvania pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **7,8 mil. EUR**;
- **25** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **869 mil. EUR**.

Tieto výzvy/vyzvania boli z operačných programov OP ĽZ, IROP, OP II, OP KŽP, OP EVS a INTERREG V-A SK-CZ a z toho na boj s **pandémiou COVID-19** a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov boli v prvom polroku 2021 predložené **4 výzvy/vyzvania** v celkovej alokácii **64,15 mil. EUR** a z iniciatívy **REACT-EU** bolo predložených **5 výziev/vyzvaní** v celkovej alokácii **136,72 mil. EUR**.

V rámci **OP ĽZ** bolo posúdených 9 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 157,17 mil. EUR, z toho 2 boli COVID-19 vyzvania v alokácii 36,15 mil. EUR a 4 výzvy/vyzvania boli z iniciatívy REACT-EU v alokácii 105,46 mil. EUR a zameriavali sa najmä na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl a na stredných školách v oblasti zlepšenia dostupnosti vzdelávania a taktiež na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách, zvýšenie zamestnanosti v prostredí MRK či zvýšenie inkluzívnosti, kvality a atraktivity v rámci odborného vzdelávania v BBSK. Podpora vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím boli ďalšími podporenými projektami v rámci OP ĽZ.

V rámci **IROP** bolo posúdených 9 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 96,88 mil. EUR, z toho 2 výzvy v alokácii 28 mil. EUR, ktoré sa zameriavali na zníženie dopadov pandémie COVID-19 prostredníctvom podpory prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania a podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú starostlivosť, 1 REACT-EU výzva s alokáciou 31,26 mil. EUR zameraná na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, 4 vyzvania na technickú pomoc sa zameriavali na podporu efektívnej implementácie IROP a 2 výzvy sa zamerali na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách či zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

V rámci **OP II** bolo posúdených 25 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 882 mil. EUR a zameriavali sa na výstavbu a modernizáciu rôznych úsekov ciest či výstavbu terminálov alebo záchytných parkovísk a taktiež boli podporené projekty výskumu a inovácií, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu, implementácia cezhraničných služieb tzv. Jednotná digitálna brána, rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti či manažment inštitúcie verejnej správy.

V rámci **OP KŽP** bola pomoc vo výške 69 mil. EUR zameraná prostredníctvom 3 výziev na budovanie systémov vyhodnocovania rizík včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených

zmenou klímy, na podporu budovania environmentálnych centier či zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

V rámci **OP EVS** bolo posúdené vyzvanie na optimalizáciu procesov a posilnenie transparentnosti Najvyššieho súdu SR.

V rámci **INTERREG V-A SK-CZ** bola posúdená výzva na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní k 30.06.2021

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy		Vyhlásené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP ĽZ	146	2 696 072 535	143	2 642 413 511	138	2 887 406 933
OP II	238	4 517 890 802	233	4 507 890 798	223	3 612 901 844
OP KŽP	63	1 762 248 401	62	1 718 248 407	60	1 908 450 436
IROP	77	1 732 469 790	77	1 732 469 790	69	1 874 666 772
OP EVS	58	252 393 135	58	252 393 135	56	456 072 910
OP TP	8	30 253 790	8	30 253 790	8	30 958 130
OP RH	30	13 335 279	30	13 335 279	30	13 335 279
Interreg V-A SK-CZ	12	64 282 508	12	64 282 508	12	62 392 508
Interreg V-A SK-AT	5	75 892 678	5	75 892 678	5	75 892 678
PRV	40	742 254 068	40	742 254 068	36	671 229 321
SPOLU EŠIF	677	11 887 092 991	668	11 779 433 963	637	11 593 306 812

Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev od 01.07.2016 v rámci rozšírených kompetencií MIRRI SR (predtým ÚPVII)

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to, pod údajmi OP II sú údaje vykazované sumarizačne vrátane OP VaI.

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za prvý polrok 2021

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy		Vyhlásené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP ĽZ	9	157 168 553	7	121 009 529,47	4	54 992 001
OP II	25	882 008 383	24	872 008 383,00	19	843 624 170
OP KŽP	3	69 000 000	2	25 000 000,00	1	15 000 000
IROP	9	96 880 349	9	96 880 349	7	63 144 095
OP EVS	1	1 555 000	1	1 555 000	0	0
OP TP	0	0	0	0	0	0
OP RH	0	0	0	0	0	0
Interreg V-A SK-CZ	1	1 890 000	1	1 890 000	1	1 890 000
Interreg V-A SK-AT	0	0	0	0	0	0
PRV	0	0	0	0	0	0
SPOLU EŠIF	48	1 208 502 285	44	1 118 343 261,45	32	978 650 266

Zdroj údajov: CKO/ORP – posudzovanie výziev za prvý polrok 2021 v rámci rozšírených kompetencií MIRRI SR (predtým ÚPVII)

3. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 30.06.2021 vyhlásených **719 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o NFP vo výške **20,02 mld. EUR** (EÚ zdroj). Predstavuje to **125,93 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (EÚ zdroj).


Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.06.2021 dosahuje OP II, IROP a OP LZ.

V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 bolo vyhlásených **38 výziev/vyzvaní** v sume **1,03 mld. EUR** (EÚ zdroj).

V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 844 výziev s alokáciou 82,32 mil. EUR.

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové opatrenia.


Graf č. 5: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2021 s označením polročnej zmeny



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Pozn.: Podiel vyhlásených výziev/vyzvaní na alokácii ako aj polročná zmena podielu vyhlásených výziev/vyzvaní na alokácii IROP, OP EVS, OP LZ a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie EŠIF o 1. tranžu zdrojov REACT-EU.

Graf č. 6: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2021 s označením polročnej zmeny (bez REACT-EU)



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 30.06.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020		Vyhlásené platné výzvy/vyzvania	
	EÚ zdroj	počet	Alokácia na výzvu/vyzvanie EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP IZ	2 929 999 089	156	3 349 771 542	114,33%
OP II	6 009 937 611	254	8 820 663 874	146,77%
OP KŽP	2 832 531 290	84	3 268 521 160	115,39%
IROP	1 894 842 772	70	2 303 247 204	121,55%
OP EVS	336 765 425	57	269 647 986	80,07%
OP TP	159 071 912	18	170 747 660	107,34%
OP RH	11 812 818	7	7 288 881	61,70%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	16	88 799 450	98,51%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	5	75 892 678	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	667	18 354 580 434	127,99%
PRV	1 559 691 844	52	1 669 779 102	107,06%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 900 684 905	719	20 024 359 536	125,93%
z toho REACT-EU	597 022 495	1	31 264 400	5,24%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre OP IZ, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (622 758 07 EUR), Údaj za výzvy OP Val je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF. Úprava alokácie k 30.06.2021 - navýšenie o 1. tranžu REACT-EU.

4. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)

K 30.06.2021 bolo prijatých spolu **32 472** ŽoNFP, z toho **16 206** ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje **49,91 %** z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 24,92 mld. EUR bolo schválených 17,59 mld. EUR, čo predstavuje **70,57 %** z požadovanej sumy NFP.

V období od **01.01.2021** do **30.06.2021** bolo schválených 861 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške **1,08 mld. EUR**. Najvyšší pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme pri OP II a OP KŽP.

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP (bez PS INTERACT III) k 30.06.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP	Požadovaná výška NFP	Schválené ŽoNFP	Schválená výška NFP
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	suma NFP	počet	suma NFP
	A	B	C	D	E	F
OP IZ	2 929 999 089	494 924 635	5 266	4 178 846 237	3498	3 610 149 011
OP II	6 009 937 611	1 023 408 243	4 232	8 468 099 371	2712	6 425 523 108
OP KŽP	2 832 531 290	329 249 335	4 822	5 211 917 062	2408	2 955 592 200
IROP	1 894 842 772	310 981 158	3 688	2 859 723 042	2455	2 043 755 969
OP EVS	336 765 425	47 955 668	302	362 176 703	166	320 717 315
OP TP	159 071 912	28 034 015	240	228 407 529	198	203 729 570
OP RH	11 812 818	3 788 423	81	12 069 674	38	5 612 799
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	6 228 064	524	248 135 787	146	98 263 746
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	3 651 172	84	130 391 393	46	74 421 648
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	2 248 220 713	19 239	21 699 766 797	11 667	15 737 765 367
PRV	1 559 691 844	539 507 853	13 233	3 219 091 752	4539	1 847 822 594
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 940 077 499	2 787 728 566	32 472	24 918 858 549	16 206	17 585 587 961
z toho REACT-EU	597 022 495	3 760 930	0	0	0	0

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadostí o podporu neprojektových opatrení. K 30.06.2021 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 54 545 žiadostí a schválených 51 785 žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú.

Údaje o ŽoNFP za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

Úprava alokácie k 30.06.2021 - navýšenie o 1. tranžu REACT-EU

5. STAV KONTRAHOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF


K 30.06.2021 bolo kontrahovanie² finančných prostriedkov EŠIF vo výške **13,11 mld. EUR**, čo predstavuje **82,25 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj).

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje PS INTERACT III, OP ĽZ a Interreg V-A SK-AT.

V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 predstavuje nárast kontrahovania **801 projektov vo výške 723,35 mil. EUR** (EÚ zdroj).

Najvyšší polročný nárast v kontrahovaní (vyjadrený v percentuálnych bodoch) dosiahli Interreg V-A SK-AT a Interreg V-A SK-CZ.

Graf č. 7: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroj) k 30.06.2021 s označením polročnej zmeny




Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Pozn.: Podiel kontrahovania ako aj polročná zmena kontrahovania na alokácii IROP, OP EVS, OP ĽZ a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie EŠIF o 1. tranžu zdrojov REACT-EU.

² Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Graf č. 8: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroj) k 30.06.2021 s označením polročnej zmeny (bez REACT-EU)



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2021

Program	Alokácia 2014 – 2020	Kontrahovanie EŠIF		
	EÚ zdroj	Počet zazmluvnených projektov	EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP IZ	2 929 999 089	3085	2 656 859 135	90,68%
OP II	6 009 937 611	2227	5 077 649 795	84,49%
OP KŽP	2 832 531 290	2134	2 126 964 100	75,09%
IROP	1 894 842 772	2309	1 406 374 700	74,22%
OP EVS	336 765 425	158	207 489 164	61,61%
OP TP	159 071 912	191	133 259 818	83,77%
OP RH	11 812 818	32	3 418 486	28,94%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	135	76 220 050	84,56%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	43	65 040 074	85,70%
PS INTERACT III	39 392 594	-	39 392 594	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	10 314	11 792 667 917	82,01%
PRV	1 559 691 844	4275	1 318 591 034	84,54%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 940 077 499	14 589	13 111 258 951	82,25%
z toho REACT-EU	597 022 495	0	0	0 %

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených neprojektových opatrení. K 30.06.2021 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 51 785 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje kontrahovanie za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Údaje o kontrahovaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

Úprava alokácie k 30.06.2021 - navýšenie o 1. tranžu REACT – EU.


6. STAV ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

Čerpanie³ finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.06.2021 vo výške **7,28 mld. EUR**, čo predstavuje **45,69 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP, PRV a PS INTERACT III.

V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 bolo vyčerpaných **848,19 mil. EUR** (EÚ zdroj).


Graf č. 9: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2021 s označením polročnej zmeny



Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV; Pozn.: Podiel čerpania ako aj polročná zmena čerpania na alokácii IROP, OP EVS, OP ĽZ a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie EŠIF o 1. tranžu zdrojov REACT-EU.

³ Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Graf č. 10: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2021 s označením polročnej zmeny (bez REACT-EU)



Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV

Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2021


Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%
	A	B	C=B/A
OP IZ	2 929 999 089	1 639 887 888	55,97%
OP II	6 009 937 611	2 406 722 218	40,05%
OP KŽP	2 832 531 290	1 239 776 729	43,77%
IROP	1 894 842 772	596 564 689	31,48%
OP EVS	336 765 425	117 637 581	34,93%
OP TP	159 071 912	118 355 430	74,40%
OP RH	11 812 818	920 679	7,79%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	34 918 338	38,74%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	19 596 048	25,82%
PS INTERACT III	39 392 594	24 778 982	62,90%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 380 385 655	6 199 158 582	43,11%
PRV	1 559 691 844	1 083 479 068	69,47%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 940 077 499	7 282 637 650	45,69%
z toho REACT-EU	597 022 495	0	0 %

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR; Pozn.: Údaje o čerpaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Úprava alokácie k 30.06.2021 - navýšenie o 1. tranžu REACT – EU.

7. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF


Z celkového počtu **14 589 zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k **30.06.2021** riadne ukončených a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom **5 474 projektov** v rámci 9 OP, čo predstavuje **37,52 %**. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP a IROP.

Graf č. 11: Počet zazmluvnených projektov OP (bez PS INTERACT III)




Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 12: Počet ukončených projektov OP (bez PS INTERACT III)



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 13: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP (bez PS INTERACT III)



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

K 30.06.2021 predstavuje **podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 22,01 %**, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje **17,20 %**. Percentuálne najvyšší objem čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP a PRV.

8. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 30.06.2021 evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.


Tabuľka č. 9: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 30.06.2021

Samosprávny kraj	Kontrahovanie ⁴ EÚ zdroj	Čerpanie ⁵ EÚ zdroj
Žilinský	2 019 322 249	1 236 060 305
Prešovský	1 611 611 953	645 645 408
Košický	1 404 858 524	729 438 277
Trenčiansky	1 360 491 659	643 311 199
Banskobystrický	1 269 775 520	554 857 887
Nitriansky	1 033 092 867	454 053 378
Trnavský	869 411 801	329 689 955
Bratislavský	528 521 715	208 602 019

Zdroj: ITMS2014+ export dát 06.07.2021, fin. údaje v EUR

Pozn.: Suma za EÚ zdroj bola získaná prepočtom podľa miery spolufinancovania jednotlivých projektov z celkových oprávnených výdavkov

Graf č. 14: Implementácia EŠIF podľa krajov – EÚ zdroj



Zdroj ITMS 2014+; export dát 06.07.2021, fin. údaje v EUR

⁴ Kontrahovanie – ide o zazmluvnenú sumu všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP, OP TP a FN.

⁵ Čerpanie – ide o oprávnenú sumu na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov.


V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie.

9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty** (44,76 %), ktoré majú najvyššie zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. **Národné projekty** majú 30,75 %-ný podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP ĽZ a OP EVS, značne sú zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH, OP KŽP a IROP. **Veľké projekty** tvoria 12,87 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, 1 veľký projekt sa implementuje aj v OP KŽP. **Finančné nástroje** tvoria 6,97 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných prostriedkov k 30.06.2021 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (40,71 %), ďalej za národné projekty (29,79 %), veľké projekty (16,36 %), finančné nástroje (7,20 %) a projekty technickej pomoci (5,94 %).

Graf č. 15: Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto⁶ podľa typov projektov



Zdroj: ITMS 2014+; export dát 01.07.2021 a RO PRV

⁶ kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Graf č. 16: Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov



Zdroj: ITMS 2014+; export dát 01.07.2021 a RO PRV

10. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP IŽ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP IŽ)**

K 30.06.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a výzvaniach sprístupnených 1,21 mld. EUR (109,77 %), zazmluvnených 1,11 mld. EUR (100,62 %) a vyčerpaných 600,72 mil. EUR (54,36 %). V priebehu prvého polroka 2021 alokácia vo výzvach stúpila o 97 mil. EUR (8,78 p. b.), kontrahovanie na tieto opatrenia bolo navýšené o 143,61 mil. EUR (13,00 p. b.) a čerpanie sa zvýšilo o 257,86 mil. EUR (23,34 p. b.).

Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 30.06.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP IŽ	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	410 257 186	100,00%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	117 300 000	5	104 585 750	89,16%	50	56 217 893	47,93%	8 144 357	6,94%
	OPII	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	32	93 713 964	107,72%	170 410	0,20%
	Celkom:	204 300 000	8	211 525 750	103,54%	82	149 931 857	73,39%	8 314 767	4,07%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	330 200 000	1	395 525 070	119,78%	4	359 881 070	108,99%	169 420 000	51,31%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	4	52 995 637	103,91%	2 508 052	4,92%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IŽ	109 300 000	5	94 724 496	86,66%	5	88 824 771	81,27%	10 223 369	9,35%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	17	1 213 037 892	109,77%	97	1 111 895 912	100,62%	600 723 374	54,36%
Ostatné opatrenia	PRV		1	14 780 000		165	2 698 523		2 626 893	
	OP IŽ		2	25 084 539		2	25 075 108		476 546	
	Celkom:		3	39 864 539		167	27 773 632		3 103 439	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	20	1 252 902 431	113,38%	264	1 139 669 543	103,13%	603 826 813	54,64%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), RO pre PRV

1. Podpora udržania zamestnanosti tzv. Kurzarbeit

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Ľudské zdroje**

- Schválená realokácia vo výške **410,26 mil. EUR**
- **2 národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:**
 1. NP „Prvá pomoc“ (alokácia 390,26 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP predložená 22.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020, celá suma 390,26 mil. EUR (EÚ zdroj) už bola vyčerpaná.**
 2. NP „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ (alokácia 70 mil. EUR) - vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020, čerpanie predstavuje 19,99 mil. EUR (EÚ zdroj).**

2. Podpora zdravotníckeho systému

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (dlhodobý strategický výskum)**

- Schválená podpora vo výške **7 mil. EUR**
 - **1 už vyhlásená výzva** (OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, **1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 07.11.2020 vo výške 6,11 mil. EUR za EÚ zdroj.**

➤ Implementované v rámci **PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)**

- Schválená podpora vo výške **80 mil. EUR**
- **2 dopytovo orientované výzvy:**
 1. **Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií** pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (pôvodná alokácia 60 mil. EUR bola navýšená na **80 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 137,93 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho **22 už zazmluvnených projektov vo výške 72,80 mil. EUR za EÚ zdroj.** Z tejto sumy sa už vyčerpalo **170 409 EUR.**
 2. **Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch** zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **20 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 16,95 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už **9 zazmluvnených projektov vo výške 14,80 mil. EUR za EÚ zdroj.**

➤ Implementované v rámci **PO 2 Integrovaný regionálny OP**

- Schválená realokácia vo výške **117,30 mil. EUR**
- **4 dopytovo orientovaných výzvy a 2 vyzvania na NP:**
 1. **Výzva** - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - **nemocnice** (alokácia **48 mil. EUR**) – vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už **49 zazmluvnených projektov vo výške 47,45 mil. EUR (EÚ zdroj).**
 2. **Výzva** na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a VÚC (pôvodná alokácia 8 mil. EUR bola navýšená na **16 mil. EUR**) – vyhlásená 10.12.2020, doručená **1 ŽoNFP vo výške 380 921 EUR (EÚ+ŠR).**

3. **NP Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandemiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I pre prijímateľa MZ SR - refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR** (alokácia **12,59 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.11.2020 vo výške 8,77 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už **vyčerpaných 8,14 mil. EUR**.
4. **NP Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II. pre oprávneného žiadateľa MZ SR a partnerov MO SR, ÚVN RK, ÚVZ SR zameraný na zabezpečenie materiálno-technického a prístrojového vybavenia, refundáciu vakcín a mediálnu kampaň** (indikatívna alokácia **25 mil. EUR**) – Zámer NP schválený per rollam 20.05.2021 a aktualizácia zámeru schválená 21.07.2021
5. **Výzva** na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 (alokácia **5 mil. EUR**) – **vyhlásená 14.06.2021**
6. **Výzva** na podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **23 mil. EUR**) – **vyhlásená 14.06.2021**

3. Podpora MSP - „SIH antikورونا záruky“

➤ Implementované v rámci **PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra**

- Schválená realokácia vo výške **330,20 mil. EUR**
- **Celkový príspevok na „COVID“ v rámci podpory MSP vo vyzvaniach je vyčíslený na 395,525 mil. EUR** (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia).
- **„SIH antikورونا záruky“** - alokácia už existujúcich projektov na **finančné nástroje** navýšená o **359,88 mil. EUR**, z toho čerpanie zatiaľ vo výške **169,42 mil. EUR** (prvá a druhá tranža).
- **„SIH antikورونا kapitál“** - alokácia za EÚ zdroj je zatiaľ vyčlenená na **16,35 mil. EUR** (táto suma môže byť korigovaná).

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Kvalita životného prostredia**

- Schválená podpora vo výške **51 mil. EUR** (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR)
- **1 už vyhlásená výzva** (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na **optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí** na lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 18 ŽoNFP v celkovej výške 94,06 mil. EUR (EÚ+ŠR), účinnosť nadobudli **4 zmluvy o poskytnutí NFP**, čo predstavuje **kontrahovanie** vo výške **52,99 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa **vyčerpalo 2,51 mil. EUR**.

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **73,30 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov** v rámci PO1 (indikatívna alokácia 6 mil. EUR) – *úloha bola zrušená uznesením vlády č. 387/2021 zo dňa 30.06.2021*

2. **NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.** (pôvodná alokácia **63,31 mil. EUR** bola navýšená na **68,67 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 10.08.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške **63,31 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 8,23 mil. EUR**.
3. **NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie** – Usmerňovať pre prax (alokácia **4,36 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, ŽoNFP predložená 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške **4,31 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 598 446,40 EUR**.

➤ **Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **28 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP Korona te merel** - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností (indikatívna alokácia **1,20 mil. EUR**) – vyhlásené 30.06.2020, ŽoNFP predložená 04.08.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške **1,06 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa **vyčerpalo 82 534 EUR**.
 2. **NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK** (alokácia **5,50 mil. EUR**) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 28.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 4,84 mil. EUR za EU zdroj, táto suma bola navýšená na **5,15 mil. EUR**. **Vyčerpalo sa už 310 521 EUR**.
 3. **NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.** (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia **15 mil. EUR**) – vyhlásené 29.06.2020, ŽoNFP predložená 24.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške **14,99 mil. EUR** za EU zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 1 mil. EUR**.

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie

➤ **Implementované v rámci PRV**

1. Výzva - **Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP**, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia **14,78 mil. EUR**) – vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, z toho bolo uzatvorených **165 zmlúv vo výške 2,69 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa už **vyčerpalo 2,63 mil. EUR (136 ukončených projektov)**.

➤ **Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje**

1. **NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)** - (alokácia **5,08 mil. EUR**) – vyhlásené 03.09.2020 (do pôvodného vyzvania bol doplnený partner a COVID aktivity), **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa **vyčerpalo 476 546 EUR**.
2. **NP Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách** (alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásené 13.04.2021, **zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 25.06.2021 v sume 20 mil. EUR**.

3. NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (indikatívna alokácia 20 mil. EUR) – vyzvanie v príprave

REACT-EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK – REACT-EU v celkovej hodnote približne 780 mil. EUR, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia 2014 – 2020.** Zdroje sa členským krajinám pridelujú v dvoch fázach. V prvej fáze na rok 2021 má SR v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021 k dispozícii 616 mil. EUR. Zvyšných cca 164 mil. EUR v rámci druhej fázy pridelovania bude k dispozícii na rok 2022, pričom presnú sumu určí EK v ďalšom vykonávacom akte, a to na základe štatistických údajov platných k 19.10.2021.

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi má byť podpora z REACT-EU zameraná najmä na:

v rámci OP ĽZ:

- ✓ zabezpečenie aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest,
- ✓ poskytovanie sociálnych služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti,
- ✓ zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému,
- ✓ podporu dištančného vzdelávania na školách

v rámci IROP:

- ✓ pomoc regiónom pri financovaní zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra),
- ✓ zateplovanie bytových domov,
- ✓ zvýšenie kapacít základných škôl,
- ✓ zvýšenie kvality odborného vzdelávania

v rámci OP EVS:

- ✓ finančná podpora zamestnancov v prvej línii ako sú zdravotníci, policajti a hasiči

v rámci OP FEAD:

- ✓ distribúcia potravinových balíčkov na pomoc najodkázanejším osobám

Tieto aktivity bude možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD. Celková predpokladaná alokácia REACT-EU vo výške 780 mil. EUR bude rozdelená medzi 4 OP nasledovne:

- OP ĽZ – 401,2 mil. EUR
- IROP – 246,8 mil. EUR
- OP EVS – 108 mil. EUR
- OP FEAD – 24 mil. EUR

V prvej fáze pridelovania zdrojov REACT-EU na rok 2021 sú na navýšenie alokácie jednotlivých OP vyčlenené nasledovné sumy:

- OP ĽZ – 316,8 mil. EUR
- IROP – 194,9 mil. EUR
- OP EVS – 85,3 mil. EUR
- OP FEAD – 18,9 mil. EUR

EK už schválila revízie všetkých OP v nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU:

- OP ĽZ – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.05.2021.
- IROP – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.06.2021.
- OP EVS – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 08.06.2021.
- OP FEAD – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.06.2021

Pre OP v rámci EŠIF bola v prvej fáze **vyčlenená alokácia 597,02 mil. EUR (OP ĽZ, IROP, OP EVS)**, z ktorej boli už k 30.06.2021 **vyhlásené dve výzvy** (z toho jedna na webovom sídle vyhlasovateľa).

RO OP ĽZ vyhlásil na svojom webovom sídle dňa 09.06.2021 výzvu na pokračovanie úspešného projektu – **Miestne občianske poriadkové služby**, ktorý podporuje zamestnanosť v marginalizovaných rómskych komunitách. Alokácia tejto výzvy je 24,19 mil. EUR.

V rámci OP ĽZ je v schvaľovacom procese s plánom vyhlásenia v júli:

- výzva na **podporu opatrovateľskej služby** s alokáciou 55 mil. EUR
- výzva zameraná na **pripravenosť na dištančnú/hybridnú výučbu** s alokáciou 20 mil. EUR
- výzva zameraná na **posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji** s alokáciou viac ako 6 mil. EUR.

RO IROP vyhlásil 29.06.2021 výzvu na **zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja** s alokáciou 31,26 mil. EUR.

V rámci IROP je v schvaľovacom procese:

- výzva na **podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií** s alokáciou 14,85 mil. EUR
- výzva zameraná na **zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)** s alokáciou 24,23 mil. EUR

IROP zároveň pripravuje vyhlásenie výziev v rámci všetkých špecifických cieľov PO 8 REACT-EU.

V rámci **OP EVS** je schvaľovacom procese národný projekt zameraný na zabezpečenie **finančných odmien pre zdravotný personál, hasičov a policajtov** s rozpočtom 85 mil. EUR.

11. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE A DOHLAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF

ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z EŠIF

Dňa 15.06.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Cieľom novely je **zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť.** V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie. Ďalej sa zavádza napríklad:

- zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov,
- zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR,
- možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania,
- zjednodušenie a zefektívnenie finančnej realizácie projektov, v ktorých sú partnermi štátne a rozpočtové organizácie;
- zrýchlenie vysporiadania nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní;
- zjednodušenie postupov pri vypracovaní, spracovaní a predkladaní správ o zistených nezrovnalostiach;
- poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu.

SYSTÉM RIADENIA EŠIF

Dňa 15.06.2021 nadobudol účinnosť nový Systém riadenia EŠIF. MIRRI SR v rámci zjednodušovania realizovalo sériu 8 stretnutí v priemere so 100 účastníkmi na každom z nich. **Zapojilo sa 40 organizácií** a boli **predložené návrhy** na zjednodušenie, z ktorých **52 bolo zavedených v tomto novom Systéme riadenia EŠIF** (vydaný 30.04.2021). **Ďalšie návrhy sa budú zavádzať priebežne** – v ďalšej verzii Systému riadenia EŠIF alebo v programovom období 2021 – 2027. Zhrnutie najpodstatnejších zmien v jednotlivých oblastiach je nasledovné:

- **výzvy** – riadiaci orgán bude zverejňovať modelovo vyplnené ŽoNFP alebo alternatívne usmerňovať žiadateľov, ako vyplňať ŽoNFP,
- **schvaľovací proces** – bol zadefinovaný nový prístup k stanovovaniu podmienok poskytnutia príspevku (PPP) vo výzvach – 7 obligatórnych PPP – tie musia byť použité vždy, 13 obligatórnych s nutnosťou ich použitia, ak sú vo vzťahu k zameraniu výzvy relevantné, a 13 je fakultatívnych. CKO odporúča riadiacim orgánom stanoviť konzultačné hodiny pre prijímateľov a riadiaci orgán je povinný na písomnú otázku odpovedať prijímateľovi písomne,
- **kontrola** – boli zrušené vzory ku kontrole, t. j. tie, ktorých odporúčanú formu definuje MF SR v osobitnom usmernení k z. č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- **kontrola verejného obstarávania** - zrušilo sa rozdelenie zákaziek s nízkou hodnotou na zákazky nad a do 50 000 EUR a procesné pravidlá spojené so zadávaním eurofondových zákaziek s nízkou hodnotou budú identické. Zákazky s nízkou hodnotou budú zadávané buď zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle a informácia o zverejnení na webovom sídle

www.partnerskadohoda.gov.sk alebo odoslaním výzvy min. 3 vybraným záujemcom (prijímateľ si vyberie režim, ktorý preferuje, pričom je oprávnený zákazku aj zverejniť, aj zaslať výzvu vybraným záujemcom),

- zazmluvňovanie, zmluva a zmenové konanie - úprava ustanovenia týkajúceho sa záväznosti právnych dokumentov vydávaných CKO vo vzťahu k prijímateľovi (hovorí o tom, že Systém riadenia je pre prijímateľa záväzný momentom zverejnenia), elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami,
- oprávnenosť výdavkov - zavedenie možnosti valorizácie miezd, odstránenie povinnosti uvádzať v pracovnej zmluve identifikáciu projektu,
- elektronická komunikácia - kompletná elektronická komunikácia zo strany RO aj žiadateľov a prijímateľov (s výnimkou v prípade technických problémov alebo problémov z dôvodu uplatnenia osobitných predpisov alebo predkladania osobitných typov dokumentácie, napr. výkresy); povinnosť sa nezaviedla „nútene“. Pri realizovaných projektoch (aby sa nemuseli meniť všetky zmluvy o NFP) bude manažovanie zmien zmluvy v kompetencii RO,
- monitorovanie - zrušenie povinnosti predkladania mimoriadnej monitorovacej správy projektu, zrušenie povinnosti predkladania výročnej monitorovacej správy, ak sa nezačali realizovať hlavné aktivity projektu v danom roku.

Dňa 15.06.2021 nadobudla účinnosť Jednotná príručka verejného obstarávania pre prijímateľov.

Príručka, ktorá bola vydaná 14.05.2021, predovšetkým zjednocuje postupy verejného obstarávania a odstraňuje pravidlá, ktoré mali RO v príručkách nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a nad rámec centrálnych pravidiel určených Systémom riadenia, obsahuje aj najčastejšie zistenia za oblasť VO a niektoré vzorové dokumenty (výzva na predkladanie ponúk, čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky atď.)

V nadväznosti na § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **CKO pripravil a dňa 09.06.2021 zverejnil hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a VZP** (všeobecné zmluvné podmienky) s výnimkou ustanovení, týkajúcich sa finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 VZP). **Cieľom** navrhovanej hromadnej zmeny **je čo najjednoduchším a zároveň najefektívnejším spôsobom premietnuť do všetkých účinných zmlúv o poskytnutí NFP so všetkými prijímateľmi systémové zmeny, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe alebo zo zmeny právneho poriadku**, pričom neobsahuje zmeny v neprospech prijímateľa a nezasahuje do ustanovení špecifických pre konkrétne projekty.

SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF

Ministerstvo financií SR v roku 2021 pokračovalo a naďalej pokračuje v ďalšom zjednodušovaní finančného riadenia a príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch:

1. **Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020**
s platnosťou od 1. mája 2021

V nadväznosti na identifikované potreby vyplývajúce z implementačnej praxe z individuálnych stretnutí MF SR (certifikačného orgánu) a video hovorov uskutočnených MIRRI SR sa pristúpilo k:

- predĺženiu lehoty na vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby a predfinancovania na 10 pracovných dní;
- umožneniu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom a jej spracovanie medzi riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom / platobnou jednotkou len elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ bez povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe, čo v maximálnej možnej miere prispeje k efektívnejšiemu predkladaniu a spracovaniu dokumentácie;
- ďalšiemu zjednodušeniu výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby.

2. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

S platnosťou od 1. februára 2021

V nadväznosti na opatrenia prijaté EK s cieľom eliminovania negatívnych vplyvov COVID-19 a dodatočnou alokáciou REACT-EU MF SR pristúpilo k vypracovaniu pravidiel financovania prijímateľa v Stratégii financovania EŠIF.

S platnosťou od 20. mája 2021

Cieľom aktualizácie materiálu bolo vo vzťahu k EŠIF zosúladienie pravidiel stratégie financovania s podmienkami implementácie programov cezhraničnej spolupráce v zmysle platnej legislatívy a umožnenie 100 % financovania vybraných aktivít Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19.

S platnosťou od 2. augusta 2021

Cieľom aktualizácie je potreba úpravy pravidiel financovania projektov Operačného programu Efektívna verejná správa za účelom dočerpania zostatku prostriedkov viac rozvinutého regiónu pre schválené projekty. V tejto súvislosti dochádza k presunu prostriedkov zo zdroja pro-rata do zdroja štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

3. Vypracovanie hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

a jej zverejnenie na stránke <https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/> v čase krízovej situácie týkajúcej sa úpravy finančných článkov vzoru tejto zmluvy. Tento inštitút bol vytvorený v prospech prijímateľov, ktorí sa týmto spôsobom dostali k **výhodnejším podmienkam financovania nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie**. Súčasne výrazným spôsobom došlo k **zjednodušeniu administratívy** spojenej so súčasným vypracovávaním, uzatváraním a zverejňovaním dodatkov k zmluvám o poskytovaní nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie na strane poskytovateľov. **Tieto zmeny boli následne upravené aj vo vzore Zmluvy o NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. júna 2021.**

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Informačné systémy v kompetencii MIRRI SR. V rámci rozvoja ITMS2014 sú kapacity sústredené na rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia.

V roku 2021 boli sprístupnené:

- Elektronizácia procesov spracovania
 - dopracovanie možností elektronickej komunikácie počas celého procesu spracovania a schvaľovania jednotlivých procesov;
 - možnosti komunikácie na úrovni schvaľovania ŽoNFP, implementácie Projektu, schvaľovania ŽoP, procesu predloženia a kontroly VO;
- Úpravy evidencie Účastníkov projektu
 - zjednodušenie práce s dátami nad evidenciou účastníkov projektov;
- Kontrolné zoznamy
 - zaviedla sa funkcionality podporujúca vypracovanie Kontrolných zoznamov priamo v prostredí ITMS2014 pre všetky procesy schvaľovania;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia;
 - vykonávajú sa úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU (úprava číselníkov, programovej štruktúry a výziev);
- Zodpovední pracovníci – manažment a monitoring úloh v rámci ITMS2014+
 - zavedenie funkcionality pre možnosť nastavenia manažmentu pridelovania a monitoringu pridelenej agendy, ktorá je realizovaná prostredníctvom ITMS2014.
- Elektronizácia procesov kontroly:
 - dopracovanie dokumentov kontroly (reporty – sprava z kontroly a pod.);
 - elektronizácia procesu kontroly delegovaných právomocí;
 - elektronizácia procesu žiadostí o platbu, verejných obstarávaní a projektu;
 - zavedenie automatického vzniku objektov kontroly po predložení ŽoP a VO;
 - možnosť elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých objektov kontroly;
 - inicializovanie zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+;
- Doplnenie Monitoringu integračných akcií – vytvorenie reťazenia auditov a logov pri integračných akciách;
- Úprava existujúcej evidencie Zodpovedných pracovníkov;
- Rozšírenie funkcionality zložitých filtrov na neverejnej časti a excel exportov neverejnej časti;
- Úprava date pickera s možnosťou kopírovania a vkladania dátumu;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia: úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU II. etapa (úprava ŽoNFP a projektov).

Oblasť informačných systémov v kompetencii MF SR (certifikačného orgánu)

V priebehu roka 2021 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové požiadavky za ITMS2014+:

- Prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok

definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín zúčtovania;

- Rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely prebiehajúceho skúmania);
- Doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb;
- Doplnenie reportu nezrovnalostí;
- Doplnenie zverejňovania nezrovnalostí – notifikácia dlžníka pri zaevidovaní / aktualizácii nezrovnalostí;
- Dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných reportov;
- Doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;
- Úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí);
- Zjednotenie vyberania dokladov vykazaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii;
- Doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty;
- Optimalizácia výpočtu súm v evidencii ŽoP na EK a Účtov;
- Doplnenie filtrovacích možností v evidencii pohľadávkových dokladov a nezrovnalostí o viacero parametrov s cieľom zlepšenia vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými evidenciami.

DOHĽAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF

MIRRI SR vypracovalo materiál „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 218/2021 zo dňa 28.04.2021. Dokumentom boli v rámci tzv. nového krízového manažmentu stanovené piliere dohľadu nad implementáciou EŠIF. Tie okrem iného zahŕňujú odporúčané sumy kontrahovania a čerpania v posledných troch rokoch implementácie a taktiež uznesenie vlády SR, ktoré zaviazalo jednotlivých ministrov implementujúcich EŠIF plniť úlohy dané v materiáli a informovať vládu SR o stave ich plnenia a prípadných kritických problémoch implementácie EŠIF s cieľom zabezpečiť plynulé a rovnomerné čerpania EŠIF do roku 2023 bez rizika dekomitmentu.

Piliere dohľadu nad implementáciou:

1. **optimálne rozdelenie čerpania** v rokoch 2021 – 2023 s cieľom zabránenia dekomitmentu,
2. vypracovanie **akčných plánov** pri vybraných rizikových OP, prípadne prioritných osiach,
3. vykonanie **vnútorných realokácií**, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít v rámci OP podľa výsledkov analýz,
4. definovanie **strategických projektov** z pohľadu čerpania a ich pravidelné monitorovanie,
5. stanovenie a monitorovanie plnenia úloh jednotlivých RO a sprostredkovateľských orgánov (ďalej len „SO“),

6. zaviazanie RO a SO k plneniu úloh v rámci implementácie EŠIF prostredníctvom **uznesení vlády SR**,
7. stanovenie **hraničných termínov kontrahovania**,
8. vytvorenie a dopĺňanie **zásobníkov projektov**, najmä v rizikových OP a prioritných osiach.

V rámci plnenia úloh daných predmetným uznesením MIRRI SR vypracovalo tri informatívne materiály na rokovanie vlády SR so stavom ku koncu apríla, mája a júna 2021 o pokroku v plnení odporúčaných plánov kontrahovania a čerpania na rok 2021 jednotlivých OP ako aj rezortov v rámci EŠIF, ktoré vláda SR vzala na vedomie.

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu riadiacim a sprostredkovateľským orgánom,
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,
- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

12. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **10,92 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **93,85 %**.

Zatiaľ boli v spolupráci s EK **uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019)**. Okrem toho boli v rámci OP Bratislavský kraj a OP Doprava prijaté záverečné platby, nebol doručený tzv. closure letter.

Tabuľka č. 11: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj

Operačný program	Alokácia 2007-2013	Čerpanie z celkovej alokácie	
	(EUR)	(EUR)	%
	1	2	3
OP Vzdelávanie	558 301 578,12	488 725 894,57	87,54%
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	941 301 578,00	890 303 234,87	94,58%
OP Informatizácia spoločnosti	843 595 405,00	797 342 021,83	94,52%
OP Životné prostredie	1 820 000 000,00	1 678 392 907,53	92,22%
Regionálny OP	1 554 503 927,00	1 467 113 126,62	94,38%
OP Doprava*	3 160 154 595,00	3 078 435 614,15	97,41%
OP Zdravotníctvo	250 000 000,00	212 049 245,24	84,82%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	968 250 000,00	891 616 651,80	92,09%
OP Technická pomoc	97 601 421,00	71 441 865,93	73,20%
OP Bratislavský kraj	95 207 607,00	92 077 662,88	96,71%
OP Výskum a vývoj	1 209 415 373,00	1 128 060 794,96	93,27%
OP CS SR-ČR	92 740 141,00	84 836 376,82	91,48%
OP INTERACT II	30 154 277,00	28 732 805,17	95,29%
OP Rybné hospodárstvo	13 688 528,00	10 026 506,79	73,25%
Spolu	11 634 914 430,12	10 919 154 709,15	93,85%

Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 31.12.2020 v EUR za EÚ zdroj

Zoznam skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
COV	Celkové oprávnené výdavky
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
FN	Finančné nástroje
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS PPA	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry
ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MSP	Malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MU	Merateľný ukazovateľ
MV	Monitorovací výbor
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ĽZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo

OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II)
PO	Prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti
RO	Riadiaci orgán
SIH	Slovenský investičný holding
SFC2014	Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠR	Štátny rozpočet
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
VO	Verejné obstarávanie
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu

13. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP

Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	65 646 163	402 022 387	115,28%	449 438 763	4 674 159	403 390 778	327 133 121	54 373 444	93,80%	128 269 841	21 593 507	36,78%
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+IZ M	172 270 942	15 200 378	357 124 382	207,30%	312 505 341	0	221 368 293	206 428 818	14 939 476	119,83%	160 546 354	14 805 303	93,19%
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	273 023 216	1 547 774 298	116,27%	1 591 966 971	0	1 692 124 908	1 405 937 615	286 187 293	105,61%	998 410 692	205 431 663	75,00%
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	70 139 315	409 265 263	136,57%	394 385 800	2 125 225	391 999 564	321 682 429	70 317 135	107,35%	168 723 700	35 453 166	56,30%
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	26 555 870	218 256 251	134,76%	265 841 908	0	178 073 570	153 294 188	24 779 383	94,65%	79 913 091	12 351 754	49,34%
	PO 6 - Technická vybavenosť v obciach s príľomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	25 495 010	317 502 848	143,86%	416 016 398	3 496 546	188 106 766	167 699 851	20 406 915	75,98%	46 206 361	5 604 643	20,94%
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	16 103 753	97 826 114	124,46%	94 457 572	0	89 639 098	74 683 114	14 955 984	95,02%	57 817 850	11 535 424	73,56%
	PO 8 - REACT-EU	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	304 990 048	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	2 760 930	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CELKOM OP ĽZ			2 929 999 089	494 924 635	3 349 771 542	114,33%	3 524 612 754	10 295 929	3 164 702 978	2 656 859 135	485 959 629	90,68%	1 639 887 888	306 775 460	55,97%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	128 089 265	1 504 098 463	207,22%	693 687 647	0	747 418 957	635 306 113	112 112 844	87,53%	382 578 524	67 513 857	52,71%
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 120 038 905	197 653 925	1 764 215 140	157,51%	1 605 473 511	0	1 428 971 460	1 214 625 741	214 345 719	108,44%	765 552 566	135 097 512	68,35%
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	329 337 000	39 922 000	509 481 788	154,70%	336 955 938	19 949 641	241 799 335	216 159 411	25 639 924	65,63%	193 626 325	22 944 637	58,79%
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	91 924 095	9 122 062	11 142 255	12,12%	21 723 708	0	1 640 648	1 560 805	79 844	1,70%	949 599	54 670	1,03%
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	39 520 897	487 483 061	217,67%	188 425 611	0	221 195 501	186 461 762	32 904 254	83,26%	21 454 057	3 785 520	9,58%
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	779 886 032	137 626 947	1 321 051 017	169,39%	842 914 276	20 631 189	451 617 306	383 874 710	67 742 596	49,22%	148 250 204	26 161 801	19,01%
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	119 460 054	822 669 167	121,53%	959 790 732	12 153 920	817 842 312	608 077 011	104 172 470	89,83%	137 427 266	24 094 147	20,30%
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR	EFRR	87 000 000	15 352 942	87 000 000	100,00%	97 104 403	503 166	96 388 894	79 096 726	13 966 751	90,92%	48 996 398	8 651 692	56,32%
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	1 026 183 946	53 188 214	1 253 625 372	122,16%	1 728 608 585	50 299 196	947 226 636	854 647 984	62 957 082	83,28%	310 998 921	21 110 219	30,31%
	PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	117 225 015	94 474 980	125 038 700	106,67%	184 401 376	623 744	187 122 034	100 569 832	86 552 202	85,79%	14 470 973	12 873 289	12,34%
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	663 734 672	87 243 066	738 966 780	111,33%	579 982 106	14 022 598	722 048 902	631 275 895	90 773 007	95,11%	286 972 203	37 503 077	43,24%
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	97 876 729	87 412 126	109 983 753	112,37%	41 964 820	0	186 663 733	94 613 870	92 049 863	96,67%	38 938 357	36 965 000	39,78%
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	70 000 000	14 341 765	85 908 379	122,73%	92 774 760	0	86 005 001	71 379 935	14 625 066	101,97%	56 506 825	11 578 350	80,72%
CELKOM OP II				6 009 937 611	1 023 408 243	8 820 663 874	17	7 373 807 473	118 183 454	6 135 940 719	5 077 649 795	917 921 620	84,49%	2 406 722 218	408 333 771	40,05%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 498 481 123	151 326 581	1 648 572 870	110,02%	2 689 871 383	34 240 108	1 218 909 491	1 099 040 164	119 869 327	73,34%	685 698 893	67 404 605	45,76%
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	225 381 138	38 729 711	248 674 419	110,34%	364 241 720	2 303 797	142 213 228	123 460 913	18 752 316	54,78%	34 786 116	5 554 160	15,43%
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	40 171 209	298 371 181	122,34%	626 006 083	0	220 958 128	181 358 735	31 839 468	74,36%	68 863 616	12 159 605	28,23%
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	83 245 892	1 000 402 691	126,99%	1 080 269 762	449 818	744 618 470	661 570 499	78 007 450	83,98%	394 119 527	47 458 023	50,03%
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	72 500 000	94,16%	82 748 148	0	74 141 953	61 533 790	12 608 164	79,91%	56 308 578	11 537 522	73,13%
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	329 249 335	3 268 521 160	115,39%	4 843 137 097	36 993 723	2 400 841 271	2 126 964 100	261 076 724	75,09%	1 239 776 729	144 113 914	43,77%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	424 710 508	65 820 078	541 298 731	127,45%	716 695 496	46 313 418	389 719 440	337 056 670	52 662 770	79,36%	134 831 476	22 396 182	31,75%
	PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	705 960 664	143 968 544	989 803 152	140,21%	866 133 524	10 492 370	651 088 677	558 096 072	92 992 605	79,05%	206 627 328	29 830 534	29,27%
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	31 567 811	185 615 931	151,99%	231 843 885	4 856 807	121 585 718	103 505 482	18 080 235	84,75%	15 823 946	2 972 294	12,96%
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	296 028 221	56 106 325	390 777 305	132,01%	480 073 143	3 832 831	331 420 192	277 202 367	54 217 825	93,64%	186 407 074	42 552 443	62,97%
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	562 735	105 586 708	118,48%	116 631 022	63 621	83 759 098	83 482 998	276 100	93,68%	13 129 691	0	14,73%
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	11 955 665	58 900 977	95,00%	53 732 818	260 169	56 139 589	47 031 111	9 108 478	75,86%	39 745 174	7 730 345	64,11%
	PO 7 - REACT-EU	RO: MIRRI SR SO: MK SR	EFRR REACT-EU	188 900 994	0	31 264 400	16,55%	0	0	0	0	0	0,00%	0		0,00%
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	6 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0		0,00%
	CELKOM IROP:			1 894 842 772	310 981 158	2 303 247 204	121,55%	2 465 109 888	65 819 216	1 633 712 714	1 406 374 700	227 338 013	74,22%	596 564 689	105 481 798	31,48%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	37 730 586	221 857 986	110,44%	247 791 553	84 763	221 419 224	170 145 811	32 912 631	84,70%	91 902 898	20 582 946	45,75%
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	34 940 000	93,31%	34 172 761	0	33 827 616	24 783 717	5 447 632	66,18%	17 422 880	4 136 694	46,53%
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	12 850 000	97,81%	12 646 030	0	15 132 896	12 559 636	2 573 260	95,60%	8 311 802	1 696 517	63,27%
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	85 288 928	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	CELKOM OP EVS:			336 765 425	47 955 668	269 647 986	80,07%	294 610 344	84 763	270 379 736	207 489 164	40 933 523	61,61%	117 637 581	26 416 156	34,93%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	124 235 750	21 886 457	140 887 342	113,40%	169 066 532	151 185	139 970 773	115 022 095	20 112 871	92,58%	106 546 418	18 692 576	85,76%
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	34 836 162	6 147 558	29 860 318	85,72%	25 304 980	0	22 224 863	18 237 723	3 220 383	52,35%	11 809 012	2 085 213	33,90%
	CELKOM OP TP:			159 071 912	28 034 015	170 747 660	107,34%	194 371 512	151 185	162 195 636	133 259 818	23 333 254	83,77%	118 355 430	20 777 789	74,40%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	810 307 827	280 562 372	911 958 169	112,54%	2 216 530 222		882 143 824	656 575 775	225 568 049	81,03%	446 236 616	152 216 016	55,07%
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	67 334 152	23 809 626	72 448 696	107,60%	41 770 592		814 172	610 629	203 543	0,91%	0	0	0,00%
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	622 758 075	215 371 925	622 758 075	100,00%	897 582 384		838 612 454	613 998 215	224 614 239	98,59%	611 278 316	211 318 017	98,16%
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	59 291 790	19 763 930	62 614 162	105,60%	63 208 554		63 208 554	47 406 415	15 802 138	79,95%	25 964 136	8 654 712	43,79%
	CELKOM PRV:			1 559 691 844	539 507 853	1 669 779 102	107,06%	3 219 091 752	NA	1 784 779 004	1 318 591 034	466 187 969	84,54%	1 083 479 068	372 188 745	69,47%

Zdroj: RO PRV

Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	BNFR	6 863 860	2 287 955	6 357 771	92,63%	7 470 607	40 731	2 926 375	2 194 781	731 594	31,98%	127 458	42 486	1,86%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	BNFR	965 998	172 811	269 610	27,91%	325 534	0	127 117	114 405	12 712	11,84%	0	0	0,00%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	BNFR	3 045 860	1 015 290	661 500	21,72%	801 248	22 576	885 316	663 987	221 329	21,80%	586 608	195 536	19,26%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	BNFR	937 100	312 367	0	0,00%	475 212	0	593 750	445 313	148 438	47,52%	206 612	68 871	22,05%
	CELKOM OP RH:			11 812 818	3 788 423	7 288 881	61,70%	9 072 601	63 308	4 532 558	3 418 486	1 114 072	28,94%	920 679	306 893	7,79%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	775 447	18 750 990	141,32%	62 100 243	372 307	11 677 909	10 988 620	689 289	82,82%	3 284 562	211113,14	24,75%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	4 366 169	53 087 789	85,16%	145 180 672	6 727 433	55 260 076	51 902 460	3 357 616	83,26%	25 706 985	1 438 535	41,24%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	606 052	10 908 310	119,58%	17 141 498	0	8 885 649	8 407 102	478 546	92,16%	3 063 382	126 651	33,58%
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	480 396	6 052 361	111,91%	5 380 868	0	5 445 785	4 921 868	523 917	91,00%	2 863 409	369148,01	52,94%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 228 064	88 799 450	98,51%	229 803 281	7 099 739	81 269 419	76 220 050	5 049 368	84,56%	34 918 338	2 145 447	38,74%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod) , Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievane k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	305 711	19 683 142	100,00%	39 128 360	0	18 819 806	18 018 761	801 045	91,54%	5 142 990	295 499	26,13%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	1 859 804	27 820 000	100,00%	40 022 998	0	27 846 585	26 024 573	1 822 012	93,55%	7 882 204	293 295	28,33%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	374 422	9 655 000	100,00%	16 655 601	3 073 041	5 242 960	5 025 880	217 080	52,05%	0	0	0,00%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	518 870	14 180 976	100,00%	24 576 013	1 180 811	12 194 845	11 545 068	649 778	81,41%	4 341 624	243 911	30,62%
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	592 365	4 553 560	100,00%	4 644 038	0	4 823 732	4 425 793	397 940	97,19%	2 229 230	226 927	48,96%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 651 172	75 892 678	100,00%	125 027 010	4 253 852	68 927 929	65 040 074	3 887 854	85,70%	19 596 048	1 059 631	25,82%

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2021 o 7:00hod) , RO pre Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300						43 100 133	37 265 300		100,00%	23 567 190		63,24%
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294						3 244 096	2 127 294		100,00%	1 211 792		56,96%
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594						46 344 229	39 392 594		100,00%	24 778 982		62,90%

Zdroj: RO pre PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)