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1. ZHRNUTIE 

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov  

(ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF 

a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka. 

V rámci SR spolu implementujeme 11 programov EŠIF (dezignovaných bolo 12 vrátane už neexistujúceho 
operačného programu Výskum a inovácie). 

Celková alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje k 30.06.2022 sumu 16,72 mld. EUR  

(EÚ zdroj). Od 03.02.2022 sa v súlade s nariadením EÚ 2021/1017 znížila alokácia EPFRV na rok 2022 (presun 

10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP)  vo výške 24,102 mil. EUR a od 30.06.2022 sa 

navýšila alokácia OP ĽZ  o 2. tranžu REACT-EU vo výške 66,46 mil. EUR.  

Prvý polrok 2022 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF. 

K 30.06.2022 bolo CKO predložených na posúdenie 800 výziev/vyzvaní, z čoho bolo 797 posúdených. 

Celkom za prvý polrok 2022 bolo z 51 predložených výziev/vyzvaní posúdených 48.  

K 30.06.2022 je v 834 výzvach/vyzvaniach alokovaných 135,70 % finančných prostriedkov na programové 

obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume 22,64 mld. EUR. Za uplynulý polrok bolo vyhlásených 43 

výziev/vyzvaní v sume 506,63 mil. EUR (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o 2 414 a počet 

schválených ŽoNFP o 1 474. 

K 30.06.2022 je stav kontrahovania na úrovni 15,17 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje 90,74 % alokácie 

na  programové obdobie 2014 – 2020. V priebehu prvého polroka 2022 bol dosiahnutý nárast v kontrahovaní 

o 764,30 mld. EUR (EÚ zdroj). 

K 30.06.2022 je stav čerpania za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 na úrovni 9,79 mld. EUR, 

čo predstavuje 58,55 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj). V priebehu prvého polroka 2022 bol dosiahnutý nárast 

v čerpaní o 1,06 mld. EUR (EÚ zdroj). 

Z celkového počtu 17 106 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 30.06.2022 ukončených celkom 7 472 

projektov, čo predstavuje 43,68 %. 

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 30.06.2022 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (43,96 %), ďalej národné projekty 

(32,13 %), veľké projekty (13,15 %), zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. finančné nástroje (6,47 %) 

a projekty technickej pomoci (4,29 %). 

V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č. 257/2020  

zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na opatrenia v boji 

proti pandémii COVID-19 a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške 1,11 mld. EUR. K 30.06.2022 bolo 

na COVID opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,25 mld. EUR (112,96 %), zazmluvnených 1,19 

mld. EUR (107,93 %) a vyčerpaných 833,26 mil. EUR (75,40 %). 
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Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je iniciatíva REACT-EU. Ide o tretí balíček podpory 

Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU predstavuje 

745,18 mil. EUR, z toho bola Európskou komisiou pridelená 1. tranža vo výške 615,98 mil. EUR (vrátane OP 

FEAD). Táto 1. tranža navýšila v rámci EŠIF alokácie OP ĽZ, IROP a OP EVS.  Druhá tranža vo výške 129,20 mil. 

EUR (vrátane OP FEAD) je  prerozdelená medzi rovnaké OP, ktorých 2. kolo revízií prebieha. Zo strany EK v 

súvislosti s druhou tranžou REACT-EU bola už schválená revízia OP ĽZ (13.06.2022), IROP (04.07.2022) a 

revízia OP EVS bola 06.07.2022 zaslaná EK na schválenie prostredníctvom SFC. 

V nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU bolo už k 30.06.2022 vyhlásených 34 výziev a vyzvaní 

s alokáciou vo výške 682,67 mil. EUR (102,89 %), zazmluvnených bolo 610 projektov vo výške 482,49 mil. 

EUR (72,72 %) a vyčerpaných bolo 207,92 mil. EUR (31,34 %). 

V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu  

s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie ako aj 

mesačného vývoja čerpania v prvom polroku 2022. Úroveň kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých 

fondov dokumentuje graf č. 3. 

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF k 30.06.2022 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III 
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Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF 

 
 Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III  
Pozn. k 30.06.2022 uvedené už čerpanie podľa novej legislatívy EK (uplatnenie 100 % financovania výdavkov  zo strany EK v 7. a 8. 
účtovnom roku  - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ) 
 
 

Tabuľka č. 1: Polročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2022 do 30.06.2022) 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III  
 

EUR % z alokácie EUR % z alokácie v EUR v % v p.b.

Výzvy/vyzvania 21 939 837 745 131,86% 22 636 940 206 135,70% 697 102 461 3,18% 3,84%

Kontrahovanie 14 407 345 906 86,38% 15 171 644 042 90,74% 764 298 135 5,30% 4,35%

Čerpanie 8 728 967 682 52,34% 9 790 562 881 58,55% 1 061 595 199 12,16% 6,22%

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)
Stav k 31.12.2021 Stav k 30.06.2022 Nárast od 01.01.2022
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Graf č. 3 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 30.06.2021 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III  
Pozn.: ESF vrátane IZM 
 
 

V súvislosti s minulým programovým obdobím 2007 – 2013, z celkového záväzku programového obdobia 

2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov vo výške 11,63 mld. EUR Slovenská republika 

vyčerpala prostriedky vo výške 10,90 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 93,71 %. Pokračuje proces 

uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené 4 programy – OP PS 

INTERACT II, OP Rybné hospodárstvo, OP Technická pomoc a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR.  

S výnimkou OP Vzdelávanie, boli doručené prípravné uzatváracie listy tzv. pre-closure letters pri všetkých 

operačných programoch. 

 

2. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V KOMPETENCII MIRRI SR 

K 30.06.2022 bolo na MIRRI SR doručených 800 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej alokácii  

13,89 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

 350 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 7,71 mld. EUR; 

 17 výziev na predkladanie projektových zámerov; 

 69 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 287 mil. EUR; 

 364 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 5,89 mld. EUR.  

 

Z celkového počtu 800 výziev/vyzvaní bolo za prvý polrok 2022 doručených 51 výziev/vyzvaní v celkovej 
indikatívnej alokácii 657,82 mil. EUR, pričom z toho bolo: 

 22 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 336 mil. EUR; 

 4 vyzvania pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 11,82 mil. EUR; 

 25 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 310 mil. EUR. 
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Tieto výzvy/vyzvania boli predložené v rámci 7 operačných programov, a to: OP ĽZ, IROP, OP II, OP KŽP, OP 

EVS, PRV a INTERREG V-A SK-CZ. Z toho na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej 

dôsledkov bola v 1. polroku 2022 predložená 1 výzva v celkovej alokácii 3 mil. EUR, v rámci iniciatívy REACT-

EU bolo predložených 7 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 83,12 mil. EUR a  v rámci iniciatívy Catching-up 

regions  boli predložené 2 výzvy v celkovej alokácií 39,30 mil. EUR. 

V rámci OP ĽZ bolo posúdených 7 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii  139 mil. EUR, z toho 2 (1 výzva a 1 

vyzvanie) bolo z iniciatívy REACT-EU v alokácií 58,8 mil. EUR. Tieto boli zamerané na posilnenie dlhodobej 

zdravotnej starostlivosti a rozvoj zručností na podporu trhu práce. Ostatné výzvy/vyzvania sa zameriavali 

hlavne na  zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania; podporu 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí 

žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva; aktiváciu znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie; a na programy a projekty umožňujúce mladým NEET odbornú prípravu alebo 

stáže, praxe, tréningy zručností a pod..  

V rámci IROP bolo posúdených 10 výziev/vyzvaní v celkovej alokácií 99,12 mil. EUR, z toho 1 výzva v alokácii 

3 mil. EUR, ktorá bola zameraná na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach  

na území Bratislavského kraja. 5 výziev/vyzvaní z iniciatívy REACT-EU v alokácií 24,32 mil. EUR sa zameriavali 

na podporu administratívnych kapacít pre UMR; vytvorenie technických sekretariátov; prípravu regionálnych 

projektov a projektov infraštruktúry národných parkov ako aj na prípravu projektov výskumných nemocníc. 

2 výzvy z iniciatívy Catching-up regions v alokácií 39,3 mil. EUR sa zameriavali na zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického 

kraja. Ostatné 2 výzvy v rámci IROP sa ešte okrem vyššie uvedených zameriavali aj na modernizáciu nemocníc 

poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť  a zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl  

v Bratislavskom kraji. 

V rámci OP II bolo posúdených 18 výziev/vyzvaní v celkovej alokácií 196,59 mil. EUR, z toho 5 výziev/vyzvaní 

v alokácií 17,37 mil. EUR, kde vystupuje ako poskytovateľ MIRRI SR, ktoré sú zamerané na optimalizáciu 

podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT; zabezpečenie komplexnej kybernetickej 

bezpečnosti v spoločnosti a rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k 

informáciám a službám VS ako aj rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny. MDaV SR 

predložilo 12 vyzvaní na národné projekty v celkovej alokácií 87,10 mil. EUR a 1 vyzvanie na veľký projekt  

za 92,12 mil. EUR. Národné projekty sú zamerané na informačný systém operačného centra vnútrozemskej 

plavby; modernizáciu železničného zvršku/výhybiek resp. optimalizáciu trate; modernizáciu vozového parku 

ŽKV; štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie 

a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj“; výstavbu a 

zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji a modernizáciu 

vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji; zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS 

alebo na Národný register prístavných polôh a ich polygónov. Veľký projekt v rámci MDav SR je zameraný  

na vybudovanie novej električkovej trate v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. 

V rámci OP KŽP bol predložené 2 výzvy a 1 vyzvanie vo  výške 37,75 mil. EUR. Vyzvanie na národný projekt 

bolo predložené SIEA na podporu inštalácie malých zariadení na využívanie OZE – „Zelená domácnostiam III“.  

Prostredníctvom 2 výziev bola podporená výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE a 

výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.   
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V rámci OP EVS boli posúdené 3 vyzvania v alokácií 13,72 mil. EUR. Vyzvania sa zameriavali na zvýšenie 

odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej 

správy na budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a v neposlednej miere 

na nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií.  

V rámci PRV bolo predložených 9 výziev/vyzvaní v celkovej alokácií  169 mil. EUR, z toho jedna výzva je 

aktualizácia jednotného vzoru výzvy MAS vydaného v súlade s §2 bod 11 Nariadením vlády SR č. 247/2016 

Z.z. MPRV SR predložilo 2 vyzvania na technickú pomoc a PPA predložila 5 výziev  na podporu na investície 

do poľnohospodárskych podnikov, na začatie podnikania na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, 

na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho, na podporu prevádzkových a animačných nákladov 

MAS alebo so zameraním na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov ako aj 

na podporu umelej obnovy a výchovy ochranných lesov a lesov osobitného určenia.  

V rámci INTERREG V-A SK-CZ bola posúdená 1 výzva v alokácií 3 mil. EUR, ktorá bola vyhlásená za účelom  

zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného 

regiónu. 

 

Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní k 30.06.2022 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 173 3 146 281 361 173 3 006 844 023 

OP II 280 5 243 538 909 280 5 243 538 909 

OP KŽP 71 1 860 998 406 71 1 860 998 406 

IROP 102 2 041 228 163 102 2 041 228 163 

OP EVS 64 368 486 724 63 367 514 993 

OP TP 8 30 253 790 8 30 253 790 

OP RH 33 15 613 548 33 15 613 548 

Interreg V-A  SK-CZ 14 67 570 115 14 67 570 115 

Interreg V-A  SK-AT 5 75 892 678 5 75 892 678 

PRV 50 1 043 543 432 48 1 036 903 432 

SPOLU EŠIF 800 13 893 407 130 797 13 885 795 399 

Zdroj údajov: CKO/ORP  
Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to, pod údajmi OPII sú údaje vykazované sumarizačne vrátane 
OP VaI. 
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Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za 1. polrok 2022 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 7 139 437 338 7 139 437 338 

OP II 18 196 594 903 18 196 594 903 

OP KŽP 3 37 750 000 3 37 750 000 

IROP 10 99 121 431 10 99 121 431 

OP EVS 3 13 721 552 2 12 749 821 

OP TP 0 0 0 0 

OP RH 0 0 0 0 

Interreg V-A  SK-CZ 1 3 000 000 1 3 000 000 

Interreg V-A  SK-AT 0 0 0 0 

PRV 9 169 156 169 7 162 516 169 

SPOLU EŠIF 51 658 781 395 48 651 169 664 

Zdroj údajov: CKO/ORP  

 
 
 

3. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ  

V rámci EŠIF bolo k 30.06.2022 vyhlásených 834 výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP  

vo výške 22,64 mld. EUR (EÚ zdroj). Predstavuje to 135,70 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF 

(EÚ zdroj). 

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.06.2022 dosahuje OP II, IROP a OP 

ĽZ. 

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo vyhlásených 43 výziev/vyzvaní v sume 506,63 mil. EUR (EÚ 

zdroj). Okrem uvedeného nastala v priebehu roka 2022 úprava alokácií už vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach 

a taktiež zrušenie niektorých výziev/vyzvaní. 

V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 1101 výziev 

s alokáciou 98,10 mil. EUR. 

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje  

vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia  

na neprojektové opatrenia. 
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Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov 
EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2022 s označením polročnej zmeny  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV 

Pozn.: Podiel vyhlásených výziev/vyzvaní na alokácii  ako aj polročná zmena podielu vyhlásených výziev/vyzvaní na alokácii OP ĽZ, PRV 
a EŠIF celkom sú ovplyvnené navýšením alokácie OP ĽZ o 2. tranžu zdrojov REACT-EU a znížením alokácie PRV. 
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Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 30.06.2022 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Vyhlásené platné výzvy/vyzvania 

EÚ zdroj počet 
Alokácia na výzvu/vyzvanie 

EÚ zdroj 
% 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 185 3 819 737 744 127,48% 

OP II 6 009 937 611 292 9 557 083 589 159,02% 

OP KŽP 2 832 531 290 92 3 473 881 893 122,64% 

IROP 1 894 842 772 94 2 848 876 431 150,35% 

OP EVS 336 765 425 63 384 709 791 114,24% 

OP TP 159 071 912 18 179 152 085 112,62% 

OP RH 9 676 595 10 9 567 151 98,87% 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 18 111 934 009 124,18% 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 5 75 892 678 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 405 314 918 777 20 460 835 370 142,43% 

PRV 2 276 074 822 57 2 176 104 836 95,61% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 681 389 740 834 22 636 940 206 135,70% 

z toho REACT-EU  663 480 575 34 682 667 474 102,89% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV,fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové 
opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR), Údaj za výzvy OP VaI je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie 
OP VaI a OP II.  Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvy, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF. 
 

4. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  

 

K 30.06.2022 bolo prijatých spolu 37 228 ŽoNFP, z toho 19 172 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 

51,50 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 29,06 mld. EUR bolo schválených  

20,64 mld. EUR, čo predstavuje 71,02 % z požadovanej sumy NFP.  

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo prijatých 2 414 ŽoNFP s požadovanou výškou NFP v objeme 1,67 

mld. EUR. Najvyšší polročný pokrok v počte prijatých ŽoNFP evidujeme za PRV, OP KŽP a OP ĽZ. 

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo schválených 1 474 ŽoNFP vo výške 1,22 mld. EUR. Najvyšší 

polročný pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme za PRV, IROP a OP KŽP. 

 



 Sekcia centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 30.06.2022  

12 

 

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP (bez PS INTERACT III) k 30.06.2022 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 
Prijaté 
ŽoNFP 

Požadovaná 
výška NFP 

Schválené 
ŽoNFP 

Schválená 
výška  
NFP 

EÚ zdroj ŠR zdroj počet suma NFP počet suma NFP 

A B C D E F 

OP ĽZ 2 996 457 169 494 924 635 6 481 4 819 367 625 4363 4 097 897 206 

OP II 6 009 937 611 1 026 022 428 4 669 9 628 270 799 3142 7 703 189 159 

OP KŽP 2 832 531 290 329 249 335 5 795 6 036 419 348 2810 3 370 916 402 

IROP 1 894 842 772 310 981 158 5 026 3 754 649 388 2800 2 586 224 395 

OP EVS 336 765 425 47 955 668 315 477 220 236 178 427 301 957 

OP TP 159 071 912 28 034 015 268 256 367 854 225 230 322 884 

OP RH 9 676 595 3 104 663 92 14 059 813 41 6 704 645 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 6 228 064 552 261 581 851 161 105 137 638 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 3 981 175 84 130 391 393 53 83 149 392 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 405 314 918 2 250 481 141 23 282 25 378 328 306 13 773 18 610 843 678 

PRV 2 276 074 822 765 953 493 13 946 3 680 298 874 5 399 2 027 886 583 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 681 389 740 3 016 434 634 37 228 29 058 627 180 19 172 20 638 730 261 

z toho REACT-EU 663 480 575 3 760 930 1 644 892 148 007 685 557 185 184 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti 
o podporu neprojektových opatrení. K 30.06.2022 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených  63 221  žiadostí a schválených     
60 276  žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú a z výziev, ktoré boli vylúčené 
z financovania EŠIF. 
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5. STAV KONTRAHOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF 

K 30.06.2022 bolo kontrahovanie1 finančných prostriedkov EŠIF vo výške 15,17 mld. EUR, čo predstavuje 
90,74 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj).  

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje Interreg V-A SK-AT, PS INTERACT III a OP ĽZ. 

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 predstavuje nárast kontrahovania 1 329 projektov vo výške  
764,30  mil. EUR (EÚ zdroj).  

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF  2014 – 2020 (EÚ zdroj) 

k 30.06.2022 s označením polročnej zmeny   

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT  

Pozn.: Podiel kontrahovania na alokácii ako aj polročná zmena podielu kontrahovania na alokácii OP ĽZ, PRV a EŠIF celkom sú 
ovplyvnené navýšením alokácie OP ĽZ o 2. tranžu zdrojov REACT-EU a znížením alokácie PRV. 

                                                                 

1  Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, 

evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť 
v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v 
sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti 
o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 2014 – 2020. 
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Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2022 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Kontrahovanie EŠIF 

EÚ zdroj 
Počet 

zazmluvnených 
projektov 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 3829 2 989 274 838 99,76% 

OP II 6 009 937 611 2615 5 976 061 878 99,44% 

OP KŽP 2 832 531 290 2457 2 393 096 567 84,49% 

IROP 1 894 842 772 2490 1 706 213 331 90,05% 

OP EVS 336 765 425 169 302 188 372 89,73% 

OP TP 159 071 912 220 149 682 665 94,10% 

OP RH 9 676 595 27 3 090 378 31,94% 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 150 80 587 203 89,40% 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 53 76 528 980 100,84% 

PS INTERACT III 39 392 594  39 392 594 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 444 707 512 12 010 13 716 116 807 94,96% 

PRV 2 276 074 822 5096 1 455 527 234 63,95% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 720 782 334 17 106 15 171 644 042 90,74% 

z toho REACT-EU 663 480 575 610 482 492 944 72,72% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre PS INTERACT III, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených 
neprojektových opatrení. K 30.06.2022 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 60 276 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje 
kontrahovanie za výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). 
Údaje o kontrahovaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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6. STAV ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF 

 

Čerpanie2 finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.06.2022 vo výške 9,79 mld. 

EUR, čo predstavuje 58,55 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).  

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP,  PS INTERACT III a OP ĽZ. 

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 bolo vyčerpaných  1,06 mld. EUR (EÚ zdroj).  

 

Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF k 30.06.2022 s označením polročnej zmeny  

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV;  

Pozn.: Podiel čerpania na alokácii  ako aj polročná zmena podielu čerpania na alokácii OP ĽZ, PRV a EŠIF celkom sú ovplyvnené 

navýšením alokácie OP ĽZ o 2. tranžu zdrojov REACT-EU a znížením alokácie PRV. 

  

                                                                 

2 Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o 

sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu 

vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Za 7. a 8. účtovný rok uplatnenie 100 % 

financovania výdavkov  zo strany EK - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ. 
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Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2022  

Program 

Alokácia 
2014 – 2020 

Čerpanie EŠIF  

EÚ zdroj 
EÚ zdroj /za 7. a 8. ÚR za 

všetky zdroje bez pro-rata 
pre niektoré OP 

% 

A B C=B/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 2 197 388 016 73,33% 

OP II 6 009 937 611 3 377 358 104 56,20% 

OP KŽP 2 832 531 290 1 592 057 588 56,21% 

IROP 1 894 842 772 884 160 480 46,66% 

OP EVS 336 765 425 243 329 567 72,25% 

OP TP 159 071 912 141 621 145 89,03% 

OP RH 9 676 595 2 253 442 23,29% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 56 179 778 62,33% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 42 798 112 56,39% 

PS INTERACT III 39 392 594 32 519 772 82,55% 

SPOLU EŠIF  (bez PRV) 14 444 707 512 8 569 666 006 59,33% 

PRV 2 276 074 822 1 220 896 875 53,64% 

SPOLU EŠIF  (s PRV) 16 720 782 334 9 790 562 881 58,55% 

z toho REACT-EU 663 480 575 208 085 308 31,36% 

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR; Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 
zlúčenie OP VaI a OP II.  
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7. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF 

 

Z celkového počtu 17 106 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 30.06.2022 riadne ukončených 

a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom 7 472 projektov, čo 

predstavuje 43,68 %. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP a OP II. 

  Graf č. 7: Počet zazmluvnených projektov OP (bez PS INTERACT III) 

 
       Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  

       
 Graf č. 8: Počet ukončených projektov OP (bez PS INTERACT III) 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  
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Graf č. 9: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP (bez PS INTERACT III) 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT 

 

K 30.06.2022 predstavuje podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 

30,07 %, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje 25,88 %. Percentuálne najvyšší objem 

čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP 

a PRV. 
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8. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV 

Čo sa týka implementácie EŠIF v jednotlivých krajoch (podľa miesta realizácie projektov), k 30.06.2022 

evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, 

Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.   

                               Tabuľka č. 8: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 30.06.2022 

Samosprávny kraj 
Kontrahovanie3   

EÚ zdroj 
Čerpanie4   
EÚ zdroj 

Žilinský 2 188 931 666 1 327 484 315 

Prešovský 1 878 714 377 817 899 261 

Košický 1 786 406 177 846 948 747 

Trenčiansky 1 435 814 660 681 841 730 

Banskobystrický 1 409 599 806 723 070 828 

Nitriansky 1 134 008 541 554 110 968 

Trnavský 947 184 404 406 186 716 

Bratislavský 653 346 597 261 554 609 

Zdroj: ITMS2014+, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Suma za EÚ zdroj bola získaná prepočtom podľa miery spolufinancovania jednotlivých  
projektov z celkových oprávnených výdavkov 
 
 

Graf č. 10: Implementácia EŠIF podľa krajov  – EÚ zdroj 

 
Zdroj ITMS 2014+, fin. údaje v EUR 

 

 

                                                                 

3 Kontrahovanie  – ide o zazmluvnenú sumu všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, 
projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP , OP TP a FN. 
4 Čerpanie  – ide o oprávnenú sumu  na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov. 

V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho 

zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie. 
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9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV 

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (43,96 %), ktoré majú najvyššie 

zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. Národné projekty majú 

32,13 %-ný  podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP EVS a OP ĽZ, značne sú 

zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH, OP KŽP a IROP. Veľké projekty tvoria  

13,15 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, 1 veľký projekt sa implementuje aj v OP KŽP. 

Finančné nástroje tvoria 6,47 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom 

IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.  

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných 

prostriedkov k 30.06.2022 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (41,09 %), ďalej za národné 

projekty (30,54 %), veľké projekty (14,98 %), finančné nástroje (7,59 %) a projekty technickej pomoci 

(5,80 %). 

 
Graf č. 11: Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto5 podľa typov projektov  

 
             Zdroj: ITMS 2014+ a RO PRV 
 
 
 
 
 
 
               

 

                                                                 

5 kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je 
poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú 
právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 
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    Graf č. 12: Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov  

 
               Zdroj: ITMS 2014+ a RO PRV 
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10. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV 

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych  rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti 

so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo Návrh opatrení 

financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj 

s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktorý bol  

schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020.  Na opatrenia, ktoré majú vo významnej 

miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo 

alokovaných 1,105 mld. EUR z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.  

COVID opatrenia sú zamerané na: 

 podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ) 

 podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II) 

 podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II) 

 podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP) 

 iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ) 
 

K 30.06.2022 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,25 
mld. EUR (112,96 %), zazmluvnených 1,19 mld. EUR (107,93 %) a vyčerpaných 833,26 mil. EUR 
(75,40 %). V priebehu 1. polroka došlo k nárastu kontrahovania o 3,58 mil. EUR a k nárastu čerpania 
o 3,55 mil. EUR. Alokácia vo výzvach COVID opatrení sa nezmenila. 
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Tabuľka č. 9: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 30.06.2022 

 
 Zdroj: ITMS 2014+, RO OP ĽZ a PRV 

1. Podpora udržania zamestnanosti  tzv. Kurzarbeit 

 Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje   

 Schválená realokácia vo výške 410,26 mil. EUR 

 2 národné projekty  s alokáciou 460,26 mil. EUR: 

1. NP Prvá pomoc (alokácia 390,26 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, ŽoNFP 
predložená 22.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020, 
vyčerpaná suma predstavuje 386,68 mil. EUR (EÚ zdroj). Projekt bol riadne ukončený. 

2. NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách (alokácia 70 mil. EUR) – 
vyzvanie vyhlásené 16.07.2020, ŽoNFP predložená 21.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 14.08.2020, čerpanie predstavuje 19,99 mil. EUR (EÚ zdroj). Projekt 
bol riadne ukončený. 

 

2. Podpora zdravotníckeho systému  

 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra  (dlhodobý strategický výskum) 

 Schválená podpora vo výške 7 mil. EUR 

 1 už vyhlásená výzva (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého 
strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - alokácia  

Alokácia

- v zmysle 

schválených 

realokácií OP na 

opatrenia COVID -19

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj
% z 

alokácie
počet EÚ zdroj % z alokácie EÚ zdroj

% z 

alokácie

Podpora udržania 

zamestnanosti 
ESF 410 262 575 2 460 262 576 112,19% 2 406 669 017 99,12% 406 669 017 99,12%

EFRR 117 300 000 6 127 866 238 109,01% 61 103 594 904 88,32% 38 294 845 32,65%

EFRR 87 000 000 3 106 940 000 122,92% 33 97 255 792 111,79% 13 487 031 15,50%

EFRR 204 300 000 9 234 806 238 114,93% 94 200 850 696 98,31% 51 781 876 25,35%

Podpora pre mikro, 

malé a stredné 

podniky 

EFRR 330 200 000 1 395 525 070 119,78% 4 395 525 070 119,78% 269 437 000 81,60%

Podpora zložiek 

integrovaného 

záchranného systému

EFRR 51 000 000 1 62 937 210 123,41% 4 60 838 647 119,29% 51 565 252 101,11%

Iné opatrenia na 

zmiernenie dopadov 

COVID-19

ESF 109 300 000 5 94 724 496 86,66% 5 128 833 515 117,87% 53 809 946 49,23%

1 105 062 575 18 1 248 255 590 112,96% 109 1 192 716 945 107,93% 833 263 090 75,40%

585 500 000 11 693 268 518 118,41% 102 657 214 413 112,25% 372 784 128 63,67%

519 562 575 7 554 987 072 106,82% 7 535 502 532 103,07% 460 478 963 88,63%

EPFRV 1 14 780 000 166 2 717 273 2 664 393

ESF 3 41 243 563 3 34 889 098 16 202 399

EFRR 2 30 700 000 0 0 0

EFRR 1 3 000 000 0 0 0

7 89 723 563 169 37 606 371 18 866 792

1 105 062 575 25 1 337 979 153 121,08% 278 1 230 323 316 111,34% 852 129 882 77,11%

14 726 968 518 124,16% 102 657 214 413 112,25% 372 784 128 63,67%

10 596 230 635 114,76% 10 570 391 630 109,78% 476 681 362 91,75%

1 14 780 000 166 2 717 273 2 664 393

Zameranie COVID 

opatrení

Podpora 

zdravotníckeho 

systému 

Ostatné opatrenia

Platné výzvy/vyzvania - alokácia Kontrahovanie
Čerpanie 

(schválené súhrnné ŽoP)
Fond

IROP

CELKOM                                                                                                                        

(v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia 

COVID -19)

z toho EFRR

z toho ESF

CELKOM                                                                                                                           

(nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia 

COVID -19)

z toho EFRR

z toho ESF

z toho EPFRV

Operačný program

Celkom:

OPII

IROP

OP ĽZ

OP II

OP KŽP

OP ĽZ

PRV

OP ĽZ

OP II

Celkom:
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na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, 1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
07.11.2020 vo výške 6,11 mil. EUR za EÚ zdroj. Zatiaľ sa vyčerpalo 506 569 EUR.  
 

 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)  

 Schválená podpora vo výške 80 mil. EUR  

 2 dopytovo orientované výzvy: 

1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti 
pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie 
(pôvodná alokácia 60 mil. EUR bola navýšená na 80 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, 
doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 137,93 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho 23 už 
zazmluvnených projektov vo výške 76,35 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 
10,59 mil. EUR. 

2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných 
výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 
(alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 
16,95 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho evidujeme už 9 zazmluvnených projektov vo výške 
14,80 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 2,39 mil. EUR. 
 

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP   

 Schválená realokácia vo výške 117,30 mil. EUR  

 4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP: 
 

1. Výzva - Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie 
pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v 
postavení subjektov hospodárskej mobilizácie - nemocnice (alokácia 48 mil. EUR) – 
vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho 
evidujeme už 49 zazmluvnených projektov vo výške 47,44 mil. EUR (EÚ zdroj). Z tejto sumy 
sa už vyčerpalo 10,06 mil. EUR. 

2. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR 
Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a 
VÚC (pôvodná alokácia 8 mil. EUR bola navýšená na 16 mil. EUR) – vyhlásená 10.12.2020, 
prijatých 8 ŽoNFP vo výške 6,87 mil. EUR (EÚ+ŠR). 

3. NP Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti 
s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I pre prijímateľa 
MZ SR - refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR  (alokácia 12,59 mil. 
EUR)  – vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
27.11.2020 vo výške 8,77 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už vyčerpaných 8,41 mil. 
EUR. 

4. NP Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a 
obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19 II“ pre 
oprávneného žiadateľa MZ SR a partnerov MO SR, ÚVN RK, ÚVZ SR  zameraný na 
zabezpečenie materiálno-technického a prístrojového vybavenia,  refundáciu vakcín 
a mediálnu kampaň (indikatívna alokácia 25 mil. EUR) - vyzvanie bolo vyhlásené 
19.08.2021 s alokáciou 23,28 mil. EUR z EÚ zdrojov. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 27.10.2021 vo výške 22,61 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už vyčerpaných 
19,82 mil. EUR. 
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5. Výzva na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 (alokácia 5 mil. EUR) – vyhlásená 14.06.2021, 
prijatých 18 ŽoNFP vo výške 5,85 mil. EUR (EÚ+ŠR). 

6. Výzva na podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce 
záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 23 
mil. EUR) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých 13 ŽoNFP vo výške 37,97 mil. EUR (EÚ+ŠR), 
z toho evidujeme už 10 zazmluvnených projektov vo výške 24,78 mil. EUR. 

 

3. Podpora MSP  - „SIH antikorona záruky 1 a 2“ a „SIH antikorona kapitál“  

 Implementované v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra   

 Schválená realokácia vo výške 330,20 mil. EUR 

 Celkový príspevok na „COVID“ v rámci podpory MSP vo vyzvaniach je vyčíslený na 395,525 
mil. EUR (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia), 

 „SIH antikorona záruky“ – alokácia  už existujúcich projektov na finančné nástroje  navýšená 
o 383 mil. EUR, z toho zatiaľ boli poskytnuté zdroje vo výške 268 mil. EUR za EÚ zdroj 
(čerpanie) 

 „SIH antikorona kapitál“ – alokácia za EÚ zdroj je zatiaľ vyčlenená na 2,217 mil. EUR, z toho 
zatiaľ boli poskytnuté zdroje vo výške 1,5 mil. EUR. 

 
 
4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému  

 Implementované v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia   

 Schválená podpora vo výške 51 mil. EUR (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a 
navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR), po ďalšom navýšení na 62,94 mil. EUR je celková 
suma vyššia ako v zmysle uznesenia. 

 1 už vyhlásená výzva (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu systémov, 
služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na 
lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 19 ŽoNFP 
v celkovej výške 142,41 mil. EUR (EÚ+ŠR), účinnosť nadobudli 4 zmluvy o poskytnutí NFP, čo 
predstavuje kontrahovanie vo výške 60,84 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 
51,57 mil. EUR.  
 

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19  

 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 73,30 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
 

1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1 (indikatívna 
alokácia 6 mil. EUR) – úloha bola zrušená uznesením vlády č. 387/2021 zo dňa 30.06.2021 

2. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (pôvodná alokácia 63,31 mil. EUR bola 
navýšená na 68,67 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 68,67 mil. EUR za EÚ zdroj, neskôr bola navýšená 
dodatkom na 103,63 mil. EUR EÚ zdroj.  Z tejto sumy sa už vyčerpalo 41,95 mil. EUR. 

3. NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva 
a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 
31.05.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške 4,31 mil. 
EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 1,89 mil. EUR. 
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 Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 28 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
 

1. NP Korona te merel - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane 
zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností 
(indikatívna alokácia 1,20 mil. EUR)  –  vyhlásené 30.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške 1,06 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa 
vyčerpalo 495 828 EUR. 

2. NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s 
ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyhlásené 
29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 4,84 mil. 
EUR za EÚ zdroj. Vyčerpalo sa už 2,84 mil. EUR. 

3. NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. 

(NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia 15 mil. EUR) – vyhlásené 

29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 14,99 mil. 

EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 6,23 mil. EUR. 

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie 

 Implementované v rámci PRV   
 
1. Výzva – Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť 

zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia 14,78 mil. EUR) – vyhlásená 
24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7,41 mil. EUR, z toho bolo uzatvorených 166 
zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 2,72 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa už vyčerpalo 2,66 
mil. EUR (160 ukončených projektov).  

 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   
 
1. NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020  

(do pôvodného vyzvania  bol doplnený partner a COVID aktivity), zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 
2,43 mil. EUR. 

2. NP Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (alokácia 20 mil. EUR) 
– vyhlásené 13.04.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 25.06.2021 v sume  
20 mil. EUR, z tejto sumy sa vyčerpalo 13,77 mil. EUR. Projekt bol riadne ukončený.  

3. NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných 
školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (alokácia 16,16 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 16.07.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 18.02.2022. 

 Implementované v rámci PO 10 OP Integrovaná infraštruktúra   
 
1. Výzva zameraná na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci 

Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji (alokácia 5,7 mil. 
EUR) – vyhlásená 22.11.2021. K riešeniu pandémie COVID bude prispievať len niekoľko 
projektov v rámci tejto výzvy. Zatiaľ bol príspevok ku COVID aktivitám avizovaný v rámci 2 
ŽoNFP v sume NFP 2,87 mil. EUR. 
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 Implementované v rámci PO 11 OP Integrovaná infraštruktúra   
 
1. Výzva zameraná na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových 

kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK (predpokladaná alokácia 25 mil. EUR) 

–  vyhlásená 17.12.2021. K riešeniu pandémie COVID bude prispievať len niekoľko projektov v 

rámci tejto výzvy. Zatiaľ bol príspevok ku COVID aktivitám avizovaný v rámci 3 ŽoNFP v sume 

NFP 2,31 mil. EUR. 

 

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaného regionálneho OP  
 
1. Výzva zameraná na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach na 

území Bratislavského kraja (alokácia 3 mil. EUR) –  vyhlásená 20.05.2022 

 

REACT-EU 

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balíček podpory EK – REACT-EU  

v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR, o ktorú sa navýši finančná obálka programového obdobia  

2014 – 2020. Zdroje sa prideľujú v dvoch fázach. V prvej fáze na rok 2021 má SR v zmysle 

Vykonávacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021 k dispozícii 615,98 mil. EUR. Na rok 2022 má SR v druhej 

fáze v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK z 23.11.2021 k dispozícií 129,20 mil. EUR.   

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, 

ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, bude podpora  

z REACT-EU zameraná najmä na: 

 podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, pokračovanie poskytovania sociálnych 

služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti. Financovať sa bude aj 

zvyšovanie odolnosti zdravotníckeho systému. Pomoc má byť poskytnutá aj regiónom vo forme 

financovania zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora bude smerovať aj na 

zatepľovanie bytových domov, zvýšenie kapacít základných škôl a zvýšenie kvality odborného 

vzdelávania. V rámci boja s pandémiou budú finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú 

zdravotníci alebo policajti a hasiči. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu 

najodkázanejších osôb, pomoc z REACT-EU bude smerovať aj na pokračovanie distribúcie 

potravinových balíčkov pre tieto osoby. 

 Tieto aktivity je možné realizovať navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP 

FEAD. Celková alokácia REACT-EU vo výške 745,18 mil. EUR bude rozdelená medzi 4 OP 

nasledovne: 
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Operačný program 
Prvá fáza prideľovania 
zdrojov - na rok 2021 

Druhá fáza prideľovania 
zdrojov - na rok 2022 

Spolu 

OP ĽZ 316 832 573 66 458 080 383 290 653 

IROP 194 900 994 40 881 990 235 782 984 

OP EVS 85 288 928 17 890 012 103 178 940 

SPOLU EŠIF 597 022 495 125 230 082 722 252 577 

OP FEAD 18 953 095 3 975 558 22 928 653 

Spolu REACT-EU 615 975 590 129 205 640 745 181 230 

 

Prvé kolo revízií OP 
 
EK schválila revízie všetkých 4 OP v nadväznosti na 1. tranžu REACT-EU: 
 OP ĽZ – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.05.2021. 

 IROP – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.06.2021. 

 OP EVS – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 08.06.2021. 

 OP FEAD – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.06.2021. 

 
Druhé kolo revízií OP6 
    
 OP ĽZ – revízia OP ĽZ, verzia 10 – schválená rozhodnutím EK dňa 13.06.2022. 

 IROP – revízia IROP, verzia 12 v schvaľovacom procese na EK. 

 OP EVS – revízia OP EVS v príprave, prebieha per rollam schvaľovanie. 

 OP FEAD – revízia OP FEAD bola dňa 09.02.2022 schválená na rokovaní vlády SR. Revízia odoslaná 

14.03.2022 cez SFC na EK. 

 

 

V druhej fáze prideľovania zdrojov REACT-EU na rok 2022 sú na navýšenie alokácie jednotlivých OP 
vyčlenené nasledovné sumy: 

 OP ĽZ – 66,46 mil. EUR 
 IROP – 40,89 mil. EUR   
 OP EVS – 17,9 mil. EUR 
 OP FEAD – 3,97 mil. EUR   

 
 

K 30.06.2022 bolo z alokácie 663,48 mil. EUR vo výzvach a vyzvaniach REACT-EU sprístupnených 
682,67 mil. EUR (102,89 %), zazmluvnených bolo 482,49 mil. EUR (72,72 %) a vyčerpaných 207,92 
mil. EUR (31,34 %). V priebehu 1. polroka došlo k nárastu kontrahovania o 6,54 mil. EUR 
a k nárastu čerpania o 8,47 mil. EUR. 

 

 

                                                                 

6 04.07.2022 EK schválila revíziu IROP verziu 12 a revízia OP EVS bola 06.07.2022 zaslaná EK na schválenie. 
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Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie REACT-EU k 30.06.2022 

Zdroj: ITMS 2014+  

 

Pre OP v rámci EŠIF bola v prvej fáze vyčlenená alokácia 597,02 mil. EUR (OP ĽZ, IROP, OP EVS), v druhej 

fáze evidujeme k 30.06.2022 navýšenie alokácie pre OP ĽZ o 66,45 mil. EUR z druhej tranže REACT-EU.  

 

K 30.06.2022 bolo celkovo vyhlásených 34 výziev a vyzvaní. 

 

RO OP ĽZ vyhlásil 20 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti:  

 zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby (55 mil. EUR) 

 poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva (13,48 mil. EUR) 

 zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania (20 mil. EUR) 

 zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji (6,27 mil. EUR) 

 pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (24,19 mil. EUR) 

 poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

(3,98 mil. EUR) 

 poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb 
(31,55 mil. EUR) 

 rodinné poradne - poradensko-psychologické služby (3,22 mil. EUR) 

 overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK (3,5 mil. EUR) 

 technická pomoc REACT-EU (11,04 mil. EUR) 

 zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
(52 mil. EUR) 

 zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením 2 (5 mil. EUR) 

 podpora implementácie OP ĽZ -TA projekt MV SR (0,8 mil. EUR) 

 projekt Prvá pomoc II. (63,22 mil. EUR) 

Alokácia

REACT-EU 

(navýšenie k 

30.06.2022)

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj % z alokácie počet EÚ zdroj % z alokácie EÚ zdroj % z alokácie

MŠVVŠ 

SR  
26 266 591 2 26 269 197 100,01% 2 26 266 591 100,00% 93 570 0,36%

MPSVR 

SR 
337 128 032 15 329 575 203 97,76% 372 253 379 276 75,16% 94 563 317 28,05%

MV SR  19 896 030 3 25 988 030 130,62% 213 18 694 107 93,96% 2 125 060 10,68%

Spolu 383 290 653 20 381 832 430 99,62% 587 298 339 974 77,84% 96 781 948 25,25%

MIRRI SR 180 050 394 12 200 695 516 111,47% 22 98 864 042 54,91% 24 975 348 13,87%

MK SR 14 850 600 1 14 850 600 100,00% 0 0 0,00% 0 0,00%

Spolu 194 900 994 13 215 546 116 110,59% 22 98 864 042 50,73% 24 975 348 12,81%

MV SR  ESF 85 288 928 1 85 288 928 100,00% 1 85 288 928 100,00% 83 926 218 98,40%

663 480 575 34 682 667 474 102,89% 610 482 492 944 72,72% 205 683 513 31,00%

194 900 994 13 215 546 116 110,59% 22 98 864 042 50,73% 24 975 348 12,81%

468 579 581 21 467 121 358 99,69% 588 383 628 902 81,87% 180 708 166 38,57%z toho ESF - REACT-EU

Integrovaný 

regionálny 

operačný program

EFRR

Operačný program 

Efektívna verejná 

správa

REACT-EU Celkom:

z toho EFRR - REACT-EU

Operačný program Rezort Fond

Platné výzvy/vyzvania - alokácia Kontrahovanie

Čerpanie 

(schválené súhrnné ŽoP 

znížené o nezrovnalosti a 

vrátené sumy)

Operačný program 

Ľudské zdroje 
ESF
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 priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva v 
teréne (20 mil. EUR) 

 odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie (2,05 mil. EUR) 

 Agentúra integrovanej starostlivosti (1,17 mil. EUR) 

 pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (1 mil. EUR) 

 posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti (40,3 mil. EUR) 

 rozvoj zručností na trhu práce (18,5 mil. EUR) 

 

RO IROP vyhlásil 13 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti: 

 zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (40 mil. EUR) 

 podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (14,85 mil. EUR) 

 zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej 

dopravy (21 mil. EUR) 

 zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (8,6 mil. EUR) 

 príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions (6 mil. EUR) 

 zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského 

kraja (10 mil. EUR) 

 podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR (3,9 mil. EUR) 

 poskytovanie úverov (ŠFRB) na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov 

(47,8 mil. EUR) 

 podpora existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EU (0,95 mil. EUR) 

 podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (13,29 mil. EUR) 

 zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy 

Catching-up Regions v BBSK (23,5 mil. EUR) 

 podpora administratívnych kapacít pre UMR (0,47 mil. EUR) 

 podpora vytvorenia technických sekretariátov (0,85 mil. EUR) 

 

RO OP EVS vyhlásil 1 vyzvanie zamerané na: 

 podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia 

Covid-19 (85,28 mil. EUR). 

V rámci OP FEAD je verejné obstarávanie na potravinové balíčky vo fáze pred vyhlásením a RO čaká  
na potvrdenie výšky očakávaných cien (nakoľko došlo k zvýšeniu cien potravín počas prípravy 
podkladov pre VO). Distribúcia tak bude prebiehať v druhom polroku 2022 a počas celého roka 2023. 
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11. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE A DOHĽAD NAD 

IMPLEMENTÁCIOU EŠIF 

 ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z EŠIF  

 

Dňa 01.05.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom   

z EŠIF, ktorá v oblasti finančného riadenia priniesla nasledovné zmeny:  

 

 finančná oprava sa vysporiada voči poskytovateľovi, CO alebo OA viazaním alebo vrátením 

príspevku najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli schválené účty 

zo strany Európskej komisie; 

 uloženie lehoty pre poskytovateľa, v rámci ktorej je povinný podať podnet na ÚVO / ÚVA / súd  

v prípade, ak nevráti príspevok prijímateľ alebo neuzatvorí dohodu o splátkach / odklade plnenia; 

 pri jednostrannom započítaní pohľadávok z rozhodnutia v správe poskytovateľa nie je potrebný 

súhlas prijímateľa so započítaním; 

 uloženie lehoty na podanie návrhu na začatie exekúcie; 

 ak plní iná osoba ako prijímateľ (určená rozhodnutím súdu, resp. „blízka osoba“ prijímateľovi) na 

účely účtovníctva sa plnenie tejto osoby rozumie za plnenie prijímateľa a poskytovateľ môže s 

takouto osobou uzatvoriť aj dohodu o splátkach; 

 zmena režimu uzatvorenia dohody o splátkach / odklade plnenia a rozšírenie možnosti uzatvorenia 

dohody nie len do momentu uplynutia lehoty v žiadosti o vrátenie; 

 predĺženie doby, na ktorú je možné uzatvoriť dohodu o splátkach, z 3 rokov na 4 roky a dohodu 

o odklade plnenia z 1 roka na 2 roky; 

 doplnenie sankcií za nedodržanie lehôt pri správcovstve pohľadávok; 

V nadväznosti na novelu zákona bolo dňa 15.06.2022 vydané Usmernenie k vzorovému formuláru 

dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia s účinnosťou od 15.06.2022. 

 

Dňa 07.06.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  

z EŠIF , ktorú v nadväznosti na mimoriadnu a nepredvídateľnú situáciu na svetových i domácich trhoch, 

geopolitickú situáciu a rastúcu infláciu, ktoré sa prejavili vo výrazom raste cien stavebných materiálov, 

pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci  

s Ministerstvom financií SR. Novelou sa rozširuje využitie opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19 aj na iné vyhlásenie „krízovej“ situácie, ktorá nemusí súvisieť s COVID-19 a  

na mimoriadne udalosti nespôsobené prijímateľom, ktoré nemohol predvídať. Týmto rozšírením sa 

okrem iného umožňuje upraviť podmienky navýšenia zmluvy o NFP pri národných projektoch, ktoré 

môžu týmto spôsobom pokryť cenový nárast stavebných materiálov. 

 

Týmto zákonom sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému 

finančnému príspevku pri dopytovo-orientovaných projektoch, s cieľom reagovať na zvýšenie 

vstupov vo vzťahu k výdavkom projektu, ktoré by inak nebolo možné zrealizovať. Tento dodatočný 

príspevok tvoria finančné prostriedky získané uplatnením čl. 25a ods. 1 a 1a nariadenia (EÚ) č. 

1303/2013, ktorým Slovenská republika získala prebytok prostriedkov EÚ využitím 100 % 

financovania z prostriedkov EÚ v rámci 7. a 8. účtovného roka.  
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SYSTÉM RIADENIA EŠIF  

Dňa 17.06.2022 nadobudol účinnosť nový Systém riadenia EŠIF. Predmetom aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 12 bolo reflektovanie na legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona 

o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a zákona o verejnom obstarávaní.  

Zhrnutie najpodstatnejších zmien je nasledovné: 

 došlo k zapracovaniu zmien v oblasti zmeny a zrušenia výzvy, možnosti poskytovateľa vyzvať 

na opätovné doplnenie žiadosti v prípade pochybností o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti 

neodstránených v určenej lehote, možnosti podať odvolanie aj voči rozhodnutiam o zastavení 

konania z dôvodu pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a z dôvodu, ak žiadateľ 

nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom, 

 ďalej došlo k zapracovaniu možnosti v rámci administratívnej finančnej kontroly overiť súlad 

finančnej operácie alebo jej časti len s určenými skutočnosťami podľa výsledku vykonanej 

písomnej analýzy rizík, 

 v rámci oblasti verejného obstarávania došlo k úprave druhej ex ante kontroly, v rámci ktorej 

bola vypustená povinná kontrola nadlimitných zákaziek vo fáze pred podpisom zmluvy  

zo strany ÚVO, ak bola hodnota zákazky 600 000 EUR bez DPH a viac. Prijímatelia majú možnosť 

rozhodnúť sa, či v tejto fáze (pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom) požiadajú o 

kontrolu RO alebo ÚVO, prípadne majú možnosť rovno uzavrieť zmluvu s úspešným 

uchádzačom. Aktualizácia reagovala na zavedenie elektronickej platformy, ako nástroja na 

zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, a v príslušných častiach sa táto 

skutočnosť zohľadnila, rovnako ako ďalšie inštitúty zo zákona o verejnom obstarávaní, ak boli 

odkazy priamo v Systéme riadenia. Podstatné časti z novely boli zapracované v Jednotnej 

príručke pre žiadateľov/prijímateľov (pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, pravidlá pre 

dotované osoby), 

 zapracované boli poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa najmä časti elektronickej 

komunikácie a schvaľovacieho procesu. 

 

V rámci zjednodušovania výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP 05.05.2022 CKO vydal 

Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je 

ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. Uvedenou príručkou sa od 17.06.2022 

zavádza povinnosť používať v ŽoP sumarizačné hárky pri vybraných typoch projektov a výdavkov. 

CKO vydal k 01.07.2022 metodický výklad CKO č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z. (t. j. k novele  

k zákonu z príspevku z EŠIF) spolu s prílohou, ktorou je dokument „Minimálne náležitosti písomného 

dodatku k zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k poskytnutiu a používaniu dodatočného príspevku a  

s tým súvisiacim právam a povinnostiam poskytovateľa a prijímateľa“ ako reflexiu na zvýšenie záťaže 

na verejné prostriedky z dôvodu riešenia dôsledkov pandémie COVID-19, ako aj dôsledkov vojenskej 

agresie Ruska proti Ukrajine a potreby reagovať na tieto krízové situácie. 
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SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA ŠF, KF A ENRF A STRATÉGIA FINANCOVANIA EŠIF 

 

Ministerstvo financií SR v roku 2022 pokračovalo v príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného 

riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch: 

1. Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020  

S platnosťou od 20. júna 2022 

Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF účinná od 07.06.2022 upravujúca 

podmienky dodatočného príspevku bola zapracovaná do Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF 

na programové obdobie 2014 – 2020.  

S platnosťou od 30. mája 2022 

V nadväznosti na identifikované potreby vyplývajúce z implementačnej praxe, zmeny legislatívy EÚ 

v nadväznosti na vojnový konflikt na Ukrajine a z individuálnych stretnutí MF SR (certifikačného 

orgánu) sa pristúpilo k:  

 umožneniu zaraďovania už uhradených účtovných dokladov do žiadostí o platbu pri 

poskytovaní predfinancovania; 

 vkladanie vnútorných manuálov do ITMS; 

 zjednodušeniu používania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v žiadostiach o 

platbu. 

V nadväznosti na novelu zákona č. 292/2014 Z. z. reflektujúcu zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov 

pripravilo MF SR (certifikačný orgán) metodiku v oblasti finančného riadenia dodatočného príspevku 

(Usmernenie k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku, účinné od 

01.07.2022). 

 

Zverejnenie hromadnej zmeny zmluvy o NFP počas krízovej situácie pre OP VaI a OP II na stránke 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/ v čase krízovej 

situácie týkajúcej sa úpravy finančných článkov vzoru tejto zmluvy. Tento inštitút bol vytvorený  

v prospech prijímateľov, ktorí sa týmto spôsobom dostali k výhodnejším podmienkam financovania 

nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie. Súčasne výrazným spôsobom došlo k 

zjednodušeniu administratívy spojenej so súčasným vypracovávaním, uzatváraním a zverejňovaním 

dodatkov k zmluvám o poskytovaní nenávratného finančného príspevku v čase krízovej situácie na 

strane poskytovateľov.  

 

 

INFORMAČNÉ SYSTÉMY  

 

Informačné systémy v kompetencii MIRRI SR. V rámci rozvoja ITMS2014+ sú kapacity sústredené na 

rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia existujúcich 

evidencií informačného systému.  

Za najvýznamnejšie úpravy / doplnenia informačného systému pre používateľov verejnej aj neverejnej 

časti v priebehu posledného obdobia (1. polrok 2022) považujeme nasledovné funkcionality: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/
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 Doplnenie možnosti správy vizibilít jednotlivým používateľom verejnej časti na úrovni 

príslušných projektov / žiadostí, aby bolo možné rozlišovať príslušnosť evidencie 

k špecifickému používateľovi.  

 Vytvorenie evidencie pre ukladanie a publikovanie riadiacej dokumentácie na neverejnej aj 

verejnej časti ITMS2014+ s cieľom zabezpečenia jej lepšej dostupnosti a orientácie 

používateľov vo viacerých dokumentoch.  

 Umožnenie automatického priradenia rozpracovanej verzie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na novú verziu výzvy v prípadoch, kedy počas obdobia vyhlásenej výzvy dochádza 

k jej doplneniu / úprave prostredníctvom usmernenia k výzve.  

 Doplnenie sady funkcionalít neverejnej časti pre definovanie zodpovedného pracovníka 

na jednotlivých evidenciách projektového aj finančného riadenia. 

 Doplnenie nových funkcionalít pre evidenciu sledovaných projektov neverejnej časti. 

Funkcionality umožňujú prostredníctvom príznaku pri administrácii súvisiacich evidencií 

projektu (žiadosť o platbu, súhrnná žiadosť o platbu, atď.) na výnimočnú situáciu na danom 

projekte osobitne upozorňovať.   

 Úpravy špecifikácie rôznych typov podania v rámci komunikácie žiadateľa / prijímateľa s 

orgánom implementácie fondov. Systém rozlišuje elektronické podanie (formálne), 

elektronické podanie (neformálne) a listinné podanie.  

 Optimalizácia prepočtov merateľných ukazovateľov z pohľadu trvania prepočtov 

(na neverejnej časti) ako aj automatizovaného vytvárania následných meraní  

s doťahovaním údajov zo Sociálnej poisťovne na verejnej časti.  

 Doplnenie evalvačnej knižnice a štatistiky hodnotení v rámci evidencie hodnotenia 

operačného programu realizovaného v prostredí neverejnej časti ITMS2014+.   

 

Oblasť informačných systémov v kompetencií MF SR (certifikačného orgánu) 

V priebehu rokov 2021 a 2022 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové 

požiadavky za ITMS2014+: 

 Prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje 

sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok 

definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín 

zúčtovania; 

 Rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť  

na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely 

prebiehajúceho skúmania); 

 Doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb; 

 Doplnenie reportu nezrovnalostí; 

 Doplnenie zverejňovania nezrovnalostí – notifikácia dlžníka pri zaevidovaní / aktualizácii 

nezrovnalosti; 

 Dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných 

reportov; 

 Doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane 

rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností; 
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 Úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí); 

 Zjednotenie vyberania dokladov vykázaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii; 

 Doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na 

úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty; 

 Optimalizácia výpočtu súm v evidencii Žop na EK a Účtov; 

 Doplnenie filtrovacích možností v evidencii pohľadávkových dokladov a nezrovnalostí 

o viacero parametrov s cieľom zlepšenia vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými 

evidenciami; 

 Doplnenie rozšíreného filtra v zozname nezrovnalostí o ďalšie kritériá, s cieľom zlepšenia 

vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými evidenciami; 

 Úprava zohľadňovania nezrovnalostí v čerpaní na úrovni intenzity projektu; 

 Vytvorenie exportov dokladov zaradených v ŽoP na EK a v Účtoch,  sledovanie čerpania na 

nadnárodnej a národnej úrovni. Pridanie nových a úprava existujúcich reportov 

pohľadávkových dokladov; 

 Úprava výpočtu súm v jednotlivých dodatkoch Účtov; 

 Rozšírenie evidencie informácií  o nezrovnalostiach a procese ich spracovania. Automatizácia 

procesu spracovania nezrovnalostí a  vyplnenia dát do hlásenia na OLAF; 

 Zjednodušenie procesu tvorby pohľadávkových dokladov a automatizácia ich  spracovania. 

Úprava integračného rozhrania medzi ITMS2014+ a ISUF, aby bolo možné technicky 

vysporiadať pohľadávkový doklad v prípadoch, kedy došlo k vysporiadaniu duplicitnej 

nezrovnalosti; 

 Optimalizácia procesov vytvárania dokladov v ŽoP na EK a rozšírenie informácií o zaradených 

dokladoch v ŽoP na EK. 

 

DOHĽAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF 

MIRRI SR vypracovalo materiál „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov 

(EŠIF) k 31.03.2021, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 218/2021 zo dňa 28.04.2021. Dokumentom 

boli v rámci tzv. nového krízového manažmentu stanovené piliere dohľadu nad implementáciou 

EŠIF. Tie okrem iného zahrňujú odporúčané sumy kontrahovania a čerpania v posledných troch rokoch 

implementácie a taktiež uznesenie vlády SR, ktoré zaviazalo  jednotlivých ministrov implementujúcich 

EŠIF plniť úlohy dané v materiáli a informovať vládu SR o stave ich plnenia a prípadných kritických 

problémoch implementácie EŠIF s cieľom zabezpečiť plynulé a rovnomerné čerpania EŠIF do roku 2023 

bez rizika dekomitmentu.  

Piliere dohľadu nad implementáciou: 

1. optimálne rozdelenie čerpania v rokoch 2021 – 2023 s cieľom zabránenia dekomitmentu, 

2. vypracovanie akčných plánov pri vybraných rizikových OP, prípadne prioritných osiach, 

3. vykonanie vnútorných realokácií, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít v rámci OP podľa 
výsledkov analýz, 

4. definovanie strategických projektov z pohľadu čerpania a ich pravidelné monitorovanie, 

5. stanovenie a monitorovanie plnenia úloh jednotlivých RO a sprostredkovateľských orgánov 
(ďalej len „SO“), 
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6. zaviazanie RO a SO k plneniu úloh v rámci implementácie EŠIF prostredníctvom uznesení vlády 
SR, 

7. stanovenie hraničných termínov kontrahovania, 

8. vytvorenie a dopĺňanie zásobníkov projektov, najmä v rizikových OP a prioritných osiach. 

V rámci plnenia úloh daných predmetným uznesením MIRRI SR vypracovalo sedem informatívnych 

materiálov na rokovanie vlády SR so stavom ku koncu apríla, mája, júna, augusta, septembra, októbra 

a novembra 2021 o pokroku v plnení odporúčaných plánov kontrahovania a čerpania na rok 2021 

jednotlivých OP, ako aj rezortov v rámci EŠIF, ktoré vláda SR vzala na vedomie. 

Plány čerpania na roky 2022 až 2024 

Na základe požiadavky predsedu vlády SR pokračovať v predkladaní mesačných informácií 
o implementácii EŠIF na rokovanie vlády SR boli jednotlivé RO a SO v januári 2022 požiadané o zaslanie 
plánu mesačného kontrahovania a čerpania na roky 2022 až 2024 (t.j. do konca programového 
obdobia) po jednotlivých prioritných osiach (a gestoroch). 

Tieto plány sú v roku 2022 na mesačnej báze pravidelne odpočtované. Plán čerpania za rok 2022 je  
vo výške 2,84 mld. EUR. 

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na: 

 metodickú podporu riadiacim a sprostredkovateľským orgánom, 

 hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných 

bilaterálnych stretnutí, 

 podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS2014+ pri procesoch prijímania 

a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

 detailný monitoring implementácie. 

Podpora zo strany MF SR (certifikačný orgán): 

 v dôsledku eliminácie rizika nevyčerpania záväzkov pre dotknuté programy pristúpilo MF SR 

(certifikačný orgán) k vypracovaniu analýzy možnosti nadkontrahovania a nadčerpania.  

Z doručených podkladov riadiacich orgánov vyplýva celkové hrubé nadkontrahovanie vo výške 

cca 1 532 mil. EUR s predpokladaným nadčerpaním vo výške 496 mil. EUR, ktoré bolo 

zohľadnené vo východiskách ŠR na rok 2023. 

 v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov a možnosti využitia dodatočného príspevku MF 

SR vypracovalo prepočty súm, na základe ktorých sa RO môžu rozhodnúť o využití 

dodatočného príspevku.  
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12. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013  

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov 

programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške 10,90 mld. 

EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 93,71 %.  

K 30.06.2022 boli v spolupráci s EK uzatvorené programy – OP PS INTERACT II (14.12.2017), OP Rybné 

hospodárstvo (11.07.2019) OP Technická pomoc (07.07.2021) a OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR 

(11.01.2022). S výnimkou OP Vzdelávanie, boli doručené prípravné uzatváracie listy tzv. pre-closure 

letters pri všetkých operačných programoch. Do konca roka 2022 sa nepredpokladá komunikácia s EK 

ohľadom ukončovania ďalších operačných programov. Výnimkou je OP RH, kde po komunikácii  

k uzatvoreniu OLAF prípadov bol 14.07.2022 doručený z EK ťarchopis v sume 484,56 tis. EUR.  

Po vykonaní úhrady ťarchopisu sa očakáva prijatie aktualizovaného uzatváracieho listu z EK.  

Ďalšia pravidelná aktualizácia odpočítaných neoprávnených súm k záverečnej bilancii operačných 

programov sa vykoná podľa individuálnej komunikácie s EK k dotknutým programom, resp. najneskôr 

podľa stavu k 31.12.2022, ktorú CO predloží na EK v termíne do 31.03.2023. 

 

Tabuľka č. 11: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj 

Operačný program 

Alokácia  
2007-2013 

Čerpanie z celkovej alokácie 

(EUR) (EUR) % 

1 2 3 

OP Vzdelávanie 558 301 578,12 488 857 957,15 87,56% 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 941 301 578,00 890 085 151,01 94,56% 

OP Informatizácia spoločnosti 843 595 405,00 788 967 930,72 93,52% 

OP Životné prostredie  1 820 000 000,00 1 673 760 376,23 91,96% 

Regionálny OP 1 554 503 927,00 1 469 462 843,97 94,53% 

OP Doprava 3 160 154 595,00 3 051 803 270,98 96,57% 

OP Zdravotníctvo 250 000 000,00 214 631 528,24 85,85% 

OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

968 250 000,00 898 957 031,17 92,84% 

OP Technická pomoc 97 601 421,00 71 441 865,93 73,20% 

OP Bratislavský kraj 95 207 607,00 92 055 215,78 96,69% 

OP Výskum a vývoj 1 209 415 373,00 1 139 830 614,14 94,25% 

OP CS SR-ČR 92 740 141,00 84 836 376,82 91,48% 

OP INTERACT II 30 154 277,00 28 732 805,17 95,29% 

OP Rybné hospodárstvo 13 688 528,00 9 832 730,39 71,83% 

Spolu 11 634 914 430,12 10 903 255 697,69 93,71% 
Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2022  v EUR za EÚ zdroj  
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Zoznam skratiek 

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

COV   Celkové oprávnené výdavky 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   Európska komisia 

ENRF   Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ   Európska únia 

FEAD Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci  

FN   Finančné nástroje 

Interreg V-A SK-AT Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

Interreg V-A SK-CZ Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

IS PPA Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

ITMS2014+  IT monitorovací systém 2014+      

IZM Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

KF   Kohézny fond 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MU   Merateľný ukazovateľ 

MV   Monitorovací výbor 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NFP   Nenávratný finančný príspevok 

NP   Národný projekt 

OA   Orgán auditu 

OP   Operačný program 

OP EVS   Operačný program Efektívna verejná správa  

OP FEAD  Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

OP II   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OP KŽP    Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

OP RH   Operačný program Rybné hospodárstvo 
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OP TP   Operačný program Technická pomoc 

OP VaI   Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II) 

PO   Prioritná os 

PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV   Program rozvoja vidieka 

REACT-EU  Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti 

RO   Riadiaci orgán 

SIH   Slovenský investičný holding 

SFC2014 Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia 

fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020   

SO   Sprostredkovateľský orgán 

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 

ŠR  Štátny rozpočet 

UMR Udržateľný mestský rozvoj 

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

VO Verejné obstarávanie 

ŽoNFP   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 
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13. ZOZNAM PRÍLOH 

 

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP 
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Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje 

 
 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Vzdelávanie SO: MŠVVŠ SR ESF 348 741 004 65 646 163 418 181 411 119,91% 468 684 318 4 343 333 471 403 512 381 588 241 68 195 954 109,42% 209 077 541 35 247 049 59,95%

PO 2 - Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí
RO: MPSVR SR

ESF+IZ

M
172 270 942 15 200 378 357 124 382 207,30% 312 505 341 0 215 209 047 200 270 833 14 938 214 116,25% 167 867 282 14 804 229 97,44%

PO 3 - Zamestnanosť RO: MPSVR SR ESF 1 331 222 796 273 023 216 1 583 421 238 118,94% 1 658 886 630 0 1 625 945 555 1 353 812 096 272 133 459 101,70% 1 058 822 892 216 668 505 79,54%

PO 4 - Sociálne začlenenie RO: MPSVR SR ESF 299 669 312 70 139 315 417 184 334 139,21% 402 507 496 191 366 405 837 007 332 825 047 73 011 960 111,06% 221 629 268 46 865 945 73,96%

PO 5 - Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít
SO: MV SR ESF 161 954 885 26 555 870 227 146 251 140,25% 270 052 442 83 425 182 152 435 157 072 599 25 079 837 96,99% 109 036 544 17 296 570 67,33%

PO 6 - Technická vybavenosť 

v obciach s prítomnosťou MRK
SO: MV SR EFRR 220 707 577 25 495 010 336 427 848 152,43% 531 676 148 20 149 858 209 825 079 187 132 026 22 693 053 84,79% 62 004 476 7 632 885 28,09%

PO 7 - Technická pomoc

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 78 600 000 16 103 753 98 419 852 125,22% 96 398 859 46 137 93 904 374 78 234 023 15 670 351 99,53% 72 295 022 14 454 797 91,98%

PO 8 - REACT-EU

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

371 448 128 0 369 989 905 99,61% 369 696 911 51 210 302 286 498 346 286 498 346 0 77,13% 96 825 436 0 26,07%

PO 9 - Technická pomoc REACT-EU
RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

11 842 525 2 760 930 11 842 525 100,00% 11 841 589 0 14 603 021 11 841 629 5 522 784 99,99% 2 200 877 513 231 18,58%

CELKOM OP ĽZ 2 996 457 169 494 924 635 3 819 737 744 127,48% 4 122 249 734 76 024 421 3 505 378 375 2 989 274 838 497 245 611 99,76% 1 999 759 339 353 483 210 66,74%
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Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra 

  

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T 

CORE) a obnova mobil. prostriedkov
RO: MDV SR KF 725 839 166 128 089 265 1 579 491 320 217,61% 985 984 144 5 638 962 1 152 506 757 979 630 743 172 876 013 134,97% 525 160 634 92 675 406 72,35%

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) RO: MDV SR KF 1 142 500 000 201 617 648 1 763 677 234 154,37% 1 634 455 207 0 1 433 274 355 1 218 283 202 214 991 153 106,63% 911 665 407 160 882 131 79,80%

PO 3 - Verejná osobná doprava RO: MDV SR KF 369 337 000 44 770 772 668 860 279 181,10% 450 322 040 0 417 288 934 373 151 228 44 137 707 101,03% 193 678 544 22 965 788 52,44%

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy 

(TEN-T CORE)
RO: MDV SR KF 29 463 000 2 923 752 31 855 034 108,12% 35 835 395 0 1 863 121 1 770 598 92 523 6,01% 1 398 439 69 646 4,75%

PO 5 - Železničná infraštruktúra a 

obnova mobil. prostriedkov
RO: MDV SR EFRR 223 951 749 39 520 897 600 435 817 268,11% 364 577 236 9 299 212 297 042 254 251 179 757 44 325 198 112,16% 37 001 806 6 529 089 16,52%

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-

T CORE)
RO: MDV SR EFRR 764 586 032 134 926 947 1 384 628 162 181,10% 945 668 013 0 809 737 801 688 277 131 121 460 670 90,02% 207 126 976 36 551 819 27,09%

PO 7 -Informačná spoločnosť SO: MIRRI SR EFRR 676 940 302 119 460 054 975 557 652 144,11% 1 050 736 959 4 495 489 679 014 765 517 141 701 86 727 083 76,39% 123 555 845 21 502 330 18,25%

PO 8 - Technická pomoc RO: MDV SR EFRR 87 000 000 15 352 942 87 000 000 100,00% 98 809 456 141 678 95 793 912 78 608 484 13 880 538 90,35% 58 630 946 10 352 942 67,39%

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

SO: MŠVVŠ SR, 

      MH SR
EFRR 1 021 780 946 51 711 214 1 362 961 390 133,39% 1 883 893 814 14 785 912 997 802 151 905 410 646 59 571 970 88,61% 404 662 501 27 544 249 39,60%

PO 10 - Podpora výskum, vývoja a 

inovácií v Bratislavskom kraji

SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 107 345 015 84 594 980 131 838 700 122,82% 194 511 149 0 192 219 415 103 518 307 88 701 107 96,44% 29 996 852 25 447 814 27,94%

PO 11 - Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu MSP
SO: MH SR EFRR 683 437 672 91 420 066 769 601 370 112,61% 592 253 458 3 529 686 784 003 590 688 895 691 95 107 899 100,80% 393 530 058 54 671 440 57,58%

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP 

v Bratislavskom kraji
SO: MH SR EFRR 107 756 729 97 292 126 115 268 253 106,97% 48 756 948 0 204 062 756 105 643 662 98 419 095 98,04% 59 343 774 57 327 559 55,07%

PO 13 - Technická pomoc VaI
SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 70 000 000 14 341 765 85 908 379 122,73% 95 005 047 130 986 77 777 195 64 550 729 13 226 466 92,22% 62 214 162 12 747 681 88,88%

CELKOM OP II 6 009 937 611 1 026 022 428 9 557 083 589 159,02% 8 380 808 866 38 021 924 7 142 387 006 5 976 061 878 1 053 517 422 99,44% 3 007 965 943 529 267 892 50,05%
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Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 

  

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environment. infraštruktúry

SO: SAŽP KF 1 535 798 465 154 838 802 1 768 471 304 115,15% 3 145 697 279 39 842 870 1 356 944 772 1 222 247 499 134 697 273 79,58% 768 072 022 78 552 795 50,01%

PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy so zameraním na 

ochranu pred povodňami

SO: SAŽP KF 188 063 796 32 144 297 229 449 407 122,01% 417 023 575 2 875 607 158 518 757 137 937 640 20 581 117 73,35% 50 944 107 8 255 528 27,09%

PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia 

mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. 

udalostiam ovplyvnených zmenou klímy 

SO: MV SR,

SO: SAŽP
EFRR 243 896 216 40 171 209 279 308 491 114,52% 679 713 472 0 267 927 554 219 917 053 38 649 686 90,17% 131 602 927 23 237 783 53,96%

PO 4 - Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 

SO: SIEA EFRR 787 772 813 86 319 085 1 119 652 691 142,13% 1 321 341 751 24 930 066 832 359 145 739 249 736 88 198 435 93,84% 486 425 741 57 551 141 61,75%

PO 5 - Technická pomoc

SO: SAŽP,  

MV SR, SIEA

RO: MŽP SR

EFRR 77 000 000 15 775 942 77 000 000 100,00% 93 034 142 127 815 88 854 793 73 744 639 15 110 154 95,77% 66 642 440 13 654 920 86,55%

CELKOM OP KŽP: 2 832 531 290 329 249 335 3 473 881 893 122,64% 5 656 810 219 67 776 358 2 704 605 021 2 393 096 567 297 236 665 84,49% 1 503 687 236 181 252 168 53,09%
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Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 

 

  

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj
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(EÚ zdroj)
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NFP
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ŠR zdroj
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(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava 

v regiónoch

 RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)

EFRR 424 710 508 65 820 078 735 766 787 173,24% 809 146 135 123 126 365 489 249 466 427 918 448 61 331 018 100,76% 163 041 790 27 581 036 38,39%

PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám

RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB),

MZ SR

EFRR 705 960 664 143 968 544 1 127 450 320 159,70% 1 148 037 728 38 219 920 729 276 676 623 567 443 105 709 233 88,33% 331 259 394 49 712 874 46,92%

PO 3 -Mobilizácia kreatívneho 

potenciálu v regiónoch
SO: MK SR EFRR 122 127 561 31 567 811 185 615 931 151,99% 231 843 885 0 126 900 401 108 255 244 18 645 157 88,64% 17 444 893 2 628 468 14,28%

PO 4 - Zlepšenie kvality života v 

regiónoch s dôrazom na ŽP

RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)

EFRR 296 028 221 56 106 325 415 022 234 140,20% 497 854 755 1 067 617 375 134 926 316 240 673 58 894 253 106,83% 202 213 309 44 092 642 68,31%

PO 5 - Miestny rozvoj vedený 

komunitou
RO: MIRRI SR EFRR 89 114 824 562 735 105 586 708 118,48% 116 751 072 0 82 791 236 82 515 136 276 100 92,59% 16 789 495 0 18,84%

PO 6 - Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 62 000 000 11 955 665 63 888 335 103,05% 59 478 654 2 938 314 58 583 352 48 852 345 9 731 007 78,79% 47 390 935 9 416 998 76,44%

PO 7 - REACT-EU
RO: MIRRI SR

SO: MK SR

EFRR 

REACT-EU
188 900 994 0 209 369 063 110,84% 420 361 087 18 005 856 94 961 771 94 961 771 0 50,27% 24 934 432 0 13,20%

PO 8 - Technická pomoc REACT-EU RO: MIRRI SR
EFRR 

REACT-EU
6 000 000 1 000 000 6 177 053 102,95% 4 162 942 64 963 4 590 906 3 902 270 3 902 270 65,04% 32 832 5 794 0,55%

CELKOM IROP: 1 894 842 772 310 981 158 2 848 876 431 150,35% 3 287 636 258 183 423 036 1 961 488 736 1 706 213 331 258 489 039 90,05% 803 107 081 133 432 018 42,38%
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Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 
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PO 1 - Posilnené inštitucionálne 

kapacity a efektívna VS
RO: MV SR ESF 200 892 184 37 730 586 244 631 195 121,77% 267 250 513 84 763 229 311 378 176 200 462 35 243 185 87,71% 117 089 080 25 062 223 58,28%

PO 2 - Zefektívnený súdny systém a 

zvýšená vymáhateľnosť práva
RO: MV SR ESF 37 446 341 7 533 343 41 939 668 112,00% 38 234 864 0 38 162 781 28 139 346 6 146 231 75,15% 20 385 397 4 663 636 54,44%

PO 3 - Technická pomoc RO: MV SR ESF 13 137 972 2 691 739 12 850 000 97,81% 12 646 030 0 15 132 896 12 559 636 2 573 260 95,60% 9 733 823 1 994 317 74,09%

PO 4 - REACT EU RO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

85 288 928 0 85 288 928 100,00% 85 288 928 0 85 288 928 85 288 928 85 288 928 100,00% 83 926 218 0 98,40%

CELKOM OP EVS: 336 765 425 47 955 668 384 709 791 114,24% 403 420 334 84 763 367 895 983 302 188 372 129 251 604 89,73% 231 134 518 31 720 176 68,63%O
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Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj ŠR zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF RO: MIRRI SR EFRR 131 523 744 23 172 573 153 919 756 117,03% 189 182 703 6 545 156 727 190 128 736 647 22 578 145 97,88% 126 385 460 22 162 977 96,09%

PO 2 - Systémová a technická  podpora RO: MIRRI SR EFRR 27 548 168 4 861 442 25 232 329 91,59% 28 955 085 0 25 525 248 20 946 019 3 698 609 76,03% 14 694 025 2 594 643 53,34%

CELKOM OP TP: 159 071 912 28 034 015 179 152 085 112,62% 218 137 787 6 545 182 252 439 149 682 665 26 276 753 94,10% 141 079 485 24 757 620 88,69%
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Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka 

 

Zdroj: RO PRV 
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Projektové opatrenia PRV okrem 

projektov MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 1 221 513 708 408 018 610 1 156 760 048 94,70% 2 485 354 678 873 012 604 649 719 278 223 293 326 53,19% 449 373 294 153 249 967 36,79%

Projektové opatrenia PRV - len projekty 

MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 89 568 818 33 269 851 72 448 696 80,89% 42 330 183 19 355 192 14 476 718 4 878 474 16,16% 128 980 42 993 0,14%

Neprojektové opatrenia PRV 
SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 884 281 930 298 542 099 884 281 930 100,00% 1 075 405 459 998 210 336 743 924 823 254 285 514 84,13% 740 437 147 253 168 065 83,73%

Technická pomoc RO: MPRV SR EPFRV 80 710 366 26 122 933 62 614 162 77,58% 77 208 554 63 208 554 47 406 415 15 802 138 58,74% 30 957 454 10 319 151 38,36%

CELKOM PRV: 2 276 074 822 765 953 493 2 176 104 836 95,61% 3 680 298 874 NA 1 953 786 686 1 455 527 234 498 259 453 63,95% 1 220 896 875 416 780 177 53,64%
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Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR) 
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(EÚ zdroj)

PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

enviromentálne udržateľná, efektívne 

využíva zdroje, je inovačná, 

konkurencieschopná a založená na 

znalostiach

RO: MPRV SR ENFR 5 611 186 1 870 397 6 357 771 113,31% 7 645 303 40 731 1 908 770 1 431 577 477 192 25,51% 823 102 274 367 14,67%

PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP RO: MPRV SR ENFR 780 644 139 343 647 330 82,92% 403 882 0 98 647 78 918 19 729 10,11% 40 744 10 186 5,22%

PÚ 5 - Podpora marketingu a 

spracovania
RO: MPRV SR ENFR 2 481 071 827 025 1 891 136 76,22% 1 374 792 0 915 418 686 564 228 855 27,67% 587 820 195 940 23,69%

PÚ 7 - Technická pomoc RO: MPRV SR ENFR 803 694 267 898 670 914 83,48% 1 146 126 0 1 191 093 893 320 297 773 111,15% 801 778 267 259 99,76%

CELKOM OP RH: 9 676 595 3 104 663 9 567 151 98,87% 10 570 102 40 731 4 113 928 3 090 378 1 023 550 31,94% 2 253 443 747 752 23,29%O
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Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle pôvodného vykazovania 
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1. Využívanie inovačného potenciálu RO: MIRRI SR EFRR 13 268 529 775 447 20 650 932 155,64% 61 973 523 0 13 767 044 12 970 810 796 234 97,76% 6 510 583 405669,35 49,07%

2. Kvalitné životné prostredie RO: MIRRI SR EFRR 62 340 452 4 366 169 74 034 798 118,76% 157 286 613 2 092 948 57 150 264 53 862 341 3 287 923 86,40% 35 494 210 2 259 932 56,94%

3. Rozvoj miestnych iniciatív RO: MIRRI SR EFRR 9 122 115 606 052 10 908 310 119,58% 17 141 498 0 8 755 847 8 287 362 468 485 90,85% 3 978 162 189 106 43,61%

4. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 5 408 367 480 396 6 339 969 117,23% 5 662 209 0 6 033 897 5 466 691 567 206 101,08% 3 564 418 410211,1 65,91%

CELKOM Interreg V-A SK-CZ: 90 139 463 6 228 064 111 934 009 124,18% 242 063 843 2 092 948 85 707 052 80 587 203 5 119 849 89,40% 49 547 374 3 264 919 54,97%In
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Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 01.07.2022 o 7:00hod), RO pre Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle 

pôvodného vykazovania 
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1. Prispievanie k inteligentnému 

cezhraničnému regiónu
RO: MIRRI SR EFRR 19 683 142 722 402 19 683 142 100,00% 39 128 360 0 20 532 102 19 674 603 857 499 99,96% 9 764 151 395 862 49,61%

2. Ochrana prírodného a kultúrneho 

dedičstva a biodiverzity
RO: MIRRI SR EFRR 29 376 079 1 806 594 27 820 000 94,70% 40 022 998 0 32 634 334 30 502 322 2 132 012 103,83% 12 494 808 676 321 42,53%

3. Podpora udržateľných dopravných 

riešení
RO: MIRRI SR EFRR 8 098 921 403 708 9 655 000 119,21% 16 655 601 0 8 547 486 8 098 921 448 565 100,00% 3 453 453 116 447 42,64%

4. Posilnenie cezhraničnej správy a 

inštitucionálnej spolupráce
RO: MIRRI SR EFRR 14 180 979 590 791 14 180 976 100,00% 24 576 013 0 14 547 109 13 828 802 718 307 97,52% 6 933 169 382 189 48,89%

5. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 4 553 560 457 680 4 553 560 100,00% 4 644 038 0 4 822 014 4 424 332 397 682 97,16% 2 851 345 286 873 62,62%

CELKOM Intgerreg V-A SK-AT: EFRR 75 892 681 3 981 175 75 892 678 100,00% 125 027 010 0 81 083 045 76 528 980 4 554 064 100,84% 35 496 925 1 857 692 46,77%
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Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III  

 

Zdroj: RO pre PS INTERACT  III, Certifikačný orgán (MF SR) 
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PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb RO: BSK EFRR 37 265 300 43 100 133 37 265 300 100,00% 30 808 119 82,67%

PO 2 Technická pomoc RO: BSK EFRR 2 127 294 3 244 096 2 127 294 100,00% 1 711 653 80,46%

CELKOM PS Interact III: RO: BSK 39 392 594 46 344 229 39 392 594 100,00% 32 519 772 82,55%

Čerpanie EŠIF 

(na národnej úrovni )
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Prioritná os
Zodpovedný 

subjekt

Alokácia 2014-2020
Alokácia na platné 

výzvy/vyzvania
Prijaté ŽoNFP Kontrahovanie

ŽoNFP 

aktuálne v 

stave 

"schválená"


