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1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 16.06.2023 
 

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných 
programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán. 

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka, ktorý 
je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025. 

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR  
na realizáciu operačného programu. RO je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu 
v súlade so zásadou správneho finančného riadenia. 

Rok 2023 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze 
implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, zabezpečujú zvýšený 
počet administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, prípravu fázovania 
niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a zabezpečujú 
všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.  

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 104,31 %,  je zároveň kľúčové, 
aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry 
dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery 
závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z 
eurofondov tak neprepadli.  

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 16.06.2023 vyčerpaných 10,31 mld. EUR a zostáva vyčerpať 
ešte 4,19 mld. EUR.  
Pokrok od 31.05.2023:  nárast  kontrahovania o 279,28 mil. EUR a čerpania o 95,07 mil. EUR. 

Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov 
bude reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania 
posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán MF SR. 

Kľúčové opatrenia na vyčerpanie 4,19 mld. EUR sú: 

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie 
zostávajúcich alokácií jednotlivých programov; 

2. SAFE (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,04 mld. 
EUR, s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným 
domácnostiam prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP (revízia OP KŽP a OP II už 
schválená MV OP); 

Pokrok od 31.05.2023:  

 prebieha príprava zámerov národných projektov a hodnotiacich a výberových kritérií 
pre hodnotenie projektov SAFE; 

 15.06.2023 sa uskutočnilo 12. zasadnutie pracovnej skupiny pre riešenie energokrízy 
z eurofondov; 

 metodika SAFE bola rozšírená o možnosť kompenzácie výdavkov aj za elektrinu (ak by 
zdroje vyčlenené na SAFE prevyšovali objem potrebný na kompenzácie výdavkov  
za plyn); 

3. FAST-CARE (pomoc UA utečencom) – 315,26 mil. EUR je presmerovaných na výdavky súvisiace 
s prvotným prijatím UA utečencov a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: 
IROP, OP ĽZ a OP II. Z dostupnej alokácie  315,26 mil. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-
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CARE sprístupnených 317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 239,28 mil. EUR (75,90 %) a 
vyplatených 192,34 tis. EUR (0,06 %).  

Pokrok od 31.05.2023:  

 zazmluvnenie v objeme 225,10 mil. EUR v rámci OP ĽZ, OP II a IROP; 

 výdavky v objeme 132,67 mil. EUR boli predložené v žiadosti o platbu na certifikačný 
orgán MF SR, z toho 115,53 mil. EUR v rámci národného projektu „Podpora štátnej 
správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s ozbrojeným 
konfliktom na území Ukrajiny“ v rámci IROP; 

 
4. využívanie 15 % flexibility čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci 

operačného programu/fondu bez potreby realokácie; 

5. analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre 
uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK; 

6. využívanie fázovania – možné rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená 
v programovom období 2021 – 2027. Do 15.05.2023 jednotlivé RO a SO zaslali menný zoznam 
projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu; 

7. sfunkčnenie projektov najneskôr do 15. februára 2027, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 
finančne ukončené (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa); 

8. využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % 
financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov 
projektov. 

 
Tabuľka č. 1: Prehľad opatrení na vyčerpanie 4,19 mld. EUR 

 

Z objemu 4,19 mld. EUR je plánovaných na: 

 SAFE, t.j. riešenie energokrízy: 1,04 mld. EUR 
 FAST-CARE, podpora UA utečencov:  0,31 mld. EUR (315,25 mil. EUR) 
 čerpanie ostatných projektov EŠIF:  2,84 mld. EUR (t.j. 19,66 % z alokácie)  

(k 16.06.2023 je v realizácii ešte 7085 projektov so zazmluvnenou sumou 9,94 mld. EUR, z ktorých je 
ešte nevyčerpaných 5,48 mld. EUR na projektoch). 

 
 

Operačný 

program

Zostáva 

vyčerpať do konca 

program. obdobia - 

3/2024 

(alokácia - čerpanie)

Plánovaná realokácia 

na energokrízu 

(plán z 21.04.2023)

Realokácia na migračnú 

krízu

Zostáva vyčerpať 

po realokácii na 

energo a migračnú 

krízu

OP Integrovaná infraštruktúra 1 872 508 188               574 818 551                    30 000 000                      1 267 689 637       

OP Kvalita životného prostredia 957 306 076                  387 885 361                    569 420 715          

Integrovaný regionálny OP 783 225 035                  76 366 735                       244 014 456                    462 843 844          

OP Ľudské zdroje 467 511 028                  -                                      41 245 000                      426 266 028          

OP Efektívna verejná správa 60 654 806                     60 654 806             

PS Interreg V-A SK-AT 21 702 208                     21 702 208             

PS Interreg V-A  SK-CZ 20 300 383                     20 300 383             

OP Technická pomoc 5 363 015                       5 363 015               

OP Rybné hospodárstvo 6 903 403                       6 903 403               

Program spolupráce INTERACT III 277 213                           277 213                   

EŠIF bez PRV: 4 195 751 355               1 039 070 647                 315 259 456                    2 841 421 252       
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Graf č. 1 Plánované použitie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2014 – 2020 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 
 
 
 
 

1.1 Stav implementácie podľa operačných programov a pokrok od 31.05.2023 

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti 
pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-
EU vo výške 722,25 mil. EUR).  

 Výzvy/vyzvania 

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili riadiace orgány v 833 výzvach a 
vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 16.06.2023 finančné 
prostriedky vo výške 21,77 mld. EUR, čo predstavuje 150,52 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  
Od 31.05.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 50,21 mil. EUR. 

 Kontrahovanie 

Úroveň kontrahovania všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem EPFRV) v rámci programového 
obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 16.06.2023 hodnotu 15,13 mld. EUR, čo predstavuje 104,31 %  
z celkovej alokácie (EÚ zdroj). Od 31.05.2023 sa kontrahovanie zvýšilo o 279,28 mil. EUR. 

 Čerpanie 

K 16.06.2023 dosiahla SR za všetky fondy (okrem EPFRV) alokované pre programové obdobie  
2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 10,31 mld. EUR, čo predstavuje 71,07 % z celkovej alokácie 
(EÚ zdroj). Od 31.05.2023 sa čerpanie zvýšilo o 95,07 mil. EUR. 

Do konca programového obdobia je ešte potrebné vyčerpať 4,19 mld. EUR. Čerpanie je možné až  
do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania záverečných súhrnných žiadostí 
o platbu z riadiacich orgánov na MF SR.  
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Tabuľka č. 2: Stav implementácie jednotlivých OP k 16.06.2023 (vrátane alokácie na SAFE) 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 
 
 
 
 

Tabuľka č. 3: Pokrok jednotlivých OP od 31.05.2023  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 
Pozn.: Mínusové hodnoty kontrahovania sú spôsobené šetrením na projektoch (napr. mimoriadnym ukončením projektov, nevyčerpaním 
celej zazmluvnenej sumy, uzatvorením dodatkov znižujúcich zazmluvnenú sumu...). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operačný 

program

Zodpovedný 

rezort/orgán

Alokácia 

2014 - 2020

(EÚ zdroj)

Kontrahovanie 

(EÚ zdroj)

Čerpanie 

(EÚ zdroj)

% 

kontrahovania

% 

čerpania

Ostáva 

vyčerpať do 3/2024 

(rozdiel alokácie a 

aktuálneho čerpania)

OP Ľudské zdroje MPSVR SR 2 996 457 169   3 124 221 759    2 528 946 141    104,26% 84,40% 467 511 028               

OP Integrovaná infraštruktúra MD SR 6 009 937 611   6 402 200 603    4 137 429 423    106,53% 68,84% 1 872 508 188            

OP Kvalita životného prostredia MŽP SR 2 832 531 290   2 590 478 387    1 875 225 214    91,45% 66,20% 957 306 076               

Integrovaný regionálny OP MIRRI SR 1 935 724 762   2 301 476 065    1 152 499 727    118,89% 59,54% 783 225 035               

OP Efektívna verejná správa MV SR 354 655 437      344 392 211       294 000 631       97,11% 82,90% 60 654 806                 

OP Technická pomoc MIRRI SR 159 071 912      155 384 628       153 708 897       97,68% 96,63% 5 363 015                    

OP Rybné hospodárstvo MPRV SR 9 386 728          3 095 366            2 483 325           32,98% 26,46% 6 903 403                    

PS Interreg V-A  SK-CZ MIRRI SR 90 139 463        91 297 145         69 839 080         101,28% 77,48% 20 300 383                 

PS Interreg V-A SK-AT MIRRI SR 75 892 681        76 286 155         54 190 473         100,52% 71,40% 21 702 208                 

Program spolupráce INTERACT III BSK 39 392 594        39 392 594         39 115 381         100,00% 99,30% 277 213                       

14 503 189 647 15 128 224 913  10 307 438 292  104,31% 71,07% 4 195 751 355            EŠIF bez PRV

EÚ zdroj p.b.

EÚ zdroj /za 7. a 8. 

ÚR za všetky zdroje 

bez pro-rata pre 

niektoré OP

p.b.

OP Ľudské zdroje 26 985 475 0,90% 18 609 970 0,62%

OP Integrovaná infraštruktúra 17 069 910 0,28% 46 425 748 0,77%

OP Kvalita životného prostredia 20 550 178 0,73% 12 044 794 0,43%

Integrovaný regionálny OP 216 088 969 11,16% 14 924 000 0,77%

OP Efektívna verejná správa -356 159 -0,10% 1 434 886 0,40%

OP Technická pomoc -41 835 -0,03% 1 361 163 0,86%

OP Rybné hospodárstvo -2 253 -0,02% 0 0,00%

Interreg V-A SK-CZ -1 011 618 -1,12% 161 823 0,18%

Interreg V-A SK-AT 0 0,00% 112 093 0,15%

PS INTERACT III 0 0,00% 0 0,00%

SPOLU EŠIF (bez PRV) 279 282 667 1,93% 95 074 478 0,66%

Čerpanie EŠIF

zmena od 31.05.2023

Program

Kontrahovanie

zmena od 31.05.2023
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1.2 Porovnanie stavu a zostatkov čerpania podľa jednotlivých OP 

 
Graf č. 2: Stav čerpania podľa OP k 16.06.2023 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR) 

 

Graf č. 3: Zostáva vyčerpať do konca programového obdobia podľa OP k 16.06.2023 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR) 

 

Do konca programového obdobia (najneskôr do marca 2024) zostáva vyčerpať ešte 4,19 mld. EUR  

Najviac zostáva vyčerpať za: 

 OP II (1,87 mld. EUR), čo predstavuje 31,16 % alokácie, 

 OP KŽP (957,31 mil. EUR), čo predstavuje 33,80 % alokácie, 

 IROP (783,23 mil. EUR), čo predstavuje 40,46 % alokácie. 
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2. Stav implementácie FAST-CARE a SAFE a pokrok od 31.05.2023  

2.1 FAST-CARE (opatrenie na riešenie migračnej krízy z fondov EÚ) 

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala 
Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 
19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové 
flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti 
s vojnou na Ukrajine.  SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme 315,26 mil. EUR v rámci 3 
operačných programov: 

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR) 

 financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov 
 refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci 

utečencom 
 revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou 

OP Ľudské zdroje (alokácia 41,25 mil. EUR) 

 podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a 
poskytovanie sociálnych služieb 

 revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou 

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR) 

 podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov 
migračnej krízy 

 poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na 
nákup IT techniky 

 revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou 
 

Z dostupnej alokácie  315,26 mil. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 
317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 239,28 mil. EUR (75,90 %) a vyplatených 192,34 tis. 
EUR (0,06 %). Od 31.05.2023 sa zvýšilo kontrahovanie o 225,1 mil. EUR. 
Koncom júna je očakávané čerpania vo výške 132,67 mil. za NP IROP, za ktoré boli dňa 15.06.2023 
predložené žiadosti o platbu na certifikačný orgán MF SR. 

 

 Implementované v rámci OP Ľudské zdroje   

1. NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR) s  alokáciou 
3,44 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023, ŽoNFP bola predložená 14.02.2023 
a schválená 21.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 18.04.2023, 
zazmluvnená suma predstavuje 3,44 mil.  EUR za  EÚ zdroj. 

2. NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR) zameraný na začlenenie a integráciu  
na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s  alokáciou 5,67 mil. EUR 
– vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023, ŽoNFP bola predložená 02.02.2023 a schválená 
22.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.04.2023, zazmluvnená suma 
predstavuje 6,87 mil.  EUR za  EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už vyplatených 192 347 EUR. 

3. NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku 
vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR) zameraný na aktívne začlenenie odídencov  
z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť 
a zlepšenie ich zamestnateľnosti s  alokáciou 849 000 EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 
08.02.2023, ŽoNFP bola predložená 21.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 13.06.2023 a zazmluvnená suma predstavuje 769 926 EUR za EÚ zdroj. 
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4. NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR) zameraný na poskytovanie finančných príspevkov  
na vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencov z 
Ukrajiny s alokáciou po navýšení 8,28 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 08.02.2023, ŽoNFP 
bola predložená 13.02.2023 a schválená 22.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 5,06 mil.  EUR za  EÚ zdroj. 

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ zameraný  
na poradenstvo zo strany mimovládnych organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, 
zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych 
nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie rôznych aktivít a programov s alokáciou 13 mil. 
EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023, ŽoNFP bola predložená 31.03.2023. Zmluva  
o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023 a zazmluvnená suma predstavuje  
13 mil. EUR za EÚ zdroj. 

6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva“ -  
zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované 
humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencov z Ukrajiny s alokáciou 12,69 mil. 
EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023, ŽoNFP bola predložená 27.04.2023 a schválená 
24.05.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.06.2023 a zazmluvnená suma 
predstavuje 12,69 mil. EUR za EÚ zdroj. 

 

 Implementované v rámci Integrovaného regionálneho OP   

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej 
agresie voči Ukrajine“ určená pre 1 463 miest a obcí a zameraná na refundáciu zabezpečenia 
základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou  alokáciou 126,92 mil. EUR bola vyhlásená 
14.03.2023. Na túto výzvu bolo prijatých 1 438 ŽoNFP v sume NFP 126,34 mil. EUR, z toho je 
k 16.06.2023 schválených 905 ŽoNFP v objeme  106,70 mil. EUR a zazmluvnených je 89 
projektov v objeme 59,34 mil. EUR. Na certifikačný orgán bola 15.06.2023 predložená 
žiadosť o platbu vo výške 17,14 mil. EUR. 

2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s 
ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ (MIRRI SR) zameraný na zabezpečenie 
základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky 
s indikatívnou alokáciou 117,10 mil. EUR. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023, ŽoNFP 
bola predložená 09.05.2023. Rozhodnutie o schválení nadobudlo právoplatnosť dňa 
14.06.2023. Na certifikačný orgán bola 15.06.2023 predložená žiadosť o platbu vo výške 
115,53 mil. EUR. 

 Implementované v rámci OP Integrovaná infraštruktúra   

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a 
povolania SR) zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov 
utekajúcich z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou 
alokáciou 8,61 mil. EUR. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023. ŽoNFP bola predložená 
28.05.2023. 

2. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 
na území Ukrajiny“ (MV SR) zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné 
služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou 21,00 mil. EUR. Vyzvanie na 
NP bolo vyhlásené 27.04.2023, ŽoNFP bola predložená 02.05.2023 a schválená 18.05.2023. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023 a zazmluvnená suma predstavuje 
21 mil. EUR. 

 

Tabuľka č. 4: Prehľad implementácie FAST-CARE k 16.06.2023 
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Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 16.06.2023 o 7:00 hod), Certifikačný orgán (MF SR) 
 
 

 
 
 

2.2 SAFE (opatrenie na riešenie energokrízy z fondov EÚ) 

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK iniciatívu SAFE 
(schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožňuje poskytnúť pomoc 
pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností a využiť tak 
zostávajúce nevyčerpané zdroje EŠIF. 

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE 
identifikovaná kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné 
domácnosti. Zdroje SAFE budú použité na preplatenie kompenzácií rozdielu medzi trhovou cenou 
energie a limitom určeným vládou Slovenskej republiky, ktoré sú poskytované dodávateľom energií 
aktuálne zo štátneho rozpočtu.  

Keďže legislatíva SR stanovuje len definíciu zraniteľného odberateľa bol v podmienkach Slovenska 
pripravený návrh definície zraniteľnej domácnosti. Návrh bol spracovaný na podklade štatistického 
zisťovania Rodinné účty, ktoré realizuje ŠÚ SR v súlade s metodológiou a odporúčaniami Eurostatu.  

Za zraniteľnú je považovaná domácnosť, ktorej ekvivalentný čistý príjem  

a) nepresahuje hranicu 80. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských 
domácností, alebo  

b) nepresahuje hranicu 85. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských 
domácností a aspoň jeden člen domácnosti patrí do niektorej z nasledujúcich kategórií 
zraniteľných skupín: 

1. nezaopatrené dieťa, 

2. osoba neschopná pracovať z dôvodu dlhodobých zdravotných ťažkostí, 

3. starobný dôchodca, 

4. osoba vo veku 65 rokov alebo vyššom. 

Na základe zisťovania Rodinné účty dosiahol 80. percentil rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov 
slovenských domácností v roku 2020 hodnotu 1 061 EUR a 85. percentil hodnotu 1 142 EUR. 

Definícia zraniteľnej domácnosti, ktorá bude aplikovaná v rámci iniciatívy SAFE, bola 
prekonzultovaná s Európskou komisiou a schválená uznesením vlády SR č. 217/2023 z 12. mája 
2023. 

V zmysle uvedenej definície dosahuje podiel zraniteľných domácností na výdavkoch všetkých 
slovenských domácností 79,2 % v prípade výdavkov na plyn a 79,5 % v prípade výdavkov  

Alokácia

FAST-CARE

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj
% z 

alokácie
počet EÚ zdroj

% z 

alokácie
EÚ zdroj

% z 

alokácie

ESF 11 245 000 2 13 956 535 124,11% 2 11 932 221 106,11% 192 347 1,71%

EFRR 30 000 000 4 29 983 763 99,95% 4 29 904 684 99,68% 0 0,00%

41 245 000 6 43 940 298 106,53% 6 41 836 905 101,44% 192 347 0,47%

MIRRI SR EFRR 30 000 000 2 29 610 000 98,70% 1 21 000 000 70,00% 0,00%

MIRRI SR EFRR 244 014 456 2 244 014 456 100,00% 90 176 440 456 72,31% 0,00%

315 259 456 10 317 564 754 100,73% 97 239 277 361 75,90% 192 347 0,06%

304 014 456 8 303 608 219 99,87% 95 227 345 140 74,78% 0 0,00%

11 245 000 2 13 956 535 124,11% 2 11 932 221 106,11% 192 347 1,71%

OP Ľudské zdroje 

OP Integrovaná infraštruktúra

Integrovaný regionálny OP

MPSVR SR

Celkom

z toho EFRR

z toho ESF

Operačný program Fond

Platné výzvy/vyzvania - 

alokácia 
Kontrahovanie Čerpanie 

Rezort
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na elektrinu. Tieto hodnoty budú použité na identifikovanie podielu kompenzácií oprávnených  
na financovanie prostredníctvom Iniciatívy SAFE. 

Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami a regulovanými cenami pri dodávkach 
plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy SAFE bola vypracovaná v spolupráci 
MIRRI SR, MF SR, MPSVR SR a MH SR a po konzultácii s Orgánom auditu 05.05.2023 bola oficiálne 
predložená EK. EK zaslala 24.05.2023 MIRRI SR stanovisko, že súhlasí s predloženou metodikou. 
Metodika bude formálne vydaná po aktualizácii štatistických údajov zo zisťovania Rodinné účty  
za r. 2022. 

Opatrenia SAFE budú realizované prostredníctvom národných projektov prijímateľa – MH SR, ktorý 
bude jediným prijímateľom pre všetky OP. Kompenzácie budú vyplatené v 2. fázach. Prvá platba sa 
uskutoční v priebehu r. 2023 na základe spotreby zaslanej MH SR od dodávateľov energií. Druhá 
(zúčtovacia) platba sa uskutoční v r. 2024 na základe skutočnej spotreby energií podľa vykonaných 
mimoriadnych odpočtov prevádzkovateľov distribučných sústav (pre plyn aj elektrinu), určenej pre 
každé odberné miesto.  

Alokácie na energokrízu boli aktualizované zo strany dotknutých RO a RO OP II, RO OP KŽP a RO 
IROP avizujú aktuálne vyčleniť 1,04 mld. EUR. Legislatíva EK umožňuje presunúť nevyčerpané zdroje 
až do výšky 1,45 mld. EUR, čo v prípade potreby vytvára priestor presunúť ešte dodatočných 410 mil. 
EUR.  

Po zohľadnení presunov finančných prostriedkov na energokrízu (1,04 mld. EUR) predstavuje suma, 
ktorú je potrebné vyčerpať 3,16 mld. EUR (t. j. 21,8 % z alokácie EŠIF). Objem fin. prostriedkov, ktoré 
je potrebné vyčerpať po zohľadnení presunu časti finančných prostriedkov na energokrízu za 
jednotlivé OP je nasledovný: 

Tabuľka č. 5: Prehľad realokácií na energokrízu podľa jednotlivých OP 

 
Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR), RO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operačný 

program

Zostáva 

vyčerpať do konca 

program. obdobia - 

3/2024 

(alokácia - čerpanie)

Plánovaná realokácia 

na energokrízu 

(plán z 21.04.2023)

Zostáva vyčerpať po 

realokácii na 

energokrízu

OP Integrovaná infraštruktúra 1 872 508 188               574 818 551                    1 297 689 637                

OP Kvalita životného prostredia 957 306 076                  387 885 361                    569 420 715                    

Integrovaný regionálny OP 783 225 035                  76 366 735                       706 858 300                    

OP Ľudské zdroje 467 511 028                  -                                      467 511 028                    

OP Efektívna verejná správa 60 654 806                     60 654 806                      

PS Interreg V-A SK-AT 21 702 208                     21 702 208                      

PS Interreg V-A  SK-CZ 20 300 383                     20 300 383                      

OP Technická pomoc 5 363 015                       5 363 015                         

OP Rybné hospodárstvo 6 903 403                       6 903 403                         

Program spolupráce INTERACT III 277 213                           277 213                            

EŠIF bez PRV: 4 195 751 355               1 039 070 647                 3 156 680 708                
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Tabuľka č. 6: Prehľad realokácií na energokrízu podľa rezortov 

 
Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR), RO 

 

Aktuálne prebieha pod koordináciou MIRRI SR príprava revízií 3 OP, z ktorých sú vyčleňované zdroje 
na SAFE. 30.03.2023 bola monitorovacím výborom schválená revízia OP KŽP, 29.05.2023 revízia OP 
II. Predpoklad predloženia revízie IROP na rokovanie monitorovacím výborom je do konca júna. 
Cieľom je predložiť revízie OP na schválenie EK do konca júna 2023 (s výnimkou OP KŽP, kde je 
potrebné počkať na ukončenie procesu SEA). Podľa vyjadrenia EK  v zmysle legislatívy EÚ  je potrebné 
všetky  revízie OP v súvislosti s iniciatívou SAFE predložiť na schválenie EK najneskôr 30.09.2023. 

V priebehu júna prebiehala neformálna komunikácia s EK ohľadom pripravených revízií pred ich 

oficiálnym predložením. 15.06.2023 sa uskutočnilo v poradí už 12. zasadnutie Pracovnej skupiny 

SAFE (PS SAFE), ktorá bola vytvorená za účelom koordinácie implementácie SAFE v SR. PS SAFE je 

koordinovaná MIRRI SR, pričom sú v nej zastúpené RO/SO vyčleňujúce zdroje na SAFE, ako aj 

zástupcovia MF SR, SZEU a ÚRSO. Prebieha príprava zámerov národných projektov a hodnotiacich 

a výberových kritérií pre hodnotenie projektov SAFE. Metodika SAFE bola rozšírená o možnosť 

kompenzácie výdavkov na elektrinu pre prípad, ak by zdroje vyčlenené na SAFE prevyšovali objem 

potrebný na kompenzáciu výdavkov na plyn. 


