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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 
ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU 

 
 
 
Názov národného projektu:  
Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok 
Európskeho súdneho dvora  
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP? 
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 
využitie finančných prostriedkov) 
 

V rámci projektu bude prefinancovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) na projektoch, z ktorých 
niektoré boli už ukončené a niektoré sú ešte rozpracované. 
V dobe predkladania žiadostí o platby v rokoch 2017 až 2019 bola DPH oprávnený výdavok, 
avšak po dodatočných kontrolách projektov a zopakovaných kontrolách žiadostí o platby 
v roku 2019 boli v zmysle Príručky k oprávnenosti výdavkov OPII verzie 2.9, zo dňa 28.4.2019 
kde v časti 4.12 Daň z pridanej hodnoty a iné dane a v usmernení EK „Podmienky oprávnenosti 
DPH v rámci pravidiel politiky súdržnosti v rokoch 2014-2020“ zo dňa 30.10.2018 časti „4.2 
Príjemca je osobou, ktorá nepodlieha dani podľa smernice o DPH, kde je uvedené, že DPH 
bude neoprávnená na úsekoch, na ktorých sa vyberá mýto“. Na základe toho boli vykonané 
opätovné kontroly žiadostí o platbu a v Správach z kontroly bolo konštatované, že je potrebné 
zabezpečiť vysporiadanie neoprávnených výdavkov týkajúcich sa už vyplatenej DPH 
prostredníctvom Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli 
následne aj vrátené. 
V roku 2022 sa DPH stala oprávneným výdavkom na základe rozsudku Európskeho súdneho 
dvora zo dňa 22.6.2022 v prípade č. T-357/19 Taliansko proti Európskej komisii a listu 
Európskej komisie č. Ares(2022)8810718 zo dňa 19.12.2022 a je možné ju opätovne 
deklarovať ako oprávnenú. 
 
Prijímateľom národného projektu je Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je ako prijímateľ 
určená priamo v OPII. SSC je rozpočtová organizácia, ktorá je svojím rozpočtom napojená 
priamo na zriaďovateľa – Ministerstvo dopravy SR (MD SR). Základnou činnosťou organizácie 
je správa ciest I. triedy a cestných pozemkov vo vlastníctve štátu a výkon s tým súvisiacich 
činností ako je zabezpečovanie investičnej prípravy a výstavby ciest I. triedy a ich údržby. 
Vzhľadom na charakter projektu a vopred určeného prijímateľa projektu sa nebude vyhlasovať 
výzva na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej aplikácia je z dôvodu nesúťažného charakteru 
národných projektov irelevantná. RO OPII na predloženie národného projektu vyzve budúceho 
žiadateľa písomne prostredníctvom vyzvania alebo zverejnením vyzvania na svojom webovom 
sídle.
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2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 
Prioritná os PO6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 
Investičná priorita 7b) – Posilnenie regionálnej mobility prepojením 

sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou 
TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

Špecifický cieľ ŠC 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 
infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 
prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. 
triedy 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja) 

Banskobystrický kraj 
Košický kraj 
Nitriansky kraj 
Prešovský kraj 
Trenčiansky kraj 
Trnavský kraj 
Žilinský kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné) 

široká verejnosť 

 
3. Prijímateľ1 národného projektu 
Dôvod určenia prijímateľa 
národného projektu2  

Prijímateľ národného projektu je Slovenská správa 
ciest ako rozpočtová organizácia Ministerstva 
dopravy (MD SR). Prijímateľ ako rozpočtová 
organizácia MD SR vykonáva a koordinuje všetky 
činnosti, ktoré sú predmetom projektu. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu 
aktivít národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom programe?  

Osobitné kompetencie SSC na implementáciu 
aktivít národného projektu sú vymedzené 
zriaďovacou listinou.  
SSC je ako prijímateľ uvedená priamo 
v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. 
 

Obchodné meno/názov (aj názov 
sekcie ak relevantné) 

Slovenská správa ciest 

Sídlo Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava 
IČO 00 33 28 

 
4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 
Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak relevantné)3 

- 

Kritériá pre výber partnera 4 - 
                                                           
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 
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Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

- 

Obchodné meno/názov - 
Sídlo - 
IČO - 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 
vo formáte Mesiac/Rok 

09/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok 
podpísania zmluvy o NFP s 
prijímateľom  

3. štvrťrok 2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  
spustenia realizácie projektu  

3. štvrťrok 2023 

Predpokladaná doba realizácie 
projektu v mesiacoch  

3 mesiace 

 
6. Finančný rámec 
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 
a ŠR) 

4 955 571,27 € 
 

Celkové oprávnené výdavky projektu 4 955 571,27 € 
Vlastné zdroje prijímateľa 0,00 € 

 
7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 
priamo súvisia s realizáciou NP:  

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020,  
- Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

o č. 726/AE11/2016 – Zmluva o poskytnutí NFP - Stavebné a bezpečnostné 
opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste 
I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce – 2. Fáza, a dodatok č.1, kód projektu 
v ITMS: 311061A351 

o č. 535/A800/2016 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 
projekt I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2. fáza, kód projektu v ITMS: 
311061B833 

o č. 125/A811/2018 – Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia a rekonštrukcia 
mostov ciest I. triedy - 2. fáza, a dodatok č.1, kód projektu v ITMS: 311061M584 

o č. 37/AE00/2017 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 
projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce“, a dodatok č.1, 
kód projektu v ITMS: 311061C948 

                                                           
spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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o č. 59/AE00/2022 – Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 
cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji, kód projektu v ITMS: 311061AYM9 

o č. 152/AE70/2021 – Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Modernizácia 
vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa", kód projektu 
v ITMS: 311061BAB1 

- Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 22.6.2022 v prípade č. T-357/19 Taliansko 
proti Európskej komisii 

- List Európskej komisie č. Ares(2022)8810718 zo dňa 19.12.2022 
 
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  
- Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 22.6.2022 v prípade č. T-357/19 Taliansko 

proti Európskej komisii 
- List Európskej komisie č. Ares(2022)8810718 zo dňa 19.12.2022 
 
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 
výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):  

 
Aktuálny zámer priamo nadväzuje na nasledujúce projekty: 
- „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného 

cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce – 2. Fáza“ 
kód projektu v ITMS: 311061A351 

- „I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza“ 
kód projektu v ITMS: 311061B833 

- „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.fáza“ 
kód projektu v ITMS: 311061M584 

- „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce“ 
kód projektu v ITMS: 311061C948 

- „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. 
etapa v BB kraji“ 

kód projektu v ITMS: 311061AYM9 
- "Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa" 

kód projektu v ITMS: 311061BAB1 
 
Odlišnosť predkladaného projektu spočíva v dodatočnom deklarovaní DPH pre vyššie 
uvedené projekty, ktorá v určitej dobe realizácie bola neoprávneným výdavkom a po 
rozsudku Európskeho súdneho dvora sa stala oprávneným výdavkom. Všetky ostatné 
výsledky aktivít budú prevzaté, nakoľko v iných projektoch už boli zrealizované a jedná 
sa iba o dodatočné deklarovanie výdavkov. 

 
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť): 
 
V súčasnom stave sa po rozsudku Európskeho súdneho dvora oprávneným výdavkom 
stala DPH na vymenovaných projektoch a prioritou je jej dodatočné deklarovanie 
a následná refundácia. 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 



  

5 
 

 
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 

(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 
 
Slovenská správa ciest ("SSC") má dostatočné odborné, personálne a technické kapacity 
a je schopná zabezpečiť realizáciu a udržateľnosť výsledkov projektu. Slovenská správa 
ciest je rozpočtová organizácia zriadená v roku 1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy SR) 
zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995. Štatutárnym orgánom SSC je 
generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo 
všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy SR. 
SSC má svoje regionálne zastúpenie prostredníctvom organizačných zložiek s názvom 
Investičná výstavba a správa ciest ("IVSC") so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Žiline a Košiciach.  

 
Kapacita žiadateľa na riadenie projektu.  
Žiadateľ má dostatočné administratívne kapacity s potrebným materiálno technickým 
vybavením pre zabezpečenie komplexnej administrácie a riadenia projektu. Jednotlivé úlohy v 
rámci riadenia projektu bude zabezpečovať odborný tím v zmysle podmienok riadiacej 
dokumentácie. Zamestnanci žiadateľa majú dostatočné kvalifikačné predpoklady a skúsenosti 
s implementáciou investičných dopravných projektov porovnateľného rozsahu 
spolufinancovanými z fondov EÚ. Na realizáciu predkladaného projektu je zostavený 
nasledovný projektový tím:  
Hlavný koordinátor riadenia projektu 
Popis zabezpečovaných aktivít: 
• organizačné a technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu (koordinácia členov 
projektového tímu a pod.), 
• komunikácia s Poskytovateľom NFP, 
• zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, 
• zabezpečenie archivácie dokumentácie k projektu.  
Projektový manažér 
Zabezpečované úlohy: 
• sledovanie a koordinácia povinností Prijímateľa podľa Príručky pre prijímateľa a podľa 
Zmluvy o NFP, 
• spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s implementáciou 
projektu, 
• zodpovednosť za zabezpečenie publicity projektu, 
• poskytovať RO súčinnosť pri vykonávaní kontrol, 
• predkladať na RO žiadosti na prípadné zmeny zmluvy o NFP, 
• sledovanie oprávnenosti výdavkov, 
• zodpovednosť za získavanie a overenie podkladov do monitorovacích správ a za zabezpečenie 
vypracovania monitorovacích správ pre všetky typy monitorovacích správ, koordinácia agendy 
súvisiacej s monitorovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie termínov na predkladanie 
monitorovacích správ, 
• ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu ako napríklad koordinácia činnosti 
s dodávateľmi služieb, poskytovateľom NFP a inými dotknutými orgánmi štátnej správy 
súvisiaca s implementáciou projektu vrátane spracovania potrebnej dokumentácie 
a komunikácie vo všetkých formách ako aj účasť na pracovných stretnutiach.  



  

6 
 

Finančný manažér 
Zabezpečované úlohy: 
• zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, 
• koordinácia agendy súvisiacej s financovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie 
termínov na predkladanie žiadostí o platbu.  
 
Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu 
Žiadateľ má predpoklady pre realizáciu projektu a zabezpečenie jeho udržateľnosti. Do procesu 
implementácie predkladaného projektu sú zapojené viaceré organizačné zložky organizácie 
(odbor výstavby a riadenia projektov EÚ GR SSC, úsek investičnej prípravy a útvar ekonomiky 
a vnútorných vzťahov IVSC Košice) vrátane vedúcich pracovníkov. Zamestnanci disponujú 
vzdelaním technického a stavebného zamerania, potrebnou odbornou spôsobilosťou a 
mnohoročnými skúsenosťami s investičnou prípravou projektov. Úsek investičnej prípravy 
IVSC Košice disponuje potrebnými vedomosťami a odbornými kapacitami na zabezpečenie 
realizácie projektu.  
 
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 
cieľa)  
 

Cieľom projektu je prefinancovanie DPH, ktorá sa stala oprávneným výdavkom na základe 
rozsudku Európskeho súdneho dvora a v zmysle listu Európskej komisie je možné ju opätovne 
deklarovať na projektoch, z ktorých niektoré sú aktívne a niektoré už boli úspešné ukončené 
a sú monitorované. 
 
9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 
* Vzhľadom na špecifický charakter projektu, predmetom ktorého je výlučne dofinancovanie DPH pri už 
zazmluvnených projektoch v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, bol pre projekt vytvorený 
individuálny projektový merateľný ukazovateľ, ktorý sa neagreguje na programovú úroveň.  

                                                           
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju 
oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte 
projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou 
aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 
projektu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatívna 
cieľová hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 

Dofinancovanie 
DPH na 
projektoch  

P1004 Počet 
technických 
projektov (DPH) 

  1 Dodeklarovanie 
DPH N/A*  
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10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa9 Počet technických projektov (DPH) 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? Monitorovacie správy projektu 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 
 
11. Očakávané dopady 
Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 
skupina (ak 
relevantné) 

Počet10 

Dofinancovanie výdavkov, ktoré boli 
zoprávnené 

Široká 
verejnosť 

Počet nie je možné exaktne určiť, 
projekt a z neho plynúce benefity 
sú určené pre širokú verejnosť 
vrátane tuzemských a zahraničných 
prepravcov 

 
12. Aktivity  
Hlavnou aktivitou projektu v zmysle platnej Príručky pre žiadateľa je Dodeklarovanie DPH, 
ktoré bude zabezpečené internými kapacitami prijímateľa. Po rozsudku Európskeho súdneho 
dvora (bližšie viď bod 1 zámeru národného projektu) sa stala DPH oprávneným výdavkom a jej 
následné dofinancovanie bude realizované prostredníctvom hlavnej aktivity projektu. 
Dofinancovanie DPH bude realizované pri projektoch, ktoré boli/sú realizované v rámci 
oprávnenej aktivity „Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti 
a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)“ špecifického cieľa 6.2 OPII. 
 
Podporné aktivity – riadenie projektu bude zabezpečené internými kapacitami prijímateľa a 
hradené z vlastných zdrojov prijímateľa. Riadenie projektu, ako podporná aktivita, je 
zabezpečované internými zamestnancami žiadateľa, SSC a IVSC Košice. Externé riadenie 
nebolo/nebude uplatňované. Riadenie projektu prebieha v nasledovných etapách: 
•  riadenie implementácie projektu (aktivita zameraná na riadenie a koordináciu projektu 
po podpise zmluvy o NFP do ukončenia implementácie projektu). 
 
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

                                                           
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou 
dosiahnutý (podľa 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 
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13. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum 
trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký 
posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť 
túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte 
v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade 
operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty 
súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania 
uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 
výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
hlavné aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné 
vymedzenie 

sekcie Očakávaný 
stav) 

Hlavná aktivita  
Dodeklarovanie DPH 

Dofinancovanie 
DPH na projektoch 

žiadateľ 3 

Podporná aktivita – 
Riadenie projektu 

Zabezpečenie 
administratívnych 
prác pre úspešnú 
implementáciu 
projektu 

žiadateľ 3 

Podporná aktivita – 
Publicita a 
informovanosť 

Informovanie 
verejnosti o 
realizovanom 
projekte v súlade s 
Manuálom pre 
informovanie a 
komunikáciu OPII 
(bude prevzatá z už 
(z)realizovaných 
projektov, ktoré 
predchádzali tomuto 
projektu) 

žiadateľ 3 
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Aktivita 1 – 
Dodeklarovanie 
DPH 
021 - Stavby 

4 955 571,27 Eur 
I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, 2. fáza: 
1 089 205,34 € 
I/50 Ružová osada, 2. fáza: 426 965,63 € 
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. 
fáza: 369 480,69 €. 
I/65 Turčianske Teplice – Príbovce: 2 578 974,97 €. 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov 
mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji: 
262 068,24 € 
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v 
BB kraji – 1. etapa: 228 876,40 € 

Dodeklarovanie spočíva 
vo vypracovaní žiadosti 
o Platbu spolu 
s podpornou 
dokumentáciou pre audit 
tracking. Detailnejšie 
informácie k stanoveniu 
výšky oprávnenej DPH sú 
uvedené v Prílohe 
k zámeru. 

Hlavné aktivity 
SPOLU 

4 955 571,27 Eur  

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
podporné aktivity 

0,00 Eur Informačné a stále 
pamätné tabule boli/budú 
financované a zrealizované 
v rámci jednotlivých už 
prebiehajúcich alebo 
ukončených projektov, na 
ktoré tento projekt 
nadväzuje 

Podporné 
aktivity SPOLU 

0,00 Eur  

CELKOM 4 955 571,27 Eur  
 
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  

alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 
95 všeobecného nariadenia). 
Deklarujeme, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti. 
 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  
Nie 
 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné11 typy projektov.  

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti12 ? (áno/nie) nie 

                                                           
11 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo 
ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
12  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných 
projektov v SR (dostupné na: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598
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Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , 
uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia 
zverejnená 

N/A 

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je  dostupná na 
internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom 
predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)13 

Vzhľadom na charakter projektu 
sa neuvažuje so zabezpečením 
štúdie uskutočniteľnosti 

 
Príloha: Opis čerpania prostriedkov podľa jednotlivých projektov zameraných na Daň 
z pridanej hodnoty 
 
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu 
E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce – 2. Fáza, kód projektu v ITMS: 
311061A351 

- Celková výška výdavkov podľa Zmluvy o NFP: 8 557 299,80 € 
- Celková výška podľa Zmluvy a dodatkov so zhotoviteľmi: 
o Stavebné práce – Zmluva o dielo č. 225/6300/2015 a dodatky č.1 až 5 v celkovej sume: 

19 817 421,54 € s oprávneným výdavkom pre potreby tohto projektu vo výške 
6 402 924,84 € 

o Stavebný dozor – Zmluva o poskytnutí služby č. 56/6300/2015 a dodatku č.1 a 2 
v celkovej sume 275 136,00 € s oprávnenými výdavkami pre potreby tohto projektu vo 
výške 132 307,20 € 

- V dobe realizácie projektu bola DPH oprávnený výdavok, čo potvrdili aj kontroly 
Žiadostí o platby. Neoprávneným sa stala až 28.4.2019 vo verzii 2.9 Príručky 
k oprávnenosti výdavkov OPII, kde v časti 4.12 Daň z pridanej hodnoty a iné dane 
a v usmernení EK „Podmienky oprávnenosti DPH v rámci pravidiel politiky súdržnosti 
v rokoch 2014-2020“ zo dňa 30.10.2018 časti „4.2 Príjemca je osobou, ktorá nepodlieha 
dani podľa smernice o DPH, kde je uvedené, že DPH bude neoprávnená na úsekoch, na 
ktorých sa vyberá mýto“. Na základe toho bola vykonaná opätovná kontrola žiadostí 
o platby a v Správe z kontroly bolo konštatované, že je potrebné zabezpečiť 
vysporiadanie neoprávnených výdavkov týkajúcich sa už vyplatenej DPH v sume 
1 089 205,34 € prostredníctvom Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Finančné 
prostriedky vo výške 1 089 205,34 € boli vrátené. 

- Projekt bol riadne ukončený a prebieha následné monitorovanie. 
- Dodeklarovanie DPH v rámci tohto projektu bude 20% z celkovej sumy 5 446 026,70 € 

oprávneného výdavku vo výške 1 089 205,34 €. 
 
I/50 Ružová osada, rekonštrukcia cesty - 2.fáza, kód projektu v ITMS: 311061B833 

- Celková výška výdavkov podľa Zmluvy o NFP: 3 893 533,15 € 
- Celková výška podľa Zmluvy a dodatkov so zhotoviteľmi: 
o  Stavebné práce – Zmluva o dielo č. 315/6300/2014 v celkovej sume 5 567 439,31 € 

s oprávnenými výdavkami pre potreby tohto projektu vo výške 2 504 086,65 € 
o  Stavebný dozor – Zmluva na poskytnutie služby č. 1936/6231/2014 a dodatku č.1 a 2 

v celkovej sume 200 564,00 € s oprávnenými výdavkami pre potreby tohto projektu vo 
výške 57 707,10 € 

                                                           
13 Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platia ustanovenia Rámca na hodnotenie verejných investičných 
projektov v SR (str. 34, bod 166). 
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- V rokoch 2016 a 2017 počas realizácie projektu bola DPH oprávnený výdavok, čo 
potvrdili aj kontroly Žiadostí o platby. Po vykonaní opätovnej administratívnej kontroly 
v roku 2019 sa DPH stala neoprávneným výdavkom v zmysle verzie 2.9 Príručky 
k oprávnenosti výdavkov OPII, kde v časti 4.12 Daň z pridanej hodnoty a iné dane 
a v usmernení EK „Podmienky oprávnenosti DPH v rámci pravidiel politiky súdržnosti 
v rokoch 2014-2020“ zo dňa 30.10.2018 časti „4.2 Príjemca je osobou, ktorá nepodlieha 
dani podľa smernice o DPH, kde je uvedené, že DPH bude neoprávnená na úsekoch, na 
ktorých sa vyberá mýto“. Na základe toho bola vykonaná opätovná kontrola žiadostí 
o platby a v Správe z kontroly bolo konštatované, že je potrebné zabezpečiť 
vysporiadanie neoprávnených výdavkov týkajúcich sa už vyplatenej DPH v sume 
426 965,63 € prostredníctvom Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Finančné 
prostriedky vo výške 426 965,63 € boli vrátené. 

- Projekt bol riadne ukončený a prebieha následné monitorovanie. 
- Dodeklarovanie DPH v rámci tohto projektu bude 20% z celkovej sumy 2 134 828,13 € 

oprávneného výdavku vo výške 426 965,63 €. 
 
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fáza, kód projektu v ITMS: 
311061M584 

- Celková výška výdavkov podľa Zmluvy o NFP: 21 041 183,61 € 
- Celková výška podľa Zmluvy a dodatkov so zhotoviteľmi:  

o  Stavebné práce – Zmluvy o dielo č. 118/6231/2017 (pod názvom: Modernizácia 
a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, 2. Fáza v Banskobystrickom kraji), 
1101/6131/2019 (pod názvom: Rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, II. fáza v 
Nitrianskom a Trnavskom kraji),  17/6300/2018 (pod názvom: Modernizácia a 
rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK) a 1197/6431/2018 (pod 
názvom: Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2 fáza v Žilinskom 
a Trenčianskom kraji) spolu s dodatkami v celkovej sume 12 792 361,04 € 
s oprávnenými výdavkami pre potreby tohto projektu vo výške 1 847 403,50 €. 

- V rokoch 2017 až 2019 počas realizácie projektu bola DPH oprávnený výdavok, čo 
potvrdili aj kontroly Žiadostí o platby. Po vykonaní opätovnej administratívnej kontroly 
v roku 2019 sa DPH stala neoprávneným výdavkom v zmysle verzie 2.9 Príručky 
k oprávnenosti výdavkov OPII, kde v časti 4.12 Daň z pridanej hodnoty a iné dane 
a v usmernení EK „Podmienky oprávnenosti DPH v rámci pravidiel politiky súdržnosti 
v rokoch 2014-2020“ zo dňa 30.10.2018 časti „4.2 Príjemca je osobou, ktorá nepodlieha 
dani podľa smernice o DPH, kde je uvedené, že DPH bude neoprávnená na úsekoch, na 
ktorých sa vyberá mýto“. V správe z kontroly bolo konštatované, že je potrebné 
zabezpečiť vysporiadanie neoprávnených výdavkov týkajúcich sa už vyplatenej DPH 
v sume 290 863,42 € prostredníctvom Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. 
Finančné prostriedky vo výške 290 863,42 € boli vrátené. 

- Projekt bol riadne ukončený a prebieha následné monitorovanie. 
- Dodeklarovanie DPH v rámci tohto projektu bude, po odpočítaní korekcie 25% 

z celkovej sumy 1 847 403,50 €, 20% vo výške 369 480,69 €. 
 
Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce , kód projektu v ITMS: 311061C948 

- Celková výška výdavkov podľa Zmluvy o NFP: 24 662 474,60 € 
- Celková výška podľa Zmluvy a dodatkov so zhotoviteľmi: 
o Stavebné práce – Zmluvy o dielo č. 358/6431 spolu s dodatkami v celkovej 

sume 23 546 428,76 € s oprávnenými výdavkami pre potreby tohto projektu vo výške 
11 710 283,85 €. 
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o Vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer (DSZ), dokumentácie pre stavebné 
povolenie, dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru(AD) a 
vytyčovacie práce (VP) pre stavbu – Zmluva o Dielo č. 1625/2014 a dodatku č.1 až 3 
v celkovej sume 651 306,00 € s oprávnenými výdavkami pre potreby tohto projektu vo 
výške 635 653,50 €. 

- V rokoch 2017 až 2018 počas realizácie projektu bola DPH oprávnený výdavok, čo 
potvrdili aj kontroly Žiadostí o platby. Po vykonaní viacerých opätovných 
administratívnej alebo finančných kontrol v roku 2019 a 2020 sa DPH stala 
neoprávneným výdavkom v zmysle verzie 2.9 Príručky k oprávnenosti výdavkov OPII, 
kde v časti 4.12 Daň z pridanej hodnoty a iné dane a v usmernení EK „Podmienky 
oprávnenosti DPH v rámci pravidiel politiky súdržnosti v rokoch 2014-2020“ zo dňa 
30.10.2018 časti „4.2 Príjemca je osobou, ktorá nepodlieha dani podľa smernice o DPH, 
kde je uvedené, že DPH bude neoprávnená na úsekoch, na ktorých sa vyberá mýto“. V 
správe z kontroly bolo konštatované, že je potrebné zabezpečiť vysporiadanie 
neoprávnených výdavkov týkajúcich sa už vyplatenej DPH v sume 3 270 058,98 € 
prostredníctvom Žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky v 
celkovej výške 3 270 058,98 € boli splátkami vrátené. 

- Projekt bol riadne ukončený a prebieha následné monitorovanie. 
- Dodeklarovanie DPH v rámci tohto projektu bude vo výške 2 578 974,97 €. 

 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB 
kraji, kód projektu v ITMS: 311061AYM9 

- Celková výška výdavkov podľa Zmluvy o NFP: 4 994 600,25 € 
- Celková výška podľa Zmluvy a dodatkov so zhotoviteľmi:  

o Stavebné práce – Zmluvy o dielo č. 1669/6231/2021 (Výstavba a zlepšenie 
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Časť 
3: I/51 Prenčov - most ev. č. 51-169), 1528/6231/2021 (Výstavba a zlepšenie 
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa časť 
1: I/72 Brezno – most ev. č. 72-045), 1668/6231/2021 (Výstavba a zlepšenie 
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Časť 
2: I/9 Ladomerská Vieska – most na železnicou, ev. č. 50-158), 
1670/6231/2021 (Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 
cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Časť 4: I/66 Brusno most ev. č. 66 – 089), 
1671/6231/2021 (Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 
cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Časť 7: I/66 Podbrezová most ev. č. 66 – 097) 
a 1622/6231/2021 (Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na 
cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Časť 5: I/76 Kozárovce most ev. č. 76 – 035) 
spolu s dodatkami v celkovej sume 4 013 028,12 € s oprávnenými výdavkami 
pre potreby tohto projektu vo výške 1 510 592,69 € 

- ZoD na jednotlivé stavby boli podpísané v roku 2021. U stavieb, ktoré sa nachádzali na 
úsekoch, kde sa vyberalo mýto bola DPH neoprávnený nárok a v žiadostiach o platbu sa 
vykazovali ako neoprávnená DPH. Jednalo sa o stavby I/66-089 Brusno, 
I/66-097 Podbrezová, I/76-035 Kozárovce, ktoré sú stavebne ukončené a prebieha 
preberacie konanie. Celková, pred tým neoprávnená DPH je v celkovej sume 
228 876,20 € 

- Dodeklarovanie DPH v rámci tohto projektu bude vo výške 262 068,24 €. 
 
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa, kód projektu v 
ITMS: 311061BAB1 



  

13 
 

- Celková výška výdavkov podľa Zmluvy o NFP: 40 571 640,43 € 
- Celková výška podľa Zmluvy a dodatkov so zhotoviteľmi: 

o Stavebné práce – Zmluvy o dielo č. 1771/6231/2021 (pod názvom: Modernizácia 
vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/59 Banská Bystrica – 
križovatka I/59 s I/14), 1846/6231/2022 (pod názvom: Modernizácia vybraných 
úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 
s I/14), 1579/6231/2021 (pod názvom: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. 
triedy v BB kraji I. etapa I/76 Hranica kraja – R1 Hronský Beňadik), 
1577/6231/2021 (pod názvom: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v 
BB kraji I. etapa I/16 Rakytník – R2 Figa), 1578/6231/2021 (pod 
názvom: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/66 
Rakovec – križovatka II/526) a 1772/6231/2021 (pod názvom: Modernizácia 
vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/66 Dobrá Niva – Breziny) 
spolu s dodatkami v celkovej sume 33 170 534,74 € s oprávnenými výdavkami 
pre potreby tohto projektu vo výške 1 144 381,31 € 

- ZoD na jednotlivé stavby boli podpísané v roku 2021 v dobe kedy DPH bola 
neoprávnená. 

- U stavby I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14 bola v 06/2022 ukončená zmluva 
počas trvania ktorej bola DPH neoprávnená  a následne nová ZoD bola uzatvorená v čase 
kedy už DPH bola oprávnená. 

- U zvyšných zmlúv bola v ŽoP po rozsudku uplatňovaná aj DPH. 
- U ŽoP, kde nebola uplatnená DPH ako oprávnená, vo výške 1 144 381,31 € bude v rámci 

tohto projektu dodeklarovaná vo výške 228 876,40 € 
- Projekt riadne prebieha, niektoré stavby sú stavebne ukončené, neukončené sú stavby 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/16 Rakytník – R2 
Figa, kde mala byť stavba ukončená v 05/2023 a reálne bude ukončená 08/2023, 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/66 
Rakovec - križovatka II/526 bude podpísaný dodatok s predĺžením lehoty výstavby a 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa - I/59 Banská 
Bystrica - križovatka I/59 s I/14 bude výstavba ukončená 04/2024 a hlavná aktivita 
projektu bude naviazaná na tento projekt. 

 


