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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020  
ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU  

  
  
  
Názov národného projektu:   
  
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, DEPO JURAJ DVOR – 
STAVEBNÉ PRÁCE  
   
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?   
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 
využitie finančných prostriedkov)  

  
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej „DPB“) je jediným poskytovateľom mestskej 
hromadnej dopravy (ďalej aj „MHD“) na území mesta Bratislava. Jeho 100% vlastníkom je 
mesto Bratislava. DPB je zároveň vlastníkom údržbovej základne a dopravných prostriedkov 
využívaných pre zabezpečenie výkonov v dráhovej mestskej hromadnej doprave na základe 
zmlúv o službách vo verejnom záujme. DPB je v Operačnom programe Integrovaná 
infraštruktúra definovaný ako jediný oprávnený žiadateľ na území mesta Bratislava pre oblasť 
poskytovania služieb v mestskej hromadnej doprave. Na základe uvedeného preto v rámci 
predkladaného projektu neexistuje iný oprávnený žiadateľ, ktorý by mohol realizovať 
vybudovanie a modernizáciu technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku 
dráhovej MHD.  
Predkladaný projekt rieši komplexne a systémovo oblasť vybudovania a modernizácie 
technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD a vychádza z jasne 
stanovených národných politík.   
   
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu  
Prioritná os  3 - Verejná osobná doprava  
Investičná priorita   7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, 

vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových 
dopravných systémov vrátane vnútrozemských 
vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, 
multimodálnych prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej 
regionálnej a miestnej mobility  

Špecifický cieľ  3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy 
prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu  



   
 

2  
  

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja)  

Bratislavský kraj   

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné)  

Široká verejnosť   

   
3. Prijímateľ1 národného projektu  
Dôvod určenia prijímateľa 
národného projektu2   

DPB je jediným poskytovateľom dopravných 
služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
doprave na území mesta Bratislava. Zároveň je 
vlastníkom údržbovej základne a dopravných 
prostriedkov (trolejbusov a električiek) 
využívaných pre zabezpečenie výkonov v dráhovej 
MHD na základe zmluvy o službách vo verejnom 
záujme. Vzhľadom na túto skutočnosť je DPB v 
podstate jediným oprávneným prijímateľom. Na 
základe uvedeného nebude na projekt vyhlasovaná 
výzva. Prínosy realizačného projektu budú mať 
verejný charakter a budú slúžiť širokej verejnosti.  
  

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu 
aktivít národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom programe?   

Žiadateľ je uvedený priamo v Operačnom programe 
Integrovaná infraštruktúra ako oprávnený 
prijímateľ.   
Na území mesta Bratislava ide o jediný dopravný 
podnik, ktorý poskytuje MHD. Zároveň vlastní 
vozidlá MHD a vykonáva údržbu vozidlového 
parku dráhovej MHD.   
  

Obchodné meno/názov (aj názov 
sekcie ak relevantné)  

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Sídlo  Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava 1  
IČO  00 492 736  

  
  4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)  
Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak relevantné)  

irelevantné  

Kritériá pre výber partnera  irelevantné  
Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít?  
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?  

irelevantné  

Obchodné meno/názov  irelevantné  
Sídlo  irelevantné  
IČO  irelevantné  

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.  
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5. Predpokladaný časový rámec  

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.   

Dátum vyhlásenia vyzvania 
vo formáte Mesiac/Rok  

9/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok 
podpísania zmluvy o NFP s 
prijímateľom   

3. štvrťrok 2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  
spustenia realizácie projektu   

3. štvrťrok 2023 

Predpokladaná doba realizácie 
projektu v mesiacoch   

22 mesiacov   

Predkladaný projekt bude implementovaný ako fázovaný v zmysle Metodického usmernenia  k 
fázovaniu projektov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a Programu Slovensko. I. fáza 
bude financovaná z prostriedkov OPII 2014 – 2020 prostredníctvom preddavkových platieb a k 
30.6.2024 ju budú tvoriť funkčné celky, ktoré sa dajú používať. II. fáza bude financovaná z prostriedkov 
Programu Slovensko 2021 – 2027 a bude sfunkčnená do 31.12.2029. 
 
6. Finančný rámec – I. fáza 
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a 
ŠR)  

31 177 863,47 Eur   

Celkové oprávnené výdavky projektu  32 818 803,66 Eur   

Vlastné zdroje prijímateľa  1 640 940,19 Eur   

  
Finančný rámec – II. fáza 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a 
ŠR)  

38 997 752,26 Eur   

Celkové oprávnené výdavky projektu  41 050 265,54 Eur   

Vlastné zdroje prijímateľa  2 052 513,28 Eur   

 
7. Východiskový stav  

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 
priamo súvisia s realizáciou NP:   
  
Strategický materiál:  
„Starostlivosť o dopravné prostriedky v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.,  
„Stratégia rozvoja mesta a úloha rozvoja integrovanej koľajovej dopravy“  
„Štúdia demografického potenciálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do 
roku 2050“  
„ Koncepcia rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025“  
„Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030“   
„Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ 
„Program Slovensko 2021 – 2027“  
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b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):   
  
Na základe požiadavky objednávateľa DPB bola spracovaná štúdia pre modernizáciu 
depa Jurajov dvor a vozovne Krasňany. Požiadavky pre rozsah a spracovanie štúdie boli 
dodané objednávateľom v štádiu prípravných činností. 

  
Názov dokumentu: „MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA  
DEPO JURAJ DVOR“   
  
Pred podaním samotnej ŽoNFP má žiadateľ vypracovanú projektovú dokumentáciu. 
Štúdia realizovateľnosti projektu podľa príslušných ustanovení Metodického rámca pre 
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti bude priložená pri podaní ŽoNFP. 

   
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov zámer NP priamo 

nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 
výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):  

  
Názov projektu: DPB, Modernizácia údržbovej základne - 1 etapa.    
Operačný program Doprava   
Modernizácia ľahkej údržby trolejbusov - celková zmodernizovaná plocha 2614 
m2:  

- 3 nové montážne kanály rozmerov 900/1600 mm, vrátane kanálových zdvihákov 
a uzatvárateľnej podlahy, osadenie 3 súprav podúrovňových nožnicových 
zdvihákov, oceľové plošiny pre práce na streche vozidiel a stĺpového otočného 
konzolového žeriavu,  

- umyvárka trolejbusov, sušiareň trolejbusov a nové zázemné pracoviská (dielne, 
sklady, sociálne a hygienické zariadenia ), centrálne vysávanie vozidiel,  

- Výmena 10 ks brán, svetlíkov, okien, kompletná výmena trolejového vedenia v 
hale.  

Modernizácia ľahkej údržby električiek - celková zmodernizovaná plocha 2 750 
m2:   

- nový montážny kanál rozmerov 39,5 x 3,8 m, montážny bazén rozmerov 22,1 x 
43,0m,  

- zariadenie na bezkontaktnú diagnostiku kôl a náprav vozidla, stĺpový zdvihák, 
pieskové hospodárstvo,  

- oceľové plošiny pre práce na streche vozidiel a otočný konzolový žeriav, centrálne 
vysávanie vozidiel,  

- výmena 8 ks brán, 2 ks svetlíkov, 51 ks okien, kompletná výmena trolejového 
vedenia a koľají v hale  

- rekonštrukcia zázemných pracovísk.  
Blok údržby nízkopodlažných električiek - celková plocha 810 m2:  

- objekt pozostávajúci z dvoch hál širokých 6m. Prvá hala dlhá 48m - umyváreň 
nízkopodlažných električiek.  

- Druhá hala dlhá 66m - pracovisko bezdemontážnej obnovy jazdného profilu 
električkových kolies (podúrovňový sústruh),  

- hygienické zariadenie pre zamestnancov a ČOV.  
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Názov projektu: DPB, Modernizácia údržbovej základne – 2. etapa   
Operačný program Integrovaná infraštruktúra   
  
Nové odstavné plochy pre trolejbusy:  
Vytvorenie novej technickej základne pre odstavovanie trolejbusového parku vozidiel, 
keďže v období  rokov 2014 – 2015 bolo dodaných 120 nových trolejbusov, pričom už 
v súčasnosti podnik zápasí s neadekvátnymi kapacitami pre odstavovanie (parkovanie) 
súčasného vozového parku trolejbusov. Za týmto účelom sa zrealizuje výstavba nových 
odstavných plôch pre kapacitu 56 kĺbových trolejbusov vrátane výpravne pre všetky 
trolejbusy, ktoré budú vypravované z vozovne Jurajov dvor.  
Nová výpravňa trolejbusov:  
Pre riadenie prevádzky trolejbusov sa zrealizuje objekt Výpravne trolejbusov, v ktorom 
budú umiestnené aj šatne, umyvárne, WC pre prevádzkový personál (vodičov) 
trolejbusov umiestnených v areáli Jurajov dvor.  
Nastavovacia a skúšobná hala električiek  
Situovanie haly je riešené ako prístavba ústredných dielní električiek. Jedná sa o linku 6,0 
m x 110,0 m s dvomi priebežnými montážnymi kanálmi, každý o dĺžke 34,5 m. Hala sa 
plánuje napojiť na koľajový a trolejový systém areálu Jurajov dvor. Súčasťou objektu je 
aj riešená nová objazdná koľaj okolo ústredných dielní električiek a príslušné úpravy 
terénu. Hala bude mať po oboch stranách kanálov montážne plošiny vybavené zdvíhacím 
zariadením o nosnosti 1,5 t.  
Dozbrojenie meniarne Jurajov dvor  
V rámci energetického hospodárstva budú dozbrojené dve kobky v existujúcej meniarni 
a výstavbou kolektoru káblov budú všetky káble, ktoré vychádzajú z meniarne preložené 
do kolektoru, ktorý je situovaný kolmo na trasu príjazdovej komunikácie  

  
Názov projektu: Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - 
projekčné práce 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
Cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre modernizáciu údržbovej 
základne. V národnom projekte Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo 
Jurajov Dvor - stavebné práce bude žiadateľ podľa vypracovanej projektovej 
dokumentácie realizovať stavebné práce, a teda naplní ďalšie ciele, a to zlepšenie kvality 
údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu 
spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, čím sa 
prispeje k naplneniu Špecifického cieľa OPII 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej 
dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú 
dráhovú dopravu. 

  
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):   
  
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vykonáva dopravnú obsluhu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy s rozlohou územia 367 km2. Prepravné služby sú 
v najvyťaženejšom prepravnom čase zabezpečované so 620 vozidlami s celkovou 
okamžitou kapacitou 65 000 osôb. Ročný prepravný výkon je na úrovni 45 mil. vozových 
kilometrov s prepravnou kapacitou cez 4 758 mil. miestových kilometrov. Podiel 
prepravovaného výkonu jednotlivých subsystémov je nasledovný: 
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- Autobusy 59 % 
- Električky 28% 
- Trolejbusy 13% 
 
Na údržbu dopravných prostriedkov je nevyhnutné mať aj vybudované údržbové 
základne, kde by zamestnanci vedeli udržiavať dopravné prostriedky v požadovanom 
stave.  

  
Údržbová základňa  je lokalizovaná v mestskej časti Bratislava – Nové mesto. Vstupy sú 
orientované z ulíc Vajnorská, Bojnická  a Rožňavská. V súčasnosti sú v depe umiestnené 
objekty pre údržbu a opravu vozidiel MHD. Objekty sú komunikačne prepojené vnútro 
areálovými spevnenými asfalto - betónovými komunikáciami a areálovým koľajiskom 
pre električky. Zásobovanie areálu energiami je zabezpečené z verejných zdrojov 
pomocou samostatných prípojok na verejné inžinierske siete. Predmetný areál je v 
súčasnosti využívaný Dopravným podnikom Bratislava pre prevádzku a údržbu 
električiek, trolejbusov a autobusov. Nachádzajú sa tu potrebné zázemia pre zabezpečenie 
údržby vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Súčasťou areálu sú aj rozsiahle parkovacie 
plochy pre nočné parkovanie vozového parku. Jestvujúce objekty areálu v minulosti prešli 
rekonštrukciou prípadne dostavbou. Jednalo sa o zrealizovanú 1. etapu modernizácie a 2. 
etapu modernizácie areálu. 
  
Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v údržbovej základni v Jurajovom dvore vyriešiť, 
resp. aktivity, ktoré budú realizované:  
 Modernizácia a návrh nových objektov,  
 Úprava a návrh koľajísk vrátane zabezpečovacích zariadení,  
 Úprava a návrh spevnených plôch,  
 Návrh  technologických zariadení,  
 Zabezpečenie silno prúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov,  
 Riešenie zásobovania vodou, plynom a odkanalizovanie plôch.  

  
Nehnuteľný majetok, ktorý chce žiadateľ modernizovať, je v jeho vlastníctve.  

  
e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, 

že v projekte je zapojený aj partner)  
  
DPB má dostatočné kapacity na administratívne a odborné riadenie projektu a taktiež 
disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s prípravou a implementáciou projektov obdobného 
zamerania a rozsahu financovaných z EŠIF.  
 
DPB disponuje finančnou kapacitou pre realizáciu aktivít projektu ako aj pre 
zabezpečenie udržateľnosti projektu po jeho ukončení. DPB má stabilný príjem zaistený 
výkonom činností v oblasti MHD. DPB dosiahlo v roku 2021 tržbu za predaj cestovných 
lístkov v objeme 25 897 572 Eur, ktorá bola výrazne ovplyvnená pandémiou COVID-19. 
Významný zdroj financovania je úhrada za služby vo verejnom záujme v zmysle 
Rámcovej zmluvy realizácie výkonov vo verejnom záujme. Táto úhrada bola v roku 2021 
vo výške 88 314 950 Eur, v roku 2020 – 89 632 390 Eur.  Na dofinancovanie projektu má 
možnosť žiadateľ získať  transfer na kapitálové výdavky od zakladateľa DPB a to 
Hlavného mesta Bratislava a týmto pokryť všetky výdavky projektu. 
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Kapacita na riadenie projektu:  
Žiadateľ na riadenie tohto projektu zostaví projektový tím zložený z odborných 
pracovníkov a administratívnych pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii 
projektu. Okrem uvedeného projektového tímu budú do projektu zapojení aj pracovníci 
úseku ekonomiky. Všetci pracovníci, ktorí sa budú na projekte podieľať, majú dostatočné 
vzdelanie, skúsenosti a prax.   

  
 Projektový manažér   

• zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu   
• zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu   
• riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu  
• zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu 

a rozpočtu národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP  
• zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pred začatím realizácie projektu  
• zodpovedá za riadenie rizík projektu  
• zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich 

predkladanie na RO  
• predkladá na RO návrhy na prípadné zmeny národného projektu   
• poskytuje RO súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste  
• komunikuje s projektovým manažérom RO  

  
 Finančný manažér   

• zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu  
• zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane 

dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR  
• zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu  
• zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu  
• komunikuje s finančnými manažérmi na RO  
• predkladá podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ národného 

projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania   
• predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu národného projektu   

   
Manažér pre verejné obstarávanie   

• zodpovedá za spracovanie oznámení o vyhlásení VO;  
• zodpovedá za špecifikáciu formálnych a obsahových náležitostí oznámení o 

vyhlásení VO;  
• zodpovedá za prípravu súťažných podkladov;  
• asistencia pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti (vrátane 

inštitútu vysvetlenia a doplnenia predložených dokladov) a pri vyhodnocovaní 
ponúk (vrátane inštitútu vysvetlenia ponuky) podľa zákona o VO,    

• asistencia pri otváraní ponúk a hodnotení ponúk podľa zákona o VO,  príprava 
oznámenia o výsledku  
  

Asistent/administratívny pracovník  
• zabezpečovanie agendy podľa potrieb projektu; 
• organizácia a vedenie záznamov porád projektového tímu; 
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• práce súvisiace s administráciou projektu (korešpondencia, kopírovanie 
materiálov, vedenie projektových spisov apod.). 

   
Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu:   
Žiadateľ disponuje dostatočnými odbornými kapacitami na realizáciu projektu. Do realizácie 
projektu budú zapojené viaceré organizačné zložky organizácie: 

• Úsek predsedu predstavenstva 
• Infraštruktúrny úsek 
• Ekonomický úsek 
• Prevádzkový úsek 

 
Zamestnanci jednotlivých úsekov majú dostatočné vzdelanie, prax a skúsenosti s prípravou 
a realizáciou investičných projektov a svoje odborné skúsenosti využijú aj pri realizácii tohto 
projektu.  

   
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):  

Realizáciou projektu sa naplnia strategické ciele   
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 
cieľa)  
  
Realizáciou projektu žiadateľ naplní cieľ a výsledky prioritnej osi 3 Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra a priority 2P3 Udržateľná mestská mobilita Programu Slovensko. 
Realizáciou projektu žiadateľ dosiahne modernizáciu údržbovej základne – depo Juraj dvor.   
   

9. Očakávaný stav a merateľné ciele  
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie 
uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované 
tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa 
realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne. 

Cieľ  národného 
projektu  

Merateľný 
ukazovateľ  

Indikatívna 
cieľová hodnota  

Aktivita 
projektu  

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ  

Zabezpečenie 
projektovej 
prípravy 

P0366 Počet 
realizovaných 
dokumentácií, 
analýz, štúdií a 
správ v súvislosti s 
prípravou, 
implementáciou, 
monitorovaním a 
hodnotením 
projektu 

1 

CBA N/A 

Modernizácia 
údržbovej 

P0111 Percento 
fyzického pokroku z 

10 % Stavebné 
práce na 

N/A  
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základne - depo 
Jurajov dvor   

celkovej dĺžky novej 
a/alebo technicky 
zhodnotenej 
infraštruktúry 

modernizácii 
údržbovej 
základne 
vozovňa 
Jurajov Dvor  

Modernizácia 
údržbovej 
základne - depo 
Jurajov dvor   

P0492 Počet 
vybudovaných 
a zmodernizovaných 
technických 
základní na opravu 
a údržbu vozového 
parku dráhovej 
MHD 

1* Stavebné 
práce na 
modernizácii 
údržbovej 
základne 
vozovňa 
Jurajov Dvor 

N/A 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)  

Cieľ národného 
projektu  Ukazovateľ  Indikatívna 

cieľová hodnota  
Aktivita projektu  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.  
 * Plnenie cieľovej hodnoty MU nastane až v druhej fáze projektu. Na konci prvej fázy bude mať cieľová 
hodnota MU nulovú hodnotu. 
   
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov. 
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a 
správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, 
monitorovaním a hodnotením projektu 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Prijímateľ bude priebežne poskytovať údaje o implementácii 
projektu formou monitorovacích správ.  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0111 Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej 
a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Prijímateľ bude priebežne poskytovať údaje o implementácii 
projektu formou monitorovacích správ.  

Názov merateľného 
ukazovateľa 

P0492 Počet vybudovaných a zmodernizovaných technických 
základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? 

Prijímateľ bude priebežne poskytovať údaje o implementácii 
projektu formou monitorovacích správ. 

 
 11. Očakávané dopady  
Zoznam  prínosov  a  prípadných  
pre jednotlivé cieľové skupiny  

iných  dopadov,  ktoré  sa  dajú  očakávať  
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Dopady   Cieľová 
skupina (ak 
relevantné)  

Počet  

Zvýšenie kvality služieb ponúkaných 
MHD, zlepšenie kultúry a komfortu 
cestovania v rámci MHD, zlepšenie 
jej spoľahlivosti a bezpečnosti, rast 
dopytu po službách MHD.  

Široká 
verejnosť  

Početnosť cieľovej skupiny nie je 
možné exaktne stanoviť. 
V roku 2021 sa dráhovou mestskou 
hromadnou dopravou v Bratislave 
prepravilo 68 011 455 osôb. 
Realizačná fáza projektu a z neho 
plynúce benefity sú určené pre 
širokú verejnosť – cestujúcich, 
ktorí využívajú dopravné služby v 
rámci MHD v Bratislave. 

  
12. Aktivity  
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.   
  
Hlavnými aktivitami projektu sú: 

1. CBA - príprava CBA externým dodávateľom. 
2. Stavebné práce na modernizácii údržbovej základne vozovňa Jurajov Dvor - v rámci 

hlavnej aktivity sa budú vykonávať najmä stavebné práce v súlade s vypracovanou 
projektovou dokumentáciou a stavebný dozor. Činnosti budú zabezpečené externým 
dodávateľom.  

 
Údržbová základňa bude po realizácii projektu poskytovať servisné zázemie pre zabezpečenie 
prevádzky MHD v Bratislave. Modernizácia a dobudovanie nových pozemno-stavebných 
objektov, technológií a technologických procesov neznamená až tak zväčšenie kapacít, ale 
výhľadovo schopnosť údržby a servisovania širšieho sortimentu novších vozidiel a využitia 
modernejších technologických procesov.  
Modernizáciou údržbovej základne vzniknú nové pracovné miesta, v depe vznikne celkovo 69 
pracovných  miest, z toho bude v hale prevádzkovej údržby trolejbusov 15, v rekonštruovanej 
hale ťažkej údržby trolejbusov 20, v budove pomocných prevádzok ÚDE 4, v hale pracoviska 
opráv agregátov 15 a v rekonštruovaných priestoroch dielní pre údržbu ekologických vozidiel 
15 nových pracovných miest.   
Navrhované kapacity vyplývajúce z technologických procesov, ako je údržba a opravy 
vozového parku DPB,  sú popísané v technických správach jednotlivých objektov stavby. 
V popise objektov sú aj uvedené údaje o stavebno-technickom riešení stavby, zemných 
prácach, kanalizácii, zásobovaní vodou, teple a palivách, rozvodoch elektrickej energie, 
ostatných energiách, osvetlení a slaboprúdových rozvodoch. Modernizáciou zázemia určeného 
na údržbu vozidlového parku budú vytvorené podmienky na zabezpečovanie kvality servisu na 
úrovni požadovanej novou generáciou dopravných prostriedkov tak, aby bez poklesu 
prevádzkových parametrov dosahovali  kvalitu očakávanú cestujúcou verejnosťou.  
 
Hlavná aktivita projektu Stavebné práce na modernizácii údržbovej základne vozovňa Jurajov 
Dvor bude pozostávať z 2 etáp. V rámci 1. etapy sa vykonajú stavebné práce v súlade s 
vypracovanou projektovou dokumentáciou na nasledovných objektoch:   

 
Hlavné objekty etapy: 
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• SO-401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov, 
• SO-402 Rekonštrukcia haly ťažkej údržby trolejbusov, 
• SO-403 Zastrešenie odstavnej plochy trolejbusov, 
• SO-406 Budova pomocných prevádzok ÚDE, 
• SO-407 Výpravňa električiek,  
• SO-408 Rekonštrukcie vodného zdroja, 
• SO-409 Hala pracoviska opráv agregátov, 
• SO-410 Meniareň Magnetová, 
• SO-412 Rekonštrukcia budovy energobloku, 
• SO-413 Rekonštrukcia haly "0", 
• SO-414 Požiarna nádrž, 

 
Dotknuté objekty: 

• SO-001 Príprava územia,  
• SO-002 Odstránenie stavieb, 
• SO-030 Sadové úpravy,  
• SO-101 Koľajový zvršok a výhybky, 
• SO-102 Koľajový spodok, 
• SO-103 Koľaje – demontáže, 
• SO-104 Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy, 
• SO-301 Oplotenie, 
• SO-320 Káblové trasy, 
• SO-510 Areálová zrážková kanalizácia - spevnené plochy + ORL, 
• SO-511 Areálová dažďová kanalizácia – strechy, 
• SO-512 Areálová splašková kanalizácia, 
• SO-513 Areálový vodovod, 
• SO-514 Požiarny vodovod, 
• SO-601 Trolejové vedenie - trolejbusy, 
• SO-602 Trakčné vedenie - električky, 
• SO-603 Napájacie a spätné káble, 
• SO-610 Elektrický ohrev výhybiek, 
• SO-620 Rozvody NN, 
• SO-621 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO, 
• SO-622 Vonkajšie osvetlenie, 
• SO-623 Vonkajšie osvetlenie na trakčných podperách,  
• SO-624 Prípojka NN pre meniareň, 
• SO-626 Opatrenia v zóne trolejového vedenia, 
• SO-627 Opatrenia proti blúdivým prúdom,  
• SO-630 Prípojka VN, 
• SO-632 Preložky a ochrany VN vedení, 
• SO-640 Preložka káblov OK, 
• SO-641 Preložka káblov MK, 
• SO-642 Vlaková cesta a dispečerské riadenie, 
• SO-644 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy, 
• SO-645 Miestna kabelizácia, 
• SO-647 Poplachový systém narušenia - vonkajšie rozvody, 
• SO-701 Plynová prípojka pre SO-401, 
• SO-704 Plynová prípojka pre SO-406, 
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• SO-705 rekonštrukcia regulačnej stanice plynu, 
• SO-710 Úprava horúcovodu.  
  

V rámci 2. etapy sa vykonajú stavebné práce v súlade s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou na nasledovných objektoch: 
 
Hlavné objekty etapy: 

• SO-404 Rekonštrukcia ústredných dielní električiek, 
• SO-411 Rekonštrukcia priestorov dielní pre údržbu ekologických vozidiel, 

  
Dotknuté objekty: 

• SO-001 Príprava územia,  
• SO-030 Sadové úpravy,  
• SO-101 Koľajový zvršok a výhybky, 
• SO-102 Koľajový spodok, 
• SO-103 Koľaje – demontáže, 
• SO-104 Komunikácie, spevnené a nespevnené plochy, 
• SO-510 Areálová zrážková kanalizácia - spevnené plochy + ORL, 
• SO-512 Areálová splašková kanalizácia, 
• SO-513 Areálový vodovod, 
• SO-514 Požiarny vodovod, 
• SO-602 Trakčné vedenie – električky, 
• SO-623 Vonkajšie osvetlenie na trakčných podperách, 
• SO-626 Opatrenia v zóne trolejového vedenia, 
• SO-632 Preložky a ochrany VN vedení, 
• SO-640 Preložka káblov OK, 
• SO-641 Preložka káblov MK, 
• SO-644 Prenosové zariadenia pre riadenie dopravy, 
• SO-645 Miestna kabelizácia,  
• SO-647 Poplachový systém narušenia - vonkajšie rozvody, 
• SO-702 Plynová prípojka pre SO-404. 

  
Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového 
parku DPB, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a 
mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná 
os 3 - Verejná osobná doprava. 
  
Ako podporné aktivity sú plánované: 

• publicita a informovanosť, v rámci ktorej sú realizované  opatrenia v oblasti 
informovania a komunikácie podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre 
prijímateľov OPII 2014 – 2020. Výdavky na publicitu a informovanosť budú hradené 
z vlastných zdrojov prijímateľa. 

• riadenie projektu – prostredníctvom tejto podpornej aktivity sa bude zabezpečovať 
riadny a efektívny spôsob implementácie projektu a verejné obstarávanie. Výdavky na 
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riadenie projektu budú financovaná z prostriedkov OPII a sú zahrnuté do rozpočtu 
projektu. 

  
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.  

  
I. fáza  

Názov aktivity  Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou 
dosiahnutý (podľa  
sekcie Očakávaný  
stav)  

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner)  

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity  

Hlavná aktivita 1 
CBA 

Zabezpečenie 
projektovej 
prípravy 

Žiadateľ- výber 
dodávateľa na 
základe VO 

2 

Hlavná aktivita 2 
Stavebné práce na 
modernizácii údržbovej 
základne vozovňa 
Jurajov Dvor  

Modernizácia 
údržbovej 
základne – 
vozovňa Jurajov 
dvor 

Žiadateľ- výber 
dodávateľa na 
základe VO  

9 

Podporná aktivita 
Riadenie projektu  

Zabezpečenie 
projektového 
riadenia a verejného 
obstarávania  

Žiadateľ  3 

Podporná aktivita 
Publicita a 
informovanosť  

Informovanie 
verejnosti o 
realizovanom 
projekte  

Žiadateľ  9 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.  
 
II. fáza  

Názov aktivity  Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou 
dosiahnutý (podľa  
sekcie Očakávaný  
stav)  

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner)  

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity  

Hlavná aktivita 1 
Stavebné práce na 
modernizácii údržbovej 
základne vozovňa 
Jurajov Dvor  

Modernizácia 
údržbovej 
základne – 
vozovňa Jurajov 
dvor 

Žiadateľ- výber 
dodávateľa na 
základe VO  

14 

Podporná aktivita 
Riadenie projektu  

Zabezpečenie 
projektového 

Žiadateľ  14 
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riadenia a verejného 
obstarávania  

Podporná aktivita 
Publicita a 
informovanosť  

Informovanie 
verejnosti o 
realizovanom 
projekte  

Žiadateľ  14 

  
13. Rozpočet  

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum 
trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký 
posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť 
túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v 
súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade 
operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty 
súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania 
uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.  
 
I. fáza  

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 
výstižné zdôvodnenie  

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
hlavné aktivity  

Celková suma   
  

Uveďte plánované vecné vymedzenie  

Aktivita 1      
518 Služby –  
CBA 

14 900,00 Eur Vypracovanie CBA. Suma bola 
stanovená na základe zmluvy 
s víťazným uchádzačom. Štúdia 
realizovateľnosti je spoločná s 
projektom Modernizácia údržbovej 
základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany 
- stavebné práce, náklady na štúdiu 
žiadateľ uplatnil v rámci uvedeného 
projektu.  

Aktivita 2   
021 Stavby 28 877 502,50 Eur Zrealizovanie stavebných prác na 

objektoch vozovne Jurajov dvor v rámci 
I. fázy projektu. Suma bola stanovená na 
základe PHZ v cenovej úrovni 3Q/2022 
a na základe rozpočtu projektanta. 
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021 Stavby – 
stavebný dozor 

866 325,07 Eur Zabezpečenie externého stavebného 
dozoru počas doby realizácie stavby.  
Uvedená suma zohľadňuje limit 
určený RO. Konečná suma bude 
stanovená na základe výsledku 
verejnej súťaže. 

021 Stavby – 
autorský dozor 

12 250,00 Eur Zabezpečenie externého autorského 
dozoru počas doby realizácie stavby. 
Suma bola stanovená na základe 
zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 
O 28/2021 s víťazným uchádzačom. 

930 – Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky 

2 974 382,75 Eur Rezerva na stavebné práce a stavebný 
dozor. Suma zohľadňuje limit uvedený 
v príručke pre oprávnenosť výdavkov. 

Hlavné aktivity  
SPOLU  

32 745 360,32 Eur    

Predpokladané 
finančné prostriedky 
na podporné aktivity   

    

521 Mzdové 
výdavky – riadenie 
projektu  

73 443,34 Eur  Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie 
prípravy projektu, riadenia projektu, 
finančné riadenie projektu, prípravu 
podkladov pre verejné obstarávanie a 
iné.  
Výdavky zohľadňujú mzdovú politiku 
žiadateľa pre jednotlivé pozície a limity 
určené RO.   

Podporné aktivity  
SPOLU  

73 443,34 Eur    

CELKOM  32 818 803,66 Eur     
  

 II. fáza 
 Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 
výstižné zdôvodnenie  

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
hlavné aktivity  

Celková suma   
  

Uveďte plánované vecné vymedzenie  

Aktivita 1      
021 Stavby 36 087 590,50 Eur Zrealizovanie stavebných prác na 

objektoch vozovne Jurajov dvor v rámci 
II. fázy projektu. Suma bola stanovená 
na základe PHZ v cenovej úrovni 
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3Q/2022 a na základe rozpočtu 
projektanta. 

021 Stavby – 
stavebný dozor 

1 082 627,71 Eur Zabezpečenie externého stavebného 
dozoru počas doby realizácie stavby.  
Uvedená suma zohľadňuje limit 
určený RO. Konečná suma bude 
stanovená na základe výsledku 
verejnej súťaže. 

930 – Rezerva na 
nepredvídané 
výdavky 

3 717 021,82 Eur Rezerva na stavebné práce a stavebný 
dozor. Suma zohľadňuje limit uvedený 
v príručke pre oprávnenosť výdavkov. 

Hlavné aktivity  
SPOLU  

40 887 240,03 Eur    

Predpokladané 
finančné prostriedky 
na podporné aktivity   

    

521 Mzdové 
výdavky – riadenie 
projektu  

163 025,51 Eur  Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie 
prípravy projektu, riadenia projektu, 
finančné riadenie projektu, prípravu 
podkladov pre verejné obstarávanie a 
iné.  
Výdavky zohľadňujú mzdovú politiku 
žiadateľa pre jednotlivé pozície a limity 
určené RO.   

Podporné aktivity  
SPOLU  

163 025,51 Eur    

CELKOM  41 050 265,54 Eur     
  
14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  alebo 

ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného 
nariadenia).  

  
Deklarujeme, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti a nenahrádza verejné alebo ekvivalentné 
štrukturálne výdavky členského štátu.  

   
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?   

  
Národný projekt nebude využívať zjednodušené vykazovanie výdavkov.   

  
  
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov Informácie sa vypĺňajú iba 

pre investičné13 typy projektov.   
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Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov  

Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti14 ? (áno/nie)  

Áno  

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 
dostupná na internete , uveďte jej 
názov a internetovú adresu, kde je 
štúdia zverejnená  

Štúdia realizovateľnosti pre projekt Modernizácia 
údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor – 
stavebné práce a projekt Modernizácia údržbovej 
základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – stavebné práce 
 
https://dpb.sk/sk/modernizacia-udrzbovej-zakladne-3-
etapa-vozovna-krasnany-stavebne-prace  

V prípade, že štúdia 
uskutočniteľnosti nie je  dostupná 
na internete, uveďte webové sídlo a 
termín, v ktorom predpokladáte jej 
zverejnenie (mesiac/rok)15  

nerelevantné  

 

https://dpb.sk/sk/modernizacia-udrzbovej-zakladne-3-etapa-vozovna-krasnany-stavebne-prace
https://dpb.sk/sk/modernizacia-udrzbovej-zakladne-3-etapa-vozovna-krasnany-stavebne-prace


   
 

 

Príloha:  
Prílohu zámeru národného projektu tvorí mapa s vyznačením lokalizácie projektu.  
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