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Zamer narodného projektu

Operacného programu Integrovana infrastruktira Prioritna os 7 Informaé¢na
spolo¢nost’

Nazov narodného projektu: IS eForms

1. Zdovodnite ¢o najpodrobnejSie preco nemdze byt projekt realizovany prostrednictvom
vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP?
(napr. porovnanie s realizaciou prostrednictvom dopytovo orientovaného projektu
vzhladom na efektivnejsi spésob napliiania cielov OP, efektivnejsie a hospoddrnejsie
vyuzitie financnych prostriedkov)

Urad pre verejné obstaravanie (dalej len ,,Grad*) bol zriadeny §80 zakona ¢&. 263/1999 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov k 1. januaru 2000.

Urad je v zmysle §31 zakona &. 575/2001 Z. z. 0 organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej
Statnej spravy Ustrednym organom Statnej spravy pre verejné obstaravanie.

V stulade s § 147 zékona ¢. 343/2015 o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, ktory upravuje posobnost’ uradu, irad v rozsahu svojej posobnosti plni najmé tieto ulohy:

Vypracuva koncepcie verejného obstardvania;

Vykonava $tatnu spravu v oblasti verejného obstaravania;

Vykonava dohl'ad nad verejnym obstaravanim;

Spolupracuje s EK a zabezpecuje plnenie informaénych povinnosti vo¢i EK v pdsobnosti

tohto zakona;

o Predkladd najmenej raz rocne spravu o vysledkoch verejného obstaravania a fungovani
verejného obstaravania vlade Slovenskej republiky a na poziadanie aj vyboru Narodnej rady
Slovenskej republiky;

e Vedie zoznam hospodarskych subjektov a register hospodarskych subjektov so zdkazom
ucasti vo verejnom obstaravani,

o Certifikuje systémy na uskuto¢nenie elektronickej aukcie;

e Metodicky usmeriiuje i€astnikov procesu verejného obstaravania;

o Atd..

Urad ako odborny garant verejného obstaravania v Slovenskej republike ma jedine¢nu poziciu
v realizacii vykonu agendy verejného obstaravania v podmienkach Slovenskej republiky.

Zavedenie elektronickych formuldrov podla Standardov pre formuldre na uverejnovanie
ozndmeni v oblasti verejného obstardvania je v stilade s vykonavacim nariadenim Eurdpske;j
komisie (EU) 2019/178.

V kontexte vysSie uvedené¢ho je zavedenie do praxe elektronickych formuldrov verejného
obstaravania k 10/2023, tak ako to pozaduje nariadenie Eurdpskej komisie najvhodnejSim
rieSenim realizécia formou narodného projektu ,,eForms*.



Projekt prezentuje plan zamerany na dosiahnutie nastaveného ciel’a pouzivania elektronickych
formuldrov verejného obstardvania podl'a metodiky eurdpskej komisie, pricom iba trad
Vv zmysle Zakona ¢. 575/2001 Z. z., Zékon o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Gstrednej
Statnej vlady podla § 31 je Gstrednym orgdnom Statnej spravy pre verejné obstaravanie.

Na zaklade tohto je trad tym garantom, ktory moze realizdciu zavedenia elektronickych
formularov navrhovanym spdsobom zrealizovat. Vzhl'adom na vyssie uvedené je dosiahnutie
cielov predmetného projektu, najvhodnejSie prostrednictvom narodného projektu, pricom
dopytovymi projektmi by nebolo mozné splnit’ v§etky o¢akavania a pozitivne efekty na verejné
obstaravanie.

2. Prislusnost’ narodného projektu k relevantnej Casti operacného programu

Prioritna os 7. Informacné spolo¢nost’

Investi¢na priorita 2¢) Posilnenie aplikacii IKT v ramci elektronicke;j
Statnej spravy, elektronického vzdelavania,
elektronickej inkluzie, elektronickej kultiry a
elektronického zdravotnictva
Specificky ciel 7.7 Umoznenie modernizacie a racionalizacie
verejnej spravy IKT prostriedkami

Miesto realizacie projektu (na trovni , )
Pro] ( Celé tizemie SR

kraja)
Identifikéacia hlavnych cielovych Institcie a subjekty verejnej spravy, samospravne
skupin (ak relevantné) kraje, obce a mesta, pravnické osoby a ob¢ania

(prijimatelia sluzieb verejnej spravy)

3. Prijimatel narodného projektu

Dévod uréenia prijimatel’a Prijimatel'om nendvratného finanéného prispevku je
narodného projektu? Urad pre verejné obstarivanie z dovodu, Ze na
zéklade zdkona ¢. 263/1999 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov je UVO nezavisly ustredny organ $tatnej
spravy, ktory je odbornym garantom uplatiiujlicim
politiku verejného obstaravania v SR. Jeho tlohou je
zabezpe€it podmienky na spravnu implementaciu
zékona o verejnom obstaravani atd’.

Na zaklade Uznesenia vlady Slovenskej republiky ¢.

159 z dna 29. aprila 2016 Urad pre verejné

obstardvanie ~ vrozsahu  svojej  pOsobnosti

ustanovene] zakonom o verejnom obstaravani plni
najma tieto tlohy:
- vypracuva koncepcie verejného obstaravania,
- vykonava §tatnu spravu v oblasti verejného
obstaravania,
- predkladd najmenej] raz rocne spravu
0 vysledkoch verejného obstaravania a fungovani

1V tomto dokumente je pouzivany pojem prijimatel’ a Ziadatel’. Je to t4 ista osoba, no technicky sa ziadatel stdva
prijimatel'om az po podpisani zmluvy o NFP.

2 Jednoznacne a stru¢ne zddvodnite vyber prijimatela NP ako jedine¢nej osoby opravnenej na realizaciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operacny program, narodnu stratégiu, ktora odévodiuje jedinecnost’ prijimatel'a NP).
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verejného  obstardvania  vlade  Slovenskej
republiky ana poziadanie aj vyboru Narodnej
rady Slovenskej republiky,

- metodicky usmernuje ucastnikov procesu
verejného obstaravania, atd’..

Ma prijimatel’ osobitné, jedinecné
kompetencie na implementaciu
aktivit narodného projektu priamo
zo zékona, osobitnych pravnych
predpisov, resp. je uvedeny priamo
v prisluSnom opera¢nom programe?

Zakon €. 575/2001 Z. z. Zékon o organizacii
¢innosti vlady a organizécii ustrednej Statnej spravy
§ 31 je Urad pre verejné obstaravanie strednym
organom S$tatnej spravy pre verejné obstaravanie.

Obchodné meno/nazov (aj ndzov
sekcie ak relevantné)

Urad pre verejné obstaravanie

Sidlo Ruzova dolina 10
821 09 Bratislava
ICO 31797903

4. Predpokladany ¢asovy ramec

Déatumy v tabul'ke nizSie nie su zavdzné, ale predstavuji vhodny a Ziaduci ¢asovy rdmec
pre zabezpecenie procesov, veducich k realizacii narodného projektu.

Datum vyhlasenia vyzvania
vo formate Mesiac/Rok

12/2021

Uved'te planovany Stvrtrok
podpisania zmluvy o NFP s
prijimatel'om

1.8tvrtrok 2022

Uved'te planovany Stvrtrok
spustenia realizécie projektu

1.8tvrt’rok 2022

Predpokladand doba realizacie
projektu v mesiacoch

33

5. Finanény rdmec

Alokécia na vyzvanie (zdroj EU
a SR)

2 516 206,50, - EUR

Celkové opravnené vydavky projektu

2 516 206,50, - EUR

Vlastné zdroje prijimatela

N/A

6. Vychodiskovy stav

a. Uved'te vychodiskové dokumenty na regionalnej, narodnej a eurdpskej trovni, ktoré

priamo suvisia s realizaciou NP:

e Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov,

e Vykonavacie Nariadenie Komisie (EU) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorym sa
stanovuju Standardné formuldre na uverejnovanie ozndmeni v oblasti verejného
obstaravania a ktorym sa zruSuje vykonavacie nariadenie (EU) 2015/1986 (d'alej aj
ako ,,vykonavacie nariadenie) a prevadzkované Uradom pre verejné obstaravanie do
ktorého gescie patri tato oblast’ verejného obstaravania.

b. Uvedte predchadzajuce vystupy z dostupnych analyz, na ktoré nadvizuje navrhovany
zamer NP (Statistiky, analyzy, Stadie,...):
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e Projektovy zdmer (Project bief) IS eForms
e Projektovy pristup IS eForms
e Cost Benefit Analysis (CBA)

c. Uvedte, na ktoré z ukondenych a prebichajiicich narodnych projektov® zamer NP priamo
nadvézuje, vV ¢om je navrhovany NP od nich odliSny aako su viiom zohladnené
vysledky/dopady predchadzajticich NP (ak relevantné):

o N/A

d. PopiSte problémové a prioritné oblasti, ktoré riesi zamer narodného projektu. (Zoznam
znamych problémov, ktoré vyplyvaji zo sti¢asného stavu a je potrebné ich riesit’):

Vramci analyzy a posudzovania moznych alternativ rieSenia sa vychadzalo
Z legislativnych dovodov vzniku projektu, tj. implementacia elektronickych
formularov a oznameni na zaklade vykonavacieho nariadenia komisie (EU) 2019/1780
z 23. septembra 2019, ako aj dopadov na existujiice informaéné systémy UVO
a poskytované sluzby.

Rozsah projektu moézeme rozdelit’ na 2 Casti:

1. Zaklad:
a. Sprava formularov EU/SK: aplikacie, ktoré dodavatel’ navrhne, vyvinie,
nasadi v ramci projektu IS eForms UVO.
b. Sprava formularov IS eForms UVO bude obsahovat’ moduly:
» Spravu formularov a dokumentov - Formulare v zmysle nariadenia
EU
= Sprévu oznameni a zdznamov
= Pouzivatel'ské rozhranie UVO
* Funkcionality zabezpecujuce pozadované integracie
* Administricia
= Spracovanie a zverejnenie oznameni/informacie
2. Inkrement (Opcia):
a. Ostatné formulare, podania a ziadosti, registre a ich spracovanie
* Spravu hospodarskych subjektov
= Spravu registra osob so zdkazom VO
= Spravu referencii

e. PopiSte administrativnu, finanént a prevadzkovua kapacitu Ziadatel'a

Ziadatel' v predchadzajiicom programovom obdobi 2007 — 2013 realizoval Narodny
projekt ,Elektronické sluzby VO* v ramci Operacného programu Informatizacia
spolo¢nosti. Ciel'om projektu bola implementécia a zavedenie elektronickych sluzieb pre
podporu realizacie elektronickych verejnych obstardvani prostrednictvom systému
(EVO), zautomatizovanie zberu udajov a ozndmeni pouZzivanych vo verejnom

3V pripade ak je to relevantné, uved’te aj ukoncené narodné projekty z programového obdobia 2007-2013.
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obstaravani od verejnych obstaravatel'ov a uchadzacov, zautomatizovanie centralneho
spracovania udajov, automatické publikovanie idajov a sprava jednotlivych registrov.

Trvala udrzatel'nost’ projektu v ramci ,,OPIS* kon¢i v roku 2021.

Skusenosti z realizacie predmetnych projektov viedli k vytvoreniu procesov riadenia
projektov po personalnej, procesnej a finanénej stranke. Urad mé nastavené procesy
implementacie projektov financovanych zo zdrojov ESIF, pri¢om na projektovy a
finanény manazment vyuzije existujice kapacity, ktoré na urade zastreSuje Odbor
projektov. V pripade potreby, Odbor projektov rozsiri svoj tim o potrebnt poziciu, a to
najmid v zavislosti od spustenia narodného projektu a sticasne aj stavu implementacie
ostatnych projektov uradu. Odbornym garantom projektu je Odbor informacnych
a komunikac¢nych technoldgii, elektronického verejného obstaravania a vestnika pricom
na implementacii projektu sa budi podielat’ aj vlastnici procesov a kI'icovi pouzivatelia
z ostatnych organizaénych utvarov tradu, zodpovedni za jednotlivé procesy a vykon
¢innosti v rdmci danej Casti verejného obstaravania.

Urad zabezpe¢i aj vybrané podporna aktivitu Publicita a informovanost’. V ramci riadenia
projektu a odbornych pracovnikov Urad v su¢asnosti disponuje 1T architektom,
projektovym manazérom IT projektu, manazérom kybernetickej bezpe¢nosti a zaroven
Vv pripade potreby zabezpeci aj roly ako IT programator/vyvojar, IT / IS konzultant, IT
analytik, IT tester, Specialista pre bezpecnost’ IT a d’alSie potrebné roly.

Prevadzka systému bude z pohl'adu infrastruktiry zabezpecend na vlastnej infrastruktare.
Z pohladu metodiky, procesov a riadenia Odborom informaénych a komunikaénych
technologii, elektronického verejného obstaravania a vestnika UVO. Systém riadenia
prevadzky je definovany, zavedeny a monitorovany s principmi ITIL. Zodpovednost’ a
kompetencie su stanovené. Pre vykon prevadzky su vyclenené zdroje (financné aj
personalne) a potrebné externé sluzby budl zabezpecené spolocne s obstaranim rieSenia
minimalne na dobu trvalej udrzatel'nosti.

7. Vysvetlite hlavné ciele NP (stru¢ne):
(ocakavany prinos k plneniu strategickych dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cielov a vysledkov prislusnej prioritnej osi/specifického
ciela)
Hlavny ciel’ NP Umoznenie modernizacie a racionalizacie verejnej spravy IKT
prostriedkami

Realizacia Zameru NP s ndzvom ,,eForms* predpoklada naplnenie nasledujtcich ciel'ov:

e Zabezpecenie jednotnej Struktiry informacii verejného obstaravania.

e ZjednoduSenie prace so systémom pri realizacii verejného obstaravania pre verejného
obstardvania a obstaravania.

e Projekt prispeje k vyssej profesionalite.

e Umoznenie lepSej analyzy trhu na zéklade relevantnych dat.

e Znizenie administrativnej a byrokratickej zat'aze, ktora vyplynie zo zjednodusenia
postupov, zabezpecéenia prepojeni/integracii systémov a naslednej moznosti prakticky
implementovat’ princip ,,jedenkrat a dost™.
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e ZlepSenie podpory medzindrodnych Standardov vyplyvajlice zo snahy uradu
zabezpedovat integraciu na systémy v ramci EU.
e ZlepSenie dostupnosti tidajov verejnej spravy, stanovujuci ambiciu konsolidovat’
udajovl zékladnu déat uradu a néasledne data publikovat’ prostrednictvom uréenych
platforiem (referen¢né registre, Open Data),)

Hlavné ciele narodného projektu s napojené na Investi¢nu prioritu: 2c) Posilnenie aplikacii
IKT v ramci elektronickej Statnej spravy, elektronického vzdeldvania, elektronickej inkluzie,

elektronickej kultury a elektronického zdravotnictva.

Specificky ciel’ zodpoveda investi¢nej priorite 7.7 Umoznenie modernizacie a racionalizacie
verejnej spravy IKT prostriedkami.

Projekt ,,eForms* prispieva K splneniu $pecifickych ukazovatel'ov vysledkov OPII
orientovanych predovsetkym na podporu reformy verejnej spravy modernymi informa¢nymi

technologiami.

8. Ocakavany stav

a meratel'né ciele

V tejto Casti popiste o¢akavané vysledky projektu s konkrétnym prinosom vo vztahu k rozvoju
oblasti pokrytej operacnym programom a zrealizovaniu aktivit. V tabulke niZSie uvedte
Projektové ukazovatele musia byt definované tak,

projektové ukazovatele ainé udaje.

aby odrézali vystupy/vysledky projektu a predstavovali kvantifikaciu toho, ¢o sa realizaciou
aktivit za pozadované vydavky dosiahne.*

Ciel' nrodného sty Ind%ka,lth}’l Aktivita projektu Suvisiaci ’
rojektu ukazovatel o programovy
proj hodnota ukazovatel”®
Analyza a Dizajn 00118 Pocet
.. Nakup technickych | novych
glr;ldoezrlrllfgglile a P0224 - Pocet pI‘OStried kOV, Optimalizovan}'lch
racionalizacie novych programovych usekov verejnej
vereinel Spriv optimalizovanych 1 prostriedkov spravy
IKTJ J spravy usekov verejnej a sluzieb
prostriedkami Spravy ;r{ll%lsetgl\f;rt]?gla
Nasadenie
Iné tdaje, ktorymi je mozné sledovat’ naplianie cielov narodného projektu (ak relevantné)
C . Indikativn Aktivita projektu
Ciel na_rodneho Ukazovatel a cielova
gl hodnota
N/A N/A N/A N/A N/A

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, doplnte udaje za kazdy meratelny ukazovatel.

4V odévodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, priom je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, preco nie je mozné uviest’ pozadované udaje.
5 Narodny projekt by mal obsahovat’ minimélne jeden relevantny projektovy ukazovatel’, ktory sa agreguje

do programového ukazovatel'a. Pri ostatnych projektovych ukazovatel'och sa uvedie N/A.
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9. BIiz&i popis meratelnych ukazovatel'ov.°

Predmetna ¢ast’ sa tyka projektovych ukazovatel'ov

Nazov meratel'n¢ho P0224 - Pocet novych optimalizovanych tsekov verejnej spravy
ukazovatela’

Akym spdsobom sa . . , ,

bud ziskavat data? Uverejnovanie oznameni v TED

V pripade viacerych meratelnych ukazovatelov, doplite udaje za kazdy z nich.
10. Ocakavané dopady
Cast’ Zaklad je bez o¢akavanych dopadov.

Eurdpska komisia vydala diia 23. septembra 2019 Vykonavacie Nariadenie Komisie (EU)
2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorym sa stanovujt Standardné formulare na uverejiiovanie
oznameni v oblasti verejného obstardvania a ktorym sa zruSuje vykonéavacie nariadenie (EU)
2015/1986 (dalej aj ako ,,vykonavacie nariadenie*).®

Toto vykonévacie nariadenie je zavdzné v celom rozsahu a priamo uplatnitel'né vo vsetkych
&lenskych $tatoch,® 12 nadobuida u¢innost’ dvadsiatym ditom po jeho uverejneni v Uradnom
vestniku Eurépskej inie a uplatiiuje sa od 14. novembra 2022.1

Na zdklade tohto vykondvacieho nariadenia je Slovenska republika, ako ¢lensky $tat, povinna
do stanovenych terminov zabezpecit’ realnu vnutroStatnu implementaciu Standardnych

formularov pouzivanych na uverejiiovanie oznameni v Uradnom vestniku Eurépskej tinie.*2

Na zéklade uvedeného boli identifikované nevycislené prinosy projektu eForms, ktoré su
blizsie popisané v Projektovom zamere projektu eForms.

8V oddvodnenych pripadoch sa uvedena tabulka nevypliia, priom je nevyhnutné do tejto Gasti uviest’ podrobné
a jasné zdovodnenie, pre¢o nie je mozné uviest pozadované udaje.
7'V pripade viacerych merate'nych ukazovatel'ov, dopliite tabul’ku za kazdy meratelny ukazovatel’.

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1780

9 Podra ¢l. 288 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie, na aéely vykonu pravomoci Unie inititicie prijimaju
nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania a stanoviska. Nariadenie ma vS§eobecnu platnost’. Je zavizné
vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteI’'né vo vSetkych ¢lenskych Statoch.

10 podra &l. 7 ods. 2 Gistavného zakona ¢. 460/1992 Zb. Ustava Slovenskej republiky, Slovenska republika moze
medzinarodnou zmluvou, ktord bola ratifikovana a vyhlasena spésobom ustanovenym zakonom, alebo na
zaklade takej zmluvy preniest’ vykon Casti svojich prav na Europske spolocenstva a Europsku tiniu. Pravne
zavizné akty Europskych spolocenstiev a Europskej inie maju prednost’ pred zikonmi Slovenskej
republiky. Prevzatie pravne zaviznych aktov, ktoré vyzaduju implementéciu, sa vykona zakonom alebo
nariadenim vlady podl’a ¢l. 120 ods. 2.

1 vid’ ¢l. 4 tohto vykonavacieho nariadenia

12 https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1780
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk

Ocakavané dopady uvedené v tabul’ke st vypracované pre Cast’ projektu Inkrement (Opcia).
Su v sulade s podpornou dokumentaciou CBA_Inkrement_V14

Zoznam prinosov a pripadnych inych dopadov, ktoré sa daju ocakavat
pre jednotlivé cielové skupiny

Dopady Cielova skupina (ak Poget!3
relevantné)

Nie je mozné urcit’ pocetnost’
cielovej skupiny.

Automatizované overovanie v | Zamestnanec, Dopady boli vy¢islené ako
zdrojovych registroch obcan/podnikatel’ finan¢né Gspory na strane
obcana/podnikatel’a

a zamestnanca.

Uspora ¢asu pri hromadnom

> , Zamestnanec 6
schval'ovani
Nie je mozné urcit’ pocetnost’
ciel'ovej skupiny.
Znizenie finan¢nej zataze od Zamestnanec, Dopady boli vy¢islené ako
uhrady spravneho poplatku obcan/podnikatel’ finan¢né Gspory na strane

obcana/podnikatel’a

a zamestnanca.

Nie je mozné urcit’ pocetnost’
ciel'ovej skupiny.

Odstranenie nezrovnalosti

, - Zamestnanec, Dopady boli vycislené ako
vedenych v zdrojovych y s , L
. obcan/podnikatel finan¢né Gspory na strane
registroch y : )
obCana/podnikatel’a

a zamestnanca.
V pripade viacerych cielovych skupin, doplnte dopady na kazdu z nich.

11. Aktivity
a) Uved'te detailnejsi popis aktivit.
Realiza¢na faza:

e Priprava projektu

o Projektovy inicialny dokument
e Aktivita 1 Analyza a Dizajn zabezpeci:

o Analyzu pre potreby Detailného navrhu rieSenia - analyzu architektiry
existujucich systémov, procesov a poziadaviek na prostredia, t.j. dodanie
detailnej Specifikacie ciel'ovej biznis, IS a technologickej architektury
vzhl'adom na existujlice prostredie.

13 Ak nie je moZné uviest podetnost cielovej skupiny, uved'te do tejto &asti zddovodnenie.
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o Samotny Detailny navrh rieSenia (DNR) - detailnt identifikaciu vSetkych
relevantnych poziadaviek (funkénych a nefunkénych) a obmedzeni.

o Detailny navrh harmonogramu.

o Plan testov - navrhnutie metodiky testovania a detailnych testovacich
scenarov.

Aktivita 2 Nakup technickych prostriedkov , programovych prostriedkov a sluzieb

V ramci tejto aktivity sa v pripade potreby zabezpe¢i nakup nevyhnutného softvérového
vybavenia pre realizaciu projektu.

Aktivita 3 Implementacia a Testovanie

Implementécia zabezpec¢i dodanie pozadovanej funkcionality jednotlivych funkénych
celkov. Vysokourovitova aktivita bude pozostavat’ zo samotnej implementacie
jednotlivych vystupov informacného systému, v stilade so schvalenym Detailnym
navrhom riesenia:

= Implementicia, vyvoj, customizacia (prisposobenie)
» Integracia

Predmetom aktivity bude realizacia testovania, vyhodnotenie a akceptacia testov. V
ramci aktivity budu vytvorené dokumenty: Testovacia stratégia a testovaci plan,
Testovacie scenare a pripady (ako sucast’ testovacej dokumentacie). Vysokourovitova
aktivita ,testovanie® sa zameriava na realizovanie funk¢éného i nefunkéného testovania
V ramci aktivity budu realizované taktiez Skolenia zamestnancov, ktoré buda
realizované napldnovanymi poziciami v rozpocte.

= Akceptacné testovanie
= Navrh, plan a realizacia Skoleni
* Dokumentacia

Aktivita 4 Nasadenie

Aktivita zabezpe¢i migraciu dat zo starych systémov a nasadenie rieSenia do
prevadzkového prostredia. Migrovat’ sa budu udaje z existujacich systémov a agend v
takom rozsahu, aby bola dodrzana kontinuita prevadzky. Aktivita kon¢i podpisanim
akceptacného protokolu nasadenia rieSenia do prevadzky.

= Detailny plan nasadenia do prevadzky
= Migracia

= Nasadenie do prevadzky

Podporna aktivita Riadenie projektu a publicita

Riadenie projektu
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Ide o stibor ¢innosti spojenych s riadenim projektového timu a samotné projektové riadenie
v zmysle metodik PRINCE2 a ITIL. Sucast'ou riadenia projektu je aj riadenie kvality
projektu.

Publicita a informovanost’, ktorej si¢astou je najma:

e Vykonavanie opatreni v oblasti informovania a komunikécie podl'a aktualne platného
Manualu pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov OPII 2014 — 2020.

b) V tabulke niz8ie uved'te ramcovy popis aktivit, ktoré budi v ramci identifikovaného
narodného projektu realizované a ich prepojenie so Specifickymi ciel'mi.

aktivitou
dosiahnuty (podla
sekcie Ocakdvany
stav)

Zaklad:

Nézov aktivity Ciel’, ktory ma byt | Spdsob realizacie Predpokladany
aktivitou pocet mesiacov
dosiahnuty (podl'a realizacie aktivity
sekcie Ocakdavany
stav)

Aktivita 1 Analyza a Aktivita sa vzt'ahuje

Dizajn k vSetkym cielom Fiadatel 7 mesiacov’

NP (suma analyz pre
Zaklad a Migraciu)

Aktivita 2 Nakup

technickych Aktivita sa vzt'ahuje

prostriedkov k vietkym cielom | Ziadatel 1 mesiac

programovych NP

prostriedkov a sluzieb

Aktivita 3 Aktivita sa vzt'ahuje

Implementiacia a k vSetkym cielom Ziadatel 15 mesiacov

Testovanie NP (prienik za Zaklad

a Migracie)
Aktivita sa vztahuje

Aktivita 4 Nasadenie k vietkym cielom | Ziadatel 6 mesiacov
NP

Podporna aktivita Aktivita sa vzt'ahuje

Riadenie projektu a k vietkym cielom | Ziadatel 33 mesiacov

publicita NP

Inkrement (Opcia):
Néazov aktivity Ciel, ktory ma byt | Spdsob realizacie Predpokladany

pocet mesiacov
realizécie aktivity

Aktivita 1 Analyza a
Dizajn

Aktivita sa vzt'ahuje
k vSetkym cielom
NP

Ziadatel

3 mesiace

Aktivita 2 Nakup
technickych
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prostriedkov ,
programovych
prostriedkov a sluzieb

Aktivita 3

Aktivita sa vztahuje

Implementacia a k vSetkym ciel'om Ziadatel 12 mesiacov
Testovanie NP
Aktivita 4 Nasadenie Aktivita sa vzt'ahuje
k vietkym cielom | Ziadatel 6 mesiacov
NP
Podporna aktivita Aktivita sa vzt'ahuje
Riadenie projektu a k vietkym ciefom | Ziadatel 33 mesiacov

publicita

NP

V pripade viacerych aktivit, doplnte informdcie za kazdu z nich.

12. Rozpocet

Jasne uved'te, ako bol pripravovany indikativny rozpodet a ako spifia kritérium ,,hodnota
za peniaze®, t. j. akym sposobom bola odhadnuta cena za kazda polozku, napr. prieskum
trhu, analyza minulych vydavkov spojenych s podobnymi aktivitami, nezavisly znalecky
posudok, v pripade, ak priprave projektu predchadza vypracovanie Studie
uskuto¢nitel'nosti, ktorej vysledkom je, o. i. aj ur¢enie vysky alokécie, je potrebné uviest
tuto Stadiu ako zdroj urcenia vySky finanénych prostriedkov. Skupiny vydavkov doplite
v stlade s MP CKO ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov v platnom zneni. V pripade
operaénych programov implementujucich infraStruktirne projekty, ako aj projekty
suvisiace s obnovou mobilnych prostriedkov, sa do ukoncenia verejného obstaravania

uvadzaju polozky rozpoctu len do trovne aktivit.
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vystizné zdovodnenie

Indikativna vyska finan¢nych prostriedkov urcenych na realizdciu narodného projektu a ich

SPOLU

Predpokladané Celkova suma Uved’te planované vecné vymedzenie

finan¢né

prostriedky na

hlavné aktivity

Aktivita 1 Analyza a Dizajn

gli‘gpma VRO 223 059,60 | Blizia pecifikicia je v CBA

glgipma VRO 42 106,80 | Bliia $pecifikacia jo v CBA

Aktivita 2 Nakup technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a
sluzieb

gli‘épma UL 119 448,00 | Blizsia Specifikdcia jc v CBA

Aktivita 3 Implementacia a Testovanie

;li‘gpma OO 1400 046,00 | Blizsia $pecifikacia je v CBA

o 140 260,21 | Blisia specifikdcia je v CBA

Aktivita 4 Nasadenie

;liléplna vydavkov 401 683,20 Blizsia Specifikacia je v CBA

;l;liplna vydavkov 13 603,68 Blizsia Specifikacia je v CBA

Hlavné aktivity 2 340 207,49

Predpokladané Celkova suma
financné
prostriedky na
podporné aktivity
skupina vydavkov Blizsia Specifikacia je v CBA
521 100570.53 | R0ZPOCET NFP)
skupina vydavkov Blizsia Specifikacia je v CBA
352 75 428,48 | (ROZPOCET_NFP)
Podporné aktivity 175 999,01
SPOLU
CELKOM 2 516 206,50, -
EUR

13. Deklarujte,

7ze NP vyhovuje zasade doplnkovosti (t. j.

nenahradza verejné

alebo ekvivalentné Strukturdlne vydavky clenského Statu v stlade s c¢lankom 95
vSeobecného nariadenia).
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Projekt vyhovuje zasade doplnkovosti, jeho realizdciou zabezpecujeme rozvojové ¢innosti
vV rozsahu kompetencii uradu orientované na systémovi zmenu prostredia verejného
obstaravania na Slovensku v sulade s poziadavkami nariadeni EK.

14. Bude v narodnom projekte vyuzité zjednodusené vykazovanie vydavkov? Ak ano, aky typ?
Nie.

15. Studia uskutoénitelnosti vratane analyzy nakladov a prinosov
Informacie sa vyplnaji iba pre investicné'* typy projektov.

Stidia uskutoénitePnosti vratane analyzy nakladov a prinosov

Existuje relevantna Stadia Ano. Dokumenty 11, 12, 13.
uskuto¢nitelnosti® ? (4no/nie)

Ak je Studia uskutocnitelnosti
dostupna na internete , uved'te jej
nazov a internetovu adresu, kde je
Studia zverejnena

metalS.sk

V pripade, Ze Studia
uskutoc¢nitel'nosti nie je dostupna
na internete, uved’te webové sidlo a
termin, v ktorom predpokladate jej
zverejnenie (mesiac/rok)

https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=932

1% Investi¢ny projekt — dlhodoba alokécia finanéného aj nefinanéného kapitdlu na naplnenie investiéného zdmeru
az do etapy, kedy projekt vstapi do prevadzkovej etapy a pripadne zacne generovat’ stabilné prijmy. Investicny
projekt smeruje k: vystavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nakupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich ¢asti; nakupu strojov, pristrojov, tovarov a zariadeni; obstaraniu nehmotného majetku vratane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlady SR €. 300 z 21.6.2017 k navrhu Ramca na hodnotenie verejnych investi¢nych projektov v SR.
15 Pozri aj Uznesenie Vlady SR & 300 z 21.6.2017 k navrhu k navrhu Rdmca na hodnotenie verejnych
investi¢nych projektov v SR (dostupné na:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=26598 )
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