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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 
ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU 

 
 
 
Názov národného projektu: 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa 
v PO kraji 
 
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom 

výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu 
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie 
využitie finančných prostriedkov) 
 
Projekt sa zameriava na zlepšenie stavebno-technického stavu vybraných mostov na cestách 
I. triedy. 
Prijímateľom národného projektu je Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je ako prijímateľ 
určená priamo v OPII. SSC je rozpočtová organizácia, ktorá je svojím rozpočtom napojená 
priamo na zriaďovateľa – Ministerstvo dopravy (MD SR). Základnou činnosťou organizácie 
je správa ciest I. triedy a cestných pozemkov vo vlastníctve štátu a výkon s tým súvisiacich 
činností ako je zabezpečovanie investičnej prípravy a výstavby ciest I. triedy a ich údržby. 
Vzhľadom na charakter projektu a vopred určeného prijímateľa projektu sa nebude 
vyhlasovať výzva na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej aplikácia je z dôvodu nesúťažného 
charakteru národných projektov irelevantná. RO OPII na predloženie národného projektu 
vyzve budúceho žiadateľa písomne prostredníctvom vyzvania alebo zverejnením vyzvania 
na svojom webovom sídle.  

 
 
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 
Prioritná os PO6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 
Investičná priorita  7b) – Posilnenie regionálnej mobility prepojením 

sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou 
TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 

Špecifický cieľ ŠC 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej 
infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility 
prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. 
triedy 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 
kraja) 

Prešovský kraj 

Identifikácia hlavných cieľových 
skupín (ak relevantné) 

Široká verejnosť 
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3. Prijímateľ1 národného projektu 
Dôvod určenia prijímateľa 
národného projektu2  

Prijímateľ národného projektu je Slovenská správa 
ciest ako rozpočtová organizácia Ministerstva 
dopravy Slovenskej republiky (MD SR). Prijímateľ 
ako rozpočtová organizácia MD SR vykonáva 
a koordinuje všetky činnosti, ktoré sú predmetom 
projektu. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 
kompetencie na implementáciu 
aktivít národného projektu priamo  
zo zákona, osobitných právnych 
predpisov, resp. je uvedený priamo  
v príslušnom operačnom programe?  

Osobitné kompetencie SSC na implementáciu 
aktivít národného projektu sú vymedzené 
zriaďovacou listinou. 
SSC je ako prijímateľ uvedená priamo 
v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. 

Obchodné meno/názov (aj názov 
sekcie ak relevantné) 

Slovenská správa ciest 

Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
IČO 00 33 28 

 
 
 

                                                           
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. 
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).  
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4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 
Zdôvodnenie potreby partnera 
národného projektu (ak relevantné)3 

N/A 

Kritériá pre výber partnera 4 N/A 
Má partner monopolné postavenie  
na implementáciu týchto aktivít? 
(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

N/A 

Obchodné meno/názov N/A 
Sídlo N/A 
IČO N/A 

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera. 
 
5.  Predpokladaný časový rámec 

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec  
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.  

Dátum vyhlásenia vyzvania 
vo formáte Mesiac/Rok 

06/2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok 
podpísania zmluvy o NFP s 
prijímateľom  

2. štvrťrok 2023 

Uveďte plánovaný štvrťrok  
spustenia realizácie projektu  

3. štvrťrok 2022 

Predpokladaná doba realizácie 
projektu v mesiacoch  

18 mesiacov  

 
6. Finančný rámec 
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 
a ŠR) 

2 399 697,54 € 

Celkové oprávnené výdavky projektu 2 399 697,54 € 
Vlastné zdroje prijímateľa 0,00 € 

 
7. Východiskový stav 

a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 
priamo súvisia s realizáciou NP:  
 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, 
- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030. 

 
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  
 
Systém hospodárenia s mostami, ktorého cieľom je zabezpečiť potrebné informácie 
o mostoch a ich vyhodnotenie (spracovanie) pre výber a zostavenie poradia opráv, 

                                                           
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 
spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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rekonštrukcií alebo prestavieb vybraných mostov na prípravu a realizáciu, pre zaistenie 
prevádzkovej spôsobilosti, bezpečnosti a efektívnosti.  
 

c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo 
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené 
výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):  
 
Projektový zámer priamo nadväzuje na národné projekty „Výstavba a zlepšenie 
bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji“ a 
„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa 
v PO a KE kraji“, ktoré boli financované z Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra, prioritnej osi 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE). V rámci 
projektov bol riešený nevyhovujúci technický stav mostov na cestách I. triedy v 1. etape: 
I/18 – 389 Poprad most, I/20 – 053 Haniska most, I/66 – 077 Ždiar most, I/67 – 041 
Vernár most, I/67 – 081 Ždiar most, I/68 – 021 Ľubotín nadjazd a I/77 – 020 Hniezdne 
most. V rámci 2. etapy sú to mosty: I/66 – 064 Kežmarok most, I/68 – 041 Sabinov most, 
I/77 – 012 Podolínec most, I/15 – 014 Stropkov most, I/77 – 053 Lenartov most, 
I/18 – 486 Vranov nad Topľou most nad železničnou traťou, I/18 – 392 Hôrka most, 
I/67 – 015 Gemerská Poloma most, I/67 – 033 Stratená most, I/67 – 021 Nižná Slaná 
most, I/19 – 351 Trhovište most. 
 

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 
známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  
 
Zámer rieši nevyhovujúci technický stav mostov na sieti ciest I. triedy: 

I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most 
Dôvodom prestavby mosta a priľahlých úsekov cesty I/20 je ich stavebno - technický stav 
hodnotený stupňom VI. – veľmi zlý. Spodná stavba aj nosná konštrukcia vykazuje 
karbonatáciu (koróziu betónu). Dochádza k rozpadu betónu (najmä kraje nosnej 
konštrukcie), betonárska výstuž je obnažená a značne skorodovaná na krajných 
nosníkoch. Rímsy na moste sú popraskané, výrazne zdegradované, miestami poškodené 
hrany odkvapových nosov, lokálne obnažená výstuž ríms, vyrastá z nich náletová 
vegetácia. Izolačné vrstvy na nosnej konštrukcii sú poškodené a dochádza k zatekaniu na 
nosnú konštrukciu. Na rímse na odtokovej strane mosta je umiestnené zábradlie výšky 
1,00 m, ktoré je značne skorodované. Výška zábradlia nespĺňa súčasne požiadavky. Na 
rímse na vtokovej strane mosta sa nenachádza žiadne záchytné bezpečnostné zariadenie. 
Koryto potoka a opory nie sú nijakým spôsobom opevnené, čo má za následok presunutie 
koryta potoka smerom k jednej opore a jej postupného podmývania, rovnako tak aj 
svahov pred a za mostom. 

I/68 – 024 pred. odb. Šarišské Jastrabie most 
Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta. Stav mosta je 
na základe hlavnej mostnej prehliadky stanovený ako veľmi zlý – VI. V rámci hlavnej 
mostnej prehliadky bol zistený na spodnej stavbe rozpad úložného prahu, výmole a 
podomletie základov, rozpad a odlamovanie betónu, erózia účinkami prúdiacej vody. Na 
nosnej konštrukcii sa nachádzajú vlhké škvrny, inkrustácie, obnažená výstuž, korózia 
výstuže. Mostný zvršok vykazuje  nadmernú hrúbku vozovky a odlamovanie betónu. Na 
moste chýbajú bezpečnostné prvky. V okolí mosta sa nachádza nežiadúca vegetácia, 
erózia svahov, zosuv svahu, nezabezpečené koryto potoka, znečistené a zanesené koryto. 

                                                           
5 V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013. 



 

5 
 

Vzhľadom na súčasný stavebno-technický stav mosta bude rekonštrukcia mosta 
pozostávať z jeho úplného odstránenia (zbúrania) a výstavby nového mostného objektu. 

I/68 – 014 odb. Ľubovnianske kúpele most 
Predmetná stavba zahŕňa rekonštrukciu mostného objektu nad potokom Ľubovnianka 
s výstavbou nového  mostného objektu. Stavebný stav mosta bol na základe prehliadky 
určený ako veľmi zlý stavebný stav – VI. Na základe zistených skutočností a skutkového 
stavebno-technického stavu mosta je nevyhnutné riešenie komplexnej výmeny hornej 
stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových 
bezpečnostných prvkov resp. zariadení v požadovanej miere zadržania, prechodových 
oblastí, sanáciou spodnej stavby úpravou okolia mosta z dôvodu ochrany spodnej stavby 
mosta.   
 

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera 
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner) 
 
Slovenská správa ciest má dostatočné odborné, personálne a technické kapacity a je 
schopná zabezpečiť realizáciu a udržateľnosť výsledkov projektu. Slovenská správa ciest 
je rozpočtová organizácia zriadená v roku 1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy SR) 
zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995. Štatutárnym orgánom SSC je 
generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo 
všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy SR. 
SSC má svoje regionálne zastúpenie prostredníctvom organizačných zložiek s názvom 
Investičná výstavba a správa ciest ("IVSC") so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Žiline a Košiciach. 
 
Kapacita žiadateľa na riadenie projektu. 
Žiadateľ má dostatočné administratívne kapacity s potrebným materiálno-technickým 
vybavením pre zabezpečenie komplexnej administrácie a riadenia projektu. Jednotlivé 
úlohy v rámci riadenia projektu bude zabezpečovať odborný tím v zmysle podmienok 
riadiacej dokumentácie. Zamestnanci žiadateľa majú dostatočné kvalifikačné 
predpoklady a skúsenosti s implementáciou investičných dopravných projektov 
porovnateľného rozsahu spolufinancovanými z fondov EÚ. Na realizáciu predkladaného 
projektu je zostavený nasledovný projektový tím: 
Hlavný koordinátor riadenia projektu 
Popis zabezpečovaných aktivít: 
• organizačné a technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu (koordinácia členov 
projektového tímu a pod.), 
• komunikácia s Poskytovateľom NFP, 
• zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte, 
• zabezpečenie archivácie dokumentácie k projektu. 
Projektový manažér 
Zabezpečované úlohy: 
• sledovanie a koordinácia povinností Prijímateľa podľa Príručky pre prijímateľa a podľa 
Zmluvy o NFP, 
• spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s 
implementáciou projektu, 
• zodpovednosť za zabezpečenie publicity projektu, 
• poskytovanie súčinnosti RO-u pri vykonávaní kontrol, 
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• predkladanie žiadosti RO-u na prípadné zmeny zmluvy o NFP, 
• sledovanie oprávnenosti výdavkov, 
• zodpovednosť za získavanie a overenie podkladov do monitorovacích správ a za 
zabezpečenie vypracovania monitorovacích správ pre všetky typy monitorovacích správ, 
koordinácia agendy súvisiacej s monitorovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie 
termínov na predkladanie monitorovacích správ, 
• ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu ako napríklad koordinácia činnosti s 
dodávateľmi služieb, poskytovateľom NFP a inými dotknutými orgánmi štátnej správy 
súvisiace s implementáciou projektu vrátane spracovania potrebnej dokumentácie a 
komunikácie vo všetkých formách ako aj účasť na pracovných stretnutiach. 
Finančný manažér 
Zabezpečované úlohy: 
• zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, 
• koordinácia agendy súvisiacej s financovaním projektu, zodpovednosť za dodržiavanie 
termínov na predkladanie žiadostí o platbu. 
 
Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu 
Žiadateľ má predpoklady pre realizáciu projektu a zabezpečenie jeho udržateľnosti. Do 
procesu implementácie predkladaného projektu sú zapojené viaceré organizačné zložky 
organizácie (odbor riadenia projektov a prevádzky GR SSC, úsek investičnej prípravy a 
útvar ekonomiky a vnútorných vzťahov IVSC Košice) vrátane vedúcich pracovníkov. 
Zamestnanci disponujú vzdelaním technického a stavebného zamerania, potrebnou 
odbornou spôsobilosťou a mnohoročnými skúsenosťami s investičnou prípravou 
projektov. Úseky investičnej prípravy IVSC Košice disponuje potrebnými vedomosťami 
a odbornými kapacitami na zabezpečenie realizácie projektu. 
 
Kapacita žiadateľa na prevádzku projektu 
Žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou a know-how a potrebným materiálno-technickým zázemím na 
zabezpečenie udržateľnosti projektu. 

 
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju 
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického 
cieľa) 
 

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa 6.2 „Zlepšenie bezpečnosti 
a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom 
výstavby a modernizácie ciest I. triedy“ v rámci PO6 Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra.  

I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most 
Cieľom stavebnej akcie je zlepšenie stavebno - technického stavu mostného objektu 
a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred/za navrhovaným mostom. Touto prestavbou 
dôjde k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky na úseku cesty I/20. 

I/68 – 024 pred. odb. Šarišské Jastrabie most 
Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta  a priľahlých úsekov cesty I/68 podľa aktuálnych 
STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom 
cestnom ťahu. 
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I/68 – 014 odb. Ľubovnianske kúpele most 
Cieľom je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na danom úseku cestného ťahu.   
 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ. 
 
 
 
 
                                                           
6 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.  
7 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k 
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie 
uveďte projektové ukazovatele a iné údaje.  Projektové ukazovatele musia byť definované 
tak,  
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou 
aktivít za požadované výdavky dosiahne.6 

Cieľ  národného 
projektu 

Merateľný 
ukazovateľ 

Indikatívna 
cieľová hodnota 

Aktivita 
projektu 

Súvisiaci 
programový 
ukazovateľ7 

Odstránenie 
nevyhovujúceho 
stavebno-
technického stavu 
mostov, zvýšenie 
plynulosti 
a bezpečnosti 
dopravy 

P0015 – Celková 
dĺžka 
rekonštruovaných 
alebo 
zrenovovaných 
ciest (I. triedy)  

0,337 km Realizácia 
projektu 

CO14 – 
Celková dĺžka 
rekonštruovan
ých alebo 
zrenovovaných 
ciest 

P0243 – Počet 
odstránených 
kritických 
nehodových 
lokalít 
a kolíznych 
bodov na cestách 
I. triedy 

3 Realizácia 
projektu 

O0093 – Počet 
odstránených 
kritických 
nehodových 
lokalít 
a kolíznych 
bodov na 
cestách I. 
triedy 

P0583 – Počet 
zmodernizovanýc
h mostov (na 
cestách I. triedy) 

3 Realizácia 
projektu N/A 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 
projektu Ukazovateľ Indikatívna 

cieľová hodnota 
Aktivita projektu 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8  
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa9 

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. 
triedy) 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? Monitorovacie správy projektu 

 
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa10 

Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych 
bodov na cestách I. triedy 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? Monitorovacie správy projektu 

 
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 
ukazovateľa11 Počet zmodernizovaných mostov (na cestách I. triedy) 

Akým spôsobom sa 
budú získavať dáta? Monitorovacie správy projektu 

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich. 
 
11. Očakávané dopady 
Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať  
pre jednotlivé cieľové skupiny 

Dopady  Cieľová 
skupina (ak 
relevantné) 

Počet12 

Technické riešenie, ktoré zvýši 
bezpečnosť cestnej premávky a zníži 
nehodovosť.  
Modernizácia a rozvoj existujúcich 
ciest. 
Odstránenie kľúčových úzkych miest 
na cestnej infraštruktúre. 

Široká 
verejnosť 

Počet nie je možné exaktne určiť, 
projekt (realizačná fáza) a z neho 
plynúce benefity sú určené pre 
širokú verejnosť vrátane 
tuzemských a zahraničných 
prepravcov 

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich. 
 
 
 
 
 
                                                           
8 V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné 
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje. 
9 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
10 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
11 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 
12 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie. 
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12. Aktivity 
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.  
 
Hlavná aktivita projektu – stavebné práce 

- Stavebné práce – práce zhotoviteľa diela súvisiace s uskutočnením požiadaviek 
podľa výkazu výmer na stavebné práce, ktorý bol súčasťou súťažných 
podkladov verejného obstarávania. Výber zhotoviteľa bol zabezpečený 
prostredníctvom verejnej súťaže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

Podporné aktivity 
Publicita a informovanosť 

- Informačná tabuľa – umiestnenie veľkoplošnej informačnej tabule bude počas 
celej doby fyzickej realizácie aktivít projektu na viditeľnom mieste, t.j. v 3 
lokalitách mostných objektov. 

- Stála pamätná tabuľa – bude inštalovaná najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 
realizácie aktivít projektu. Rozsah požadovaných údajov a technických 
parametrov tabule bude v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. 

 
Riadenie projektu – predpokladom úspešnej realizácie projektu je jeho efektívne riadenie. 
Riadenie projektu, ako podporná aktivita, je zabezpečované internými zamestnancami žiadateľa 
SSC a IVSC Košice. Externé riadenie nebolo/nebude uplatňované. Náklady na riadenie 
projektu budú hradené z vlastných zdrojov prijímateľa. 
 
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného 
národného projektu realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich. 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 
aktivitou 
dosiahnutý (podľa 
sekcie Očakávaný 
stav) 

Spôsob realizácie 
(žiadateľ a/alebo 
partner) 

Predpokladaný 
počet mesiacov 
realizácie aktivity 

Hlavná aktivita - 
Realizácia projektu 

Odstránenie 
nevyhovujúceho 
stavebno-
technického stavu 
mostov, zvýšenie 
plynulosti 
a bezpečnosti 
dopravy  

Žiadateľ 18 

Podporná aktivita - 
Publicita 
a informovanosť  

Zabezpečenie 
publicity projektu 
v zmysle Manuálu 
pre informovanie 
a komunikáciu OPII 

Žiadateľ 18 

Podporná aktivita – 
Riadenie projektu  

Zabezpečenie 
projektových a 
administratívnych 
prác pre úspešnú 
implementáciu 
projektu  

Žiadateľ 18 
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13. Rozpočet  
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota 
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum 
trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký 
posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť 
túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte 
v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade 
operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty 
súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania 
uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít. 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 
výstižné zdôvodnenie 

Predpokladané 
finančné 
prostriedky na 
hlavné aktivity 

Celková suma  
 

Uveďte plánované vecné 
vymedzenie 

Aktivita 1 – 
Realizácia projektu 2 390 697,54 €  

Podaktivita 1.1 – 
Stavebné práce 
021 - Stavby  

2 390 697,54 € 
 
1 114 370,09 €   I/20-058 Drienovská Nová Ves 
   538 217,60 €   I/68-024 pred odb. Šar. Jastrabie  
   738 109,85 €   I/68-014 odb. Ľubovnian. kúpele 

Práce zhotoviteľa diela súvisiace 
s uskutočnením požiadaviek 
podľa výkazu výmer na stavebné 
práce, ktorý je súčasťou ZoD. 
Výber zhotoviteľa bol 
zabezpečený prostredníctvom 
verejnej súťaže v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

Hlavné aktivity 
SPOLU 2 390 697,54 €  

Publicita 
a informovanosť 
518 – Ostatné služby  
 

9 000 € 

Informačné a stále pamätné 
tabule v 3-och lokalitách. 
Predpokladanú hodnotu 
zákazky na dočasnú informačnú 
a stálu pamätnú tabuľu vrátane 
nákladov súvisiacich 
s obstarávaním (náklady na 
výrobu, prepravu, inštaláciu 
atď.) max EUR (informačná 
2 000 €, stála 1 000 €, t.j. 3 x 
2 000 + 3 x 1 000). Presná 
výška výdavku bude stanovená 
prieskumom trhu a na základe 
uzavretej zmluvy s úspešným 
uchádzačom 

Podporné aktivity 
SPOLU 9 000 €  

CELKOM 2 399 697,54 €  
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14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné  
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 
všeobecného nariadenia). 
Deklarujeme, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti. 

 
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ? 

Nie  
 
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné13 typy projektov.  
 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 
uskutočniteľnosti14 ? (áno/nie) nie 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 
dostupná na internete , uveďte jej 
názov a internetovú adresu, kde je 
štúdia zverejnená 

N/A 

V prípade, že štúdia 
uskutočniteľnosti nie je  dostupná 
na internete, uveďte webové sídlo a 
termín, v ktorom predpokladáte jej 
zverejnenie (mesiac/rok)15 

 
Vzhľadom na charakter projektu sa neuvažuje so 
zabezpečením štúdie realizovateľnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
13 Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru 
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný 
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo 
ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: 
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. 
14  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných 
projektov v SR (dostupné na: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 
15 Uvedené sa neuplatňuje v prípade, že platia ustanovenia Rámca na hodnotenie verejných investičných 
projektov v SR (str. 34, bod 166). 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598
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Príloha: 
Prílohu zámeru národného projektu tvorí mapa s vyznačením lokalizácie projektu. 
 
I/20 – 058 Drienovská Nová Ves most 

 
 
 
I/68 – 024 pred. odb. Šarišské Jastrabie most 

 
  

Záujmové územie 

Záujmové územie 
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I/68 – 014 odb. Ľubovnianske kúpele most 

 
 
 
 

Záujmové územie 


