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1. ZHRNUTIE 

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov  

(ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF 

a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého polroka. 

V rámci SR spolu implementujeme 11 programov EŠIF (dezignovaných bolo 12 vrátane už neexistujúceho 
operačného programu Výskum a inovácie). 

Celková alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje k 30.06.2023 sumu 16,78 mld. EUR  

(EÚ zdroj). V prvom polroku 2023 sa celková alokácia EÚ zdrojov znížila o 1 650 132 EUR v dôsledku zníženia 

alokácie OP RH (dekomitment 2022). 

Prvý polrok 2023 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF. 

K 30.06.2023 bolo CKO predložených na posúdenie 866 výziev/vyzvaní, z čoho bol rovnaký počet 

výziev/vyzvaní aj posúdený. Celkom za prvý polrok 2023 bolo všetkých 26 predložených výziev/vyzvaní aj 

posúdených. 

K 30.06.2023 je v 908 výzvach/vyzvaniach alokovaných 144,47 % finančných prostriedkov na programové 

obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume 24,18 mld. EUR. Za uplynulý polrok bolo vyhlásených 28 

výziev/vyzvaní v sume 547,51 mil. EUR (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o 4 800 a počet 

schválených ŽoNFP o 2 782. 

K 30.06.2023 je stav kontrahovania na úrovni 16,77 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje 99,95 % alokácie 

na  programové obdobie 2014 – 2020. V priebehu polroka 2023 bol dosiahnutý nárast v kontrahovaní 

o 619,02 mil. EUR (EÚ zdroj). 

K 30.06.2023 je stav čerpania za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 na úrovni 12,05 mld. 

EUR, čo predstavuje 71,84 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj). V priebehu polroka 2023 bol dosiahnutý nárast 

v čerpaní o 1,18 mld. EUR (EÚ zdroj). 

Z celkového počtu 19 846 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 30.06.2023 ukončených celkom 10 106 

projektov, čo predstavuje 50,92 %. 

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 30.06.2023 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (45,13 %), ďalej národné projekty 

(32,23 %), veľké projekty (12,13 %), zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. finančné nástroje (6,42 %) 

a projekty technickej pomoci (4,11 %). 

V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č. 257/2020  

zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na opatrenia v boji 

proti pandémii COVID-19 a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške 1,11 mld. EUR. K 30.06.2023 bolo 

na COVID opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,34 mld. EUR (121,09 %), zazmluvnených 1,29 

mld. EUR (116,72 %) a vyčerpaných 1,15 mld. EUR (104,09 %). 
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Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je iniciatíva REACT-EU. Ide o tretí balíček podpory 

Európskej komisie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU predstavuje 745,18 mil. EUR (vrátane OP FEAD), 

z toho bola Európskou komisiou v roku 2021 SR pridelená 1. tranža vo výške 615,98 mil. EUR a v roku 2022 

2. tranža vo výške 129,21 mil. EUR. V nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU pre programy EŠIF 

bez OP FEAD bolo k 30.06.2023 vyhlásených 41 výziev a vyzvaní s alokáciou vo výške 818,39 mil. EUR 

(113,31 %), zazmluvnených bolo 1  521 projektov vo výške 707,36 mil. EUR (97,94 %) a vyčerpaných bolo 

351,13 mil. EUR (48,62 %). 

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine Európska komisia prijala 

iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 19.10.2022). Schválením príslušných 

nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové flexibility, ktoré umožňujú využitie 

disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Z iniciatívy FAST-CARE 

s alokáciou 315,26 mil. EUR bolo k 30.06.2023 vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 317,56 mil. EUR 

(100,73 %), zazmluvnených 266,61 mil. EUR (84,57 %) a vyplatených 131,17 mil. EUR (41,61 %). 

V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu  

s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie. Úroveň 

kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 3. 

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF k 30.06.2023 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III 
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Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF 

 
 Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III  
Pozn. od roku 2021 uvedené čerpanie podľa novej legislatívy EK (uplatnenie 100 % financovania výdavkov  zo strany EK v 7. a 8. 
účtovnom roku  - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ) 

 
Tabuľka č. 1: Polročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2023 do 30.06.2023) 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III  

Graf č. 3 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 30.06.2023 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III  
Pozn.: ESF vrátane IZM 
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V súvislosti s minulým programovým obdobím 2007 – 2013, z celkového záväzku programového obdobia 

2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov vo výške 11,63 mld. EUR Slovenská republika 

vyčerpala prostriedky vo výške 10,92 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 93,83 %. Pokračuje proces 

uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené 4 programy – OP PS 

INTERACT II, OP Rybné hospodárstvo, OP Technická pomoc a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR.  

 

2. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V  KOMPETENCII MIRRI SR 

K 30.06.2023 bolo na MIRRI SR doručených 866 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej alokácii  

14,98 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

 373 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 8,13 mld. EUR; 

 17 výziev na predkladanie projektových zámerov; 

 77 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 304 mil. EUR; 

 399 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 6,55 mld. EUR.  

 

Z celkového počtu 866 výziev/vyzvaní bolo za prvý polrok 2023 doručených 26 výziev/vyzvaní v celkovej 
indikatívnej alokácii 492 mil. EUR, pričom z toho bolo: 

 6 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 165 mil. EUR; 

 3 vyzvania pre projekty technickej pomoci v celkovej výške cca. 6,62 mil. EUR; 

 17 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške cca. 320 mil. EUR. 

Tieto výzvy/vyzvania boli predložené v rámci 6 operačných programov, a to: OP ĽZ, IROP, OP II, OP KŽP, OP 

EVS a PRV. Z toho na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov bolo v 1. polroku 

2023 predložené 1 vyzvanie pre národný projekt v celkovej alokácii 27,88 mil. EUR, v rámci iniciatívy  

REACT-EU bolo predložené 1 vyzvanie pre národný projekt v celkovej alokácii 19,25 mil. EUR a v rámci 

iniciatívy FAST-CARE bolo predložených 9 vyzvaní pre národné projekty a 1 dopytovo-orientovaná výzva 

v celkovej alokácii 317,56 mil. EUR.  

V rámci OP ĽZ bolo posúdených 6 vyzvaní v celkovej alokácii 40,72 mil. EUR. Týchto 6 vyzvaní pre národné 

projekty bolo financovaných v rámci iniciatívy FAST-CARE. Vyzvania boli zamerané najmä na informačné, 

poradenské a asistenčné činnosti v oblasti lepšieho sociálneho začlenenia odídencov z Ukrajiny a vybrané 

aktívne opatrenia na trhu práce, vrátane podpory nadobúdania a zvyšovania zručností odídencov z Ukrajiny.  

V rámci IROP boli posúdené 2 vyzvania pre národné projekty a 1 dopytovo-orientovaná výzva v celkovej 

alokácii 271,89 mil. EUR. Dopytovo-orientovaná výzva a jeden z národných projektov boli v rámci iniciatívy 

FAST-CARE zamerané na zabezpečenie základných potrieb a podporu osôb s dočasným útočiskom na území 

Slovenskej republiky v alokácii 244 mil. EUR. Druhý národný projekt bol zameraný na podporu zariadení 

zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov s diagnózou COVID-19, 

ochranu pracovníkov zdravotníckeho systému a zvýšenie kolektívnej imunity obyvateľstva.  

V rámci OP II bolo posúdených 7 vyzvaní pre národné projekty v celkovej alokácii 108,62 mil. EUR. MD SR ako 

poskytovateľ predložilo 4 vyzvania v celkovej alokácii 78,64 mil. EUR so zameraním na výstavbu a 

modernizáciu ciest I. triedy, modernizáciu železničných tratí – ŽST Krompachy, na vybudovanie technickej 

základne na opravu a údržbu vozového parku trolejbusov v Žiline a na projektovú prípravu pre výstavbu 



 centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 30.06.2023  

7 

 

prestupných terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave. Z iniciatívy FAST-CARE, kde 

poskytovateľom bolo MIRRI SR, boli predložené 2 vyzvania na národné projekty v celkovej alokácii 29,61 mil. 

EUR so zameraním na podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 

na Ukrajine a národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov z UA, z ktorého bol zabezpečený nákup 

digitálneho vybavenia na zvýšenie dostupnosti vzdelávania žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny. MIRRI 

SR tiež predložilo vyzvanie s alokáciou 418 tis. EUR na národný projekt Digitálna evidencia múzejných zbierok 

zameraný na modernizáciu pri výkone agendy Slovenského národného múzea.  

V rámci OP KŽP boli posúdené 2 dopytovo-orientované výzvy vo výške 5,5 mil. EUR zamerané na výstavbu 

zariadení na výrobu a využitie slnečnej energie a na podporu vypracovania projektovej dokumentácie  

na zabezpečenie environmentálnych záťaží a realizáciu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami.  

V rámci OP EVS boli posúdené 3 vyzvania v celkovej alokácii 26,85 mil. EUR. Všetky vyzvania boli predložené 

MV SR a boli jednotlivo zamerané na podporu manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 – v rámci iniciatívy REACT-EU, na reformu 

štruktúry a optimalizáciu procesov súdnictva v rezorte spravodlivosti a technickú pomoc na podporu 

implementácie OP EVS.  

V rámci PRV bolo posúdených 5 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 38,43 mil. EUR. MPRV SR predložilo 2 

vyzvania na projekty technickej pomoci a PPA predložila 3 výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných 

projektov, z toho 1 bola zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu vodovodov, kanalizácií 

a čistiarní odpadových vôd. Ďalšie dve výzvy PPA boli zamerané na podporu odborného vzdelávania 

pracovníkov v pôdohospodárstve a informačné akcie pre pôdohospodárov a prijímateľov pomoci z PRV.  
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Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní k 30.06.2023 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 180 3 199 593 545 180 3 199 593 545 

OP II 303 5 679 043 030 303 5 679 043 030 

OP KŽP 77 1 892 798 406 77 1 892 798 406 

IROP 111 2 325 496 457 111 2 325 496 457 

OP EVS 71 441 291 861                                    71 441 291 861 

OP TP 8 30 253 790 8 30 253 790 

OP RH 33 15 613 548 33 15 613 548 

Interreg V-A  SK-CZ 15 68 570 115 15 68 570 115 

Interreg V-A  SK-AT 5 75 892 678 5 75 892 678 

PRV 63 1 253 339 296 63 1 253 339 296 

SPOLU EŠIF 866 14 981 892 730 866 14 981 892 730 

Zdroj údajov: CKO/ORP  
Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to sú pod údajmi OPII vykazované údaje sumarizačne vrátane 
OP VaI. 

 

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za 1. polrok 2023 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 6 40 719 517 6 40 719 517 

OP II 7 108 672 537 7 108 672 537 

OP KŽP 2 5 500 000 2 5 500 000 

IROP 3 271 894 456 3 271 894 456 

OP EVS 3 26 845 953 3 26 845 953 

OP TP 0 0 0 0 

OP RH 0 0 0 0 

Interreg V-A  SK-CZ 0 0 0 0 

Interreg V-A  SK-AT 0 0 0 0 

PRV 5 38 431 600 5 38 431 600 

SPOLU EŠIF 26 492 064 064 26 492 064 064 

Zdroj údajov: CKO/ORP  
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3. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ  

V rámci EŠIF bolo k 30.06.2023 vyhlásených 908 výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP  

vo výške 24,18 mld. EUR (EÚ zdroj). Predstavuje to 144,47 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF 

(EÚ zdroj). 

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.06.2023 dosahuje IROP, OP II a OP 

ĽZ. 

V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 bolo vyhlásených 28 výziev/vyzvaní v sume 547,51 mil. EUR (EÚ 

zdroj). Okrem uvedeného nastala v priebehu prvého polroka úprava alokácií už vo vyhlásených 

výzvach/vyzvaniach. 

V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 1 196 výziev 

s alokáciou 112,87 mil. EUR za zdroj EÚ. 

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje  

vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia  

na neprojektové opatrenia. 

 

Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov 
EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2023 s označením polročnej zmeny  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV; Pozn.: Nárast podielu alokovaných zdrojov vo výzvach/vyzvaniach na alokácii OP RH  je 

spôsobený znížením alokácie OP RH o dekomitment vo výške 1 650 132 EUR. 
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Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 30.06.2023 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Vyhlásené platné výzvy/vyzvania 

EÚ zdroj počet 
Alokácia na výzvu/vyzvanie 

EÚ zdroj 
% 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 194 3 991 961 497 133,22% 

OP II 6 009 937 611 312 10 055 781 014 167,32% 

OP KŽP 2 832 531 290 99 3 601 978 521 127,16% 

IROP 1 935 724 762 108 3 313 014 717 171,15% 

OP EVS 354 655 437 71 453 845 831 127,97% 

OP TP 159 071 912 18 183 269 862 115,21% 

OP RH 7 736 596 10 9 480 629 122,54% 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 19 112 934 009 125,29% 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 5 75 892 678 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 462 146 921 836 21 798 158 759 151,14% 

PRV 2 276 074 822 72 2 383 551 293 104,72% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 738 221 743 908 24 181 710 052 144,47% 

z toho REACT-EU  722 252 577 41 818 392 003 113,31% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové 
opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR).  
Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvy, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF. 
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4. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  

K 30.06.2023 bolo prijatých spolu 44 059 ŽoNFP, z toho 23 496 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 

53,33 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 31,82 mld. EUR bolo schválených 22,99 

mld. EUR, čo predstavuje 72,25 % z požadovanej sumy NFP.  

V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 bolo prijatých 4 800 ŽoNFP s požadovanou výškou NFP v objeme 1,37 

mld. EUR. Najvyšší polročný pokrok v počte prijatých ŽoNFP evidujeme za PRV, IROP a OP KŽP. 

V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 bolo schválených 2 782 ŽoNFP vo výške 1,12 mld. EUR. Najvyšší 

polročný pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme za IROP, PRV a OP KŽP. 

 

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP (bez PS INTERACT III) k 30.06.2023 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 
Prijaté 
ŽoNFP 

Požadovaná 
výška NFP 

Schválené 
ŽoNFP 

Schválená 
výška  
NFP 

EÚ zdroj ŠR zdroj počet suma NFP počet suma NFP 

A B C D E F 

OP ĽZ 2 996 457 169 487 709 518 7 133 5 029 323 462 4895 4 300 847 850 

OP II 6 009 937 611 963 631 918 5 333 10 600 312 579 3548 8 507 414 840 

OP KŽP 2 832 531 290 307 472 475 6 537 6 340 702 883 3457 3 743 947 944 

IROP 1 935 724 762 277 952 405 6 861 4 295 605 213 4525 3 232 264 874 

OP EVS 354 655 437 47 955 668 322 553 565 856 186 512 106 468 

OP TP 159 071 912 28 034 015 319 271 942 618 271 242 665 136 

OP RH 7 736 596 2 487 168 105 17 828 812 48 7 558 103 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 6 270 318 605 281 990 591 181 118 962 214 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 3 981 175 87 132 387 598 55 83 316 336 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 501 539 515 2 125 494 660 27 302 27 523 659 612 17 166 20 749 083 766 

PRV 2 276 074 822 765 953 493 16 757 4 297 944 601 6330 2 242 888 009 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 777 614 337 2 891 448 153 44 059 31 821 604 213 23 496 22 991 971 775 

z toho REACT-EU 722 252 577 3 977 597 2 470 1 003 271 091 1 627 780 323 821 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti 
o podporu neprojektových opatrení. K 30.06.2023 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 71 891 žiadostí a schválených  
68 463  žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú.  
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5. STAV KONTRAHOVANIA F INANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

K 30.06.2023 bolo kontrahovanie1 finančných prostriedkov EŠIF vo výške 16,77 mld. EUR, čo predstavuje 
99,95 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj).  

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje IROP, OP II a OP ĽZ. 

V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 predstavuje nárast kontrahovania 1 612 projektov vo výške  
619,02 mil. EUR (EÚ zdroj).  

 

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF  2014 – 2020 (EÚ zdroj) k 30.06.2023 

s označením polročnej zmeny   

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III; Pozn.: Nárast podielu kontrahovania 

na alokácii OP RH je spôsobený znížením alokácie OP RH o dekomitment vo výške 1 650 132 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1  Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, 

evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť 
v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v 
sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti 
o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 2014 – 2020. 
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Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2023 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Kontrahovanie EŠIF 

EÚ zdroj 
Počet 

zazmluvnených 
projektov 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 4300 3 103 299 392 103,57% 

OP II 6 009 937 611 2906 6 458 424 860 107,46% 

OP KŽP 2 832 531 290 2928 2 596 220 217 91,66% 

IROP 1 935 724 762 3267 2 311 403 163 119,41% 

OP EVS 354 655 437 175 349 923 063 98,67% 

OP TP 159 071 912 260 155 467 937 97,73% 

OP RH 7 736 596 33 3 095 366 40,01% 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 170 91 171 040 101,14% 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 54 76 151 039 100,34% 

PS INTERACT III 39 392 594  39 392 594 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 501 539 515 14 093 15 184 548 670 104,71% 

PRV 2 276 074 822 5753 1 584 659 567 69,62% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 777 614 337 19 846 16 769 208 237 99,95% 

z toho REACT-EU 722 252 577 1 521 707 355 960 97,94% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, RO pre PS INTERACT III, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených 
neprojektových opatrení. K 30.06.2023 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 68 463 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje 
kontrahovanie za výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). 
Údaje o kontrahovaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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6. STAV ČERPANIA  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

 

Čerpanie2 finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.06.2023 vo výške 12,05 mld. 

EUR, čo predstavuje 71,84 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).  

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje PS INTERACT III, OP TP  a OP ĽZ. 

V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 bolo vyčerpaných  1,18 mld. EUR (EÚ zdroj).  

Bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné implementovať až do roku 2025, ostáva do konca 

programového obdobia vyčerpať 3,83 mld. EUR. 

 

Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF k 30.06.2023 s označením polročnej zmeny  

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV; Pozn.:  Nárast podielu čerpania na alokácii OP RH je spôsobený znížením alokácie 

OP RH o dekomitment vo výške 1 650 132 EUR.   

  

                                                                 

2 Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o 

sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu 

vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Za 7. a 8. účtovný rok uplatnenie 100 % financovania 

výdavkov  zo strany EK - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ. 
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Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2023  

Program 

Alokácia 
2014 – 2020 

Čerpanie EŠIF  

EÚ zdroj 
EÚ zdroj /za 7. a 8. ÚR za 

všetky zdroje pre niektoré 
OP 

% 

A B C=B/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 2 524 700 369 84,26% 

OP II 6 009 937 611 4 297 584 235 71,51% 

OP KŽP 2 832 531 290 1 885 194 795 66,56% 

IROP 1 935 724 762 1 347 464 382 69,61% 

OP EVS 354 655 437 294 005 182 82,90% 

OP TP 159 071 912 154 160 121 96,91% 

OP RH 7 736 596 2 483 325 32,10% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 71 302 184 79,10% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 54 823 678 72,24% 

PS INTERACT III 39 392 594 39 115 381 99,30% 

SPOLU EŠIF  (bez PRV) 14 501 539 515 10 670 833 652 73,58% 

PRV 2 276 074 822 1 381 906 648 60,71% 

SPOLU EŠIF  (s PRV) 16 777 614 337 12 052 740 300 71,84% 

z toho REACT-EU 722 252 577 351 103 975 48,61% 

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, fin. údaje v EUR; Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK 
schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II.  
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7. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF  

 

Z celkového počtu 19 846 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 30.06.2023 riadne ukončených a 

mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom 10 106 projektov, čo 

predstavuje 50,92 %. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP a OP II. 

 
   Graf č. 7: Počet zazmluvnených projektov OP (bez PS INTERACT III) 

 
    Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  

       
 Graf č. 8: Počet ukončených projektov OP (bez PS INTERACT III) 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  
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Graf č. 9: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP (bez PS INTERACT III) 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT 

 

K 30.06.2023 predstavuje podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 

36,31 %, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje 33,65 %. Percentuálne najvyšší objem 

čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP, 

OP RH a PRV. 
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8. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV  

Čo sa týka implementácie EŠIF v jednotlivých krajoch (podľa miesta realizácie projektov), k 30.06.2023 

evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, 

Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.   

                          Tabuľka č. 8: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 30.06.2023 

Samosprávny kraj 
Kontrahovanie3   

EÚ zdroj 
Čerpanie4   
EÚ zdroj 

Žilinský 2 617 685 766 1 651 595 985 

Prešovský 2 187 377 264 1 230 739 238 

Košický 2 052 124 447 1 128 483 226 

Trenčiansky 1 651 299 027 943 272 111 

Banskobystrický 1 600 529 674 939 975 376 

Nitriansky 1 406 621 436 805 237 856 

Trnavský 1 246 191 233 634 520 749 

Bratislavský 1 109 453 850 430 615 051 
Zdroj: ITMS2014+, export dát 03.07.2023, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Suma za EÚ zdroj bola získaná prepočtom podľa miery spolufinancovania jednotlivých  
projektov z celkových oprávnených výdavkov 
 
 

Graf č. 10: Implementácia EŠIF podľa krajov  – EÚ zdroj 

 
Zdroj ITMS 2014+, export dát 03.07.2023,  fin. údaje v EUR 

                                                                 

3 Kontrahovanie  – ide o zazmluvnenú sumu všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, 
projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP , OP TP a FN. 
4 Čerpanie  – ide o oprávnenú sumu  na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov. 

V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho 

zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie. 
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9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV 

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (45,13 %), ktoré majú najvyššie 

zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. Národné projekty majú 

32,23 %-ný  podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP EVS a OP ĽZ, značne sú 

zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH, OP KŽP a IROP. Veľké projekty tvoria  

12,13 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, 1 veľký projekt sa implementuje aj v OP KŽP. 

Finančné nástroje tvoria 6,42 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom 

IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.  

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných 

prostriedkov k 30.06.2023 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (40,46 %), ďalej za národné 

projekty (30,07 %), veľké projekty (14,18 %), finančné nástroje (9,13 %) a projekty technickej pomoci 

(5,16 %). 

 
 Graf č. 11: Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto5 podľa typov projektov  

 
               Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV 
 
 
 
 
 

                                                                 

5 kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je 
poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú 
právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 
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                Graf č. 12: Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov  

 
               Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV 

 

10. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV  

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych  rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti 

so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo Návrh opatrení 

financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj 

s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktorý bol  

schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020.  Na opatrenia, ktoré vo významnej miere 

prispievajú k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a k jej opätovnému naštartovaniu bolo 

alokovaných 1,105 mld. EUR z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.  

COVID opatrenia sú zamerané na: 

 podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ) 

 podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II) 

 podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II) 

 podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP) 

 iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ) 

 

K 30.06.2023 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,34 
mld. EUR (121,09 %), zazmluvnených 1,29 mld. EUR (116,72 %) a vyčerpaných 1,15 mld. EUR 
(104,09 %). V priebehu prvého polroka 2023 došlo k nárastu vo výzvach o 1,05 mil. EUR, v 
kontrahovaní o 10,36 mil. EUR a čerpaní o 160,45 mil. EUR. 
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Tabuľka č. 9: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 30.06.2023 

 
Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV 

1. Podpora udržania zamestnanosti  tzv. Kurzarbeit 

 Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje   

 Schválená realokácia vo výške 410,26 mil. EUR 

 2 národné projekty  s alokáciou 460,26 mil. EUR: 

1. NP Prvá pomoc (alokácia 390,26 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, zmluva 
o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020, vyčerpala sa suma v objeme 
386,00 mil.  EUR (EÚ zdroj). Projekt bol riadne ukončený 30.03.2021  

2. NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách (alokácia 70 mil. EUR) - vyzvanie 
vyhlásené 16.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020, vyčerpalo 
sa 19,95 mil. EUR (EÚ zdroj). Projekt bol riadne ukončený 19.05.2021. 

2. Podpora zdravotníckeho systému  

 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra  (dlhodobý strategický výskum) 

 Schválená podpora vo výške 7 mil. EUR 

 1 už vyhlásená výzva (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého 
strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie - alokácia  
na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, 1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
07.11.2020 vo výške 6,11 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 1,89 mil. EUR. 

Alokácia

- v zmysle 

schválených 

realokácií OP 

na opatrenia 

COVID -19

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj
% z 

alokácie
počet EÚ zdroj

% z 

alokácie
EÚ zdroj

% z 

alokácie

Podpora udržania zamestnanosti ESF 410 262 575 2 460 262 576 112,19% 2 405 870 548 98,93% 406 005 668 98,96%

EFRR 117 300 000 6 131 866 238 112,42% 84 111 857 122 95,36% 62 403 911 53,20%

EFRR 87 000 000 3 106 940 000 122,92% 33 97 222 152 111,75% 52 114 326 59,90%

EFRR 204 300 000 9 238 806 238 116,89% 117 209 079 274 102,34% 114 518 237 56,05%

Podpora pre mikro, malé a 

stredné podniky 
EFRR 330 200 000 1 480 323 000 145,46% 4 491 339 000 148,80% 477 241 000 144,53%

Podpora zložiek integrovaného 

záchranného systému
EFRR 51 000 000 1 62 937 210 123,41% 4 56 566 474 110,91% 54 640 597 107,14%

Iné opatrenia na zmiernenie 

dopadov COVID-19
ESF 109 300 000 5 95 772 496 87,62% 5 127 016 977 116,21% 97 892 792 89,56%

1 105 062 575 18 1 338 101 520 121,09% 132 1 289 872 273 116,72% 1 150 298 294 104,09%

585 500 000 11 782 066 448 133,57% 125 756 984 748 129,29% 646 399 833 110,40%

519 562 575 7 556 035 072 107,02% 7 532 887 525 102,56% 503 898 461 96,99%

EPFRV 1 14 780 000 166 2 717 273 2 683 143

ESF 3 41 243 563 3 34 991 373 19 594 768

EFRR 4 113 640 340 4 84 378 240 23 799 909

EFRR 1 3 000 000 2 400 000 0

9 172 663 903 175 122 486 887 46 077 820

1 105 062 575 27 1 510 765 423 136,71% 307 1 412 359 160 127,81% 1 196 376 114 108,26%

16 898 706 788 153,49% 131 841 762 989 143,77% 670 199 742 114,47%

10 597 278 635 114,96% 10 567 878 898 109,30% 523 493 229 100,76%

1 14 780 000 166 2 717 273 2 683 143

OP ĽZ

OP II

OP KŽP

OP ĽZ

PRV

Zameranie COVID opatrení

Podpora zdravotníckeho systému 

Ostatné opatrenia

Platné výzvy/vyzvania - 

alokácia 
Kontrahovanie Čerpanie

Fond

IROP

CELKOM  (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -

19)                                                                                                                       

z toho EFRR

z toho ESF

CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -

19)                                                                                                                         

OP ĽZ

OP II

Celkom:

Operačný program

Celkom:

OPII

IROP

z toho EFRR

z toho ESF

z toho EPFRV
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 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)  

 Schválená podpora vo výške 80 mil. EUR  

 2 dopytovo orientované výzvy: 

1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti 
pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie 
(alokácia po navýšení 80 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej 
sume 137,93 mil. EUR NFP, z toho uzavretých 23 zmlúv o poskytnutí NFP  vo výške 
76,31 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 41,80 mil. EUR. 

2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných 
výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 
(alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 16,95 
mil. EUR NFP, z toho evidujeme už 9 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 14,80 mil. EUR za EÚ 
zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 8,43 mil. EUR. 
 

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP   

 Schválená realokácia vo výške 117,30 mil. EUR  

 4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP: 
 

1. Výzva – Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času 
reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti 
v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie – nemocnice (alokácia 48 mil. EUR) – 
vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR NFP, z toho evidujeme 
už 49 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 46,50 mil. EUR (EÚ zdroj). Z tejto sumy sa vyčerpalo 
27,69 mil. EUR. 

2. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR 
Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a 
VÚC (alokácia po navýšení 16 mil. EUR) – vyhlásená 10.12.2020, prijatých 8 ŽoNFP vo výške 
6,30 mil. EUR NFP, z toho evidujeme už 7 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 3,04 mil. EUR 
(EÚ zdroj). 

3. NP Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti 
s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I - prijímateľ MZ SR 
- refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR (alokácia 12,59 mil. EUR)  – 
vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.11.2020 
vo výške 8,77 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo vyčerpaných 8,60 mil. EUR. Projekt 
bol riadne ukončený 26.05.2023. 

4. NP Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a 
obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19 II“ - 
prijímateľ MZ SR a partneri MO SR, ÚVN RK, ÚVZ SR -  zameraný na zabezpečenie 
materiálno-technického a prístrojového vybavenia, refundáciu vakcín a mediálnu 
kampaň – (alokácia po navýšení 27,28 mil. EUR za EÚ zdroj) - vyzvanie vyhlásené 
19.08.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.10.2021. Po navýšení 
zazmluvnený EÚ zdroj predstavuje 24,96 mil. EUR, z tejto sumy bolo vyčerpaných 
22,61 mil. EUR. 

5. Výzva na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 (alokácia 5 mil. EUR) – vyhlásená 14.06.2021, 
prijatých 18 ŽoNFP vo výške 5,85 mil. EUR NFP, z toho uzavretých 16 zmlúv o poskytnutí 
NFP vo výške 3,99 mil. EUR (EÚ zdroj), z tejto sumy bolo vyčerpaných 1,16 mil. EUR. 
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6. Výzva na podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce 
záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 
23 mil. EUR) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých 13 ŽoNFP vo výške 37,97 mil. EUR NFP, 
z toho uzavretých 10 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 24,76 mil. EUR (EÚ zdroj), z tejto 
sumy bolo vyčerpaných 2,34 mil. EUR. 

 
3. Podpora MSP  - „SIH antikorona záruky 1 a 2“ a „SIH antikorona kapitál“  

 Implementované v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra   

 Schválená realokácia vo výške 330,20 mil. EUR 

 Celkový príspevok na „COVID“ v rámci podpory MSP vo vyzvaniach je vyčíslený  
na 480,32 mil. EUR (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia) 

 „SIH antikrízová záruka“ – alokácia  už existujúcich projektov na finančné nástroje  
navýšená na celkovú sumu 478,82 mil. EUR, z toho zatiaľ boli poskytnuté zdroje vo výške  
475,74 mil. EUR za EÚ zdroj (čerpanie) 

 „SIH antikorona kapitál“ – celkovo boli poskytnuté zdroje vo výške 1,5 mil. EUR za EÚ zdroj 
(čerpanie) 

 
4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému  

 Implementované v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia   

 Schválená podpora vo výške 51 mil. EUR (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a 
navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR), po ďalšom navýšení na 62,94 mil. EUR je celková 
suma vyššia ako v zmysle uznesenia 

 1 už vyhlásená výzva (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu systémov, 
služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na 
lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 19 ŽoNFP 
v celkovej výške 142,41 mil. EUR NFP, účinné sú 4 zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 
56,57 mil. EUR za EÚ zdroj (z toho 2 projekty už riadne ukončené). Čerpanie predstavuje  
54,64 mil. EUR.  

 
5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19  

 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 73,30 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
 

1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1 (indikatívna 
alokácia 6 mil. EUR) – úloha bola zrušená uznesením vlády č. 387/2021 z 30.06.2021 

2. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (alokácia navýšená na 68,67 mil. EUR) 
– vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
28.10.2020, po navýšení kontrahovaná suma predstavuje 103,63 mil. EUR za EÚ zdroj. 
Z tejto sumy sa vyčerpalo 79,36 mil. EUR. 

3. NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva 
a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 
31.05.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške 

4,31 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 2,88 mil. EUR. 
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 Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 28 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
1. NP Korona te merel - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane 

zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností 
(alokácia 1,20 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 30.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške 503 998 EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa 
vyčerpalo 503 998 EUR. Projekt bol riadne ukončený 03.11.2022. 

2. NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s 
ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 
4,84 mil. EUR za EÚ zdroj. Vyčerpalo sa 3,76 mil. EUR. Projekt bol riadne ukončený 
14.02.2023. 

3. NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. 
- Projekt Inklúzie v Materských školách (alokácia po navýšení 16,05 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020, 
zazmluvnená suma predstavuje 14,81 mil.  EUR za  EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 
11,39 mil. EUR. 

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie 

 Implementované v rámci PRV   

1. Výzva - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí 
krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia 14,78 mil. EUR) – vyhlásená 24.08.2020, 
prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, z toho bolo uzatvorených 166 zmlúv 
o poskytnutí NFP vo výške 2,72 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 2,68 mil. EUR 
(160 ukončených projektov).  

 
 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   

1. NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020  
(do pôvodného vyzvania  bol doplnený partner a COVID aktivity), zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 28.10.2020 vo výške 5,08 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 
3,84 mil. EUR.  

2. NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných 
školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (alokácia 16,16 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 16.07.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 18.02.2022, vyčerpaná 
suma predstavuje 2 mil. EUR.  

 
 Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje   

1. NP Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (alokácia 20 mil. EUR) 
– vyhlásené 13.04.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 25.06.2021, vyčerpaná 
suma prestavuje 13,76 mil. EUR. Projekt bol riadne ukončený 03.03.2022.  

 Implementované v rámci PO 10 OP Integrovaná infraštruktúra   

1. Výzva zameraná na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci 
Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji (alokácia 
5,7 mil.  EUR) – vyhlásená 22.11.2021. Na COVID aktivity boli prijaté 2 ŽoNFP v sume NFP 
2,85 mil. EUR, uzavretá bola 1 zmluva o poskytnutí NFP vo výške 745 388 EUR za EÚ zdroj, 
z tejto sumy sa vyčerpalo 531 347 EUR. 
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 Implementované v rámci PO 11 OP Integrovaná infraštruktúra   

1. Výzva zameraná na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových 
kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK (alokácia 25 mil. EUR) –  vyhlásená 
17.12.2021. Na COVID aktivity boli prijaté 3 ŽoNFP v sume NFP 2,36 mil. EUR, uzavretá bola 1 
zmluva o poskytnutí NFP vo výške 1,05 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 157 136 
EUR. 

 Implementované v rámci PO 7 OP Integrovaná infraštruktúra   

1. NP – EDUNET_SK - poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho 
manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a 
zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (alokácia 33,05 mil. EUR) –  
vyzvanie vyhlásené 10.10.2022, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 03.12.2022  
vo výške 32,68 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 23,11 mil. EUR.  

2. NP – Digitálny príspevok pre žiakov SR (ZŠ a 1. ročník SŠ) formou poukážok, ktoré budú 
poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov (alokácia 49,91 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 30.11.2022, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 17.12.2022.  

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaného regionálneho OP  

1. Výzva zameraná na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach  
na území Bratislavského kraja (alokácia 3 mil. EUR) –  vyhlásená 20.05.2022, prijaté 2 ŽoNFP 
za 1 mil. EUR NFP, uzavretá bola 1 zmluva po poskytnutí NFP vo výške 400 tis. EUR (EÚ zdroj). 

2. NP zameraný na podporu opatrení na zvýšenie kolektívnej imunity obyvateľstva  
pred šírením koronavírusovej pandemickej infekcie a zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia v zdravotníckom systéme (indikatívna alokácia 27,88 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 26.06.2023. 

 

REACT-EU 

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balíček podpory EK – REACT-EU  

v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR, o ktorú sa navýšila finančná obálka programového obdobia  

2014 – 2020 (odhadovaná suma v júli 2020 bola vyššia -  cca 780 mil. EUR). Zdroje sa členským krajinám 

pridelili v dvoch fázach. V prvej fáze v roku 2021 bola SR v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK 

z 12.02.2021 pridelená suma 616 mil. EUR. V druhej fáze bola SR v zmysle Vykonávacieho 

rozhodnutia EK z 23.11.2021 pridelená suma 129 mil. EUR (oproti pôvodne odhadovaným  

164 mil. EUR).  

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, 

ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, je podpora  

z REACT-EU zameraná najmä na: 

 podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, pokračovanie poskytovania sociálnych 

služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti. Financuje sa aj zvyšovanie 

odolnosti zdravotníckeho systému. Pomoc je   poskytovaná aj regiónom vo forme financovania 

zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora smeruje aj na zatepľovanie bytových 

domov, zvýšenie kapacít základných škôl a zvýšenie kvality odborného vzdelávania. V rámci boja 

s pandémiou boli finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti 
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a hasiči. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc  

z REACT-EU smeruje aj na pokračovanie distribúcie potravinových balíčkov pre tieto osoby. 

 Tieto aktivity sa realizujú navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD. 

Celková alokácia REACT-EU vo výške 745,18 mil. EUR je rozdelená medzi 4 OP nasledovne: 

Operačný program 
Prvá fáza prideľovania 
zdrojov – na rok 2021 

Druhá fáza prideľovania 
zdrojov – na rok 2022 

Spolu 

OP ĽZ 316 832 573 66 458 080 383 290 653 

IROP 194 900 994 40 881 990 235 782 984 

OP EVS 85 288 928 17 890 012 103 178 940 

SPOLU EŠIF 597 022 495 125 230 082 722 252 577 

OP FEAD 18 953 095 3 975 558 22 928 653 

Spolu REACT-EU 615 975 590 129 205 640 745 181 230 

Prvé kolo revízií OP (1. tranža REACT-EU) 
 OP ĽZ – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.05.2021. 

 IROP – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.06.2021. 

 OP EVS – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 08.06.2021. 

 OP FEAD – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.06.2021. 

 
Druhé kolo revízií OP (2. tranža REACT-EU)     
 OP ĽZ – revízia schválená EK 24.06.2022; 

 OP FEAD – revízia schválená EK 27.06.2022; 

 IROP – revízia schválená EK 04.07.2022;  

 OP EVS – revízia schválená EK 16.08.2022. 

MV pre IROP schválil 30.06.2023 prostredníctvom písomnej procedúry revíziu IROP,verzia 14.0, v rámci 

ktorej sa navrhuje presun alokácie 76,37 mil. EUR z PO 7 REACT-EU do novovytvorenej PO 10 SAFE. 

K 30.06.2023 bolo z dostupnej alokácie 722,25 mil. EUR vo výzvach a vyzvaniach REACT-EU 
sprístupnených 818,39 mil. EUR (113,31 %), zazmluvnených 707,36 mil. EUR (97,94 %) a 
vyčerpaných 351,13 mil. EUR (48,62 %). V priebehu prvého polroka došlo k nárastu vo výzvach 
o 46,25 mil. EUR, v kontrahovaní o 54,54 mil. EUR a čerpanie sa zvýšilo o 70,70 mil. EUR. 

Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie REACT-EU k 30.06.2023 

Zdroj: ITMS 2014+, MF SR 

Alokácia

REACT-EU 

(navýšenie k 

08.07.2022)

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj
% z 

alokácie
počet EÚ zdroj

% z 

alokácie
EÚ zdroj % z alokácie

MŠVVŠ SR  26 266 591 2 26 269 197 100,01% 2 26 266 591 100,00% 3 654 572 13,91%

MPSVR SR 337 128 032 15 376 075 203 111,55% 852 326 603 861 96,88% 173 275 230 51,40%

MV SR  19 896 030 3 25 988 030 130,62% 216 18 892 321 94,96% 14 724 970 74,01%

Spolu 383 290 653 20 428 332 430 111,75% 1 070 371 762 772 96,99% 191 654 772 50,00%

MIRRI SR 220 932 384 18 263 675 108 119,35% 300 229 893 279 104,06% 75 263 324 34,07%

MK SR 14 850 600 1 21 842 816 147,08% 150 21 778 260 146,65% 292 897 1,97%

Spolu 235 782 984 19 285 517 924 121,09% 450 251 671 539 106,74% 75 556 221 32,04%

MV SR  ESF 103 178 940 2 104 541 649 101,32% 1 83 921 649 81,34% 83 921 649 81,34%

722 252 577 41 818 392 003 113,31% 1 521 707 355 960 97,94% 351 132 642 48,62%

235 782 984 19 285 517 924 121,09% 450 251 671 539 106,74% 75 556 221 32,04%

486 469 593 22 532 874 079 109,54% 1 071 455 684 421 93,67% 275 576 421 56,65%

Operačný program

Operačný program Ľudské zdroje 

Čerpanie 

(schválené SŽoP znížené o 

nezrovnalosti a vrátené 

sumy)

ESF

Kontrahovanie
Fond

Platné výzvy/vyzvania - 

alokácia 
Rezort

REACT-EU Celkom:

z toho EFRR - REACT-EU

z toho ESF - REACT-EU

Integrovaný regionálny operačný 

program
EFRR

Operačný program Efektívna 

verejná správa
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K 30.06.2023 bolo celkovo vyhlásených 41 výziev a vyzvaní. 

V rámci OP ĽZ bolo vyhlásených 20 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti:  

 zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby (60,55 mil. EUR) 

 poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva (13,48 mil. EUR) 

 zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania (20 mil. EUR) 

 zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji (6,27 mil. EUR) 

 pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (24,19 mil. EUR) 

 poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

(3,98 mil. EUR) 

 poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb 
(31,55 mil. EUR) 

 rodinné poradne - poradensko-psychologické služby (3,22 mil. EUR) 

 overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK (3,5 mil. EUR) 

 technická pomoc REACT-EU (11,04 mil. EUR) 

 zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
(52 mil. EUR) 

 zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením 2 (5 mil. EUR) 

 podpora implementácie OPĽZ -TA projekt MV SR (0,8 mil. EUR) 

 projekt Prvá pomoc II. (63,22 mil. EUR) 

 priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva v 
teréne (25 mil. EUR) 

 odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie (2,05 mil. EUR) 

 Agentúra integrovanej starostlivosti (1,17 mil. EUR) 

 pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (1 mil. EUR) 

 posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti (40,3 mil. EUR) 

 rozvoj zručností na trhu práce (60 mil. EUR) 

V rámci IROP bolo vyhlásených 19 výziev zameraných na oblasti: 

 zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (62,57 mil. EUR) 

 podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (21,84 mil. EUR) 

 zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej 

dopravy (46,19 mil. EUR) 

 zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (10,42 mil. EUR) 

 príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions (6 mil. EUR) 

 zlepšenie infraštruktúry cyklist. dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions PSK (10 mil. EUR) 

 podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR (3,9 mil. EUR) 

 poskytovanie úverov (ŠFRB) na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov 

(47,8 mil. EUR) 

 podpora existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EU (0,95 mil. EUR) 

 podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (24,11 mil. EUR) 

 zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy 

Catching-up Regions v BBSK (23,5 mil. EUR) 

 podpora administratívnych kapacít pre UMR (0,47 mil. EUR) 
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 podpora vytvorenia technických sekretariátov (0,85 mil. EUR) 

 príprava regionálnych projektov (8 mil. EUR) 

 príprava projektov infraštruktúry národných parkov (7 mil. EUR) 

 príprava projektu výskumnej nemocnice (8,61 mil. EUR) 

 podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EU (1,3 mil. EUR) 

 podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EU (46,6 tis. EUR) 

 zlepšenie infraštruktúry cyklist. dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions PSK (2 mil. EUR) 

 

V rámci  OP EVS boli vyhlásené 2 vyzvania so zameraním na: 

 podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia 

Covid-19 (85,28 mil. EUR). 

 podporu manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti počas pandémie ochorenia Covid-19 (19,25 mil. EUR) 

V rámci OP FEAD sa plánuje realizácie distribúcie potravinových balíčkov počas celého roka 2023. 
ÚPSVR plánuje realizovať spolu 3 distribúcie potravinových balíčkov. Zmluva s dodávateľom 
potravinových balíčkov (firma GGT a.s.) bola podpísaná 10.02.2023, s účinnosťou od 14.02.2023.  
V 12. týždni (20.03. – 26.03.2023) začala prvá distribúcia potravinových a hygienických balíčkov. 
31.05.2023 začala už 2. distribúcia potravinových a hygienických balíčkov. Pre 1. distribúciu 
potravinových balíčkov bolo z REACT-EU vyčerpaných 5,01 mil. EUR. 

11. FAST-CARE – OPATRENIA NA RIEŠENIE NÁSLEDKOV VOJNOVÉHO KONFLIKTU NA 

UKRAJINE 

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala 

Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 

19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové 

flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti 

s vojnou na Ukrajine.   

SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme 315,26 mil. EUR v rámci 3 operačných programov:   

Integrovaný regionálny operačný program  (alokácia 244,01 mil. EUR) 

 financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov 

 refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci 

utečencom 

 revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou 

OP Ľudské zdroje (alokácia 41,25 mil. EUR) 

 podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a 

poskytovanie sociálnych služieb 

 revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou 
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OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR) 

 podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pri pomoci pri zmierňovaní dopadov 

migračnej krízy 

 poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na 

nákup IT techniky 

 revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou 

 

Z dostupnej alokácie 315,26 mil. EUR bolo k 30.06.2023 vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE 
sprístupnených 317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 266,61 mil. EUR (84,57 %) 
a vyplatených 131,17 mil. EUR (41,61 %). V priebehu prvého polroka 2023 sa zvýšilo 
kontrahovanie o 252,43 mil. EUR a čerpanie o 130,98 mil. EUR. 

 Implementované v rámci OP Ľudské zdroje   

1. NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR) s  alokáciou 
3,44 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 18.04.2023. Zazmluvnená suma predstavuje 3,44 mil.  EUR za  EÚ zdroj. 

2. NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR) zameraný na začlenenie a integráciu  
na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s  alokáciou 5,67 mil. EUR – 
vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 6,87 mil.  EUR za  EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už 
vyplatených 192 347 EUR.  

3. NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku 
vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR) zameraný na aktívne začlenenie odídencov z 
Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a 
zlepšenie ich zamestnateľnosti s  alokáciou 849 000 EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 
08.02.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 13.06.2023, zazmluvnená suma 
predstavuje 769 926 EUR za EÚ zdroj.  

4. NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR) zameraný na poskytovanie finančných príspevkov na 
vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencov z Ukrajiny 
s alokáciou po navýšení 8,28 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 08.02.2023. Zmluva o 
poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,28 mil. EUR 
za  EÚ zdroj.  

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (Nadácia 
otvorenej spoločnosti Bratislava) zameraný na poradenstvo zo strany mimovládnych 
organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, 
sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie 
rôznych aktivít a programov s alokáciou 13 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje  
13 mil. EUR za EÚ zdroj.  

6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva“ (MPSVR 
SR) -  zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované 
humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencov z Ukrajiny s alokáciou 12,69 mil. EUR 
– vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
15.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 12,69 mil. EUR za EÚ zdroj. 
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 Implementované v rámci Integrovaného regionálneho OP   

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej 
agresie voči Ukrajine“ určená pre 1 463 miest a obcí a zameraná na refundáciu zabezpečenia 
základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou  alokáciou 126,92 mil. EUR bola vyhlásená 
14.03.2023. Na túto výzvu bolo prijatých 1 438 ŽoNFP v sume NFP 126,34 mil. EUR. Uzavretých 
je 181 zmlúv v objeme 74,85 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 15,45 mil. EUR. 

2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti  
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ (MIRRI SR) zameraný na zabezpečenie 
základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky 
s indikatívnou alokáciou   117,10 mil. EUR - vyzvanie bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o 
poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 117,10 mil. 
EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 115,53 mil. EUR. 

 Implementované v rámci OP Integrovaná infraštruktúra   

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“  (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
SR) zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich  
z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou alokáciou  
8,61 mil. EUR. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 24.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,61 mil. EUR za EÚ zdroj. 

2. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 
na území Ukrajiny“ (MV SR) zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné 
služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou 21,00 mil. EUR - vyzvanie bolo 
vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023, zazmluvnená 
suma predstavuje 21 mil. EUR. 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad implementácie FAST-CARE k 30.06.2023 

 
Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 03.07.2023 o 7:00 hod), MF SR  

  

Alokácia

FAST-CARE

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj
% z 

alokácie
počet EÚ zdroj

% z 

alokácie
EÚ zdroj

% z 

alokácie

ESF 11 245 000 2 13 956 535 124,11% 2 15 153 001 134,75% 192 347 1,71%

EFRR 30 000 000 4 29 983 763 99,95% 4 29 904 684 99,68% 0 0,00%

41 245 000 6 43 940 298 106,53% 6 45 057 685 109,24% 192 347 0,47%

MIRRI SR EFRR 30 000 000 2 29 610 000 98,70% 2 29 610 000 98,70% 0,00%

MIRRI SR EFRR 244 014 456 2 244 014 456 100,00% 182 191 944 256 78,66% 130 975 000 53,68%

315 259 456 10 317 564 754 100,73% 190 266 611 941 84,57% 131 167 347 41,61%

304 014 456 8 303 608 219 99,87% 188 251 458 940 82,71% 130 975 000 43,08%

11 245 000 2 13 956 535 124,11% 2 15 153 001 134,75% 192 347 1,71%

OP Ľudské zdroje 

OP Integrovaná infraštruktúra

Integrovaný regionálny OP

MPSVR SR

Celkom

z toho EFRR

z toho ESF

Operačný program Fond

Platné výzvy/vyzvania - 

alokácia 
Kontrahovanie Čerpanie 

Rezort
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12. SAFE – OPATRENIA NA RIEŠENIE ENERGETICKEJ KRÍZY  

V záujme využitia zdrojov politiky súdržnosti EÚ na riešenie situácie spôsobenej extrémnym nárastom 

cien energií bola v priebehu roka 2022 zo strany SR iniciovaná zmena kohéznej legislatívy, na základe 

ktorej bola pripravená iniciatíva SAFE.  Legislatívna iniciatíva SAFE bola schválená Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023 ako súčasť novely Nariadenia  

o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF) pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU. Legislatívna 

zmena SAFE nadobudla účinnosť 1. marca 2023.  

Na Slovensku prebieha implementácia iniciatívy SAFE v súlade s  materiálom: „Návrh na riešenie 

dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a 

rámec implementácie (SAFE)“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 806/2022 zo dňa 14.12.2022. 

Súčasťou schváleného materiálu je rámec implementácie opatrení SAFE v podmienkach SR. 

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE 

identifikovaná kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné 

domácnosti. Zdroje SAFE budú použité na preplatenie kompenzácií poskytovaných dodávateľom 

energií, ktoré sú aktuálne financované zo štátneho rozpočtu. V súvislosti s tým bola vypracovaná 

národná definícia zraniteľnej domácnosti a Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami 

a regulovanými cenami pri dodávkach plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy 

SAFE (Metodika SAFE). Národná definícia aj Metodika SAFE boli neformálne konzultované s orgánom 

auditu a následne 05.05.2023 predložené EK. EK 24.05.2023 zaslala k predloženým dokumentom 

kladné stanovisko. Návrh definície zraniteľnej domácnosti bol schválený uznesením vlády SR  

č. 217/2023 z 12.05.2023. V súčasnosti sa aktualizuje Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými 

cenami a regulovanými cenami pri dodávkach energií zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 

Iniciatívy SAFE, aby sa umožnilo z Iniciatívy SAFE financovať aj zvýšené výdavky súvisiace s elektrinou. 

Legislatívna zmena SAFE umožňuje vyčleniť na tieto opatrenia až 10 % celkovej alokácie fondov EFRR, 

ESF, KF a REACT-EU, v podmienkach SR to predstavuje cca 1,45 mld. EUR.  V zmysle úlohy C.5 uznesenia 

vlády SR č. 806/2022 je alokácia zdrojov EŠIF vyčlenených na SAFE aktualizovaná štvrťročne s ohľadom 

na aktuálny stav implementácie a hrozby nedočerpania EŠIF.  Zdroje na opatrenia SAFE budú vyčlenené 

z 3 operačných programov: OPII, OP KŽP a IROP. Za týmto účelom boli v prípade všetkých 3 OP 

pripravené revízie, ktoré boli schválené príslušnými monitorovacími výbormi. Revízie OPII a IROP boli 

30.06.2023 predložené na schválenie EK, revízia OP KŽP bude predložená na schválenie EK po ukončení 

procesu SEA. K 30.06.2023 bola predbežne identifikovaná alokácia vo výške 1 039 070 647 EUR, 

podrobné členenie je uvedené v tabuľke č. 12. V zmysle legislatívy EÚ musia byť zdroje na opatrenia 

SAFE vyčlenené do osobitných prioritných osí. Opatrenia SAFE budú realizované prostredníctvom 

národných projektov vytvorených pre každý OP. Jediným prijímateľom pre všetky národné projekty 

bude MH SR. 
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Tabuľka č. 12: Aktualizácia vyčísleného objemu finančnej alokácie jednotlivých OP v PO 2014 – 2020  

na opatrenia SAFE 

OP 
  

Zodpovedný 
rezort 

  

Fond 
  

Pôvodne 
indikovaná 
alokácia -  

k 20.01.2023 

Aktualizácia 
alokácie na 

SAFE 
k 21.04.2023 

Aktualizácia 
alokácie na SAFE - 

k 30.06.2023 

EUR EUR EUR 

OP II 

MD SR 
EFRR 205 618 080 150 000 000 150 000 000 

KF 0 0 0 

MIRRI SR EFRR 150 000 000 200 000 000 200 000 000 

MŠVVaŠ SR EFRR 74 818 551 74 818 551 74 818 551 

MH SR EFRR 10 000 000 150 000 000 150 000 000 

OP II celkom     440 436 631 574 818 551 574 818 551 

OP ĽZ 

MPSVR SR ESF 0 0 0 

MŠVVaŠ SR ESF 0 0 0 

MV SR ESF 0 0 0 

MV SR EFRR 48 000 000 0 0 

OP ĽZ celkom     48 000 000 0 0 

OP KŽP 

MŽP SR/SAŽP 
KF 360 415 472 387 885 361 387 885 361 

EFRR 0 0  

MV SR EFRR 0 0  

MH SR/SIEA EFRR 0 0  

OP KŽP celkom     360 415 472 387 885 361 387 885 361 

IROP 

MIRRI SR 
EFRR 155 292 844 16 031 765 0 

REACT/ 
EFRR   

76 366 735 76 366 735 

MZ SR EFRR 15 405 000 15 405 000 0 

MK SR EFRR 18 302 326 18 302 326 0 

IROP celkom   189 000 170 126 105 826 76 366 735 

Spolu za SR   1 037 852 273 1 088 809 738 1 039 070 647 

Najbližšia aktualizácia vyčísleného objemu finančnej alokácie na opatrenia SAFE sa uskutoční 
k 21.07.2023. 
 

13. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE  A DOHĽAD NAD 

IMPLEMENTÁCIOU EŠIF  

 ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z  EŠIF   

 

Zákonom č. 29/2022 z 1. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony sa umožnilo riadiacim orgánom aplikovať rizikovú analýzu pri výkone 

administratívnej finančnej kontroly. V tejto súvislosti CKO vydal Metodický pokyn CKO č. 38 k rizikovo 

orientovanému prístupu pre výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP. 
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Dňa 01.05.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom   

z EŠIF, ktorá v oblasti finančného riadenia priniesla nasledovné zmeny:  

 finančná oprava sa vysporiada voči poskytovateľovi, CO alebo OA viazaním alebo vrátením 

príspevku najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli schválené Účty 

zo strany Európskej komisie; 

 uloženie lehoty pre poskytovateľa, v rámci ktorej je povinný podať podnet na ÚVO / ÚVA / súd  

v prípade, ak nevráti príspevok prijímateľ alebo neuzatvorí dohodu o splátkach / odklade plnenia; 

 pri jednostrannom započítaní pohľadávok z rozhodnutia v správe poskytovateľa nie je potrebný 

súhlas prijímateľa so započítaním; 

 uloženie lehoty na podanie návrhu na začatie exekúcie; 

 ak plní iná osoba ako prijímateľ (určená rozhodnutím súdu, resp. „blízka osoba“ prijímateľovi)  

na účely účtovníctva sa plnenie tejto osoby rozumie za plnenie prijímateľa a poskytovateľ môže  

s takouto osobou uzatvoriť aj dohodu o splátkach; 

 zmena režimu uzatvorenia dohody o splátkach / odklade plnenia a rozšírenie možnosti uzatvorenia 

dohody nie len do momentu uplynutia lehoty v žiadosti o vrátenie; 

 predĺženie doby, na ktorú je možné uzatvoriť dohodu o splátkach, z 3 rokov na 4 roky a dohodu 

o odklade plnenia z 1 roka na 2 roky; 

 doplnenie sankcií za nedodržanie lehôt pri správcovstve pohľadávok; 

V nadväznosti na novelu zákona bolo dňa 15.06.2022 vydané Usmernenie k vzorovému formuláru 

dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia s účinnosťou od 15.06.2022. 

 

Dňa 07.06.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  

z EŠIF , ktorú v nadväznosti na mimoriadnu a nepredvídateľnú situáciu na svetových i domácich trhoch, 

geopolitickú situáciu a rastúcu infláciu, ktoré sa prejavili vo výrazom raste cien stavebných materiálov, 

pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci  

s Ministerstvom financií SR. Novelou sa rozširuje využitie opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19 aj na iné vyhlásenie „krízovej“ situácie, ktorá nemusí súvisieť s COVID-19 a  

na mimoriadne udalosti nespôsobené prijímateľom, ktoré nemohol predvídať. Týmto rozšírením sa 

okrem iného umožňuje upraviť podmienky navýšenia zmluvy o NFP pri národných projektoch, ktoré 

môžu týmto spôsobom pokryť cenový nárast stavebných materiálov. 

 

Týmto zákonom sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému 

finančnému príspevku pri dopytovo-orientovaných projektoch, s cieľom reagovať na zvýšenie 

vstupov vo vzťahu k výdavkom projektu, ktoré by inak nebolo možné zrealizovať. Tento dodatočný 

príspevok tvoria finančné prostriedky získané uplatnením čl. 25a ods. 1 a 1a nariadenia (EÚ)  

č. 1303/2013, ktorým Slovenská republika získala prebytok prostriedkov EÚ využitím 100 % 

financovania z prostriedkov EÚ v rámci 7. a 8. účtovného roka.  

 

Dňa 28.06.2023 bol NR SR schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č.  539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 1562), v rámci 

ktorého bola schválená aj novela zákona č. 292/2014 a zákona č. 121/2022. Zákon nadobudne  

v častiach týkajúcich sa zákona č. 292/2014 a zákona č. 121/2022 účinnosť 1. septembra 2023. Úprava 

umožňuje predovšetkým: 
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 poskytnutie dodatočného príspevku pre fázované projekty (t.j. využitie dodatočného 

príspevku aj v programovom období 2021 – 2027 pre projekty fázované z programového 

obdobia 2014 – 2020) a ponechanie dodatočného príspevku pre projekty, ktoré  budú  

k 31.12.2023 označené ako nefunkčné projekty (t.j. umožnenie dočerpania dodatočného 

príspevku aj v prípade, keď prijímateľ dokončuje realizáciu projektu z vlastných zdrojov, 

pretože oprávnenosť výdavkov financovateľných z nenávratného finančného príspevku už 

skončila); ponechanie dodatočného príspevku pre tieto typy projektov pomôže dofinancovať 

projekty zasiahnuté výrazným nárastom cien a zvýši šancu na naplnenie ukazovateľov  

v následnej fáze projektu. Prijímatelia tak budú naplno môcť využiť pomoc pri navyšovaní cien, 

ktorá im bola poskytnutá ostatnou novelou zákona; 

 priame poskytnutie príspevku podľa čl. 118a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/1060, čo zrýchli a výrazne zjednoduší procesy pri zazmluvnení fázovaných projektov. 

 

SYSTÉM RIADENIA EŠIF  

Dňa 17.06.2022 nadobudol účinnosť nový Systém riadenia EŠIF. Predmetom aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 12 bolo reflektovanie na legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona 

o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a zákona o verejnom obstarávaní.  

Zhrnutie najpodstatnejších zmien je nasledovné: 

 došlo k zapracovaniu zmien v oblasti zmeny a zrušenia výzvy, možnosti poskytovateľa vyzvať 

na opätovné doplnenie žiadosti v prípade pochybností o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti 

neodstránených v určenej lehote, možnosti podať odvolanie aj voči rozhodnutiam o zastavení 

konania z dôvodu pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a z dôvodu, ak žiadateľ 

nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom, 

 ďalej došlo k zapracovaniu možnosti v rámci administratívnej finančnej kontroly overiť súlad 

finančnej operácie alebo jej časti len s určenými skutočnosťami podľa výsledku vykonanej 

písomnej analýzy rizík, 

 v rámci oblasti verejného obstarávania došlo k úprave druhej ex ante kontroly, v rámci ktorej 

bola vypustená povinná kontrola nadlimitných zákaziek vo fáze pred podpisom zmluvy  

zo strany ÚVO, ak bola hodnota zákazky 600 000 EUR bez DPH a viac. Prijímatelia majú možnosť 

rozhodnúť sa, či v tejto fáze (pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom) požiadajú  

o kontrolu RO alebo ÚVO, prípadne majú možnosť rovno uzavrieť zmluvu s úspešným 

uchádzačom. Aktualizácia reagovala na zavedenie elektronickej platformy, ako nástroja  

na zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, a v príslušných častiach sa 

táto skutočnosť zohľadnila, rovnako ako ďalšie inštitúty zo zákona o verejnom obstarávaní, ak 

boli odkazy priamo v Systéme riadenia. Podstatné časti z novely boli zapracované v Jednotnej 

príručke pre žiadateľov/prijímateľov (pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, pravidlá pre 

dotované osoby), 

 zapracované boli poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa najmä časti elektronickej 

komunikácie a schvaľovacieho procesu. 

V rámci zjednodušovania výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP 05.05.2022 CKO vydal 

Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je 
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ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. Uvedenou príručkou sa od 17.06.2022 

zavádza povinnosť používať v ŽoP sumarizačné hárky pri vybraných typoch projektov a výdavkov. 

CKO vydal k 01.07.2022 metodický výklad CKO č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z. (t. j. k novele  

k zákonu z príspevku z EŠIF) spolu s prílohou, ktorou je dokument „Minimálne náležitosti písomného 

dodatku k zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k poskytnutiu a používaniu dodatočného príspevku a  

s tým súvisiacim právam a povinnostiam poskytovateľa a prijímateľa“ ako reflexiu na zvýšenie záťaže 

na verejné prostriedky z dôvodu riešenia dôsledkov pandémie COVID-19, ako aj dôsledkov vojenskej 

agresie Ruska proti Ukrajine a potreby reagovať na tieto krízové situácie. 

 

SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA ŠF, KF A  ENRF A STRATÉGIA FINANCOVANIA EŠIF  

Ministerstvo financií SR v prvom polroku 2023 pokračovalo v príprave flexibilných pravidiel za oblasť 

finančného riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch: 

1. Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020  

S platnosťou od 5. mája 2023 

Zapracovanie podmienok pre ukončovanie implementácie v programovom období 2014 – 2020.  

2. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020  

S platnosťou od 15. apríla 2023 

Nastavenie pravidiel financovania operácií zameraných na riešenie energetickej krízy vyplývajúcej  

z vplyvu útočnej vojny Ruska voči Ukrajine v nadväznosti na legislatívnu zmenu EÚ – SAFE a úprava 

kategórie prijímateľov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. 

V súvislosti so stanovením pravidiel financovania projektov fázovaných z programového obdobia 

2014 – 2020 do 2021 – 2027 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky aktualizáciu Stratégie 

financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho 

fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho 

fondu na programové obdobie 2021 – 2027. Fázované projekty budú v období 2021 – 2027 financované 

podľa pravidiel platných v období 2014 – 2020. Účinnosť aktualizovaného dokumentu je  

od 15. júla 2023. 

 

DOHĽAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF  

Rok 2023 je posledným rokom, kedy je možné realizovať projekty z programového obdobia  

2014 – 2020 (uvedené sa netýka Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné na základe rozhodnutia 

Európskej komisie implementovať až do roku 2025). Je preto kľúčové, aby všetci prijímatelia svoje 

projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 

2023. Následne má riadiaci orgán (jednotlivé ministerstvá) tri mesiace na to, aby spracoval žiadosti  

od prijímateľov a predložil súhrnné žiadosti o platbu na MF SR - certifikačný orgán (do 31.03.2024). 

Z pohľadu RO je rok 2023 kľúčový na zabezpečenie dočerpania alokácie programu a jeho riadneho 

ukončenia. RO v tejto fáze implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, 

zabezpečujú zvýšený počet administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, 
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prípravu fázovania niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí 

a zabezpečujú všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.  

Vzhľadom na neuspokojivý stav realizácie a čerpania zazmluvnených projektov ku koncu roka 2022 

prebieha od začiatku roka 2023 z úrovne vlády SR, MIRRI SR a MF SR zvýšený dohľad nad 

implementáciou: 

 Pravidelné vyhodnocovanie potenciálu čerpania  

 Pravidelné vyhodnocovanie plnenia mesačných plánov kontrahovania a čerpania na mesačnej 

báze  

 Detailný monitoring implementácie 

 Hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci bilaterálnych stretnutí 

s RO/SO  

 vyhodnocovanie stavu čerpania na pravidelných rokovaniach vlády SR, na ktorých sú 

prijímané konkrétne úlohy a uznesenia pre jednotlivých ministrov s cieľom eliminovať riziko 

nedočerpania alokácie PO 2014 – 2020  

Kľúčové opatrenia, identifikované MIRRI SR a MF SR, na úspešné dočerpanie alokácie  

PO 2014 – 2020: 

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie 
zostávajúcich alokácií jednotlivých programov; 

2. SAFE (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,04 mld. EUR, 
s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným domácnostiam 
prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP; 

3. FAST CARE (pomoc UA utečencom) – 315,26 mil. EUR je presmerovaných na výdavky súvisiace 
s prvotným prijatím UA utečencov a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: 
IROP, OP ĽZ a OP II. K 30.06.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 
317,56 mil. EUR (100,73 %), zazmluvnených 266,61 mil. EUR (84,57 %) a vyplatených 131,17 mil. 
EUR (41,61 %). 

4. využívanie 15 % flexibility čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci 
operačného programu/fondu bez potreby realokácie; 

5. analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov  
pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK; 

6. využívanie fázovania – možné rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená 
v programovom období 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO aktualizovali 19.07.2023 menný zoznam 
projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu; 

7. sfunkčnenie projektov najneskôr do 15. februára 2027, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 
finančne ukončené (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa); 

8. využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % 
financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov 
projektov. 

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na metodickú podporu riadiacim 

a sprostredkovateľským orgánom. V roku 2023 bola vypracovaná aktualizácia metodického pokynu 
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CKO č. 23 k obsahu záverečnej správy o vykonávaní OP za účelom zapracovania požiadaviek  

z Usmernenia EK k ukončeniu OP a najčastejších výhrad EK voči obsahu správ o vykonávaní.   

Podpora zo strany MF SR (certifikačný orgán): 

 MF SR vydalo v roku 2021 Usmernenie k ukončeniu implementácie programov financovaných 

zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť plynulé ukončenie 

implementácie programového obdobia 2014-2020 za oblasť finančného riadenia. V aktualizácií 

v roku 2023 (platnosť od 22.02.2023) boli zohľadnené zmeny vykonané EK v oblasti 

ukončovania implementácie a doplnené požiadavky na predkladanie údajov od RO/SO.  

 V súvislosti s prípravou na ukončovanie implementácie certifikačný orgán pripravil školenie pre 

RO/SO/PJ, ktoré bolo operatívne zaradené do Centrálneho plánu vzdelávania. Prvé školenie sa 

uskutočnilo 08.06.2023. Nasledovné školenia budú uskutočňované podľa potreby až do konca 

roka 2023. 

 Certifikačný orgán v spolupráci s riadiacimi orgánmi spracúva na pravidelnej mesačnej báze 

odhady očakávaných výdavkov, ktoré následne dvakrát ročne (v termíne do  31.01. a 31.07.) 

odosiela prostredníctvom SFC na EK. 

 V prípade povolenia nadkontrahovania operačného programu budú v príslušnej rozpočtovej 

kapitole riadiaceho orgánu zabezpečené limity výdavkov v štátnom rozpočte z kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa do príslušnej rozpočtovej kapitoly nad rámec 100 % pridelenej 

alokácie na príslušný operačný program, maximálne však do úrovne 100 % čerpania alokácie 

voči EK. V súčasnej dobe žiaden z riadiacich/sprostredkovateľských orgánov nemá povolené 

nadkontrahovanie nad úrovňou 100 % čerpania alokácie voči EK z úrovne MF SR. 

14. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013  

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov 

vo výške 11,63 mld. EUR Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške 10,92 mld. EUR, čo 

predstavuje čerpanie na úrovni 93,83 %. K 30.06.2023 boli v spolupráci s EK uzatvorené štyri operačné 

programy – PS INTERACT II (14.12.2017), OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019 / 13.01.2023), OP 

Technická pomoc (29.11.2021) a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR (11.01.2022). Pri všetkých 

operačných programoch, s výnimkou OP Vzdelávanie, boli doručené prípravné uzatváracie listy tzv. 

pre-closure letters. Dňa 14.04.2023 bol uhradený ťarchopis v sume 23 718,04 tis. EUR za OP Doprava 

(Kohézny fond). 

Aktualizácia odpočítaných neoprávnených súm k záverečnej bilancii operačných programov bola 

predložená certifikačným orgánom na EK v termíne do 31.03.2023 so stavom k 31.12.2022.  Najbližšia 

aktualizácia bude vykonaná do 31.03.2024 so stavom k 31.12.2023.  

 

V rámci zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v 

znení neskorších predpisov (tlač 1562), bola schválená aj novela zákona č. 528/2008 Z.z. Novela 

zákona nadobudne účinnosť 1. septembra 2023 a:  

 umožňuje uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako 

prijímateľom; 

 vypúšťa pravidlo navyšovania korekcie na 1,5 násobok za porušenie pravidiel a postupov 

verejného obstarávania, pričom začaté a právoplatne neukončené konania sa dokončia podľa 

tejto novej úpravy. 
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Tabuľka č. 13: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj 

Operačný program 

Alokácia  
2007-2013 

Čerpanie 

z celkovej alokácie 

(EUR) (EUR) % 

1 2 3 

OP Vzdelávanie 558 301 578,12 488 528 908,87 87,50% 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 941 301 578,00 889 871 113,48 94,54% 

OP Informatizácia spoločnosti 843 595 405,00 788 967 930,72 93,52% 

OP Životné prostredie  1 820 000 000,00 1 672 050 145,12 91,87% 

Regionálny OP 1 554 503 927,00 1 469 994 612,86 94,56% 

OP Doprava 3 160 154 595,00 3 051 803 270,96 96,57% 

OP Zdravotníctvo 250 000 000,00 214 631 528,24 85,85% 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 968 250 000,00 897 484 149,90 92,69% 

OP Technická pomoc 97 601 421,00 71 441 865,93 73,20% 

OP Bratislavský kraj 95 207 607,00 92 275 758,85 96,92% 

OP Výskum a vývoj 1 209 415 373,00 1 156 777 124,28 95,65% 

OP CS SR-ČR 92 740 141,00 84 836 376,82 91,48% 

OP INTERACT II 30 154 277,00 28 732 805,17 95,29% 

OP Rybné hospodárstvo 13 688 528,00 9 832 730,39 71,83% 

Spolu 11 634 914 430,12 10 917 228 321,59 93,83% 

Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 31.12.2022  v EUR za EÚ zdroj  
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Zoznam skratiek 

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

COV   Celkové oprávnené výdavky 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   Európska komisia 

ENRF   Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ   Európska únia 

FAST-CARE Flexibilná pomoc územiam – komplexný balík pomoci prijatý v súvislosti 

s vojenským konfliktom na Ukrajine 

FEAD Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci  

FN   Finančné nástroje 

Interreg V-A SK-AT Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

Interreg V-A SK-CZ Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

IS PPA Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

ITMS2014+  IT monitorovací systém 2014+      

IZM Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

KF   Kohézny fond 

MD SR   Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MU   Merateľný ukazovateľ 

MV   Monitorovací výbor 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NFP   Nenávratný finančný príspevok 

NP   Národný projekt 

OA   Orgán auditu 

OP   Operačný program 

OP EVS   Operačný program Efektívna verejná správa  

OP FEAD  Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

OP II   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
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OP KŽP    Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

OP RH   Operačný program Rybné hospodárstvo 

OP TP   Operačný program Technická pomoc 

OP VaI   Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II) 

PO   Prioritná os 

PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV   Program rozvoja vidieka 

REACT-EU  Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti 

RO   Riadiaci orgán 

SAFE   Opatrenia na riešenie energetickej krízy 

SIH   Slovenský investičný holding 

SFC2014 Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia 

fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020   

SO   Sprostredkovateľský orgán 

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 

ŠR  Štátny rozpočet 

UA Ukrajina 

UMR Udržateľný mestský rozvoj 

ÚPSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

VO Verejné obstarávanie 

ŽoNFP   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 
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15. ZOZNAM PRÍLOH  

 

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP 
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Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje bez pro rata

% z 

alokácie

PO 1 - Vzdelávanie SO: MŠVVŠ SR ESF 347 496 004 64 401 163 418 181 411 120,34% 468 684 318 4 343 333 462 668 745 374 275 012 66 774 824 107,71% 311 652 633 89,69%

PO 2 - Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí
RO: MPSVR SR ESF+IZM 172 270 942 15 200 378 361 718 882 209,97% 317 099 635 0 189 208 107 173 858 171 15 349 936 100,92% 166 613 609 96,72%

PO 3 - Zamestnanosť RO: MPSVR SR ESF 1 326 222 796 269 323 216 1 628 624 563 122,80% 1 701 386 630 0 1 635 776 924 1 362 182 724 273 594 200 102,71% 1 255 355 419 94,66%

PO 4 - Sociálne začlenenie RO: MPSVR SR ESF 294 669 312 66 839 315 435 581 622 147,82% 415 100 162 0 423 302 849 347 879 499 75 423 350 118,06% 289 073 717 98,10%

PO 5 - Integrácia 

marginalizovaných rómskych 

komunít

SO: MV SR ESF 161 954 885 26 555 870 234 624 001 144,87% 277 019 634 0 188 973 407 162 720 569 26 252 838 100,47% 143 830 493 88,81%

PO 6 - Technická vybavenosť 

v obciach s prítomnosťou MRK
SO: MV SR EFRR 190 707 577 26 524 893 339 427 848 177,98% 539 754 346 0 209 994 613 186 550 981 23 443 631 97,82% 85 924 263 45,06%

PO 7 - Technická pomoc

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 78 600 000 16 103 753 101 530 444 129,17% 97 665 238 0 95 101 586 79 011 978 16 089 609 100,52% 79 886 553 101,64%

PO 8 - REACT-EU

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

371 448 128 0 416 489 905 112,13% 458 138 648 419 111 359 921 144 359 921 144 0 96,90% 183 949 246 49,52%

PO 9 - Technická pomoc REACT-EU
RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

11 842 525 2 760 930 11 842 525 100,00% 11 841 589 0 14 603 021 11 841 629 2 761 392 99,99% 8 222 088 69,43%

PO 10 - CARE - ESF RO: MPSVR SR ESF 11 245 000 0 13 956 535 124,11% 10 735 754 0 15 153 001 134,75% 192 347 1,71%

PO 11 - CARE - EFRR RO: MPSVR SR EFRR 30 000 000 0 29 983 763 99,95% 38 914 083 0 29 904 684 99,68% 0 0,00%

CELKOM OP ĽZ 2 996 457 169 487 709 518 3 991 961 497 133,22% 4 336 340 038 4 762 444 3 579 550 395 3 103 299 392 499 689 780 103,57% 2 524 700 369 84,26%
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Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje bez pro rata

% z 

alokácie

PO 1 - Železničná infraštruktúra 

(TEN-T CORE) a obnova mobil. 

prostriedkov

RO: MD SR KF 775 839 166 136 912 795 1 579 491 320 203,58% 985 984 144 0 1 158 307 231 984 561 147 173 746 085 126,90% 659 643 812 85,02%

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-

T)
RO: MD SR KF 1 052 500 000 185 735 295 1 758 773 531 167,10% 1 648 500 981 0 1 346 139 909 1 144 218 922 201 920 986 108,71% 977 363 843 92,86%

PO 3 - Verejná osobná doprava RO: MD SR KF 399 337 000 48 409 673 801 635 458 200,74% 638 921 485 0 591 316 204 528 312 431 63 003 773 132,30% 232 682 484 58,27%

PO 4 - Infraštruktúra vodnej 

dopravy (TEN-T CORE)
RO: MD SR KF 39 463 000 3 511 987 76 828 683 194,69% 85 612 879 0 57 622 784 51 415 458 6 207 325 130,29% 3 308 658 8,38%

PO 5 - Železničná infraštruktúra a 

obnova mobil. prostriedkov
RO: MD SR EFRR 343 951 749 60 697 368 591 867 064 172,08% 392 914 867 6 276 958 414 621 464 351 122 085 61 962 079 102,08% 179 915 684 52,31%

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo 

TEN-T CORE)
RO: MD SR EFRR 494 586 032 87 279 888 1 431 013 769 289,34% 1 012 134 753 0 807 140 112 686 069 096 121 071 017 138,72% 319 232 054 64,55%

PO 7 -Informačná spoločnosť SO: MIRRI SR EFRR 426 940 302 75 342 407 1 155 197 589 270,58% 1 285 475 769 6 623 633 852 554 813 650 767 400 108 546 428 152,43% 217 226 841 50,88%

PO 8 - Technická pomoc RO: MD SR EFRR 86 915 000 15 337 942 90 811 004 104,48% 105 493 268 0 102 062 074 83 752 138 14 788 795 96,36% 72 749 774 83,70%

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií

SO: MŠVVŠ SR, 

      MH SR
EFRR 776 862 395 47 911 214 1 395 795 176 179,67% 2 126 357 047 7 162 598 1 037 921 735 946 716 667 59 895 583 121,86% 678 986 859 87,40%

PO 10 - Podpora výskum, vývoja a 

inovácií v Bratislavskom kraji

SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 106 915 015 82 099 980 131 838 700 123,31% 195 819 275 0 198 588 185 106 558 286 92 029 899 99,67% 76 761 963 71,80%

PO 11 - Posilnenie 

konkurencieschopnosti a rastu 

MSP

SO: MH SR EFRR 723 537 672 105 089 478 812 101 370 112,24% 612 485 613 797 011 825 888 639 723 344 382 102 544 258 99,97% 694 153 065 95,94%

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. 

MSP v Bratislavskom kraji
SO: MH SR EFRR 108 186 729 100 947 126 115 268 253 106,55% 48 756 948 0 201 844 939 104 534 753 97 310 186 96,62% 117 884 282 108,96%

PO 13 - Technická pomoc VaI
SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 70 085 000 14 356 765 85 549 098 122,06% 99 092 081 0 81 258 530 67 442 094 13 816 436 96,23% 67 674 915 96,56%

PO 14 - Podpora utečencov v 

Európe (CARE)
SO: MIRRI SR EFRR 30 000 000 0 29 610 000 98,70% 29 610 000 0 29 610 000 98,70% 0 0,00%

PO 15 SAFE RO: MD SR EFRR 574 818 551 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%

CELKOM OP II 6 009 937 611 963 631 918 10 055 781 014 167,32% 9 267 159 110 20 860 200 7 675 266 620 6 458 424 860 1 116 842 850 107,46% 4 297 584 235 71,51%
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Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia 

  

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 

  

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje 

% z alokácie

PO 1 - Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environment. infraštruktúry

SO: SAŽP KF 1 212 742 900 141 087 170 1 849 221 134 152,48% 3 450 420 885 77 784 361 1 504 121 106 1 355 981 363 148 139 744 111,81% 923 784 312 76,17%

PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy so zameraním 

na ochranu pred povodňami

SO: SAŽP KF 123 234 000 20 703 745 236 731 205 192,10% 433 966 910 1 801 264 175 802 714 153 309 866 22 492 848 124,41% 75 879 114 61,57%

PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia 

mimor. udalostí a odolnosti proti 

mimor. udalostiam ovplyvnených 

zmenou klímy 

SO: MV SR,

SO: SAŽP
EFRR 243 896 216 40 171 209 279 308 491 114,52% 680 889 874 1 017 067 259 409 447 212 868 686 37 434 409 87,28% 167 684 812 68,75%

PO 4 - Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 

SO: SIEA EFRR 787 772 813 89 734 409 1 159 717 691 147,21% 1 387 072 013 7 943 137 891 877 849 798 472 267 90 334 136 101,36% 639 690 189 81,20%

PO 5 - Technická pomoc

SO: SAŽP,  

MV SR, SIEA

RO: MŽP SR

EFRR 77 000 000 15 775 942 77 000 000 100,00% 95 800 937 1 224 613 91 075 899 75 588 035 15 487 864 98,17% 78 156 368 101,50%

PO 6 - Podpora pre zmiernenie 

dôsledkov energetickej krízy - SAFE
SO: SAŽP KF 387 885 361 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%

CELKOM OP KŽP: 2 832 531 290 307 472 475 3 601 978 521 127,16% 6 048 150 620 89 770 441 2 922 287 015 2 596 220 217 313 889 000 91,66% 1 885 194 795 66,56%
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Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 

 

  

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený 

ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje bez pro rata

% z 

alokácie

PO 1 - Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch

 RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)

EFRR 356 304 834 56 393 364 795 540 986 223,28% 857 793 754 0 659 242 931 579 433 861 79 809 071 162,62% 255 567 926 71,73%

PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám

RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB),

MZ SR

EFRR 627 996 770 132 910 495 1 180 982 213 188,06% 1 162 755 335 783 030 839 732 796 706 220 724 133 512 071 112,46% 503 689 348 80,21%

PO 3 -Mobilizácia kreatívneho 

potenciálu v regiónoch
SO: MK SR EFRR 75 087 686 16 531 265 185 615 931 247,20% 231 843 885 0 121 740 751 103 624 902 18 115 850 138,01% 34 607 049 46,09%

PO 4 - Zlepšenie kvality života v 

regiónoch s dôrazom na ŽP

RO: MIRRI SR; SO: 

samosprávne kraje 

(okrem BB)
EFRR 279 216 512 58 660 942 442 819 541 158,59% 525 652 062 0 395 932 653 331 591 460 64 341 193 118,76% 257 446 054 92,20%

PO 5 - Miestny rozvoj vedený 

komunitou
RO: MIRRI SR EFRR 55 321 520 284 007 105 586 708 190,86% 116 751 072 0 82 741 041 82 438 107 302 934 149,02% 30 600 020 55,31%

PO 6 - Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 62 000 000 11 955 665 72 936 958 117,64% 70 498 621 4 316 76 883 751 64 478 315 12 405 436 104,00% 59 567 993 96,08%

PO 7 - REACT-EU
RO: MIRRI SR

SO: MK SR

EFRR 

REACT-EU
152 116 249 0 277 994 222 182,75% 446 584 180 4 068 329 244 834 035 244 834 035 0 160,95% 72 895 730 47,92%

PO 8 - Technická pomoc REACT-

EU
RO: MIRRI SR

EFRR 

REACT-EU
7 300 000 1 216 667 7 523 702 103,06% 8 003 526 421 669 8 044 121 6 837 503 6 837 503 93,66% 2 115 261 28,98%

PO 9 - FAST CARE RO: MIRRI SR EFRR 244 014 456 0 244 014 456 100,00% 381 637 532 43 310 800 162 915 204 191 944 256 78,66% 130 975 000 53,68%

PO 10 - SAFE RO: MIRRI SR
EFRR 

REACT-EU
76 366 735 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00%

CELKOM IROP: 1 935 724 762 277 952 405 3 313 014 717 171,15% 3 801 519 968 48 588 145 2 429 152 080 2 311 403 163 315 324 058 119,41% 1 347 464 382 69,61%
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Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj EÚ zdroj
Zazmluvnený 

NFP

Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z alokácie

PO 1 - Posilnené inštitucionálne 

kapacity a efektívna VS
RO: MV SR ESF 200 892 184 37 730 586 283 989 652 141,36% 316 603 958 84 763 287 822 306 216 577 040 42 360 363 107,81% 170 109 817 84,68%

PO 2 - Zefektívnený súdny systém a 

zvýšená vymáhateľnosť práva
RO: MV SR ESF 37 446 341 7 533 343 51 385 587 137,22% 48 920 695 0 50 751 287 36 864 738 7 670 949 98,45% 27 957 265 74,66%

PO 3 - Technická pomoc RO: MV SR ESF 13 137 972 2 691 739 13 928 943 106,02% 12 646 030 0 15 132 896 12 559 636 2 573 260 95,60% 12 016 451 91,46%

PO 4 - REACT EU RO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

103 178 940 0 104 541 649 101,32% 85 288 928 0 83 921 649 83 921 649 83 921 649 81,34% 83 921 649 81,34%

CELKOM OP EVS: 354 655 437 47 955 668 453 845 831 127,97% 463 459 610 84 763 437 628 138 349 923 063 136 526 220 98,67% 294 005 182 82,90%

Alokácia 2014-2020 Prijaté ŽoNFP
Alokácia na platné 

výzvy/vyzvania

P
ro

g
ra

m

Prioritná os
Zodpovedný 

subjekt F
o

n
d

ŽoNFP aktuálne v 

stave 

"schválená"

Kontrahovanie

O
P

 E
fe

k
tí

v
n

a
 v

e
re

jn
á
 

s
p

rá
v
a

Čerpanie EŠIF 



 centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 30.06.2023  

47 

 

Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 
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zdroje

% z alokácie

PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF RO: MIRRI SR EFRR 131 523 744 23 172 573 158 037 534 120,16% 200 154 838 610 435 166 036 922 136 376 212 23 927 125 103,69% 135 270 254 102,85%

PO 2 - Systémová a technická  

podpora
RO: MIRRI SR EFRR 27 548 168 4 861 442 25 232 329 91,59% 31 221 499 0 23 265 568 19 091 725 3 371 181 69,30% 18 889 868 68,57%

CELKOM OP TP: 159 071 912 28 034 015 183 269 862 115,21% 231 376 337 610 435 189 302 489 155 467 937 27 298 306 97,73% 154 160 121 96,91%
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Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka

  

Zdroj: RO pre PRV 
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% z 

alokácie 
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ŠR zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj za 7.ÚR + 

8 ÚR za všetky 

zdroje

% z alokácie

Projektové opatrenia PRV okrem 

projektov MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 1 220 604 145 408 983 173 1 346 910 905 110,35% 2 913 724 778 848 786 263 631 595 177 217 158 262 51,74% 478 316 365 39,19%

Projektové opatrenia PRV - len 

projekty MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 90 478 381 32 305 287 72 448 696 80,07% 54 051 966 31 023 721 23 127 499 7 896 221 25,56% 3 837 065 4,24%

Neprojektové opatrenia PRV 
SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 884 281 930 298 542 099 884 281 930 100,00% 1 248 959 303 1 162 982 007 868 734 875 294 247 132 98,24% 863 851 557 97,69%

Technická pomoc RO: MPRV SR EPFRV 80 710 366 26 122 933 79 909 762 99,01% 81 208 554 81 208 554 61 202 016 20 006 539 75,83% 35 901 661 44,48%

CELKOM PRV: 2 276 074 822 765 953 493 2 383 551 293 104,72% 4 297 944 601 NA 2 124 000 545 1 584 659 567 539 308 154 69,62% 1 381 906 648 60,71%
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Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR) 
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EÚ zdroj % z alokácie

PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je 

enviromentálne udržateľná, efektívne 

využíva zdroje, je inovačná, 

konkurencieschopná a založená na 

znalostiach

RO: MPRV SR ENFR 4 030 730 1 343 577 6 357 771 157,73% 9 338 387 36 772 2 036 790 1 527 592 509 197 37,90% 1 034 913 25,68%

PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP RO: MPRV SR ENFR 589 680 104 862 647 330 109,78% 403 882 0 98 647 78 918 19 729 13,38% 40 743 6,91%

PÚ 5 - Podpora marketingu a 

spracovania
RO: MPRV SR ENFR 2 312 492 770 831 1 891 136 81,78% 2 508 456 487 060 909 410 682 058 227 353 29,49% 605 891 26,20%

PÚ 7 - Technická pomoc RO: MPRV SR ENFR 803 694 267 898 584 393 72,71% 1 146 126 0 1 075 731 806 798 268 933 100,39% 801 777 99,76%

CELKOM OP RH: 7 736 596 2 487 168 9 480 629 122,54% 13 396 851 523 832 4 120 578 3 095 366 1 025 212 40,01% 2 483 325 32,10%

Prijaté ŽoNFP 
Alokácia na platné 

výzvy/vyzvania
Kontrahovanie

ŽoNFP aktuálne v 

stave 

"schválená"

Alokácia 2014-2020 

O
P

 R
y
b

n
é
 h

o
s
p

o
d

á
rs

tv
o

P
ro

g
ra

m

Priorita Únie
Zodpovedný 

subjekt F
o

n
d

Čerpanie EŠIF 



 centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 30.06.2023  

50 

 

Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy 
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(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z alokácie

1. Využívanie inovačného potenciálu RO: MIRRI SR EFRR 12 842 129 885 955 20 650 932 160,81% 61 973 523 0 13 421 797 12 646 829 774 968 98,48% 10 679 832 83,16%

2. Kvalitné životné prostredie RO: MIRRI SR EFRR 64 360 938 4 185 882 75 034 798 116,58% 175 953 072 0 69 696 515 65 676 613 4 019 902 102,04% 50 015 168 77,71%

3. Rozvoj miestnych iniciatív RO: MIRRI SR EFRR 7 528 029 501 295 10 908 310 144,90% 17 141 498 0 7 879 288 7 477 883 401 405 99,33% 5 775 546 76,72%

4. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 5 408 367 697 186 6 339 969 117,23% 5 662 209 0 5 920 934 5 369 715 551 219 99,29% 4 831 637 89,34%

CELKOM Interreg V-A SK-CZ: 90 139 463 6 270 318 112 934 009 125,29% 260 730 301 0 96 918 534 91 171 040 5 747 495 101,14% 71 302 184 79,10%
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Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 03.07.2023), RO pre Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 
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1. Prispievanie k inteligentnému 

cezhraničnému regiónu
RO: MIRRI SR EFRR 19 683 142 722 402 19 683 142 100,00% 40 950 022 0 20 437 704 19 583 359 854 345 99,49% 17 333 925 88,06%

2. Ochrana prírodného a kultúrneho 

dedičstva a biodiverzity
RO: MIRRI SR EFRR 29 376 079 1 806 594 27 820 000 94,70% 40 022 998 0 32 308 930 30 237 383 2 071 547 102,93% 17 514 681 59,62%

3. Podpora udržateľných dopravných 

riešení
RO: MIRRI SR EFRR 8 098 921 403 708 9 655 000 119,21% 16 655 601 0 8 517 610 8 070 050 447 561 99,64% 5 703 219 70,42%

4. Posilnenie cezhraničnej správy a 

inštitucionálnej spolupráce
RO: MIRRI SR EFRR 14 180 979 590 791 14 180 976 100,00% 24 576 013 0 14 503 313 13 786 718 716 594 97,22% 10 097 023 71,20%

5. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 4 553 560 457 680 4 553 560 100,00% 4 792 399 79 900 4 881 726 4 473 529 408 197 98,24% 4 174 830 91,68%

CELKOM Intgerreg V-A SK-AT: EFRR 75 892 681 3 981 175 75 892 678 100,00% 126 997 034 79 900 80 649 283 76 151 039 4 498 244 100,34% 54 823 678 72,24%
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Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III 

 

Zdroj: RO pre PS INTERACT  III, Certifikačný orgán (MF SR) 
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zdroje

% z alokácie

PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb RO: BSK EFRR 37 265 300 43 100 133 37 265 300 100,00% 36 998 268 99,28%

PO 2 Technická pomoc RO: BSK EFRR 2 127 294 3 244 096 2 127 294 100,00% 2 117 113 99,52%

CELKOM PS Interact III: RO: BSK 39 392 594 46 344 229 39 392 594 100,00% 39 115 381 99,30%
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