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1. ZHRNUTIE 

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov  

(ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF 

a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka. 

V rámci SR spolu implementujeme 11 programov EŠIF (dezignovaných bolo 12 vrátane už neexistujúceho 
operačného programu Výskum a inovácie). 

Celková alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje k 31.12.2023 sumu 16,78 mld. EUR  

(EÚ zdroj). V roku 2023 sa celková alokácia EÚ zdrojov znížila o 1 650 132 EUR v dôsledku zníženia alokácie 

OP RH (dekomitment 2022). 

Rok 2023 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF. 

K 31.12.2023 bolo CKO predložených na posúdenie 891 výziev/vyzvaní, z čoho bol rovnaký počet 

výziev/vyzvaní aj posúdený. Celkom za rok 2023 bolo všetkých 51 predložených výziev/vyzvaní aj 

posúdených. 

K 31.12.2023 je v 928 výzvach/vyzvaniach alokovaných 153,00 % finančných prostriedkov na programové 

obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume 25,61 mld. EUR. Za uplynulý rok bolo vyhlásených 52 výziev/vyzvaní 

v sume 2 mld. EUR (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o 6 062 a počet schválených ŽoNFP o 5 617. 

K 31.12.2023 je stav kontrahovania na úrovni 18,20 mld. EUR za EÚ zdroj, čo predstavuje 108,50 % alokácie 

na programové obdobie 2014 – 2020. V priebehu roka 2023 bol dosiahnutý nárast v kontrahovaní 

o 2,05 mld. EUR (EÚ zdroj). 

K 31.12.2023 je stav čerpania za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 na úrovni 14,53 mld. 

EUR, čo predstavuje 86,62 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj). V priebehu roka 2023 bol dosiahnutý nárast 

v čerpaní o 3,66 mld. EUR (EÚ zdroj). 

Z celkového počtu 23 333 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 31.12.2023 ukončených celkom 12 877 

projektov, čo predstavuje 55,19 %. 

Čo sa týka implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov, k 31.12.2023 evidujeme najvyšší objem 

zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji.   

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (43,13 %), ďalej národné projekty 

(35,63 %), veľké projekty (11,16 %), zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. finančné nástroje (6,27 %) 

a projekty technickej pomoci (4,48 %). 

V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č. 257/2020  

zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na opatrenia v boji 

proti pandémii COVID-19 a na zmierňovanie jej následkov v celkovej výške 1,11 mld. EUR. K 31.12.2023 bolo 

na COVID opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,37 mld. EUR (123,94 %), zazmluvnených 

1,31 mld. EUR (118,38 %) a vyčerpaných 1,25 mld. EUR (113,51 %). 

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je iniciatíva REACT-EU. Ide o tretí balíček podpory 

Európskej komisie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU predstavuje 745,18 mil. EUR (vrátane OP FEAD), 
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z toho bola Európskou komisiou v roku 2021 SR pridelená 1. tranža vo výške 615,98 mil. EUR a v roku 2022 

2. tranža vo výške 129,21 mil. EUR. V nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU pre programy EŠIF 

bez OP FEAD bolo k 31.12.2023 vyhlásených 43 výziev a vyzvaní s alokáciou vo výške 879,89 mil. EUR 

(121,83 %), zazmluvnených bolo 1  570 projektov vo výške 786,84 mil. EUR (108,94 %) a vyčerpaných bolo 

512,09 mil. EUR (70,90 %). 

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine Európska komisia prijala 

iniciatívy CARE (nariadenie EK z 06.04.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 19.10.2022). Schválením 

príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové flexibility, ktoré umožňujú využitie 

disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Z iniciatívy FAST-CARE 

s alokáciou 339,56 mil. EUR bolo k 31.12.2023 vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 353,72 mil. EUR 

(104,17 %), zazmluvnených 352,56 mil. EUR (103,83 %) a vyplatených 277,25 mil. EUR (81,65 %). 

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK iniciatívu SAFE (schválená 

Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27.02.2023). EK umožňuje poskytnúť pomoc pri úhrade nákladov na 

spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností a využiť tak zostávajúce nevyčerpané zdroje EŠIF. 

K 21.10.2023 bola predbežne identifikovaná alokácia na opatrenia SAFE vo výške 1,03 mld. EUR. Z 

dostupnej alokácie bolo k 31.12.2023 vo vyzvaniach SAFE sprístupnených 990,32 mil. EUR (95,80 %), 

zazmluvnených 990,32 mil. EUR (95,80 %) a vyčerpaných 500,08 mil. EUR (48,38 %). 

V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu  

s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie. Úroveň 

kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 3. 

 
Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF k 31.12.2023 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III 
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Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF 

 
 Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III  
Pozn. od roku 2021 uvedené čerpanie podľa novej legislatívy EK (uplatnenie 100 % financovania výdavkov  zo strany EK v 7. a 8. 
účtovnom roku  - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ) 

 
Tabuľka č. 1: Ročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2023 do 31.12.2023) 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III  

 

Graf č. 3 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 31.12.2023 

 
Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III  
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2. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V  KOMPETENCII MIRRI SR 

K 31.12.2023 bolo na MIRRI SR doručených 891 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej alokácii  

16,45 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

 378 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 8,18 mld. EUR; 

 17 výziev na predkladanie projektových zámerov; 

 81 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške 307 mil. EUR; 

 415 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške 7,96 mld. EUR.  

 

Z celkového počtu 891 výziev/vyzvaní bolo za rok 2023 doručených 51 výziev/vyzvaní v celkovej indikatívnej 
alokácii 1,96 mld. EUR, pričom z toho bolo: 

 11 dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. 219 mil. EUR; 

 7 vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške cca. 9,7 mil. EUR; 

 33 vyzvaní na národné projekty v celkovej výške cca. 1,73 mld. EUR. 

 

Tieto výzvy/vyzvania boli predložené v rámci 8 operačných programov, a to: OP ĽZ, IROP, OP II, OP KŽP, OP 

EVS, OP TP, Interreg V-A SK-CZ a PRV. Z toho na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej 

dôsledkov bolo v roku 2023 predložené 1 vyzvanie pre národný projekt MZ SR v celkovej alokácii 27,88 mil. 

EUR, v rámci iniciatívy REACT-EU boli predložené 2 vyzvania pre národné projekty MV SR a MPSVaR SR 

v celkovej alokácii 69,53 mil. EUR, v rámci iniciatívy SAFE boli predložené 3 vyzvania pre národné projekty 

MD SR, MIRRI SR a MŽ SR v celkovej alokácii 1,04 mld. EUR a v rámci iniciatívy FAST-CARE bolo predložených 

12 vyzvaní pre národné projekty a 1 dopytovo-orientovaná výzva v celkovej alokácii 349,6 mil. EUR.  
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Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní k 31.12.2023 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 186 3 352 851 864 186 3 352 851 864 

OP II 311  6 475 951 599 311 6 475 951 599 

OP KŽP 79 2 283 683 755 79 2 283 683 755 

IROP 112 2 401 863 192 112 2 401 863 192 

OP EVS 71 441 291 861                                    71 441 291 861 

OP TP 10 30 784 274 10 30 784 274 

OP RH 33 15 613 548 33 15 613 548 

Interreg V-A  SK-CZ 16 69 507 475 16 69 507475 

Interreg V-A  SK-AT 5 75 892 678 5 75 892 678 

PRV 68 1 305 912 386 68 1 305 912 386 

SPOLU EŠIF 891 16 453 352 637 891 16 453 352 637 

Zdroj údajov: CKO/ORP  
Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to sú pod údajmi OPII vykazované údaje sumarizačne vrátane 
OP VaI. 

 

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za rok 2023 

Program 

Predložené výzvy Posúdené výzvy 

Počet alokácia (EÚ zdroj) Počet alokácia (EÚ zdroj) 

OP ĽZ 12 193 977 836 12 193 977 836 

OP II 15 905 581 106 15 905 581 106 

OP KŽP 4 396 385 348 4 396 385 348 

IROP 4 348 261 191 4 348 261 191 

OP EVS 3 26 845 953 3 26 845 953 

OP TP 2 530 484 2 530 484 

OP RH 0 0 0 0 

Interreg V-A  SK-CZ 1 937 360 1 937 360 

Interreg V-A  SK-AT 0 0 0 0 

PRV 10  91 004 690 10  91 004 690 

SPOLU EŠIF 51 1 963 523 971 51 1 963 523 971 

Zdroj údajov: CKO/ORP  
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3. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ  

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2023 vyhlásených 928 výziev/vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP  

vo výške 25,61 mld. EUR (EÚ zdroj). Predstavuje to 153,00 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF 

(EÚ zdroj). 

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2023 dosahuje OP II, IROP, a OP 

KŽP. 

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bolo vyhlásených 52 výziev/vyzvaní v sume 2 mld. EUR (EÚ zdroj). 

Okrem uvedeného nastala v priebehu roka úprava alokácií už vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach. 

V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 1 513 výziev 

s alokáciou 158,21 mil. EUR za zdroj EÚ. 

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje  

vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia  

na neprojektové opatrenia. 

 

Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov 
EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2023 s označením ročnej zmeny  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV; Pozn.: Nárast podielu alokovaných zdrojov vo výzvach/vyzvaniach na alokácii OP RH  je 

spôsobený znížením alokácie OP RH o dekomitment vo výške 1 650 132 EUR. 
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Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 31.12.2023 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Vyhlásené platné výzvy/vyzvania 

EÚ zdroj počet 
Alokácia na výzvu/vyzvanie 

EÚ zdroj 
% 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 200 4 159 581 153 138,82% 

OP II 6 009 937 611 316 10 817 016 478 179,99% 

OP KŽP 2 832 531 290 101 4 015 978 521 141,78% 

IROP 1 935 724 762 109 3 349 514 717 173,04% 

OP EVS 354 655 437 71 453 845 831 127,97% 

OP TP 159 071 912 20 186 020 327 116,94% 

OP RH 7 736 596 10 9 480 629 122,54% 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 20 113 871 369 126,33% 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 5 75 892 678 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 462 146 921 852 23 181 201 704 160,29% 

PRV 2 276 074 822 76 2 427 696 902 106,66% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 738 221 743 928 25 608 898 606 153,00% 

z toho REACT-EU  722 252 577 42 868 392 003 120,23% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové 
opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR).  
Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvy, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF. 
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4. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O  NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  

K 31.12.2023 bolo prijatých spolu 45 321 ŽoNFP, z toho 26 331 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 

58,10 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 33,47 mld. EUR bolo schválených 

25,03 mld. EUR, čo predstavuje 74,78 % z požadovanej sumy NFP.  

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bolo prijatých 6 062 ŽoNFP s požadovanou výškou NFP v objeme 

3,03 mld. EUR. Najvyšší ročný nárast v počte prijatých ŽoNFP evidujeme za PRV, IROP a OP KŽP. 

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bolo schválených 5 617 ŽoNFP vo výške 3,16 mld. EUR. Najvyšší ročný 

nárast v počte schválených ŽoNFP evidujeme za PRV, IROP a OP KŽP. 

 

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP (bez PS INTERACT III) k 31.12.2023 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Prijaté ŽoNFP 
Požadovaná výška 

NFP 
Schválené 

ŽoNFP 
Schválená výška 

NFP 

EÚ zdroj počet suma NFP počet suma NFP 

A C D E F 

OP ĽZ 2 996 457 169 7 142 5 225 157 347 4903 4 466 681 739 

OP II 6 009 937 611 5 350 11 416 211 202 3628 9 447 388 801 

OP KŽP 2 832 531 290 6 685 6 745 825 971 3746 4 184 391 200 

IROP 1 935 724 762 6 910 4 391 370 264 4941 3 310 235 006 

OP EVS 354 655 437 324 574 115 577 188 532 656 189 

OP TP 159 071 912 341 276 442 684 292 246 751 736 

OP RH 7 736 596 105 17 828 812 56 8 989 248 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 607 282 768 960 194 121 016 543 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 90 133 246 348 58 84 165 386 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 501 539 515 27 554 29 062 967 165 18 006 22 402 275 847 

PRV 2 276 074 822 17 767 4 411 833 957 8325 2 629 807 572 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 777 614 337 45 321 33 474 801 122 26 331 25 032 083 419 

z toho REACT-EU 722 252 577 2 476 1 084 285 298 1 688 868 927 179 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti 
o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2023 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 71 887 žiadostí a schválených  
68 951  žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú.  
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5. STAV KONTRAHOVANIA F INANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

K 31.12.2023 bolo kontrahovanie1 finančných prostriedkov EŠIF vo výške 18,20 mld. EUR, čo predstavuje 
108,50 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj).  

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje IROP, OP II a OP ĽZ. 

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 predstavuje nárast kontrahovania 2,05 mld. EUR (EÚ zdroj). Počet 
projektov sa zvýšil o 5099 projektov. 

 

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF  2014 – 2020 (EÚ zdroj) k 31.12.2023 

s označením ročnej zmeny   

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III; Pozn.: Nárast podielu kontrahovania 

na alokácii OP RH je spôsobený znížením alokácie OP RH o dekomitment vo výške 1 650 132 EUR. 

  

                                                                 

1  Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, 

evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť 
v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v 
sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti 
o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky 2014 – 2020. 
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Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2023 

Program 

Alokácia 2014 – 2020 Kontrahovanie EŠIF 

EÚ zdroj 
Počet 

zazmluvnených 
projektov 

EÚ zdroj % 

A B C D=C/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 4223 3 250 346 323 108,47% 

OP II 6 009 937 611 2894 7 095 416 095 118,06% 

OP KŽP 2 832 531 290 3261 2 947 397 448 104,06% 

IROP 1 935 724 762 4555 2 304 400 024 119,05% 

OP EVS 354 655 437 177 363 479 580 102,49% 

OP TP 159 071 912 286 159 136 718 100,04% 

OP RH 7 736 596 43 4 668 869 60,35% 

Interreg V-A SK-CZ 90 139 463 183 92 434 769 102,55% 

Interreg V-A SK-AT 75 892 681 56 75 230 873 99,13% 

PS INTERACT III 39 392 594  39 392 594 100,00% 

SPOLU EŠIF (bez PRV) 14 501 539 515 15 678 16 331 903 293 112,62% 

PRV 2 276 074 822 7655 1 872 100 438 82,25% 

SPOLU EŠIF (s PRV) 16 777 614 337 23 333 18 204 003 730 108,50% 

z toho REACT-EU 722 252 577 1 570 786 840 668 108,94% 

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, RO pre PS INTERACT III, fin. údaje v EUR 
Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených 
neprojektových opatrení. K 31.12.2023 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 68 951 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje 
kontrahovanie za výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC). 
Údaje o kontrahovaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. 
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6. STAV ČERPANIA  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

 

Čerpanie2 finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2023 vo výške 14,53 mld. 

EUR, čo predstavuje 86,62 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).  

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP, PS INTERACT III a IROP. 

V období od 01.01.2023 do 31.12.2023 bolo vyčerpaných  3,66 mld. EUR (EÚ zdroj).  

Bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné implementovať až do roku 2025, ostáva do konca 

programového obdobia vyčerpať 1,39 mld. EUR.3 

K 31.12.2023 skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov prijímateľov PO 2014 – 2020, t. j. zo strany 

prijímateľov bolo potrebné vykonať úhradu  faktúr dodávateľom. Pokračuje spracovanie výdavkov na 

národnej úrovni a v zmysle platného Usmernenia k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF pre 

PO 2014 – 2020 je potrebné ich predloženie na MF SR najneskôr do konca marca 2024. Uvedený termín bude 

v prípade schválenia novej legislatívy STEP zo strany EK a po vzájomnej dohode zainteresovaných orgánov 

upravený. 

                                                                 

2 Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o 

sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu 

vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Za 7. a 8. účtovný rok uplatnenie 100 % financovania 

výdavkov  zo strany EK - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ. 

3 Čerpanie vo forme schvaľovania súhrnných žiadostí o platbu pokračuje aj v roku 2024. Riadiace orgány majú možnosť predkladať súhrnné žiadostí 

o platbu na MF SR do konca marca 2024. Prijímatelia však museli svoje projekty reálne dokončiť a zaplatiť posledné faktúry dodávateľom najneskôr 

do 31.12.2023. 
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Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF k 31.12.2023 s označením ročnej zmeny  

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV; Pozn.:  Nárast podielu čerpania na alokácii OP RH je spôsobený znížením alokácie 

OP RH o dekomitment vo výške 1 650 132 EUR.   
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Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2023  

Program 

Alokácia 
2014 – 2020 

Čerpanie EŠIF  

EÚ zdroj EÚ zdroj % 

A B C=B/A 

OP ĽZ 2 996 457 169 2 850 702 781 95,14% 

OP II 6 009 937 611 5 513 629 393 91,74% 

OP KŽP 2 832 531 290 2 197 367 316 77,58% 

IROP 1 935 724 762 1 864 721 912 96,33% 

OP EVS 354 655 437 340 477 114 96,00% 

OP TP 159 071 912 158 064 571 99,37% 

OP RH 7 736 596 2 604 595 33,67% 

INTERREG V-A SK-CZ 90 139 463 81 508 057 90,42% 

INTERREG V-A SK-AT 75 892 681 62 873 142 82,84% 

PS INTERACT III 39 392 594 39 115 381 99,30% 

SPOLU EŠIF  (bez PRV) 14 501 539 515 13 111 064 262 90,41% 

PRV 2 276 074 822 1 421 560 972 62,46% 

SPOLU EŠIF  (s PRV) 16 777 614 337 14 532 625 234 86,62% 

z toho REACT-EU 722 252 577 513 618 571 71,11% 

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, fin. údaje v EUR; Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK 
schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II.  
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7. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF  

 

Z celkového počtu 23 333 zazmluvnených projektov EŠIF bolo k 31.12.2023 riadne ukončených4 a 

mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom 12 877 projektov, čo 

predstavuje 55,19 %. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, IROP a OP ĽZ. 

 
     Graf č. 7: Počet zazmluvnených projektov OP (bez PS INTERACT III) 

      
     Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  

       
Graf č. 8: Počet ukončených projektov OP (bez PS INTERACT III) 

   
 Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT  

                                                                 

4 Ide o fyzicky aj finančne ukončené projekty. Finančné ukončovanie projektov prebieha aj v roku 2024. 
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Graf č. 9: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP (bez PS INTERACT III) 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT 

 

K 31.12.2023 predstavuje podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 

36,88 %, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje 38,03 %. Percentuálne najvyšší objem 

čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP, 

OP RH a OP EVS. 
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8. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV  

Čo sa týka implementácie EŠIF v jednotlivých krajoch (podľa miesta realizácie projektov), k 31.12.2023 

evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, 

Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.   

                          Tabuľka č. 8: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.12.2023 

Samosprávny kraj 
Kontrahovanie5   

EÚ zdroj 
Čerpanie6   
EÚ zdroj 

Žilinský 2 785 056 142 2 010 291 291 

Prešovský 2 337 797 837 1 552 325 259 

Košický 2 202 728 337 1 462 692 483 

Trenčiansky 1 795 776 468 1 216 869 060 

Banskobystrický 1 748 014 696 1 202 258 899 

Nitriansky 1 566 670 808 1 074 146 430 

Trnavský 1 375 109 753 861 465 323 

Bratislavský 1 178 588 705 609 679 842 
Zdroj: ITMS2014+, export dát 02.01.2024, fin. údaje v EUR 
Pozn.: Suma za EÚ zdroj bola získaná prepočtom podľa miery spolufinancovania jednotlivých  
projektov z celkových oprávnených výdavkov 
 
 

Graf č. 10: Implementácia EŠIF podľa krajov  – EÚ zdroj 

 
Zdroj ITMS 2014+, export dát 02.01.2024,  fin. údaje v EUR 

                                                                 

5 Kontrahovanie  – ide o zazmluvnenú sumu všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, 
projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP , OP TP a FN. 
6 Čerpanie  – ide o oprávnenú sumu  na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov. 

V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho 

zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie. 
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9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV  

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených 

finančných prostriedkov predstavujú dopytovo-orientované projekty (43,13 %), ktoré majú najvyššie 

zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, IROP a OP KŽP. Národné projekty majú 

35,63 %-ný  podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP EVS a OP ĽZ, značne sú 

zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP KŽP, OP RH a IROP. Veľké projekty tvoria  

11,16 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, 1 veľký projekt sa implementuje aj v OP KŽP. 

Finančné nástroje tvoria 6,27 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom 

IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.  

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných 

prostriedkov k 31.12.2023 evidujeme za dopytovo-orientované projekty (40,73 %), ďalej za národné 

projekty (33,58 %), veľké projekty (12,31 %), finančné nástroje (8,90 %) a projekty technickej pomoci 

(4,48 %). 

 
 Graf č. 11: Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto7 podľa typov projektov  

 
               Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV 

                                                                 

7 kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí  o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona , ak je 
poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú 
právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 
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               Graf č. 12: Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov  

 
                Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV 

 

10. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV  

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF  

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych  rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti 

so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo Návrh opatrení 

financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj 

s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktorý bol  

schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020.  Na opatrenia, ktoré vo významnej miere 

prispievajú k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a k jej opätovnému naštartovaniu bolo 

alokovaných 1,105 mld. EUR z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.  

COVID opatrenia sú zamerané na: 

 podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ) 

 podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II) 

 podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II) 

 podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP) 

 iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ) 

 

K 31.12.2023 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,37 
mld. EUR (123,94 %), zazmluvnených 1,31 mld. EUR (118,38 %) a vyčerpaných 1,25 mld. EUR 
(113,51 %). V priebehu roka 2023 došlo k nárastu vo výzvach o 32,62 mil. EUR, v kontrahovaní 
o 28,67 mil. EUR a čerpaní o 264,55 mil. EUR. 
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Tabuľka č. 9: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.12.2023 

Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV 

1. Podpora udržania zamestnanosti  tzv. Kurzarbeit 

 Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje   

 Schválená realokácia vo výške 410,26 mil. EUR 

 2 národné projekty  s alokáciou 460,26 mil. EUR: 

1. NP Prvá pomoc (alokácia 390,26 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 21.07.2020, zmluva 
o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 11.08.2020, vyčerpala sa suma v objeme 
385,88 mil.  EUR (EÚ zdroj). Projekt bol riadne ukončený 30.03.2021  

2. NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách (alokácia 70 mil. EUR) - vyzvanie 
vyhlásené 16.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 14.08.2020, vyčerpalo 
sa 19,95 mil. EUR (EÚ zdroj). Projekt bol riadne ukončený 19.05.2021. 

2. Podpora zdravotníckeho systému  

 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra  (dlhodobý strategický výskum) 

 Schválená podpora vo výške 7 mil. EUR 

 1 už vyhlásená výzva (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na podporu dlhodobého 
strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – alokácia  
na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, 1 zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
07.11.2020 vo výške 6,11 mil. EUR za EÚ zdroj. Zatiaľ sa vyčerpalo 3,30 mil. EUR. 
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 Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)  

 Schválená podpora vo výške 80 mil. EUR  

 2 dopytovo orientované výzvy: 

1. Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti 
pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie 
(alokácia po navýšení 80 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej 
sume 137,93 mil. EUR NFP, z toho uzavretých 23 zmlúv o poskytnutí NFP  vo výške 
76,31 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 62,18 mil. EUR. 

2. Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných 
výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 
(alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 16,95 
mil. EUR NFP, z toho evidujeme 9 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 14,80 mil. EUR za EÚ 
zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo 12,02 mil. EUR. 
 

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP   

 Schválená realokácia vo výške 117,30 mil. EUR  

 4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP: 
 

1. Výzva – Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času 
reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti 
v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie – nemocnice (alokácia 48 mil. EUR) – 
vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR NFP, z toho evidujeme 
49 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 46,38 mil. EUR (EÚ zdroj). Z tejto sumy sa už vyčerpalo 
34,54 mil. EUR. 

2. Výzva na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR 
Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a 
VÚC (alokácia po navýšení 16 mil. EUR) – vyhlásená 10.12.2020, prijatých 8 ŽoNFP vo výške 
6,30 mil. EUR NFP, z toho evidujeme 7 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 1,76 mil. EUR (EÚ 
zdroj). Z tejto sumy sa už vyčerpalo 943 448 EUR. 

3. NP Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti 
s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I - prijímateľ MZ SR 
- refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR (alokácia 12,59 mil. EUR)  – 
vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.11.2020, 
vyčerpala sa suma v objeme 8,60 mil. EUR za EÚ zdroj. Projekt bol riadne ukončený 
26.05.2023. 

4. NP Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a 
obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19 II“ - 
prijímateľ MZ SR a partneri MO SR, ÚVN RK, ÚVZ SR -  zameraný na zabezpečenie 
materiálno-technického a prístrojového vybavenia, refundáciu vakcín a mediálnu 
kampaň – (alokácia po navýšení 27,28 mil. EUR za EÚ zdroj) - vyzvanie vyhlásené 
19.08.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.10.2021. Po navýšení 
zazmluvnený EÚ zdroj predstavuje 24,96 mil. EUR, z tejto sumy bolo už vyčerpaných 
23,19 mil. EUR. 

5. Výzva na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 (alokácia 5 mil. EUR) – vyhlásená 14.06.2021, 
prijatých 18 ŽoNFP vo výške 5,85 mil. EUR NFP, z toho uzavretých 16 zmlúv o poskytnutí 
NFP vo výške 3,90 mil. EUR (EÚ zdroj), z tejto sumy už bolo vyčerpaných 3,31 mil. EUR. 
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6. Výzva na podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce 
záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia 
23 mil. EUR) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých 13 ŽoNFP vo výške 37,97 mil. EUR NFP, 
z toho uzavretých 10 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 24,74 mil. EUR (EÚ zdroj), z tejto 
sumy bolo vyčerpaných 8,55 mil. EUR. 

 
3. Podpora MSP  - „SIH antikorona záruky 1 a 2“ a „SIH antikorona kapitál“  

 Implementované v rámci PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra   

 Schválená pôvodná realokácia vo výške 330,20 mil. EUR 

 Celkový príspevok na „COVID“ v rámci podpory MSP vo vyzvaniach je vyčíslený na 
511,89 mil. EUR (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia), 

 „SIH antikrízová záruka“ – alokácia  už existujúcich projektov na finančné nástroje  
navýšená na celkovú sumu 510,39 mil. EUR, celá táto suma bola prevedená prostredníctvom 
tranží na SIH 

 „SIH antikorona kapitál“ – celkovo boli poskytnuté zdroje vo výške 1,5 mil. EUR za EÚ zdroj 
(čerpanie) 
 

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému  

 Implementované v rámci PO 3 OP Kvalita životného prostredia   

 Schválená podpora vo výške 51 mil. EUR (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a 
navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR), po ďalšom navýšení na 62,94 mil. EUR je celková 
suma vyššia ako v zmysle uznesenia 

 1 už vyhlásená výzva (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na optimalizáciu systémov, 
služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na 
lokálnej a regionálnej úrovni - v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 19 ŽoNFP 
v celkovej výške 142,41 mil. EUR NFP, účinné sú 4 zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 
55,04 mil. EUR za EÚ zdroj. Táto suma bola už aj vyčerpaná a všetky 4 projekty sú riadne 
ukončené.  
 

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19  

 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 73,30 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
 

1. NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov v rámci PO1 (indikatívna 
alokácia 6 mil. EUR) – úloha bola zrušená uznesením vlády č. 387/2021 z 30.06.2021 

2. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (alokácia navýšená na 68,67 mil. EUR) 
– vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 28.10.2020 
po navýšení kontrahovaná suma predstavuje 103,63 mil. EUR EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už 
vyčerpalo 102,53 mil. EUR. 

3. NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva 
a prevencie – Usmerňovať pre prax (alokácia 4,36 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 
31.05.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 24.09.2020 vo výške 

4,31 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 3,59 mil. EUR. 
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 Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje   

 Schválená podpora vo výške 28 mil. EUR  

 3 vyzvania na NP: 
1. NP Korona te merel - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane 

zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít - domácností 
(alokácia 1,20 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 30.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 31.10.2020 vo výške 503 998 EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa 
vyčerpalo 503 998 EUR. Projekt bol riadne ukončený 03.11.2022. 

2. NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s 
ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020 vo výške 
4,84 mil. EUR za EÚ zdroj. Vyčerpalo sa 3,76 mil. EUR. Projekt bol riadne ukončený 
14.02.2023. 

3. NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. 
- Projekt Inklúzie v Materských školách (alokácia po navýšení 16,05 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 29.06.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 23.09.2020, 
zazmluvnená suma predstavuje 15,79 mil.  EUR za  EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo 
14,64 mil. EUR. 

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie 

 Implementované v rámci PRV   

1. Výzva - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí 
krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia 14,78 mil. EUR) – vyhlásená 24.08.2020, 
prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, z toho bolo uzatvorených 166 zmlúv 
o poskytnutí NFP vo výške 2,72 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa už vyčerpalo 2,68 mil. 
EUR (160 ukončených projektov).  

 
 Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje   

1. NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) - (alokácia 5,08 mil. EUR) – vyhlásené 03.09.2020  
(do pôvodného vyzvania  bol doplnený partner a COVID aktivity), zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 28.10.2020, vyčerpaná suma predstavuje 4,26 mil. EUR. Projekt bol 
riadne ukončený 21.11.2023. 

2. NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných 
školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (alokácia 16,16 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 16.07.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 18.02.2022, vyčerpaná 
suma predstavuje 11,11 mil. EUR.  

 
 Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje   

1. NP Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách (alokácia 20 mil. EUR) 
– vyhlásené 13.04.2021, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 25.06.2021, vyčerpaná 
suma prestavuje 13,76 mil. EUR. Projekt bol riadne ukončený 03.03.2022.  

 Implementované v rámci PO 10 OP Integrovaná infraštruktúra   

1. Výzva zameraná na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci 
Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji (alokácia 
5,7 mil.  EUR) – vyhlásená 22.11.2021. Na COVID aktivity boli prijaté 2 ŽoNFP v sume NFP 
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2,85 mil. EUR, uzavretá bola 1 zmluva o poskytnutí NFP vo výške 745 388 EUR za EÚ zdroj, 
z tejto sumy sa vyčerpalo 531 348 EUR. 

 Implementované v rámci PO 11 OP Integrovaná infraštruktúra   

1. Výzva zameraná na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových 
kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK (alokácia 25 mil. EUR) –  vyhlásená 
17.12.2021. Na COVID aktivity boli prijaté 3 ŽoNFP v sume NFP 2,36 mil. EUR, uzavretá bola 1 
zmluva o poskytnutí NFP vo výške 1,05 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 
350 617 EUR. 

 Implementované v rámci PO 7 OP Integrovaná infraštruktúra   

1. NP – EDUNET_SK - poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho 
manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a 
zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (alokácia 33,05 mil. EUR) –  
vyzvanie vyhlásené 10.10.2022, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 03.12.2022  
vo výške 32,68 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 23,11 mil. EUR.  

2. NP – Digitálny príspevok pre žiakov SR (ZŠ a 1. ročník SŠ) formou poukážok, ktoré budú 
poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov (alokácia 49,91 mil. EUR) – vyzvanie 
vyhlásené 30.11.2022, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 17.12.2022 vo výške 
42,68 mil. EUR za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo 9,79 mil. EUR.  

 Implementované v rámci PO 2 Integrovaného regionálneho OP  

1. Výzva zameraná na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach na 
území Bratislavského kraja (alokácia 3 mil. EUR) –  vyhlásená 20.05.2022, prijaté 2 ŽoNFP za 
1 mil. EUR NFP, uzavreté boli 2 zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 400 tis. EUR (EÚ zdroj), z tejto 
sumy sa vyčerpalo 103 027 EUR. 

 

REACT-EU 

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je 3. balíček podpory EK – REACT-EU  

v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR, o ktorú sa navýšila finančná obálka programového obdobia  

2014 – 2020 (odhadovaná suma v júli 2020 bola vyššia -  cca 780 mil. EUR). Zdroje sa členským krajinám 

pridelili v dvoch fázach. V prvej fáze v roku 2021 bola SR v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK 

z 12.02.2021 pridelená suma 616 mil. EUR. V druhej fáze bola SR v zmysle Vykonávacieho 

rozhodnutia EK z 23.11.2021 pridelená suma 129 mil. EUR (oproti pôvodne odhadovaným  

164 mil. EUR).  

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, 

ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, je podpora  

z REACT-EU zameraná najmä na: 

 podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, pokračovanie poskytovania sociálnych 

služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti. Financuje sa aj zvyšovanie 

odolnosti zdravotníckeho systému. Pomoc je   poskytovaná aj regiónom vo forme financovania 

zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora smeruje aj na zatepľovanie bytových 

domov, zvýšenie kapacít základných škôl a zvýšenie kvality odborného vzdelávania. V rámci boja 

s pandémiou boli finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti 
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a hasiči. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc  

z REACT-EU smeruje aj na pokračovanie distribúcie potravinových balíčkov pre tieto osoby. 

 Tieto aktivity sa realizujú navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD. 

Celková alokácia REACT-EU vo výške 745,18 mil. EUR je rozdelená medzi 4 OP nasledovne: 

Operačný program 
Prvá fáza prideľovania 
zdrojov – na rok 2021 

Druhá fáza prideľovania 
zdrojov – na rok 2022 

Spolu 

OP ĽZ 316 832 573 66 458 080 383 290 653 

IROP 194 900 994 40 881 990 235 782 984 

OP EVS 85 288 928 17 890 012 103 178 940 

SPOLU EŠIF 597 022 495 125 230 082 722 252 577 

OP FEAD 18 953 095 3 975 558 22 928 653 

Spolu REACT-EU 615 975 590 129 205 640 745 181 230 

Prvé kolo revízií OP (1. tranža REACT-EU) 
 OP ĽZ – revízia schválená EK 28.05.2021 

 IROP – revízia schválená EK 14.06.2021 

 OP EVS – revízia schválená EK 08.06.2021 

 OP FEAD – revízia schválená EK 16.06.2021 

 
Druhé kolo revízií OP (2. tranža REACT-EU)     
 OP ĽZ – revízia schválená EK 24.06.2022 

 OP FEAD – revízia schválená EK 27.06.2022 

 IROP – revízia schválená EK 04.07.2022  

 OP EVS – revízia schválená EK 16.08.2022 

Európska komisia schválila 20.09.2023 revíziu IROP, verzia 14.1, v rámci ktorej sa presunula časť 

alokácie 76,37 mil. EUR z prioritnej osi 7 REACT-EU do novovytvorenej prioritnej osi 10 SAFE. V revízii 

16.0, ktorú EK schválila 11.12.2023, sa suma znížila na 10 mil. EUR. 

 

K 31.12.2023 bolo z dostupnej alokácie 722,25 mil. EUR vo výzvach a vyzvaniach REACT-EU 
sprístupnených 879,89 mil. EUR (121,83 %), zazmluvnených 786,84 mil. EUR (108,94 %) a 
vyčerpaných 512,09 mil. EUR (70,90 %). V priebehu roka došlo k nárastu vo výzvach o 107,74 mil. 
EUR, v kontrahovaní o 134,03 mil. EUR a čerpanie sa zvýšilo o 231,66 mil. EUR. 
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Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie REACT-EU k 31.12.2023 

Zdroj: ITMS 2014+, MF SR 

K 31.12.2023 bolo celkovo vyhlásených 43 výziev a vyzvaní. 

V rámci OP ĽZ bolo vyhlásených 21 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti:  

 zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby (60,55 mil. EUR) 

 poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva (13,48 mil. EUR) 

 zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania (20 mil. EUR) 

 zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji (6,27 mil. EUR) 

 pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (24,19 mil. EUR) 

 poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
(3,98 mil. EUR) 

 poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb 
(31,55 mil. EUR) 

 rodinné poradne - poradensko-psychologické služby (3,22 mil. EUR) 

 overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK (3,5 mil. EUR) 

 technická pomoc REACT-EU (11,04 mil. EUR) 

 zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
(52 mil. EUR) 

 zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením 2 (5 mil. EUR) 

 podpora implementácie OPĽZ -TA projekt MV SR (0,8 mil. EUR) 

 projekt Prvá pomoc II. (63,22 mil. EUR) 

 priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva v 
teréne (25 mil. EUR) 

 odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie (2,05 mil. EUR) 

 Agentúra integrovanej starostlivosti (1,17 mil. EUR) 



 centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2023  

28 

 

 pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (1 mil. EUR) 

 posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti (40,3 mil. EUR) 

 rozvoj zručností na trhu práce (60 mil. EUR) 

 projekt Prvá pomoc III. (50 mil. EUR) 

V rámci IROP bolo vyhlásených 20 výziev zameraných na oblasti: 

 zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (62,57 mil. EUR) 

 podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (21,84 mil. EUR) 

 zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej 
dopravy (46,19 mil. EUR) 

 zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (10,42 mil. EUR) 

 príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions (6 mil. EUR) 

 zlepšenie infraštruktúry cyklist. dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions PSK (10 mil. EUR) 

 podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR (3,9 mil. EUR) 

 poskytovanie úverov (ŠFRB) na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov 
(47,8 mil. EUR) 

 podpora existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EU (0,95 mil. EUR) 

 podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (24,11 mil. EUR) 

 zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy 
Catching-up Regions v BBSK (23,5 mil. EUR) 

 podpora administratívnych kapacít pre UMR (0,47 mil. EUR) 

 podpora vytvorenia technických sekretariátov (0,85 mil. EUR) 

 príprava regionálnych projektov (8 mil. EUR) 

 príprava projektov infraštruktúry národných parkov (7 mil. EUR) 

 príprava projektu výskumnej nemocnice (8,61 mil. EUR) 

 podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EU (1,3 mil. EUR) 

 podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EU (46,6 tis. EUR) 

 zlepšenie infraštruktúry cyklist. dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions PSK (2 mil. EUR) 

 podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie – SAFE 
(11,5 mil. EUR) 

 
V rámci  OP EVS boli vyhlásené 2 vyzvania so zameraním na: 

 podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia 
Covid-19 (85,28 mil. EUR). 

 podporu manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti počas pandémie ochorenia Covid-19 (19,25 mil. EUR) 

V rámci OP FEAD sa realizovala distribúcia potravinových balíčkov prostredníctvom partnerských 
organizácii počas celého roka 2023 s nákladmi:  

 1.distribúcia 2023 = 5 097 719,48 EUR 

 2.distribúcia 2023 = 7 949 450,66 EUR 

 3.distribúcia 2023 = 7 620 699,36 EUR 

 4.distribúcia 2023 = 2 347 426,84 EUR  
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11. FAST-CARE – OPATRENIA NA RIEŠENIE NÁSLEDKOV VOJNOVÉHO KONFLIKTU NA 

UKRAJINE 

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala 

Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 06.04.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 

19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové 

flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti 

s vojnou na Ukrajine.   

SR využíva disponibilné zdroje EŠIF v objeme 339,56 mil. EUR v rámci 3 operačných programov:   

Integrovaný regionálny operačný program  (alokácia 244,01 mil. EUR) 

 financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov 

 refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s poskytovaním pomoci 

utečencom 

 revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou 

OP Ľudské zdroje (alokácia 66,55 mil. EUR)8 

 podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a 

poskytovanie sociálnych služieb 

 revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou 

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR) 

 podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pri pomoci pri zmierňovaní dopadov 

migračnej krízy 

 poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na 

nákup IT techniky 

 revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou 

Z dostupnej alokácie 339,56 mil. EUR bolo k 31.12.2023 vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE 
sprístupnených 353,72 mil. EUR (104,17 %), zazmluvnených 352,56 mil. EUR (103,83 %) 
a vyplatených 277,25 mil. EUR (81,65 %). V priebehu roka 2023 sa zvýšilo kontrahovanie 
o 338,38 mil. EUR a čerpanie o 277,25 mil. EUR. 

 

 Implementované v rámci OP Ľudské zdroje   

1. NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR) s  alokáciou 
3,44 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 

                                                                 

8 Alokácia bola k 30.09.2023 navýšená v rámci verzie 13.0 OP ĽZ o 24,30 mil. EUR z pôvodných 41,25 mil. EUR. 
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účinnosť 18.04.2023. Zazmluvnená suma predstavuje 3,44 mil.  EUR za  EÚ zdroj. Z tejto sumy 
bolo už vyplatených 2,06 mil. EUR.  

2. NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR) zameraný na začlenenie a integráciu  
na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s  alokáciou 5,67 mil. EUR – 
vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 6,87 mil.  EUR za  EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už 
vyplatených 5,38 mil. EUR.  

3. NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku 
vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR) zameraný na aktívne začlenenie odídencov z 
Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a 
zlepšenie ich zamestnateľnosti s  alokáciou 849 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 
08.02.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 13.06.2023, zazmluvnená suma 
predstavuje 769 927 EUR za EÚ zdroj.  

4. NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR) zameraný na poskytovanie finančných príspevkov na 
vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencov z Ukrajiny 
s alokáciou po navýšení 8,28 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 08.02.2023. Zmluva o 
poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,28 mil. EUR 
za  EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už vyplatených 4,57 mil. EUR. 

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (Nadácia 
otvorenej spoločnosti Bratislava) zameraný na poradenstvo zo strany mimovládnych 
organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, 
sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie 
rôznych aktivít a programov – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023, alokácia po navýšení 
predstavuje 16,9 mil. EUR. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023. 
Zazmluvnená suma predstavuje 21,71 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy už bolo vyplatených 
160 566 EUR. 

6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva“ (MPSVR 
SR) -  zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované 
humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencov z Ukrajiny s alokáciou 12,99 mil. EUR 
– vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
15.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 12,69 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy už bolo 
vyplatených 916 299 EUR. 

7. NP „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 
maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za 
starostlivosť o dieťa“ – s alokáciou 3,11 mil. EUR  –  vyzvanie bolo vyhlásené 28.07.2023. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 27.09.2023, zazmluvnená suma predstavuje 
1,56 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo vyplatených 891 779 EUR. 

8. NP „Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s 
ozbrojeným konfliktom na Ukrajine“ s  alokáciou 10,12 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 
09.08.2023, Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 30.09.2023, zazmluvnená suma 
predstavuje 5,06 mil. EUR za EÚ zdroj. 

9. NP „ Podpora začlenenia detí a žiakov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“ s 
alokáciou 18,72 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 11.10.2023, Zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 22.12.2023, zazmluvnená suma predstavuje 18,72 mil. EUR za EÚ zdroj. 
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 Implementované v rámci Integrovaného regionálneho OP   

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej 
agresie voči Ukrajine“ určená pre 1 463 miest a obcí a zameraná na refundáciu zabezpečenia 
základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou  alokáciou 126,92 mil. EUR bola vyhlásená 
14.03.2023. Na túto výzvu bolo prijatých 1 450 ŽoNFP v sume NFP 126,79 mil. EUR. Uzavretých 
je 1 447 zmlúv o poskytnutí NFP v objeme 126,75 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 
126,68 mil. EUR. 

2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s 
ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ (MIRRI SR) zameraný na zabezpečenie základných 
potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky s indikatívnou 
alokáciou   117,10 mil. EUR - vyzvanie bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 14.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 117,10 mil. EUR. Z tejto sumy 
bolo už vyplatených 115,54 mil. EUR. 

 Implementované v rámci OP Integrovaná infraštruktúra   

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
SR) zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich z 
Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou alokáciou 
8,61 mil. EUR. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 24.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,61 mil. EUR za EÚ zdroj. 
Z tejto sumy bolo už vyplatených 47 tis. EUR. 

2. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 
na území Ukrajiny“ (MV SR) zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné 
služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou 21,00 mil. EUR - vyzvanie bolo 
vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023, zazmluvnená 
suma predstavuje 21 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 21 mil. EUR. 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad implementácie FAST-CARE k 31.12.2023 

Zdroj: ITMS 2014+ (export dát 02.01.2024 o 7:00 hod, kontrahovanie brutto - export z 10.01.2024), MF SR;  alokácia za OP ĽZ 
aj celkom bola k 30.09.2023 navýšená o 24,30  mil. EUR. 
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12. SAFE – OPATRENIA NA RIEŠENIE ENERGETICKEJ KRÍZY  

V záujme využitia zdrojov politiky súdržnosti EÚ na riešenie situácie spôsobenej extrémnym nárastom 

cien energií bola v priebehu roka 2022 zo strany SR iniciovaná zmena kohéznej legislatívy, na základe 

ktorej bola pripravená iniciatíva SAFE.  Legislatívna iniciatíva SAFE bola schválená Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023 ako súčasť novely Nariadenia  

o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF) pokiaľ ide o kapitoly REPowerEU. Legislatívna 

zmena SAFE nadobudla účinnosť 1. marca 2023.  

Na Slovensku prebieha implementácia iniciatívy SAFE v súlade s  materiálom: „Návrh na riešenie 

dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a 

rámec implementácie (SAFE)“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 806/2022 zo dňa 14.12.2022. 

Súčasťou schváleného materiálu je rámec implementácie opatrení SAFE v podmienkach SR. 

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE 

identifikovaná kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné 

domácnosti. Zdroje SAFE budú použité na preplatenie kompenzácií poskytovaných dodávateľom 

energií, ktoré sú aktuálne financované zo štátneho rozpočtu. V súvislosti s tým bola vypracovaná 

národná definícia zraniteľnej domácnosti a Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami 

a regulovanými cenami pri dodávkach plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy 

SAFE (Metodika SAFE). Národná definícia aj Metodika SAFE boli neformálne konzultované s orgánom 

auditu a následne 05.05.2023 predložené EK. EK 24.05.2023 zaslala k predloženým dokumentom 

kladné stanovisko. Návrh definície zraniteľnej domácnosti bol schválený uznesením vlády SR  

č. 217/2023 z 12.05.2023. V súčasnosti sa aktualizuje Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými 

cenami a regulovanými cenami pri dodávkach energií zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 

Iniciatívy SAFE, aby sa umožnilo z Iniciatívy SAFE financovať aj zvýšené výdavky súvisiace s elektrinou. 

Legislatívna zmena SAFE umožňuje vyčleniť na tieto opatrenia až 10 % celkovej alokácie fondov EFRR, 

ESF, KF a REACT-EU, v podmienkach SR to predstavuje cca 1,45 mld. EUR.  V zmysle úlohy C.5 uznesenia 

vlády SR č. 806/2022 bola v priebehu r. 2023 alokácia zdrojov EŠIF vyčlenených na SAFE aktualizovaná 

štvrťročne s ohľadom na aktuálny stav implementácie a hrozby nedočerpania EŠIF.  Zdroje na opatrenia 

SAFE boli vyčlenené z 3 operačných programov: OPII, OP KŽP a IROP. Za týmto účelom boli v prípade 

všetkých 3 OP pripravené revízie, ktoré boli schválené príslušnými monitorovacími výbormi. Revízie 

OPII a IROP boli 30.06.2023 predložené na schválenie EK.  Revízia OPII bola schválená EK 11.08.2023. 

Revízia IROP bola schválená EK 20.09.2023, následne však došlo k prehodnoteniu sumy vyčlenenej na 

SAFE a v tejto súvislosti bola pripravená aktualizovaná verzia revízie IROP, ktorá bola predložená EK 

15.11.2023. Túto revíziu IROP EK schválila 11.12.2023. Revízia OP KŽP bola predložená na schválenie 

EK po ukončení procesu SEA 18.09.2023 a následne aktualizovaná verzia 25.10.2023, EK ju schválila 

27.11.2023. K 21.10.2023 bola predbežne identifikovaná alokácia na opatrenia SAFE vo výške 1 033 

730 812 EUR, podrobné členenie je uvedené v tabuľke č. 12. V zmysle legislatívy EÚ musia byť zdroje 

na opatrenia SAFE vyčlenené do osobitných prioritných osí. Opatrenia SAFE sú realizované 

prostredníctvom národných projektov vytvorených pre každý OP. Jediným prijímateľom pre všetky 

národné projekty je MH SR. 



 centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2023  

33 

 

Výška oprávnených výdavkov v súvislosti s kompenzáciami dodávateľov plynu k 31.12.2023 dosiahla 

1 011 647 537,71 EUR, v prípade dodávateľov elektriny 307 308 837,49 EUR9. Finálna alokácia zdrojov 

na prioritné osi SAFE bude stanovená v nadväznosti na výsledný stav čerpania jednotlivých prioritných 

osí relevantných OP a rozsahu uplatnenia 15 % ukončovacej flexibility. V závislosti od konečnej výšky 

zdrojov vyčlenených na opatrenia SAFE bude prijaté rozhodnutie o prípadnom zahrnutí aj kompenzácii 

dodávateľov elektriny. 

Vzhľadom na návrh nariadenia STEP, ktorý je súčasťou aktuálne diskutovanej strednodobej revízie 

viacročného finančného rámca EÚ na obdobie 2021 – 2027, je možné očakávať posun termínov na 

zúčtovanie výdavkov SAFE na nevyhnutný čas spracovania v závislosti od vzájomnej dohody všetkých 

zainteresovaných subjektov maximálne o 1 rok (záverečnú žiadosť o platbu bude možné predložiť do 

31.07.2025 a účtovné výkazy do 15.02.2026). 

 

                                                                 

9 Predbežný údaj – nie sú započítané všetky výdavky dodávateľov elektriny za obdobie 09. – 12.2023. 
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Tabuľka č. 12: Aktualizácia vyčísleného objemu finančnej alokácie jednotlivých OP v PO 2014 – 2020  
na opatrenia SAFE 

OP 
  

Zodpovedný 
rezort 

  

Fond 
  

Pôvodne 
indikovaná 
alokácia -  

k 20.01.2023 

Aktualizácia 
alokácie na 

SAFE 
k 30.06.2023 

Aktualizácia 
alokácie na 

SAFE  
k 21.10.2023 

EUR EUR EUR 

OP II 

MD SR 
EFRR 205 618 080 150 000 000 150 000 000 

KF 0 0 0 

MIRRI SR EFRR 150 000 000 200 000 000 200 000 000 

MŠVVaŠ SR EFRR 74 818 551 74 818 551 74 818 551 

MH SR EFRR 10 000 000 150 000 000 150 000 000 

OP II celkom     440 436 631 574 818 551 574 818 551 

OP ĽZ 

MPSVR SR ESF 0 0 0 

MŠVVaŠ SR ESF 0 0 0 

MV SR ESF 0 0 0 

MV SR EFRR 48 000 000 0 0 

OP ĽZ celkom     48 000 000 0 0 

OP KŽP 

MŽP SR/SAŽP 
KF 360 415 472 387 885 361 448 912 261 

EFRR 0 0  

MV SR EFRR 0 0  

MH SR/SIEA EFRR 0 0  

OP KŽP celkom     360 415 472 387 885 361 448 912 261 

IROP 

MIRRI SR 
EFRR 155 292 844 0 0 

REACT/ 
EFRR   

76 366 735 10 000 000 

MZ SR EFRR 15 405 000 0 0 

MK SR EFRR 18 302 326 0 0 

IROP celkom   189 000 170 76 366 735 10 000 000 

Spolu za SR   1 037 852 273 1 039 070 647 1 033 730 812 
Zdroj: RO 

 

13. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE  A DOHĽAD NAD 

IMPLEMENTÁCIOU EŠIF  

 ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z  EŠIF   

 

Zákonom č. 29/2022 z 1. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony sa umožnilo riadiacim orgánom aplikovať rizikovú analýzu pri výkone 

administratívnej finančnej kontroly. V tejto súvislosti CKO vydal Metodický pokyn CKO č. 38 k rizikovo 

orientovanému prístupu pre výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP. 
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Dňa 01.05.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom   

z EŠIF, ktorá v oblasti finančného riadenia priniesla nasledovné zmeny:  

 finančná oprava sa vysporiada voči poskytovateľovi, CO alebo OA viazaním alebo vrátením 

príspevku najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli schválené Účty 

zo strany Európskej komisie; 

 uloženie lehoty pre poskytovateľa, v rámci ktorej je povinný podať podnet na ÚVO / ÚVA / súd  

v prípade, ak nevráti príspevok prijímateľ alebo neuzatvorí dohodu o splátkach / odklade plnenia; 

 pri jednostrannom započítaní pohľadávok z rozhodnutia v správe poskytovateľa nie je potrebný 

súhlas prijímateľa so započítaním; 

 uloženie lehoty na podanie návrhu na začatie exekúcie; 

 ak plní iná osoba ako prijímateľ (určená rozhodnutím súdu, resp. „blízka osoba“ prijímateľovi)  

na účely účtovníctva sa plnenie tejto osoby rozumie za plnenie prijímateľa a poskytovateľ môže  

s takouto osobou uzatvoriť aj dohodu o splátkach; 

 zmena režimu uzatvorenia dohody o splátkach / odklade plnenia a rozšírenie možnosti uzatvorenia 

dohody nie len do momentu uplynutia lehoty v žiadosti o vrátenie; 

 predĺženie doby, na ktorú je možné uzatvoriť dohodu o splátkach, z 3 rokov na 4 roky a dohodu 

o odklade plnenia z 1 roka na 2 roky; 

 doplnenie sankcií za nedodržanie lehôt pri správcovstve pohľadávok; 

V nadväznosti na novelu zákona bolo dňa 15.06.2022 vydané Usmernenie k vzorovému formuláru 

dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia s účinnosťou od 15.06.2022. 

 

Dňa 07.06.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  

z EŠIF , ktorú v nadväznosti na mimoriadnu a nepredvídateľnú situáciu na svetových i domácich trhoch, 

geopolitickú situáciu a rastúcu infláciu, ktoré sa prejavili vo výrazom raste cien stavebných materiálov, 

pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci  

s Ministerstvom financií SR. Novelou sa rozširuje využitie opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19 aj na iné vyhlásenie „krízovej“ situácie, ktorá nemusí súvisieť s COVID-19 a  

na mimoriadne udalosti nespôsobené prijímateľom, ktoré nemohol predvídať. Týmto rozšírením sa 

okrem iného umožňuje upraviť podmienky navýšenia zmluvy o NFP pri národných projektoch, ktoré 

môžu týmto spôsobom pokryť cenový nárast stavebných materiálov. 

 

Týmto zákonom sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému 

finančnému príspevku pri dopytovo-orientovaných projektoch, s cieľom reagovať na zvýšenie 

vstupov vo vzťahu k výdavkom projektu, ktoré by inak nebolo možné zrealizovať. Tento dodatočný 

príspevok tvoria finančné prostriedky získané uplatnením čl. 25a ods. 1 a 1a nariadenia (EÚ)  

č. 1303/2013, ktorým Slovenská republika získala prebytok prostriedkov EÚ využitím 100 % 

financovania z prostriedkov EÚ v rámci 7. a 8. účtovného roka.  

 

Dňa 1. septembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom  z EŠIF a zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Úprava umožňuje predovšetkým: 

 poskytnutie dodatočného príspevku pre fázované projekty (t.j. využitie dodatočného 

príspevku aj v programovom období 2021 – 2027 pre projekty fázované z programového 

obdobia 2014 – 2020) a ponechanie dodatočného príspevku pre projekty, ktoré  budú  
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k 31.12.2023 označené ako nefunkčné projekty (t.j. umožnenie dočerpania dodatočného 

príspevku aj v prípade, keď prijímateľ dokončuje realizáciu projektu z vlastných zdrojov, 

pretože oprávnenosť výdavkov financovateľných z nenávratného finančného príspevku už 

skončila); ponechanie dodatočného príspevku pre tieto typy projektov pomôže dofinancovať 

projekty zasiahnuté výrazným nárastom cien a zvýši šancu na naplnenie ukazovateľov  

v následnej fáze projektu. Prijímatelia tak budú naplno môcť využiť pomoc pri navyšovaní cien, 

ktorá im bola poskytnutá ostatnou novelou zákona; 

 priame poskytnutie príspevku podľa čl. 118a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/1060, čo zrýchli a výrazne zjednoduší procesy pri zazmluvnení fázovaných projektov. 

 

SYSTÉM RIADENIA EŠIF  

Dňa 17.06.2022 nadobudol účinnosť nový Systém riadenia EŠIF. Predmetom aktualizácie Systému 

riadenia EŠIF, verzia 12 bolo reflektovanie na legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona 

o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a zákona o verejnom obstarávaní.  

Zhrnutie najpodstatnejších zmien je nasledovné: 

 došlo k zapracovaniu zmien v oblasti zmeny a zrušenia výzvy, možnosti poskytovateľa vyzvať 

na opätovné doplnenie žiadosti v prípade pochybností o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti 

neodstránených v určenej lehote, možnosti podať odvolanie aj voči rozhodnutiam o zastavení 

konania z dôvodu pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a z dôvodu, ak žiadateľ 

nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom, 

 ďalej došlo k zapracovaniu možnosti v rámci administratívnej finančnej kontroly overiť súlad 

finančnej operácie alebo jej časti len s určenými skutočnosťami podľa výsledku vykonanej 

písomnej analýzy rizík, 

 v rámci oblasti verejného obstarávania došlo k úprave druhej ex ante kontroly, v rámci ktorej 

bola vypustená povinná kontrola nadlimitných zákaziek vo fáze pred podpisom zmluvy  

zo strany ÚVO, ak bola hodnota zákazky 600 000 EUR bez DPH a viac. Prijímatelia majú možnosť 

rozhodnúť sa, či v tejto fáze (pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom) požiadajú  

o kontrolu RO alebo ÚVO, prípadne majú možnosť rovno uzavrieť zmluvu s úspešným 

uchádzačom. Aktualizácia reagovala na zavedenie elektronickej platformy, ako nástroja  

na zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, a v príslušných častiach sa 

táto skutočnosť zohľadnila, rovnako ako ďalšie inštitúty zo zákona o verejnom obstarávaní, ak 

boli odkazy priamo v Systéme riadenia. Podstatné časti z novely boli zapracované v Jednotnej 

príručke pre žiadateľov/prijímateľov (pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, pravidlá pre 

dotované osoby), 

 zapracované boli poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa najmä časti elektronickej 

komunikácie a schvaľovacieho procesu. 

V rámci zjednodušovania výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP 05.05.2022 CKO vydal 

Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je 

ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. Uvedenou príručkou sa od 17.06.2022 

zavádza povinnosť používať v ŽoP sumarizačné hárky pri vybraných typoch projektov a výdavkov. 
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CKO vydal k 01.07.2022 metodický výklad CKO č. 11 k zákonu č. 198/2022 Z. z. (t. j. k novele  

k zákonu z príspevku z EŠIF) spolu s prílohou, ktorou je dokument „Minimálne náležitosti písomného 

dodatku k zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k poskytnutiu a používaniu dodatočného príspevku a  

s tým súvisiacim právam a povinnostiam poskytovateľa a prijímateľa“ ako reflexiu na zvýšenie záťaže 

na verejné prostriedky z dôvodu riešenia dôsledkov pandémie COVID-19, ako aj dôsledkov vojenskej 

agresie Ruska proti Ukrajine a potreby reagovať na tieto krízové situácie. 

Dňa 06.09.2023 CKO vydal aktualizáciu Metodického pokynu CKO č. 38, verzia 2, k rizikovo 

orientovanému prístupu pre výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP. Aktualizácia reflektovala 

na spustenie novej funkcionality v IT monitorovacom systéme ITMS2014+, zmenou samotného modelu 

analýzy rizík AFK ŽoP, ktorá podstatne znižuje administratívnu záťaž a chybovosť na strane 

poskytovateľa. Cieľom zavedenia týchto zmien bolo zníženie pochybností a príliš veľkej opatrnosti 

k rizikovo orientovanému prístupu k výkonu AFK ŽoP zo strany poskytovateľov a zefektívnenie 

spracovania veľkého počtu ŽoP ku koncu programového obdobia 2014 – 2020. K tomuto účelu bolo 

v období október – november 2023 vykonaných osem osobitných školení podľa prejaveného záujmu 

poskytovateľov. 

 

SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA ŠF, KF A  ENRF A STRATÉGIA FINANCOVANIA EŠIF  

Ministerstvo financií SR roku 2023 pokračovalo v príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného 

riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch: 

1. Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020  

S platnosťou od 5. mája 2023 

Zapracovanie podmienok pre ukončovanie implementácie v programovom období 2014 – 2020.  

2. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020  

S platnosťou od 15. apríla 2023 

Nastavenie pravidiel financovania operácií zameraných na riešenie energetickej krízy vyplývajúcej  

z vplyvu útočnej vojny Ruska voči Ukrajine v nadväznosti na legislatívnu zmenu EÚ – SAFE a úprava 

kategórie prijímateľov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. 

V súvislosti so stanovením pravidiel financovania projektov fázovaných z programového obdobia 

2014 – 2020 do 2021 – 2027 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky aktualizáciu Stratégie 

financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho 

fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho 

fondu na programové obdobie 2021 – 2027. Fázované projekty budú v období 2021 – 2027 financované 

podľa pravidiel platných v období 2014 – 2020. Účinnosť aktualizovaného dokumentu je  

od 15. júla 2023. 

S platnosťou od 5. októbra 2023 

V súvislosti s pravidlami financovania aktivít zameraných na podporu sociálno-ekonomickej integrácie 

štátnych príslušníkov tretích krajín a riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie Ruskej 

federácie v súlade s čl. 98 ods. 4  všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a možnosti technickej úpravy pravidiel financovania  
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v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014 – 2020 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky aktualizáciu Stratégie financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020. 

 

DOHĽAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF  

Rok 2023 bol posledným rokom, kedy je možné realizovať projekty z programového obdobia  

2014 – 2020 (uvedené sa netýka Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné na základe rozhodnutia 

Európskej komisie implementovať až do roku 2025). Bolo preto kľúčové, aby všetci prijímatelia svoje 

projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 

2023. Následne má riadiaci orgán (jednotlivé ministerstvá) tri mesiace na to, aby spracoval žiadosti  

od prijímateľov a predložil súhrnné žiadosti o platbu na MF SR - certifikačný orgán (do 31.03.2024). 

Z pohľadu RO bol rok 2023 kľúčový na zabezpečenie dočerpania alokácie programu a jeho riadneho 

ukončenia. RO v tejto fáze implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, 

zabezpečujú zvýšený počet administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, 

prípravu fázovania niektorých projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí 

a zabezpečujú všetky potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.  

Vzhľadom na neuspokojivý stav realizácie a čerpania zazmluvnených projektov ku koncu roka 2022 

prebiehal od začiatku roka 2023 z úrovne vlády SR, MIRRI SR a MF SR zvýšený dohľad nad 

implementáciou: 

 Pravidelné vyhodnocovanie potenciálu čerpania  

 Pravidelné vyhodnocovanie plnenia mesačných plánov kontrahovania a čerpania na mesačnej 

báze  

 Detailný monitoring implementácie 

 Hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci bilaterálnych stretnutí 

s RO/SO  

 vyhodnocovanie stavu čerpania na pravidelných rokovaniach vlády SR, na ktorých boli 

prijímané konkrétne úlohy a uznesenia pre jednotlivých ministrov s cieľom eliminovať riziko 

nedočerpania alokácie PO 2014 – 2020  

Kľúčové opatrenia, identifikované MIRRI SR a MF SR, na úspešné dočerpanie alokácie  

PO 2014 – 2020: 

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie 
zostávajúcich alokácií jednotlivých programov; 

2. SAFE (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,03 mld. EUR, 
s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným domácnostiam 
prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP; 

3. FAST CARE (pomoc UA utečencom) – 339,56 mil. EUR je presmerovaných na výdavky súvisiace 
s prvotným prijatím UA utečencov a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: 
IROP, OP ĽZ a OP II. K 31.12.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 
353,72 mil. EUR (104,17 %), zazmluvnených 352,56 mil. EUR (103,83 %) a vyplatených 
277,25 mil. EUR (81,65 %). 

4. využívanie 15 % flexibility čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci 
operačného programu/fondu bez potreby realokácie; 
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5. analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov  
pre uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK; 

6. využívanie fázovania – možné rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená 
v programovom období 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO pravidelne aktualizujú menný zoznam 
projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu; 

7. sfunkčnenie projektov, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 fyzicky ukončené, najneskôr do 15. 
februára 2027, (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa); 

8. využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % 
financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov 
projektov; 

9. využitie dočasného nadkontrahovania a nadčerpania v sume 496 mil. EUR s cieľom vyčerpať  
100 % alokácie záväzkov EK. V prípade trvalého nadkontrahovania a nadčerpania je potrebné 
eliminovať negatívne dopady na rozpočet verejnej správy úsporami, využitím flexibilít a fázovaním 
projektov do programového obdobia 2021 – 2027. 

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na metodickú podporu riadiacim 

a sprostredkovateľským orgánom. V roku 2023 bola vypracovaná aktualizácia metodického pokynu 

CKO č. 23 k obsahu záverečnej správy o vykonávaní OP za účelom zapracovania požiadaviek  

z Usmernenia EK k ukončeniu OP a najčastejších výhrad EK voči obsahu správ o vykonávaní.   

Podpora zo strany MF SR (certifikačný orgán): 

 MF SR vydalo v roku 2021 Usmernenie k ukončeniu implementácie programov financovaných 

zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť plynulé ukončenie 

implementácie programového obdobia 2014-2020 za oblasť finančného riadenia. V rámci 

aktualizácií v roku 2023 s platnosťou od: 

o  22.02.2023 boli zohľadnené zmeny vykonané EK v oblasti ukončovania implementácie 

a doplnené požiadavky na predkladanie údajov od RO/SO.  

o 05.09.2023 boli zohľadnené zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 292/2014 Z. z. 

o príspevku poskytovanom z EŠIF, ako aj z komunikácie s orgánom auditu v rámci 

vládneho auditu a z dôvodu aplikačnej praxe (ustanovenia k finančným nástrojom). 

Aktualizácia sa týkala aj doplnenia príloh týkajúcich sa napr. zoznamu fázovaných 

projektov z programového obdobia 2014 – 2020, zoznamu prípadov nezrovnalostí 

a vratiek, ktoré neboli doposiaľ odpočítané voči EK kumulatívne za všetky účtovné roky 

za OP, ďalej prílohy vyhlásenia riadiaceho orgánu k poslednej priebežnej žiadosti 

o platbu na EK a záverečného vyhlásenie riadiaceho orgánu k Účtom za posledný 

účtovný rok,  

o 29.12.2023 boli zohľadnené zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe, a to najmä v rámci 

relevantných kapitol (t.j. 2.1.5, 2.1.6 a 3), ako aj v nadväznosti na stanovisko Európskej 

komisie prezentované na 11. zasadnutí CPR Expert Group (t. j. v kapitole 2.1.4 

a termínov v prílohe č. 2). 

 V súvislosti s prípravou na ukončovanie implementácie certifikačný orgán pripravil školenia pre 

RO/SO/PJ, ktoré boli zaradené do Centrálneho plánu vzdelávania. Školenia podľa potreby budú 

prebiehať aj v roku 2024. 

 S cieľom zabezpečenia plynulého a efektívneho procesu ukončovania programov MF SR vydalo 

výnimky zo Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020, 
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 V prípade povolenia nadkontrahovania operačného programu budú v príslušnej rozpočtovej 

kapitole riadiaceho orgánu zabezpečené limity výdavkov v štátnom rozpočte z kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa do príslušnej rozpočtovej kapitoly nad rámec 100 % pridelenej 

alokácie na príslušný operačný program, maximálne však do úrovne 100 % čerpania alokácie 

voči EK.   

 Certifikačný orgán v spolupráci s riadiacimi orgánmi spracúva na pravidelnej mesačnej báze 

odhady očakávaných výdavkov, ktoré následne dvakrát ročne (v termíne do  31.01. a 31.07.) 

odosiela prostredníctvom SFC na EK. 

14. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013  

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov 

vo výške 11,63 mld. EUR Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške 10,92 mld. EUR, čo 

predstavuje čerpanie na úrovni 93,81 %.  

K 31.12.2023 boli v spolupráci s EK uzatvorené štyri operačné programy – PS INTERACT II 

(14.12.2017), OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019 / 13.01.2023), OP Technická pomoc (29.11.2021) 

a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR (11.01.2022). Pri všetkých operačných programoch EK 

zaslala slovenským orgánom prípravné uzatváracie listy tzv. pre-closure letters a MF SR v roku 2023 

uhradilo EK ťarchopisy za nasledovné operačné programy: 

Operačný program Dátum úhrady ťarchopisu Suma v EUR 

OP Doprava (KF) 14.04.2023 23 718 039,97 

OP Doprava (EFRR) 13.07.2023 16 807 360,70 

Regionálny OP 25.08.2023 1 760 261,35 

OP Zdravotníctvo 08.09.2023 2 156 620,39 

OP Vzdelávanie 20.11.2023 24 789 503,36 
Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR) 

Za OP Informatizácia spoločnosti bola dňa 05.12.2023 v nadväznosti na pre-closure letter prijatá 

úhrada z EK v sume 136 945,64 EUR. 

Aktualizácia odpočítaných neoprávnených súm k záverečnej bilancii operačných programov bola 

predložená certifikačným orgánom na EK v termíne do 31.03.2023 so stavom k 31.12.2022.  Najbližšia 

aktualizácia bude vykonaná do 31.03.2024 so stavom k 31.12.2023.  
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Tabuľka č. 13: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj 

Operačný program 

Alokácia  
2007-2013 

Čerpanie 

z celkovej alokácie 

(EUR) (EUR) % 

1 2 3 

OP Vzdelávanie 558 301 578,12 488 528 908,87 87,50% 

OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia 

941 301 578,00 889 871 113,48 94,54% 

OP Informatizácia 
spoločnosti 

843 595 405,00 788 967 930,72 93,52% 

OP Životné prostredie  1 820 000 000,00 1 672 050 145,13 91,87% 

Regionálny OP 1 554 503 927,00 1 469 994 612,87 94,56% 

OP Doprava 3 160 154 595,00 3 051 803 270,96 96,57% 

OP Zdravotníctvo 250 000 000,00 214 631 528,24 85,85% 

OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

968 250 000,00 895 372 112,58 92,47% 

OP Technická pomoc 97 601 421,00 71 441 865,93 73,20% 

OP Bratislavský kraj 95 207 607,00 92 275 758,85 96,92% 

OP Výskum a vývoj 1 209 415 373,00 1 156 777 124,28 95,65% 

OP CS SR-ČR 92 740 141,00 84 836 376,82 91,48% 

OP INTERACT II 30 154 277,00 28 732 805,17 95,29% 

OP Rybné hospodárstvo 13 688 528,00 9 832 730,39 71,83% 

Spolu 11 634 914 430,12 10 915 116 284,28 93,81% 

Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2023  v EUR za EÚ zdroj  

 

V nadväznosti na proces ukončovania otvorených operačných programov programového obdobia 

2007 – 2013 prebiehajú stretnutia riadiacich/sprostredkovateľských orgánov s certifikačným orgánom 

k riešeniu problémových otázok brániacich procesu ukončovania. 

 

Dňa 1. septembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorá:  

 umožňuje uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia aj s inou osobou ako 

prijímateľom; 

 vypúšťa pravidlo navyšovania korekcie na 1,5 násobok za porušenie pravidiel a postupov 

verejného obstarávania, pričom začaté a právoplatne neukončené konania sa dokončia podľa 

tejto novej úpravy. 

 

 



 centrálny koordinačný orgán 

odbor monitorovania a hodnotenia 

Stav EŠIF k 31.12.2023  

42 

 

Zoznam skratiek 

CKO   Centrálny koordinačný orgán 

CO   Certifikačný orgán 

COV   Celkové oprávnené výdavky 

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK   Európska komisia 

ENRF   Európsky námorný a rybársky fond 

EPFRV   Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF   Európsky sociálny fond 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ   Európska únia 

FAST-CARE Flexibilná pomoc územiam – komplexný balík pomoci prijatý v súvislosti 

s vojenským konfliktom na Ukrajine 

FEAD Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci  

FN   Finančné nástroje 

Interreg V-A SK-AT Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

Interreg V-A SK-CZ Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 

IS PPA Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

ITMS2014+  IT monitorovací systém 2014+      

IZM Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

KF   Kohézny fond 

MD SR   Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MSP Malé a stredné podniky 

MŠVVŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MU   Merateľný ukazovateľ 

MV   Monitorovací výbor 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NFP   Nenávratný finančný príspevok 

NP   Národný projekt 

OA   Orgán auditu 

OP   Operačný program 

OP EVS   Operačný program Efektívna verejná správa  

OP FEAD  Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 

OP II   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
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OP KŽP    Operačný program Kvalita životného prostredia 

OP ĽZ   Operačný program Ľudské zdroje 

OP RH   Operačný program Rybné hospodárstvo 

OP TP   Operačný program Technická pomoc 

OP VaI   Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II) 

PO   Prioritná os 

PPA   Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV   Program rozvoja vidieka 

REACT-EU  Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti 

RO   Riadiaci orgán 

SAFE   Opatrenia na riešenie energetickej krízy 

SIH   Slovenský investičný holding 

SFC2014 Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia 

fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020   

SO   Sprostredkovateľský orgán 

SŽoP Súhrnná žiadosť o platbu 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 

ŠR  Štátny rozpočet 

UA Ukrajina 

UMR Udržateľný mestský rozvoj 

ÚPSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

VO Verejné obstarávanie 

ŽoNFP   Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP Žiadosť o platbu 
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15. ZOZNAM PRÍLOH  

 

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP 
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Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z 

alokácie

PO 1 - Vzdelávanie SO: MŠVVŠ SR ESF 347 496 004 64 401 163 418 181 411 120,34% 455 839 098 368 312 623 65 907 566 105,99% 363 623 880 104,64%

PO 2 - Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí
RO: MPSVR SR ESF+IZM 172 270 942 15 200 378 361 718 882 209,97% 189 028 018 173 690 589 15 337 429 100,82% 168 131 088 97,60%

PO 3 - Zamestnanosť RO: MPSVR SR ESF 1 305 022 796 262 123 216 1 696 624 559 130,01% 1 703 673 790 1 419 891 323 283 782 467 108,80% 1 330 627 211 101,96%

PO 4 - Sociálne začlenenie RO: MPSVR SR ESF 291 569 312 63 739 315 441 044 752 151,27% 413 808 002 340 529 997 73 278 005 116,79% 314 932 829 108,01%

PO 5 - Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít
SO: MV SR ESF 161 954 885 26 555 870 234 624 001 144,87% 188 440 499 162 211 814 26 228 685 100,16% 163 116 604 100,72%

PO 6 - Technická vybavenosť 

v obciach s prítomnosťou MRK
SO: MV SR EFRR 190 707 577 26 524 893 347 427 848 182,18% 238 350 059 210 026 644 28 323 415 110,13% 154 533 276 81,03%

PO 7 - Technická pomoc

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 78 600 000 16 103 753 101 530 444 129,17% 95 648 806 79 398 249 16 250 556 101,02% 81 051 220 103,12%

PO 8 - REACT-EU

SO: MŠVVŠ SR

RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 

REACT-

EU
371 448 128 0 466 489 905 125,59% 405 339 695 405 339 695 0 109,12% 251 553 253 67,72%

PO 9 - Technická pomoc REACT-EU
RO: MPSVR SR  

SO: MV SR

ESF 

REACT-

EU
11 842 525 2 760 930 11 842 525 100,00% 14 603 021 11 841 629 2 761 392 99,99% 11 577 316 97,76%

PO 10 - CARE - ESF RO: MPSVR SR ESF 35 545 000 10 300 000 45 910 564 129,16% 50 411 322 40 492 176 9 919 146 113,92% 8 420 455 23,69%

PO 11 - CARE - EFRR RO: MPSVR SR EFRR 30 000 000 0 34 186 263 113,95% 38 611 583 38 611 583 0 128,71% 3 135 649 10,45%

CELKOM OP ĽZ 2 996 457 169 487 709 518 4 159 581 153 138,82% 3 793 753 893 3 250 346 323 521 788 662 108,47% 2 850 702 781 95,14%
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Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra

 
Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z 

alokácie

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T 

CORE) a obnova mobil. prostriedkov
RO: MD SR KF 775 839 166 136 912 795 1 579 491 320 203,58% 1 157 982 511 984 285 135 173 697 377 126,87% 703 667 163 90,70%

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) RO: MD SR KF 1 052 500 000 185 735 295 1 922 377 096 182,65% 1 346 139 909 1 144 218 922 201 920 986 108,71% 1 002 780 182 95,28%

PO 3 - Verejná osobná doprava RO: MD SR KF 399 337 000 48 409 673 832 321 039 208,43% 634 602 034 567 427 344 67 174 690 142,09% 319 412 089 79,99%

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 

CORE)
RO: MD SR KF 39 463 000 3 511 987 76 828 683 194,69% 57 401 186 51 227 101 6 174 086 129,81% 13 177 757 33,39%

PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova 

mobil. prostriedkov
RO: MD SR EFRR 343 951 749 60 697 368 591 867 064 172,08% 440 638 388 373 236 470 65 864 618 108,51% 294 554 776 85,64%

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T 

CORE)
RO: MD SR EFRR 494 586 032 87 279 888 1 348 335 293 272,62% 844 287 821 717 644 648 126 643 173 145,10% 409 571 438 82,81%

PO 7 -Informačná spoločnosť SO: MIRRI SR EFRR 426 940 302 75 342 407 1 155 197 589 270,58% 746 005 969 568 038 396 95 204 438 133,05% 317 003 670 74,25%

PO 8 - Technická pomoc RO: MD SR EFRR 86 915 000 15 337 942 90 811 004 104,48% 102 702 479 84 277 654 14 881 589 96,97% 78 726 560 90,58%

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií
SO: MŠVVŠ SR, 

      MH SR
EFRR 776 862 395 47 911 214 1 445 795 176 186,11% 1 076 346 463 985 236 870 59 800 108 126,82% 791 241 205 101,85%

PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií 

v Bratislavskom kraji

SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 106 915 015 82 099 980 136 594 955 127,76% 207 064 226 107 354 414 99 709 812 100,41% 98 395 946 92,03%

PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti 

a rastu MSP
SO: MH SR EFRR 723 537 672 105 089 478 828 251 370 114,47% 834 167 025 729 718 344 104 448 681 100,85% 754 525 697 104,28%

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP 

v Bratislavskom kraji
SO: MH SR EFRR 108 186 729 100 947 126 119 168 253 110,15% 208 598 877 107 911 721 100 687 155 99,75% 137 725 235 127,30%

PO 13 - Technická pomoc VaI
SO: MŠVVŠ SR

       MH SR
EFRR 70 085 000 14 356 765 85 549 098 122,06% 84 835 204 70 410 536 14 424 668 100,46% 71 716 903 102,33%

PO 14 - Podpora utečencov v Európe 

(CARE)
SO: MIRRI SR EFRR 30 000 000 0 29 610 000 98,70% 29 610 000 29 610 000 0 98,70% 21 047 238 70,16%

PO 15 SAFE RO: MD SR EFRR 574 818 551 0 574 818 539 100,00% 574 818 539 574 818 539 0 0,00% 500 083 536 87,00%

CELKOM OP II 6 009 937 611 963 631 918 10 817 016 478 179,99% 8 345 200 632 7 095 416 095 1 130 631 382 118,06% 5 513 629 393 91,74%
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Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia  

  

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 

  

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z 

alokácie

PO 1 - Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environment. infraštruktúry

SO: SAŽP KF 1 151 716 000 138 489 414 1 849 221 134 160,56% 1 468 751 638 1 325 801 642 142 949 996 115,12% 1 059 361 099 91,98%

PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy so zameraním 

na ochranu pred povodňami

SO: SAŽP KF 123 234 000 20 703 745 236 731 205 192,10% 136 485 487 119 235 002 17 250 486 96,75% 100 523 395 81,57%

PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia 

mimor. udalostí a odolnosti proti 

mimor. udalostiam ovplyvnených 

zmenou klímy 

SO: MV SR,

SO: SAŽP
EFRR 243 896 216 40 171 209 279 308 491 114,52% 259 484 760 212 698 752 37 408 078 87,21% 187 640 730 76,93%

PO 4 - Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 

SO: SIEA EFRR 787 772 813 89 734 409 1 169 717 691 148,48% 901 699 456 808 624 125 90 071 673 102,65% 769 580 426 97,69%

PO 5 - Technická pomoc

SO: SAŽP,  

MV SR, SIEA

RO: MŽP SR

EFRR 77 000 000 15 775 942 77 000 000 100,00% 92 823 262 77 038 250 15 785 012 100,05% 80 261 666 104,24%

PO 6 - Podpora pre zmiernenie 

dôsledkov energetickej krízy - SAFE
SO: SAŽP KF 448 912 261 0 404 000 000 90,00% 403 999 678 403 999 678 0 90,00% 0 0,00%

CELKOM OP KŽP: 2 832 531 290 304 874 719 4 015 978 521 141,78% 3 263 244 281 2 947 397 448 303 465 245 104,06% 2 197 367 316 77,58%
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Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP  

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z 

alokácie

PO 1 - Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch

 RO: MIRRI SR; 

SO: 

samosprávne 

kraje (okrem BB)

EFRR 407 443 043 77 672 889 820 540 986 201,39% 703 938 078 587 028 133 116 909 945 144,08% 435 210 164 106,81%

PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným službám

RO: MIRRI SR; 

SO: 

samosprávne 

kraje (okrem BB),

MZ SR

EFRR 582 069 040 112 196 312 1 180 982 213 202,89% 803 076 246 666 591 352 136 484 894 114,52% 603 152 892 103,62%

PO 3 -Mobilizácia kreatívneho 

potenciálu v regiónoch
SO: MK SR EFRR 70 093 401 15 457 424 185 615 931 264,81% 103 027 638 86 873 612 16 154 026 123,94% 55 792 497 79,60%

PO 4 - Zlepšenie kvality života v 

regiónoch s dôrazom na ŽP

RO: MIRRI SR; 

SO: 

samosprávne 

kraje (okrem BB)

EFRR 279 216 512 58 660 942 442 819 541 158,59% 369 186 348 308 666 774 60 519 574 110,55% 278 084 066 99,59%

PO 5 - Miestny rozvoj vedený 

komunitou
RO: MIRRI SR EFRR 55 105 326 154 273 105 586 708 191,61% 82 547 158 82 271 058 276 100 149,30% 38 600 426 70,05%

PO 6 - Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 62 000 000 11 955 665 72 936 958 117,64% 74 717 670 62 638 664 12 079 006 101,03% 64 349 042 103,79%

PO 7 - REACT-EU
RO: MIRRI SR

SO: MK SR

EFRR 

REACT-EU 218 482 984 0 277 994 222 127,24% 247 692 821 247 692 821 0 113,37% 143 374 015 65,62%

PO 8 - Technická pomoc REACT-EU RO: MIRRI SR
EFRR 

REACT-EU 7 300 000 1 216 667 7 523 702 103,06% 8 579 024 7 292 170 7 292 170 99,89% 3 939 619 53,97%

PO 9 - FAST CARE RO: MIRRI SR EFRR 244 014 456 0 244 014 456 100,00% 236 614 804 243 845 456 0 99,93% 242 219 193 99,26%

PO 10 - SAFE RO: MIRRI SR
EFRR 

REACT-EU 10 000 000 0 11 500 000 115,00% 11 499 983 11 499 983 0 115,00% 0 0,00%

CELKOM IROP: 1 935 724 762 277 314 172 3 349 514 717 173,04% 2 392 764 982 2 304 400 024 349 715 714 119,05% 1 864 721 912 96,33%
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Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z 

alokácie

PO 1 - Posilnené inštitucionálne 

kapacity a efektívna VS
RO: MV SR ESF 200 892 184 39 531 949 283 989 652 141,36% 280 153 072 211 088 628 41 429 936 105,08% 190 207 888 94,68%

PO 2 - Zefektívnený súdny systém a 

zvýšená vymáhateľnosť práva
RO: MV SR ESF 37 446 341 7 781 178 51 385 587 137,22% 49 502 458 35 988 787 7 508 843 96,11% 34 127 630 91,14%

PO 3 - Technická pomoc RO: MV SR ESF 13 137 972 2 691 739 13 928 943 106,02% 15 937 970 13 227 794 2 710 176 100,68% 12 967 226 98,70%

PO 4 - REACT EU RO: MV SR

ESF 

REACT-

EU

103 178 940 0 104 541 649 101,32% 103 174 370 103 174 370 103 174 370 100,00% 103 174 370 100,00%

CELKOM OP EVS: 354 655 437 50 004 866 453 845 831 127,97% 448 767 870 363 479 580 154 823 325 102,49% 340 477 114 96,00%
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Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)

EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 

8 UR za všetky 

zdroje

% z 

alokácie

PO 1 - Riadenie, kontrola a audit 

EŠIF 
RO: MIRRI SR EFRR 131 523 744 23 172 573 160 787 998 122,25% 170 667 521 140 176 082 24 598 099 106,58% 138 898 077 105,61%

PO 2 - Systémová a technická  

podpora
RO: MIRRI SR EFRR 27 548 168 4 861 442 25 232 329 91,59% 23 105 820 18 960 636 3 348 034 68,83% 19 166 494 69,57%

CELKOM OP TP: 159 071 912 28 034 015 186 020 327 116,94% 193 773 342 159 136 718 27 946 132 100,04% 158 064 571 99,37%
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Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka 

 

Zdroj: RO pre PRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

EÚ zdroj ŠR zdroj EÚ zdroj

% z 

alokácie 

(EÚ zdroj)

Zazmluvnený NFP
Zazmluvnený EÚ 

zdroj

Zazmluvnený ŠR 

zdroj

% z alokácie 

(EÚ zdroj)
EÚ zdroj

% z 

alokácie

Projektové opatrenia PRV okrem 

projektov MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 1 226 246 988 408 983 173 1 394 449 357 113,72% 1 217 339 047 911 088 477 306 157 447 74,30% 503 284 039 41,04%

Projektové opatrenia PRV - len 

projekty MAS (M.19.2)

SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 90 478 381 32 305 287 72 448 696 80,07% 29 832 745 22 242 407 7 590 337 24,58% 6 507 302 7,19%

Neprojektové opatrenia PRV 
SO: PPA,

RO: MPRV SR
EPFRV 878 639 087 298 542 099 878 639 087 100,00% 1 171 595 379 875 317 538 296 277 841 99,62% 870 810 486 99,11%

Technická pomoc RO: MPRV SR EPFRV 80 710 366 26 122 933 82 159 762 101,80% 84 208 554 63 452 016 20 756 539 78,62% 40 959 145 50,75%

CELKOM PRV: 2 276 074 822 765 953 493 2 427 696 902 106,66% 2 502 975 725 1 872 100 438 630 782 164 82,25% 1 421 560 972 62,46%
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Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR) 
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PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá 

je enviromentálne udržateľná, 

efektívne využíva zdroje, je 

inovačná, konkurencieschopná a 

založená na znalostiach

RO: MPRV SR ENFR 4 030 730 1 343 577 6 357 771 157,73% 3 514 301 2 635 726 878 575 65,39% 1 142 797 28,35%

PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP RO: MPRV SR ENFR 589 680 104 862 647 330 109,78% 71 547 57 238 14 309 9,71% 52 224 8,86%

PÚ 5 - Podpora marketingu a 

spracovania
RO: MPRV SR ENFR 2 312 492 770 831 1 891 136 81,78% 1 558 823 1 169 117 389 706 50,56% 605 891 26,20%

PÚ 7 - Technická pomoc RO: MPRV SR ENFR 803 694 267 898 584 393 72,71% 1 075 717 806 788 268 929 100,38% 803 683 100,00%

CELKOM OP RH: 7 736 596 2 487 168 9 480 629 122,54% 6 220 388 4 668 869 1 551 519 60,35% 2 604 595 33,67%
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Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej 

legislatívy 
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zdroje

% z 
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1. Využívanie inovačného 

potenciálu
RO: MIRRI SR EFRR 12 842 129 885 955 20 650 932 160,81% 13 363 984 12 592 791 771 194 98,06% 11 885 626 92,55%

2. Kvalitné životné prostredie RO: MIRRI SR EFRR 64 360 938 4 185 882 75 034 798 116,58% 71 070 382 66 994 380 4 076 002 104,09% 56 993 713 88,55%

3. Rozvoj miestnych iniciatív RO: MIRRI SR EFRR 7 528 029 501 295 10 908 310 144,90% 7 879 288 7 477 883 401 405 99,33% 7 604 896 101,02%

4. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 5 408 367 697 186 7 277 329 134,56% 5 920 934 5 369 715 551 219 99,29% 5 023 823 92,89%

CELKOM Interreg V-A SK-CZ: 90 139 463 6 270 318 113 871 369 126,33% 98 234 589 92 434 769 5 799 819 102,55% 81 508 057 90,42%
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Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT 

 

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2024, kontrahovanie brutto z 10.1.2024), RO pre Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na 

prioritné osi v zmysle novej legislatívy 
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1. Prispievanie k inteligentnému 

cezhraničnému regiónu
RO: MIRRI SR EFRR 19 683 142 722 402 19 683 142 100,00% 19 538 042 18 740 876 797 167 95,21% 20 474 955 104,02%

2. Ochrana prírodného a 

kultúrneho dedičstva a biodiverzity
RO: MIRRI SR EFRR 29 376 079 1 806 594 27 820 000 94,70% 31 829 521 29 793 800 2 035 721 101,42% 21 376 801 72,77%

3. Podpora udržateľných 

dopravných riešení
RO: MIRRI SR EFRR 8 098 921 403 708 9 655 000 119,21% 8 500 641 8 048 776 451 866 99,38% 5 703 219 70,42%

4. Posilnenie cezhraničnej správy 

a inštitucionálnej spolupráce
RO: MIRRI SR EFRR 14 180 979 590 791 14 180 976 100,00% 14 503 313 13 786 718 716 594 97,22% 10 823 107 76,32%

5. Technická pomoc RO: MIRRI SR EFRR 4 553 560 457 680 4 553 560 100,00% 5 349 816 4 860 704 489 112 106,75% 4 495 060 98,72%

CELKOM Intgerreg V-A SK-AT: EFRR 75 892 681 3 981 175 75 892 678 100,00% 79 721 333 75 230 873 4 490 460 99,13% 62 873 142 82,84%
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Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III 

 

Zdroj: RO pre PS INTERACT  III, Certifikačný orgán (MF SR) 
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PO 1 - Rozvoj a poskytnutie 

služieb
RO: BSK EFRR 37 265 300 43 100 133 37 265 300 100,00% 36 998 268 99,28%

PO 2 Technická pomoc RO: BSK EFRR 2 127 294 3 244 096 2 127 294 100,00% 2 117 113 99,52%

CELKOM PS Interact III: RO: BSK 39 392 594 46 344 229 39 392 594 100,00% 39 115 381 99,30%
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