



ÚPVII

**Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych
a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020**

k 30.06.2019



Obsah:

ÚVOD	3
1. Stav auditov pripravenosti a proces dezignácie.....	5
2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii ÚPVII	6
3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní.....	8
4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)	10
5. Stav kontrahovania finančných prostriedkov EŠIF	10
6. Stav čerpania finančných prostriedkov EŠIF	12
7. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca	14
8. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013.....	16

Prílohy:

Príloha I(a) – I(l): Implementácia podľa operačných programov

Zoznam skratiek

ÚVOD

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 k 30.06.2019 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a polročného vývoja implementácie.

Rok 2019, ako šiesty rok implementácie, priniesol počas prvých 6 mesiacov nasledovný pokrok v implementácii EŠIF.

Spolu je dezignovaných všetkých 11 programov EŠIF.

K 30.06.2019 je v **534 výzvach/vyzvaniach** alokovaných **103,05%** finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v sume **15,77 mld. EUR**. Za uplynulý polrok bolo vyhlásených 60 nových výziev/vyzvaní v sume viac ako **782,14 mil. EUR** (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o **3 762 ŽoNFP a počet schválených ŽoNFP o 1 744**.

V **kontrahovaní** je stav ku koncu júna 2019 na úrovni **9,23 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **60,17 %** alokácie na súčasné programové obdobie a počas prvého polroka 2019 sme dosiahli **nárast o 5,39 p. b. v sume 827,05 mil. EUR** (EÚ zdroj).


K 30.06.2019 je stav **čerpania** na úrovni **24,92 % v sume 3,82 mld. EUR** a počas prvého polroka 2019 sme zaznamenali **nárast o 3,08 p. b. v sume 472,15 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Od vzniku ÚPVII sme zaznamenali nárast alokácie vo výzvach/vyzvaniach o viac než **7,78 mld. EUR**, v kontrahovaní o viac než **7,15 mld. EUR** a čerpaní o viac než **3,61 mld. EUR**.

Počas prvého polroka 2019 boli predložené **návrhy na zmeny v 6 OP – OP VaI, IROP, OP KŽP, OP II, OP RH a PRV**. Zmena OP KŽP bola schválená EK 27.05.2019, u ostatných sa tiež vyžaduje schválenie EK. V prvom polroku 2019 **bolo vykonaných viacero úprav pridelených alokácií EU zdrojov** jednotlivým OP.


V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie.

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF do 30.06.2019




Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania na alokácii EŠIF k 30.06.2019



Graf č. 3: Rast podielu čerpania na alokácii EŠIF k 30.06.2019



1. Stav auditov pripravenosti a proces dezinácie¹

CKO ako orgán zodpovedný za oznámenie určenia RO EK odoslal cez systém SFC2014 notifikáciu o RO všetkých 11 programov. Odoslanie notifikácie znamená začiatok možnosti preplácania ŽoP zo strany Európskej komisie.

Dezignovaných k 30.06.2019 je všetkých 11 OP:

- ✓ OP EVS – dezignovaný 02.03.2016;
- ✓ OP TP – dezignovaný 02.03.2016;
- ✓ OP KŽP – dezignovaný 07.03.2016;
- ✓ OP II – dezignovaný 08.03.2016;
- ✓ OP IZ – dezignovaný 14.06.2016;
- ✓ OP VaI – dezignovaný 04.10.2016;
- ✓ OP RH – dezignovaný 01.03.2017;
- ✓ IROP – dezignovaný 05.05.2017;
- ✓ INTERACT III 2014 – 2020 – dezignovaný 31.05.2017;
- ✓ INTERREG V-A SK-CZ – dezignovaný 29.01.2018;
- ✓ INTERREG V-A SK-AT – dezignovaný 05.09.2018;

¹ Zdroj údajov: OA (MF SR) a RO

2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii ÚPVII

K 30.06.2019 bolo na ÚPVII doručených **449 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **8,05 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **220** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **5,68 mld. EUR**;
- **14** výziev na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP;
- **42** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **206 mil. EUR**;
- **173** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **2,16 mld. EUR**.

Najčastejšie boli posudzované výzvy v rámci OP ĽZ, OPII, OP VaI, OP EVS a OP KŽP.

Tabuľka č. 1: Stav posudzovania výziev/vyzvaní k 30.06.2019

Operačný program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy		Vyhlásené výzvy
	Počet	alokácia (zdroj EÚ)	Počet	alokácia (zdroj EÚ)	Počet
OP VaI	67	1 748 427 505,37	67	1 748 427 505,37	65
OP ĽZ	95	1 531 837 819,15	95	1 531 837 819,15	93
OP II	63	734 233 106,35	63	734 233 106,35	56
OP KŽP	44	1 548 351 500,00	44	1 548 351 500,00	43
IROP	53	1 465 282 970,79	53	1 465 282 970,79	47
OP EVS	48	212 096 634,64	48	212 096 634,64	47
OP TP	8	30 253 790,00	8	30 253 790,00	8
OP RH	30	13 335 278,69	30	13 335 278,69	30
Interreg V-A SK-CZ	9	58 828 514,00	9	58 828 514,00	9
Interreg V-A SK-AT	5	75 892 678,00	5	75 892 678,00	5
PRV	27	631 409 052,12	26	569 116 305,12	23
Spolu EŠIF	449	8 049 948 849,11	448	7 987 656 102,11	421

Zdroj údajov: ORP

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní bola **282-krát** prerušená 10-dňová lehota vyplývajúca z Nariadenia vlády SR č. 247 zo dňa 17.08.2016 z dôvodov nevyhnutnosti dožiadať od RO potrebné informácie a dokumentáciu k riadnemu posúdeniu výzvy/vyzvania a **6-krát** bola zo strany RO predložená výzva stiahnutá.

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní bolo identifikovaných viacero nedostatkov, pričom medzi najčastejšie požiadavky na úpravu výzvy/vyzvaní a následné odporúčania patria tie, ktorými ÚPVII upozorňuje na:

- zosúladenie podmienok doručenia riadne, včas a vo forme so Systémom riadenia EŠIF;
- nesúladi podmienok poskytnutia príspevku (najmä oprávnenosť aktivít, oprávnenosť žiadateľa a cieľových skupín, oprávnenosť výdavkov) uvedených vo výzve/vyzvaní

s príslušným programom, systémom riadenia EŠIF a ďalšími záväznými riadiacimi dokumentmi;

- zosúladienie podmienok poskytnutia príspevku so Zákonom č. 177/2018 Z.z. a odbúravanie administratívnej záťaže žiadateľov najmä vo vzťahu s využívaním informačných systémov verejnej správy;

V zmysle uznesenie vlády v súlade s § 2 ods. 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 247 zo 17. augusta 2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa výzva pre realizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásená miestnou akčnou skupinou pri plnení jej povinností podľa § 17 a 18 zákona o EŠIF, ktorá je schválená ako prvá (podľa § 2 nariadenia), považuje za jednotný vzor. Dňa 26.04.2019 bolo k výzve s kódom MAS_020/7.2/1 vydané súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy. **Vzhľadom na vyššie uvedené sa bude výzva s kódom MAS_020/7.2/2 (RO zmenil koncové číslovanie z 1 na 2), ktorá bola dňa 21.5.2019 vyhlásená Miestnou akčnou skupinou - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina, považovať za „jednotný vzor“.**

CKO je pri posudzovaní návrhov výziev/vyzvaní povinný dodržiavať aj Uznesenie vlády SR č. 153 z 5. apríla 2017 (ďalej len „Uznesenie“), z ktorého mu v rámci bodu B.2 vyplýva povinnosť (od zverejnenia Uznesenia t. j. 10.5.2017) vydať „súhlasné stanovisko len pre tie výzvy/vyzvania, ktoré preukážu, že v maximálnej možnej miere prispievajú k plneniu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a akčných plánov“.

Za účelom plnenia predmetného Uznesenia, CKO vyžaduje od jednotlivých RO predloženie Dotazníka zabezpečenia synergií a komplementarít a plnenia zákona č. 336/2015 Z. z.. CKO v prípade relevantných výziev upozorňuje na povinnosť dodržiavať zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a plnenie Akčných plánov.

Na základe schváleného „Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“ sú RO povinné od 1.1.2018 vypracovať Rizikovú analýzu výzvy/vyzvania (RAV) a identifikovať z mapy rizík/zoznamu rizík jednotlivé riziká relevantné pre danú výzvu/vyzvanie. RO zároveň uvádza spôsob eliminácie identifikovaných rizík alebo odôvodnenie neidentifikácie rizík, ktoré považuje za nerelevantné. Najčastejšie identifikované riziká boli:

- nejednoznačnosti a nesúlady zadefinovaného spôsobu podania ŽoNFP – podmienky riadne, včas a vo forme – vo výzve a v Príručke pre žiadateľa (riziko vylúčenia žiadateľa);
- nedostatočné naplnenie programových ukazovateľov prostredníctvom projektových ukazovateľov;
- nastavenie dĺžky realizácie projektu tak, aby výstupy projektu čiastkovo prispeli k naplneniu cieľov ukazovateľov výkonnostného rámca ako aj pravidla n+3;
- zapojenie relevantných partnerov do procesu prípravy výzvy (expertov s dlhoročnou praxou v danej oblasti);
- identifikovanie vybraných druhov výdavkov a stanovenie ich finančných / percentuálnych limitov vo výzve / v prílohe;
- zabezpečenie agregácie projektových ukazovateľov / zadefinovanie projektových ukazovateľov agregovaných na programovú úroveň.

Tabuľka č. 2: Počet predložených RAV za jednotlivé OP k 30.06.2019

Operačný program	DOP	NP	SPOLU
OP EVS	2	18	20
OP II	7	52	59
IROP	13	1	14
OP KŽP	15	3	18
OP ĽZ	14	24	38
OP VaI	28	3	31
PRV	14	0	14
OP RH	8	2	10
OP TP	0	3	3
INTERREG V-A SK-CZ	5	0	5
INTERREG V-A SK-AT	0	0	0
SPOLU	106	106	212

Zdroj údajov: ORP

3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní

V rámci EŠIF bolo k 30.06.2019 vyhlásených **534 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o NFP vo výške **15,77 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **103,05 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).


Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.06.2019 dosahuje OP II, IROP, OP ĽZ, INTERREG V-A SK-AT a PRV. Okrem uvedeného nastala úprava alokácií už vyhlásených výziev a to v rámci OP II.

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové opatrenia. Od mája 2019 v rámci PRV začalo vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 151 výziev s alokáciou 20,557 mil. EUR za zdroj EÚ.

V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 bolo vyhlásených 60 výziev/vyzvaní vo výške 782,14 mil. EUR (EÚ zdroj).

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť stav alokovaných zdrojov vo výzvach/vyzvaniach k 30.06.2019 a podiel nárastu/poklesu alokácií v priebehu sledovaného obdobia od 01.01.2019, podľa jednotlivých programov a zároveň úroveň alokácie EŠIF celkom. Najvyšší nárast evidujeme pri IROP, INTERREG V-A SK-CZ, OP VaI a OP EVS.

Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 30.06.2019



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Tabuľka č. 3: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní k 30.06.2019²

Program	Alokácia 2014 – 2020		Vyhlásené platné výzvy/vyzvania	
	EÚ zdroj	počet	Alokácia na výzvu/vyzvanie EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP VaI	2 122 608 228	66	1 980 297 093	93,30%
OP IZ	2 217 348 081	113	2 262 235 659	102,02%
OP II	3 949 210 563	96	4 534 047 043	114,81%
OP KŽP	3 137 900 110	66	3 089 669 709	98,46%
IROP	1 699 941 778	47	1 819 599 402	107,04%
OP EVS	278 449 284	48	230 906 486	82,93%
OP TP	159 071 912	18	140 642 727	88,41%
OP RH	12 953 025	22	9 594 480	74,07%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	13	83 345 456	92,46%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	5	75 892 678	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 743 515 125	494	14 226 230 732	103,51%
PRV	1 559 691 844	40	1 544 189 414	99,01%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 303 206 969	534	15 770 420 146	103,05%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Za OP VAI sa nevykazujú údaje za výzvu OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (624 296 755 €).

² Údaje o vyhlásených výzvach sú pre účely tejto správy preberané z ITMS2014+ s výnimkou PRV. V prípade, že RO vyhlásil výzvy a zverejnil ich iba na svojom webovom sídle, toto nie je zohľadnené v tabuľke

4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

K 30.06.2019 bolo prijatých spolu **24 504 ŽoNFP**, z toho **10 921 ŽoNFP bolo aj schválených**, čo predstavuje **44,56 %** z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 20,61 mld. EUR bolo schválených 11,99 mld. EUR, čo predstavuje **58,17 %** z požadovanej sumy NFP.

V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 bolo schválených **1 744 ŽoNFP** vo výške **1,14 mld. EUR**, najvyšší pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme pri OP IZ, PRV a OP II.

Tabuľka č. 4: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP k 30.06.2019

Program	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP	Požadovaná výška NFP	Schválené ŽoNFP	Schválená výška NFP
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	suma NFP	počet	suma NFP
	A	B	C	D	E	F
OP VaI	2 122 608 228	242 368 256	2 596	4 409 332 987	1220	1 077 674 052
OP IZ	2 217 348 081	398 213 604	4 408	2 715 063 039	2354	2 096 456 787
OP II	3 949 210 563	670 140 105	573	3 854 331 903	330	3 319 764 655
OP KŽP	3 137 900 110	361 616 076	3 561	4 159 917 104	1704	2 273 904 172
IROP	1 699 941 778	273 867 337	3 026	1 962 710 560	1338	1 291 643 231
OP EVS	278 449 284	52 331 740	267	299 085 916	135	255 462 652
OP TP	159 071 912	28 034 015	160	163 293 555	113	132 411 984
OP RH	12 953 025	4 148 227	59	8 062 395	24	3 231 545
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	6 686 651	443	221 699 265	92	72 578 278
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	4 648 123	59	101 470 482	31	52 228 943
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 782 907 719	2 042 054 134	15 152	17 894 967 207	7 341	10 575 356 300
PRV	1 559 691 844	539 507 852	9 352	2 717 590 593	3580	1 416 082 208
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 342 599 563	2 581 561 986	24 504	20 612 557 800	10 921	11 991 438 508

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 30.06.2019 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 38 658 žiadostí a schválených 36 282 žiadostí.

5. Stav kontrahovania³ finančných prostriedkov EŠIF


K 30.06.2019 bolo kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF vo výške **9,23 mld. EUR**, čo predstavuje **60,17 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje INTERACT III, OP IZ, OP EVS a OP II.

V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 predstavuje nárast kontrahovania **1 579 projektov vo výške 827 mil. EUR** (zdroj EÚ), čo je voči stavu ku koncu roku 2018 **nárast o 5,39 p. b.**

³ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA v členení na úroveň prioritnej osi a v členení podľa kategórie regiónov na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

V nasledujúcom grafe je zobrazený stav k 30.06.2019 a nárast od 01.01.2019. Najvyšší nárast v kontrahovaní v percentuálnom vyjadrení dosiahli OP EVS, IROP a INTERREG V-A SK-AT.

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroje) k 30.06.2019



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Tabuľka č. 5: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2019

Program	Alokácia 2014 – 2020	Kontrahovanie EŠIF		
	EÚ zdroj	Počet zazmluvnených projektov	EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP Val	2 122 608 228	1132	828 476 075	39,03%
OP LZ	2 217 348 081	1962	1 553 080 651	70,04%
OP II	3 949 210 563	268	2 662 466 356	67,42%
OP KŽP	3 137 900 110	1524	1 730 916 757	55,16%
IROP	1 699 941 778	1239	1 014 070 907	59,65%
OP EVS	278 449 284	130	192 803 317	69,24%
OP TP	159 071 912	106	88 348 166	55,54%
OP RH	12 953 025	16	1 434 224	11,07%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	74	48 301 474	53,59%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	28	44 139 921	58,16%
INTERACT III	39 392 594		39 392 594	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 782 907 719	6 479	8 203 430 441	59,52%
PRV	1 559 691 844	3406	1 028 593 302	65,95%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 342 599 563	9 885	9 232 023 743	60,17%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených neprojektových opatrení. K 30.06.2019 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 36 282 žiadostí.


6. Stav čerpania⁴ finančných prostriedkov EŠIF

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.06.2019 vo výške **3,82 mld. EUR**, čo predstavuje **24,92 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje PRV, OP TP a INTERACT III.

V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 bolo vyčerpaných **472,15 mil. EUR**, čo predstavuje **nárast o 3,08 p. b.** oproti stavu ku koncu roka 2018.

Najvyšší nárast v čerpaní dosiahol OP TP, PRV a OP LZ.

Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroje) k 30.06.2019



Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV

⁴ Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).



Tabuľka č. 6: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 30.06.2019

Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%
	A	B	C=B/A
OP VaI	2 122 608 228	230 610 844	10,86%
OP ĽZ	2 217 348 081	636 739 255	28,72%
OP II	3 949 210 563	1 332 052 769	33,73%
OP KŽP	3 137 900 110	577 119 499	18,39%
IROP	1 699 941 778	213 893 461	12,58%
OP EVS	278 449 284	46 956 223	16,86%
OP TP	159 071 912	69 750 073	43,85%
OP RH	12 953 025	879 091	6,79%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	4 078 456	4,52%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	2 303 056	3,03%
INTERACT III	39 392 594	13 575 017	34,46%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 782 907 719	3 127 957 743	22,69%
PRV	1 559 691 844	695 050 773	44,56%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 342 599 563	3 823 008 516	24,92%

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

7. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca

7.1 Výkonnostný rámec

Výkonnostný rámec je jedným z nástrojov na monitorovanie pokroku dosahovania súboru plánovaných hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov všetkých prioritných osí operačných programov, s výnimkou prioritných osí zameraných na technickú pomoc, ktoré si na začiatku programového obdobia stanovil každý riadiaci orgán vo svojom operačnom programe.

EK v roku 2019 preskúma výkonnosť programov na základe informácií o stave dosiahnutých hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov uvedených vo výročných správach o vykonávaní operačných programov za rok 2018, ktoré riadiace orgány predložili EK najneskôr do 30. 06. 2019 a v prípade RO OP Rybné hospodárstvo do 31. 05. 2019. EK po preskúmaní výkonnosti (do 2 mesiacov od prijatia výročnej správy) pridelí výkonnostnú rezervu tým prioritným osiam programov, ktoré dosiahli stanovené čiastkové ciele.

Tab. č. 7 - Výpočet plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca

Čiastkové ciele v r. 2018	max. 2 ukazovatele / prioritná os	aspoň 3 ukazovatele / prioritná os
dosiahnuté plnenie - pridelenie VR	obidva dosiahli ≥ 85 % hodnoty	všetky okrem jedného dosiahli ≥ 85 % hodnoty, pričom jeden dosiahol ≥ 75 % hodnoty
závažné nedostatky – môže viesť až k pozastaveniu platieb	ktorýkoľvek z oboch ukazovateľov dosiahol <65 % hodnoty	najmenej dva dosiahli <65 % hodnoty

Členský štát v prípade nepridelenia výkonnostnej rezervy navrhne prerozdelenie zodpovedajúcej výšky výkonnostnej rezervy tým prioritným osiam, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele, resp. navrhne ďalšie zmeny v programoch.

Prerozdelenie výkonnostnej rezervy musí byť v súlade s požiadavkami na tematické zameranie a v súlade s minimálnymi prídelmi stanovenými vo všeobecnom nariadení a v pravidlách pre jednotlivé fondy. Odchylne, ak jedna alebo viac prioritných osí spojených s požiadavkami na tematické zameranie alebo minimálnymi prídelmi nedosiahli svoje čiastkové ciele, môže členský štát navrhnúť prerozdelenie výkonnostnej rezervy, ktoré nespĺňa tieto požiadavky a minimálne prídely (čl. 22 ods. 5 všeobecného nariadenia).

Podmienky prerozdelenia výkonnostnej rezervy:

- **OP nesplní ukazovatele v niektorej prioritnej osi** – možnosť presunu alokácie do inej prioritnej osi v rámci daného OP, ktorá ukazovatele splnila;
- **OP nesplní ukazovatele v žiadnej prioritnej osi** – odobratie časti alokácie z OP a pridelenie inému OP;
- **v prípade plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca na menej ako 65 %** - pristúpenie k pozastaveniu platieb v prípade zistenia závažných nedostatkov pri dosahovaní čiastkových cieľov prioritnej osi programu z dôvodu jasne identifikovaných nedostatkov pri vykonávaní OP, ktoré EK vopred oznámila podľa čl. 50 ods. 8 všeobecného nariadenia po dôkladných konzultáciách s príslušným riadiacim orgánom. Ak RO neprijme nápravné opatrenia potrebné na odstránenie týchto nedostatkov, EK môže najskôr po piatich mesiacoch od podania tohto oznámenia pozastaviť celú priebežnú platbu alebo jej časť pre danú prioritnú os, a to v súlade s postupom stanoveným v pravidlách pre jednotlivé EŠIF.

7.2 Stav plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca

CKO, v súlade s nariadením vlády SR č. 247/2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí ÚPVII, monitoruje od roku 2017 plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca aj prostredníctvom záväzných plánov operačných programov.

Na základe analýz plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca operačných programov k 31.12.2018 a z predložených výročných správ jednotlivých OP za rok 2018, existuje predpoklad, že z celkovej sumy **903,9 mil. EUR** určenej na výkonnostnú rezervu, EK prideli prostriedky výkonnostného rámca prioritným osiam programov v hodnote **474,5 mil. EUR**. Nepridelená VR pre dané prioritné osi jednotlivých OP bude realokovaná do úspešných (výkonných) prioritných osí s potenciálom na jej vyčerpanie do konca programového obdobia.

Preskúmanie výkonnosti jednotlivých OP a pridelenie/nepridelenie VR oznámi EK jednotlivým OP do 31.8.2019. Realokácie nepridelených VR budú po ich schválení jednotlivými monitorovacími výbormi predložené EK na schválenie najneskôr do 30.11.2019, a to ako súčasť revízií OP.

8 Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013

Percento čerpania programového obdobia 2007 – 2013 dosahuje aktuálne za všetky programy úroveň 96,86 %.

Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Celkovo sú zo strany EK uzatvorené 2 operačné programy - INTERACT II a OP Rybné hospodárstvo, ktorým plyní 3 ročná archivačná lehota.

Tabuľka č. 8: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj

Program	Alokácia 2007 – 2013	Čerpanie z celkovej alokácie	
		EU zdroj	%
		A	B C=B/A
OP Vzdelávanie	542 728 759,88	501 903 339,94	92,48%
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	941 301 578,00	905 532 304,86	96,20%
OP Informatizácia spoločnosti	843 595 405,00	813 166 873,86	96,39%
OP Životné prostredie	1 820 000 000,00	1 740 030 939,92	95,61%
Regionálny OP	1 554 503 927,00	1 479 499 246,37	95,18%
OP Doprava	3 160 154 595,00	3 157 529 699,31	99,92%
OP Zdravotníctvo	250 000 000,00	218 185 767,37	87,27%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	968 250 000,00	949 311 609,91	98,04%
OP Technická pomoc	97 601 421,00	88 818 135,73	91,00%
OP Bratislavský kraj	95 207 607,00	92 808 677,63	97,48%
OP Výskum a vývoj	1 209 415 373,00	1 182 193 320,91	97,75%
OP CS SR-ČR	92 740 141,00	84 927 426,51	91,58%
OP INTERACT II	29 306 707,00	28 732 805,17	98,04%
OP Rybné hospodárstvo	12 868 797,00	10 317 285,87	80,17%
SPOLU	11 617 674 310,88	11 252 957 433,35	96,86%

Zdroj: CO (MF SR)

Príloha I(a): Implementácia OP Výskum a inovácie k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Výskum a inovácie	PO 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	1 520 271 812	77 766 992	1 355 499 831	89,16%	3 510 103 931	478 282 223	413 536 514	369 183 198	23 196 759	24,28%	124 866 127	8 306 924	8,21%
	PO 2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	131 289 407	85 470 261	136 049 700	103,63%	277 198 309	75 229 999	75 200 847	37 746 898	37 453 949	28,75%	7 146 853	6 897 978	5,44%
	PO 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	376 415 000	40 157 229	382 943 108	101,73%	483 558 092	395 418 643	372 761 521	334 365 749	38 395 772	88,83%	59 578 141	7 647 873	15,83%
	PO 4 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	24 632 009	24 632 009	25 401 999	103,13%	46 515 756	43 930 588	43 618 500	23 348 468	20 270 032	94,79%	3 997 330	3 607 042	16,23%
	PO 5 - Technická pomoc	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	70 000 000	14 341 765	80 402 456	114,86%	91 956 899	84 812 600	76 910 299	63 831 761	13 078 538	91,19%	35 022 394	7 176 522	50,03%
	CELKOM OP VaI			2 122 608 228	242 368 256	1 980 297 095	93,30%	4 409 332 987	1 077 674 052	982 027 681	828 476 075	132 395 050	39,03%	230 610 844	33 636 338	10,86%

Príloha I(b): Implementácia OP Ľudské zdroje k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	458 746 509	84 316 313	237 087 911	51,68%	326 600 130	200 991 085	164 778 297	141 018 409	23 128 204	30,74%	39 836 612	6 652 128	8,68%
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR IA: MPSVR SR	ESF+IZ M	206 715 082	21 560 340	357 124 382	172,76%	339 278 255	286 068 124	189 540 479	170 819 066	18 721 413	82,64%	93 570 696	10 351 231	45,27%
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR IA: MPSVR SR	ESF	795 924 737	153 528 318	880 355 269	110,61%	1 105 549 006	940 674 351	862 370 289	722 284 505	140 085 785	90,75%	338 678 786	64 153 542	42,55%
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR IA: MPSVR SR	ESF	294 699 291	70 654 000	324 569 031	110,14%	399 378 163	337 899 455	321 641 886	263 934 107	57 707 779	89,56%	89 719 114	18 757 006	30,44%
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	139 000 000	23 384 706	132 940 121	95,64%	181 105 119	133 220 884	122 565 658	105 998 267	16 567 392	76,26%	22 946 072	3 639 091	16,51%
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MŕK	SO: MV SR	EFRR	243 662 462	28 666 174	239 602 848	98,33%	264 096 286	99 358 119	85 069 083	75 508 240	9 560 843	30,99%	20 535 911	2 584 591	8,43%
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	16 103 753	90 556 097	115,21%	99 056 072	98 244 761	88 386 697	73 518 058	14 868 639	93,53%	31 452 063	6 279 945	40,02%
	CELKOM OP ĽZ			2 217 348 081	398 213 604	2 262 235 659	102,02%	2 715 063 032	2 096 456 780	1 834 352 389	1 553 080 651	280 640 055	70,04%	636 739 255	112 417 534	28,72%

Príloha I(c): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	128 089 265	616 775 175	84,97%	684 030 453	677 596 074	679 776 681	577 810 179	101 966 502	79,61%	218 317 982	38 526 703	30,08%
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 142 500 000	201 617 648	1 763 945 500	154,39%	1 864 399 746	1 598 814 746	1 522 395 028	1 294 035 773	228 359 254	113,26%	753 900 239	133 041 219	65,99%
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	322 350 000	39 100 001	285 719 283	88,64%	195 412 489	176 805 950	174 293 901	155 929 073	18 364 828	48,37%	129 554 346	15 251 952	40,19%
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	116 450 000	11 555 883	10 223 486	8,78%	23 917 915	8 042 366	793 785	747 150	46 635	0,64%	100 511	10 342	0,09%
	PO 5 - Železničná infraštruktúra	RO: MDV SR	EFRR	282 232 227	49 805 688	319 795 973	113,31%	100 747 943	100 534 583	100 534 583	85 454 395	15 080 187	30,28%	1 184 740	209 072	0,42%
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	484 757 228	85 545 394	880 912 007	181,72%	333 086 657	259 539 095	225 333 869	191 533 789	33 800 080	39,51%	122 050 495	21 538 323	25,18%
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: ÚPVII	EFRR	788 081 942	139 073 284	569 675 619	72,29%	586 043 914	440 877 015	414 263 020	314 108 304	53 560 313	39,86%	78 039 025	13 771 593	9,90%
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR SO: ÚPVII	EFRR	87 000 000	15 352 942	87 000 000	100,00%	66 692 786	57 554 825	52 215 078	42 847 693	7 565 965	49,25%	28 905 432	5 104 067	33,22%
	CELKOM OP II			3 949 210 563	670 140 105	4 534 047 043	114,81%	3 854 331 903	3 319 764 655	3 169 605 944	2 662 466 356	458 743 765	67,42%	1 332 052 769	227 453 270	33,73%

Príloha I(d): Implementácia OP Kvalita životného prostredia k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 506 751 729	152 486 028	1 524 866 114	101,20%	2 164 759 908	1 134 844 267	979 285 115	881 922 869	97 362 246	58,53%	360 116 353	35 117 764	23,90%
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	354 360 532	61 424 178	330 869 900	93,37%	279 536 065	159 554 165	116 688 456	101 117 647	15 570 809	28,54%	4 020 120	684 253	1,13%
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	260 901 369	42 971 993	259 531 000	99,47%	509 809 696	216 880 290	191 700 235	157 345 143	27 730 945	60,31%	25 783 506	4 552 977	9,88%
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	938 886 480	88 957 935	901 902 691	96,06%	1 131 189 046	693 248 291	615 479 224	542 381 379	68 057 251	57,77%	155 887 632	21 727 945	16,60%
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	72 500 000	94,16%	74 622 390	69 377 159	58 015 501	48 149 720	9 865 781	62,53%	31 311 888	6 415 724	40,66%
	CELKOM OP KŽP:			3 137 900 110	361 616 076	3 089 669 705	98,46%	4 159 917 105	2 273 904 172	1 961 168 531	1 730 916 757	218 587 032	55,16%	577 119 499	68 498 663	18,39%

Príloha I(e): Implementácia Integrovaného regionálneho OP k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	409 240 207	64 022 020	461 381 347	112,74%	366 903 584	237 962 223	215 419 770	184 808 899	30 610 871	45,16%	29 474 929	7 784 621	7,20%
	PO 2 - Lhší prístup k efektívnym a kvalitejším verejným službám	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	740 334 848	119 313 840	789 680 545	106,67%	833 243 526	552 878 056	508 474 451	441 189 298	67 285 153	59,59%	32 776 924	6 012 588	4,43%
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	201 554 584	42 049 880	113 610 548	56,37%	150 680 122	55 882 353	55 882 353	45 750 000	10 132 353	22,70%	11 437 500	2 533 088	5,67%
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	198 795 685	38 135 683	317 258 327	159,59%	468 246 720	357 960 619	334 462 945	273 515 472	60 947 473	137,59%	112 932 045	28 035 610	56,81%
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MPRV SR	EFRR	88 016 454	556 595	90 649 713	102,99%	90 507 806	37 429 344	29 226 668	28 913 305	313 363	32,85%	3 251 776	0	3,69%
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	62 000 000	9 789 319	47 018 922	75,84%	53 128 768	49 530 636	47 746 786	39 893 933	7 852 853	64,35%	24 020 287	4 724 954	38,74%
	CELKOM IROP:			1 699 941 778	273 867 337	1 819 599 402	107,04%	1 962 710 526	1 291 643 232	1 191 212 973	1 014 070 907	177 142 066	59,65%	213 893 461	49 090 862	12,58%

Príloha I(f): Implementácia OP Efektívna verejná správa k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	227 458 847	42 102 232	190 366 486	83,69%	249 160 637	205 632 565	192 294 869	153 354 617	38 940 252	67,42%	37 722 939	9 927 972	16,58%
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	39 852 466	7 947 534	33 990 000	85,29%	42 287 624	42 192 433	42 134 939	33 109 787	9 025 151	83,08%	5 042 745	1 374 569	12,65%
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	11 137 971	2 281 974	6 550 000	58,81%	7 637 656	7 637 656	7 637 656	6 338 912	1 298 744	56,91%	4 190 539	858 577	37,62%
	CELKOM OP EVS:			278 449 284	52 331 740	230 906 486	82,93%	299 085 917	255 462 654	242 067 464	192 803 317	49 264 147	69,24%	46 956 223	12 161 118	16,86%

Príloha I(g): Implementácia OP Technická pomoc k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: ÚV SR	EFRR	114 387 650	20 148 557	115 131 589	100,65%	145 383 720	116 041 442	92 719 875	76 155 240	13 362 884	66,58%	60 254 794	10 593 550	52,68%
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: ÚV SR	EFRR	44 684 262	7 885 458	25 511 138	57,09%	17 909 836	16 370 542	14 858 549	12 192 925	2 153 004	27,29%	9 495 278	1 676 658	21,25%
	CELKOM OP TP:			159 071 912	28 034 015	140 642 727	88,41%	163 293 556	132 411 984	107 578 423	88 348 166	15 515 888	55,54%	69 750 073	12 270 209	43,85%

Príloha I(h): Implementácia Programu rozvoja vidieka k 30.06.2019

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	808 769 147	282 101 051	880 278 373	108,84%	2 030 095 189	786 153 552	752 172 381	560 265 183	191 907 198	69,27%	251 617 190	86 739 632	31,11%
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	67 334 152	23 809 626	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	624 296 755	213 833 245	624 296 755	100,00%	634 676 355	577 109 608	577 109 608	428 713 833	148 395 775	68,67%	425 119 272	146 884 670	68,10%
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	59 291 790	19 763 930	39 614 286	66,81%	52 819 048	52 819 048	52 819 048	39 614 286	13 204 762	66,81%	18 314 312	6 104 771	30,89%
	CELKOM PRV:			1 559 691 844	539 507 852	1 544 189 414	99,01%	2 717 590 593	1 416 082 208	1 382 101 037	1 028 593 302	353 507 735	65,95%	695 050 773	239 729 072	44,56%

Príloha I(i): Implementácia OP Rybné hospodárstvo k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	7 581 269	2 527 092	5 526 448	72,90%	6 466 506	1 920 722	577 752	433 314	144 438	5,72%	0	0	0,00%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	1 057 196	182 945	269 610	25,50%	199 146	127 117	127 117	114 405	12 712	10,82%	114 405	12 712	10,82%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	3 377 460	1 125 823	2 861 322	84,72%	1 008 128	834 956	834 956	626 217	208 739	18,54%	626 217	208 739	18,54%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	937 100	312 367	937 100	100,00%	388 616	348 750	347 051	260 288	86 763	27,78%	138 469	46 156	14,78%
	CELKOM OP RH:			12 953 025	4 148 227	9 594 480	74,07%	8 062 395	3 231 545	1 886 876	1 434 224	452 651	11,07%	879 091	267 607	6,79%

Príloha I(j): Implementácia Interreg V-A SK-CZ k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MPRV SR	EFRR	14 422 314	854 589	15 830 990	109,77%	39 856 813	5 665 976	3 188 554	2 928 198	168 079	20,30%	510605,61	37546,81	3,54%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MPRV SR	EFRR	60 393 440	4 232 812	51 197 789	84,77%	158 085 274	51 502 993	34 335 489	31 528 764	2 065 781	52,21%	1 782 658	105 381	2,95%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MPRV SR	EFRR	9 915 342	660 267	10 908 310	110,01%	18 123 687	9 618 876	9 604 170	8 922 644	509 167	89,99%	600 144	23 804	6,05%
	4. Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	5 408 367	704 418	5 408 367	100,00%	5 633 494	5 790 433	5 790 433	4 921 868	711 626	91,00%	1185047,97	209126,07	21,91%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 452 086	83 345 456	92,46%	221 699 269	72 578 278	52 918 646	48 301 474	3 454 653	53,59%	4 078 456	375 859	4,52%

Príloha I(k): Implementácia Interreg V-A SK-AT k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MPRV SR	EFRR	19 683 142	305 711	19 683 142	100,00%	32 356 240	4 817 924	14 174 155	13 635 087	539 068	69,27%	466 745	3 862	2,37%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MPRV SR	EFRR	27 820 000	1 859 804	27 820 000	100,00%	31 492 412	6 307 555	19 909 471	18 603 621	1 305 850	66,87%	411 530	23 172	1,48%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MPRV SR	EFRR	9 655 000	374 422	9 655 000	100,00%	14 029 566	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MPRV SR	EFRR	14 180 979	518 870	14 180 976	100,00%	18 545 509	10 913 614	7 966 942	7 602 920	364 023	53,61%	440 971	2 805	3,11%
	5. Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	4 553 560	592 365	4 553 560	100,00%	5 046 755	5 046 755	5 046 755	4 298 293	748 462	94,39%	983 810	109 008	21,61%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 651 172	75 892 678	100,00%	101 470 482	27 085 848	47 097 324	44 139 921	2 957 403	58,16%	2 303 056	138 847	3,03%

Príloha I(l): PS INTERACT III k 30.06.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	36 635 113						43 100 133	36 635 113		100,00%	12 760 931		34,83%
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 757 481						3 244 096	2 757 481		100,00%	814 086		29,52%
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594						46 344 229	39 392 594		100,00%	13 575 017		34,46%

Zoznam skratiek

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
DOP	Dopytovo-orientované projekty
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
IA	Implementačná agentúra
INTERACT III	Program medziregionálnej spolupráce
INTERREG V-A	Program cezhraničnej spolupráce
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS PPA	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry
ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národné projekty
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ĽZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP VaI	Operačný program Výskum a inovácie
OMH	Odbor monitorovania a hodnotenia
ORP	Odbor riadenia programov
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra



PO	Prioritná os
RO	Riadiaci orgán
PRV	Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
RAV	Riziková analýza výziev
SA ŽP	Slovenská agentúra životného prostredia
SFC2014	Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014 – 2020
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VA	Výskumná agentúra
VR	Výkonnostný rámec
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu