



ÚPVII

**Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych
a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020**

k 31.12.2019

Obsah:

ÚVOD	3
1. Stav auditov pripravenosti a proces dezinácie.....	5
2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii ÚPVII	6
3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní.....	8
4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)	10
5. Stav kontrahovania finančných prostriedkov EŠIF	11
6. Stav čerpania finančných prostriedkov EŠIF	12
7. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca	14
8. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013.....	16

Prílohy:

Príloha I(a) – I(k): Implementácia podľa operačných programov

Zoznam skratiek

ÚVOD

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 k 31.12.2019 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka.

Rok 2019, ako šiesty rok implementácie, priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF.

Spolu je dezignovaných všetkých 11 programov EŠIF.

K 31.12.2019 bolo CKO predložených na posúdenie 525 výziev/vyzvaní, z čoho bolo posúdených 522 výziev/vyzvaní a vyhlásených 503 výziev/vyzvaní.

Ku koncu roka 2019 je v **611 výzvach/vyzvaniach** alokovaných **110,68 %** finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj v **sume 16,94 mld. EUR**. Za uplynulý rok stúpol počet vyhlásených výziev/vyzvaní o 137 v sume viac ako **1,71 mld. EUR** (EÚ zdroj). Počet predložených ŽoNFP stúpol o **6 297 ŽoNFP a počet schválených ŽoNFP o 3 824**.

V **kontrahovaní** je stav ku koncu roka 2019 na úrovni **10,5 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **68,46 %** alokácie na súčasné programové obdobie a počas roka 2019 sme dosiahli **nárast o 14,12 p. b. v sume 2,09 mld. EUR** (EÚ zdroj).

K 31.12.2019 je stav **čerpania** na úrovni **30,71 % v sume 4,71 mld. EUR** a počas roka 2019 sme zaznamenali **nárast o 9,04 p. b. v sume 1,36 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Od vzniku ÚPVII sme zaznamenali nárast alokácie vo výzvach/vyzvaniach o viac než **8,95 mld. EUR**, v kontrahovaní o viac než **8,42 mld. EUR** a čerpaní o viac než **4,5 mld. EUR**.


Počas roku 2019 boli predložené **návrhy na zmeny v 9 OP – OP LŽ, OP TP, IROP, OP KŽP, OP II, PRV, OP EVS, OP RH a OP VaI**. Zmeny v OP si vyžadujú schválenie EK. V roku 2019 **bolo vykonaných viacero úprav pridelených alokácií EU zdrojov jednotlivým OP**.

Dňa 11.12.2019 Európska komisia svojim rozhodnutím schválila zlúčenie OP Výskum a inovácie s OP Integrovaná infraštruktúra, čím sa znížil počet programov v rámci EŠIF. Rozhodnutie Európskej komisie nadobudlo účinnosť dňa 13.12.2019.

V súvislosti s minulým **programovým obdobím 2007 – 2013** celková **úroveň čerpania dosiahla 11,24 mld. EUR**, čo predstavuje **96,77 %**. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019)


V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie.

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF do 31.12.2019




Zdroj údajov: ITMS2014+, MF SR, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania na alokácii EŠIF k 31.12.2019



Graf č. 3: Rast podielu čerpania na alokácii EŠIF k 31.12.2019



1. Stav auditov pripravenosti a proces dezinácie¹

CKO ako orgán zodpovedný za oznámenie určenia RO EK odoslal cez systém SFC2014 notifikáciu o RO všetkých 11 programov. Odoslanie notifikácie znamená začiatok možnosti preplácania ŽoP zo strany Európskej komisie.

- ✓ OP EVS – dezinovaný 02.03.2016;
- ✓ OP TP – dezinovaný 02.03.2016;
- ✓ OP KŽP – dezinovaný 07.03.2016;
- ✓ OP II – dezinovaný 08.03.2016;
- ✓ OP LŽ – dezinovaný 14.06.2016;
- ✓ OP VaI – dezinovaný 04.10.2016;
- ✓ OP RH – dezinovaný 01.03.2017;
- ✓ IROP – dezinovaný 05.05.2017;
- ✓ INTERACT III 2014 – 2020 – dezinovaný 31.05.2017;
- ✓ INTERREG V-A SK-CZ – dezinovaný 29.01.2018;
- ✓ INTERREG V-A SK-AT – dezinovaný 05.09.2018;

¹ Zdroj údajov: OA (MF SR) a RO



2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii ÚPVII

K 31.12.2019 bolo na ÚPVII doručených **525 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **9,13 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **246** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **6,00 mld. EUR**;
- **15** výziev na predkladanie projektových zámerov;
- **45** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **211 mil. EUR**;
- **219** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **2,92 mld. EUR**.

V roku 2019 boli najčastejšie posudzované výzvy v rámci OPII (50), OP ĽZ (30), OP KŽP (14) a IROP (13).

Tabuľka č. 1: Stav posudzovania výziev/vyzvaní k 31.12.2019

Operačný program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy		Vyhlásené výzvy
	Počet	alokácia (zdroj EÚ)	Počet	alokácia (zdroj EÚ)	Počet
OP II (Val)	69	1 786 927 505,37	69	1 786 927 505,37	67
OP ĽZ	111	1 822 207 111,78	110	1 800 957 111,78	109
OP II	95	1 284 514 304,16	95	1 284 514 304,16	88
OP KŽP	56	1 670 648 406,60	56	1 670 648 406,60	54
IROP	58	1 475 793 196,79	58	1 475 793 196,79	53
OP EVS	53	239 888 134,64	53	239 888 134,64	52
OP TP	8	30 253 790,00	8	30 253 790,00	8
OP RH	30	13 335 278,69	30	13 335 278,69	30
Interreg V-A SK-CZ	9	58 828 514,00	9	58 828 514,00	9
Interreg V-A SK-AT	5	75 892 678,00	5	75 892 678,00	5
PRV	31	672 921 591,55	29	608 422 844,55	28
Spolu EŠIF	525	9 131 210 511,58	522	9 045 461 764,58	503

Zdroj údajov: ORP

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní bola **295-krát** prerušená 10-dňová lehota vyplývajúca z Nariadenia vlády SR č. 247 zo dňa 17.08.2016 z dôvodov nevyhnutnosti dožiadať od RO potrebné informácie a dokumentáciu k riadnemu posúdeniu výzvy/vyzvania a **6-krát** bola zo strany RO predložená výzva stiahnutá .

V rámci posudzovania predložených výziev/vyzvaní bolo identifikovaných viacero nedostatkov. Medzi najčastejšie požiadavky na úpravu výzvy/vyzvania v rámci vydaných súhlasných stanovísk ÚPVII SR v roku 2019 patria:

- Zadefinovať okruh oprávnených a neoprávnených skupín výdavkov v nadväznosti na špecifické zameranie výzvy/vyzvania z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených výdavkov a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.
- Jednoznačne zadať právne formy oprávnených žiadateľov a zabezpečiť ich súlad s typmi oprávnených prijímateľov podľa operačného programu.
- Jednoznačne zadať, čo sa považuje za „ukončené verejné obstarávanie“, zosúladiť výzvu/vyzvanie s aktuálne platným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti výkonu kontroly VO a zadať čas výkonu kontroly procesu verejného obstarávania vo výzve/vyzvaní z dôvodu právnej istoty prijímateľov.
- Z dôvodu odbúravania administratívnej záťaže žiadateľov a znižovania byrokracie v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevyžadovať od žiadateľov predkladanie listinných potvrdení, ale overovať splnenie jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku zo strany RO vo verejne dostupných registroch, prípadne integračnou akciou v systéme ITMS2014+.

V zmysle uznesenie vlády v súlade s § 2 ods. 11 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 247 zo 17. augusta 2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa výzva pre realizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásená miestnou akčnou skupinou pri plnení jej povinností podľa § 17 a 18 zákona o EŠIF, ktorá je schválená ako prvá (podľa § 2 nariadenia), považuje za jednotný vzor. Dňa 26.04.2019 bolo k výzve s kódom MAS_020/7.2/1 vydané súhlasné stanovisko s vyhlásením výzvy. **Vzhľadom na vyššie uvedené sa bude výzva s kódom MAS_020/7.2/2 (RO zmenil koncové číslovanie z 1 na 2), ktorá bola dňa 21.5.2019 vyhlásená Miestnou akčnou skupinou - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina, považovať za „jednotný vzor“.**

CKO je pri posudzovaní návrhov výziev/vyzvaní povinný dodržiavať aj Uznesenie vlády SR č. 153 z 5. apríla 2017 (ďalej len „Uznesenie“), z ktorého mu v rámci bodu B.2 vyplýva povinnosť (od zverejnenia Uznesenia t. j. 10.5.2017) vydať „súhlasné stanovisko len pre tie výzvy/vyzvania, ktoré preukážu, že v maximálnej možnej miere prispievajú k plneniu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a akčných plánov“.

Na základe schváleného „Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“ sú RO povinné od 1.1.2018 vypracovať Rizikovú analýzu výzvy/vyzvania (RAV) a identifikovať z mapy rizík/zoznamu rizík jednotlivé riziká relevantné pre danú výzvu/vyzvanie. RO zároveň uvádza spôsob eliminácie identifikovaných rizík alebo odôvodnenie neidentifikácie rizík, ktoré považuje za nerelevantné. Najčastejšie identifikované riziká boli:

- nejednoznačnosti a nesúlad zadaného spôsobu podania ŽoNFP – podmienky riadne, včas a vo forme – vo výzve a v Príručke pre žiadateľa (riziko vylúčenia žiadateľa) – v 116 prípadoch;
- nedostatočné naplnenie programových ukazovateľov prostredníctvom projektových ukazovateľov – v 117 prípadoch;

- vznik neoprávnených výdavkov z dôvodu stanovenia výšky limitov nezodpovedajúcich aktuálnemu trhu alebo nestanovenia finančných / percentuálnych limitov – v 112 prípadoch;
- riziko prekročenia alokácie nad rámec alokácie operačného programu/prioritnej osi (nekryté nadkontrahovanie) – v 96 prípadoch;
- výzva nezodpovedá potrebám trhu a potrebám cieľovej skupiny nakoľko do jej prípravy neboli zapojení partneri (napr.: orgány mestskej samosprávy, hospodárski a sociálni partneri, tretí sektor) – v 91 prípadoch;
- riziko nenaplnenia pravidla n+3 – v 86 prípadoch;
- riziko nenaplnenia výkonnostného rámca – v 85 prípadoch.

Tabuľka č. 2: Počet predložených rizikových analýz výziev/vyzvaní (RAV) za jednotlivé OP k 31.12.2019

Operačný program	DOP	NP	SPOLU
OP EVS	3	22	25
OP II	10	81	91
IROP	14	1	15
OP KŽP	24	4	28
OP IZ	16	36	52
OP II (Val)	30	3	33
PRV	18	0	18
OP RH	8	2	10
OP TP	0	3	3
INTERREG V-A SK-CZ	5	0	5
INTERREG V-A SK-AT	0	0	0
SPOLU	128	152	280

Zdroj údajov: ORP

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2019 vyhlásených **611 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o NFP vo výške **16,93 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **110,68 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).


Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2019 dosahuje OP IZ, IROP a OP II.

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové opatrenia (zmena metodiky výpočtu od februára 2018).

V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 stúpol počet vyhlásených výziev/vyzvaní o 137 vo výške **1,71 mld. EUR** (EÚ zdroj).

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť stav alokovaných zdrojoch vo výzvach/vyzvaniach k 31.12.2019 a podiel nárastu alokácií v priebehu sledovaného obdobia od 01.01.2019, podľa jednotlivých programov a zároveň úroveň alokácie EŠIF celkom. Najvyšší nárast evidujeme pri OP RH, IROP a OP IZ.

Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2019 s označením nárastu od 01.01.2019



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Tabuľka č. 3: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní k 31.12.2019²

Program	Alokácia 2014 – 2020		Vyhlásené platné výzvy/vyzvania	
	EÚ zdroj	počet	Alokácia na výzvu/vyzvanie EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP IZ	2 218 943 729	129	2 595 378 005	116,96%
OP II	6 071 818 791	196	6 931 108 635	114,15%
OP KŽP	3 137 900 110	78	3 236 066 615	103,13%
IROP	1 699 941 778	53	1 985 744 791	116,81%
OP EVS	278 449 284	53	258 697 986	92,91%
OP TP	159 071 912	18	157 513 164	99,02%
OP RH	12 953 025	22	11 527 153	88,99%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	13	83 345 456	92,46%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	5	75 892 678	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 745 110 773	567	15 335 274 483	111,57%
PRV	1 559 691 844	44	1 603 511 511	102,81%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 304 802 617	611	16 938 785 994	110,68%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (624 296 755€)

Pozn.: Údaj za výzvy OP VaI je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II.

² Údaje o vyhlásených výzvach sú pre účely tejto správy preberané z ITMS2014+ s výnimkou PRV. V prípade, že RO vyhlásil výzvy a zverejnil ich iba na svojom webovom sídle, toto nie je zohľadnené v tabuľke

4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

K 31.12.2019 bolo prijatých spolu **27 039 ŽoNFP**, z toho **13 001 ŽoNFP bolo aj schválených**, čo predstavuje **48,08 %** z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 23,1 mld. EUR bolo schválených 13,78 mld. EUR, čo predstavuje **59,69 %** z požadovanej sumy NFP.

V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo schválených **3 824** žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške **2,95 mld. EUR**, najvyšší pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme pri OP IZ, IROP a OP II.

Tabuľka č. 4: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP k 31.12.2019

Program	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP	Požadovaná výška NFP	Schválené ŽoNFP	Schválená výška NFP
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	suma NFP	počet	suma NFP
	A	B	C	D	E	F
OP IZ	2 218 943 729	398 213 604	4 894	3 213 965 006	2 983	2 641 065 963
OP II	6 071 818 791	912 508 361	3 499	9 292 712 623	1 943	5 166 060 715
OP KŽP	3 137 900 110	361 616 076	3 976	4 527 478 563	1 867	2 418 068 330
IROP	1 699 941 778	281 765 085	3 268	2 275 658 745	1 936	1 468 176 938
OP EVS	278 449 284	52 331 740	277	337 759 753	137	275 421 792
OP TP	159 071 912	28 034 015	194	189 278 108	151	163 265 830
OP RH	12 953 025	4 148 227	73	11 195 290	30	3 783 138
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	6 452 086	467	232 710 892	108	76 582 744
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	3 651 172	68	111 971 977	33	53 466 687
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 745 110 773	2 048 720 366	16 716	20 192 730 958	9 188	12 265 892 136
PRV	1 559 691 844	539 507 853	10 323	2 908 566 186	3 813	1 524 042 511
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 304 802 617	2 588 228 219	27 039	23 101 297 144	13 001	13 789 934 647

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2019 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 46 710 žiadostí a schválených 40 295 žiadostí.

Pozn.: Údaje o ŽoNFP za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II.


5. Stav kontrahovania³ finančných prostriedkov EŠIF

K 31.12.2019 bolo kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF vo výške **10,5 mld. EUR**, čo predstavuje **68,46 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazujú INTERACT III, OP ĽZ a OP EVS.

V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 predstavuje nárast kontrahovania **3 575 projektov vo výške 2,09 mld. EUR** (zdroj EÚ), čo je voči stavu ku koncu roku 2018 **nárast o 14,1 p. b.**

V nasledujúcom grafe je zobrazený stav k 31.12.2019 a nárast od 01.01.2019. Najvyšší nárast v kontrahovaní v percentuálnom vyjadrení dosiahli OP ĽZ, INTERREG V-A SK-CZ a IROP.

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroje) k 31.12.2019



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT

³ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA v členení na úroveň prioritnej osi a v členení podľa kategórie regiónov na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Tabuľka č. 5: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2019

Program	Alokácia 2014 – 2020	Kontrahovanie EŠIF		
	EÚ zdroj	Počet zazmluvnených projektov	EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP ĽZ	2 218 943 729	2795	1 980 593 848	89,26%
OP II	6 071 818 791	1775	3 977 550 032	65,51%
OP KŽP	3 137 900 110	1698	1 819 919 628	58,00%
IROP	1 699 941 778	1579	1 145 816 772	67,40%
OP EVS	278 449 284	136	210 937 120	75,75%
OP TP	159 071 912	143	110 231 980	69,30%
OP RH	12 953 025	29	2 816 643	21,75%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	104	66 451 918	73,72%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	32	49 500 960	65,22%
INTERACT III	39 392 594	-	39 392 594	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 784 503 367	8 291	9 403 211 495	68,22%
PRV	1 559 691 844	3590	1 101 572 765	70,63%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 344 195 211	11 881	10 504 784 260	68,46%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERACT III, RO pre INTERREG V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nakontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených neprojektových opatrení. K 31.12.2019 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 40 295 žiadostí.

Pozn.: Údaje o kontrahovaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II.

6. Stav čerpania⁴ finančných prostriedkov EŠIF


Čerpanie finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2019 vo výške **4,71 mld. EUR, čo predstavuje 30,71 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje PRV, OP TP a INTERACT III.

V období od 01.01.2019 do 31.12.2019 bolo vyčerpaných **1,36 mld. EUR**, čo predstavuje **nárast o 9,04 p. b.** oproti stavu ku koncu roka 2018.

Najvyšší nárast v čerpaní dosiahol OP TP, INTERACT III, OP ĽZ.

⁴ Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroje) k 31.12.2019



Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV

Tabuľka č. 6: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2019

Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	%
	A	B	C=B/A
OP IZ	2 218 943 729	795 360 127	35,84%
OP II	6 071 818 791	1 720 245 346	28,33%
OP KŽP	3 137 900 110	857 376 785	27,32%
IROP	1 699 941 778	374 672 699	22,04%
OP EVS	278 449 284	72 278 752	25,96%
OP TP	159 071 912	78 832 584	49,56%
OP RH	12 953 025	1 087 183	8,39%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	11 264 031	12,50%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	7 603 930	10,02%
INTERACT III	39 392 594	17 326 343	43,98%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	13 784 503 367	3 936 047 780	28,55%
PRV	1 559 691 844	775 406 852	49,72%
SPOLU EŠIF (s PRV)	15 344 195 211	4 711 454 632	30,71%

Zdroj údajov: MF SR, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaje o čerpaní za OP VaI sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II.

7. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca

7.1 Výkonnostný rámec

Výkonnostný rámec je jedným z nástrojov na monitorovanie pokroku dosahovania súboru plánovaných hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov a zámerov všetkých prioritných osí operačných programov, s výnimkou prioritných osí zameraných na technickú pomoc, ktoré si na začiatku programového obdobia stanovil každý riadiaci orgán vo svojom operačnom programe.

EK v roku 2019 preskúmala výkonnosť programov na základe informácií o stave dosiahnutých hodnôt ukazovateľov a ich čiastkových cieľov uvedených vo výročných správach o vykonávaní operačných programov za rok 2018, ktoré riadiace orgány predložili EK do 30. 06. 2019 a v prípade RO OP Rybné hospodárstvo do 31. 05. 2019. EK po preskúmaní výkonnosti (do 2 mesiacov od prijatia výročnej správy) pridelená výkonnostnú rezervu tým prioritným osiam programov, ktoré dosiahli stanovené čiastkové ciele.

Tab. č. 7 - Výpočet plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca

Čiastkové ciele v r. 2018	max. 2 ukazovatele / prioritná os	aspoň 3 ukazovatele / prioritná os
dosiahnuté plnenie - pridelenie VR	obidva dosiahli ≥ 85 % hodnoty	všetky okrem jedného dosiahli ≥ 85 % hodnoty, pričom jeden dosiahol ≥ 75 % hodnoty
závažné nedostatky – môže viesť až k pozastaveniu platieb	ktorýkoľvek z oboch ukazovateľov dosiahol <65 % hodnoty	najmenej dva dosiahli <65 % hodnoty

Členský štát v prípade nepridelenia výkonnostnej rezervy navrhol prerozdelenie zodpovedajúcej výšky výkonnostnej rezervy tým prioritným osiam, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele, resp. navrhol aj ďalšie zmeny v programoch.

Prerozdelenie výkonnostnej rezervy musí byť v súlade s požiadavkami na tematické zameranie a v súlade s minimálnymi prídelmi stanovenými vo všeobecnom nariadení a v pravidlách pre jednotlivé fondy. Odchylna, ak jedna alebo viac prioritných osí spojených s požiadavkami na tematické zameranie alebo minimálnymi prídelmi nedosiahli svoje čiastkové ciele, môže členský štát navrhnúť prerozdelenie výkonnostnej rezervy, ktoré nespĺňa tieto požiadavky a minimálne prídely (čl. 22 ods. 5 všeobecného nariadenia).

Možnosti prerozdelenia výkonnostnej rezervy:

- **OP nesplní ukazovatele v niektorej prioritnej osi** – možnosť presunu alokácie do inej prioritnej osi v rámci daného OP, ktorá ukazovatele splnila;
- **OP nesplní ukazovatele v žiadnej prioritnej osi** – odobratie časti alokácie z OP a pridelenie inému OP do tých prioritných osí, ktoré dosiahli plnenie ukazovateľov;

7.2 Stav plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca

CKO v súlade s nariadením vlády SR č. 247/2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí ÚPVII, monitoruje od roku 2017 plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca aj prostredníctvom záväzných plánov operačných programov.

EK na základe preskúmania výkonnosti rozhodla 4 rozhodnutiami o pridelení výkonnostnej rezervy v celkovej hodnote 474,47 mil. EUR 22 prioritným osiam a kategóriám

regiónov (ak sa prioritná os týka viac ako jednej kategórie regiónov), z celkového počtu 46 prioritných osí a kategórií regiónov z 8 operačných programov.

Nepridelené prostriedky z výkonnostnej rezervy v celkovej výške 428,5 mil. EUR (z uvedených rozhodnutí EK) sa prerozdedia na základe realizovaných analýz absorpčnej kapacity na preprogramovanie jednotlivých operačných programov, a to v rámci samotných programov, alebo medzi jednotlivými programami pri dodržaní podmienok EK. Uvedené prostriedky budú použité aj na podporu iniciatív EK, a to na Transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra a Rozvoj dobiehajúcich regiónov („Catching up regions“) v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Navrhnuté realokácie nepridelených výkonnostných rezerv boli v súlade s pravidlami EŠIF **predložené na schválenie príslušným monitorovacím výborom** a následne na schválenie EK koncom roku 2019.

OP RH financovaný z ENRF nesplnil čiastkové ciele v žiadnej prioritě Únie. **Výkonnostná rezerva OP RH v sume 947 100 EUR nemôže byť** v zmysle všeobecného nariadenia č. 1303/2013 **realokovaná** z ENRF do iného fondu (iného OP), a preto bola o túto sumu znížená alokácia na OP.

8. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013

Z celkového záväzku **programového obdobia 2007 - 2013** v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 – 2013 Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške 11,241 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni **96,77%**.

Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené dva programy – OP INTERACT II (14.12.2017) a OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019). V rámci OP BK a OP D bola prijatá záverečná platba, nebol doručený „closure letter“.

Tabuľka č. 8: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj

Operačný program	Alokácia 2007-2013	Čerpanie z celkovej alokácie	
	(EUR)	(EUR)	%
	1	2	3
OP Vzdelávanie	542 728 759,88	492 720 080,73	90,79%
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	941 301 578,00	904 619 829,30	96,10%
OP Informatizácia spoločnosti	843 595 405,00	813 166 873,87	96,39%
OP Životné prostredie	1 820 000 000,00	1 739 399 437,06	95,57%
Regionálny OP	1 554 503 927,00	1 479 287 740,78	95,16%
OP Doprava*	3 160 154 595,00	3 157 529 699,30	99,92%
OP Zdravotníctvo	250 000 000,00	218 185 767,37	87,27%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	968 250 000,00	949 201 130,63	98,03%
OP Technická pomoc	97 601 421,00	88 818 135,73	91,00%
OP Bratislavský kraj	95 207 607,00	92 784 839,66	97,46%
OP Výskum a vývoj	1 209 415 373,00	1 182 182 333,26	97,75%
OP CS SR-ČR	92 740 141,00	84 903 823,05	91,55%
OP INTERACT II	29 306 707,00	28 732 805,17	98,04%
OP Rybné hospodárstvo	12 868 797,00	10 317 285,87	80,17%
Spolu	11 617 674 310,88	11 241 849 781,77	96,77%

Zdroj: CO (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2019 v EUR za EÚ zdroj

Príloha I(a): Implementácia OP Ľudské zdroje k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	65 646 163	324 694 961	93,10%	412 578 771	294 753 427	279 019 476	228 957 641	37 966 610	65,65%	54 227 760	8 938 126	15,55%
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+IZ M	208 310 730	21 560 340	357 124 382	171,44%	339 278 255	323 150 055	225 007 581	202 939 580	22 068 001	97,42%	112 343 109	12 378 070	53,93%
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	900 960 221	172 713 153	991 141 363	110,01%	1 230 314 963	1 167 220 072	1 088 522 634	914 423 428	174 099 206	101,49%	411 700 420	77 862 216	45,70%
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	70 139 315	378 437 814	126,29%	472 989 356	408 379 207	387 073 033	317 005 631	70 067 402	105,79%	110 074 791	23 036 702	36,73%
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	153 954 885	25 144 105	191 220 541	124,21%	278 669 259	201 785 092	158 890 631	137 006 937	21 883 694	88,99%	36 606 751	5 758 476	23,78%
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MFK	SO: MV SR	EFRR	228 707 577	26 906 775	262 202 848	114,65%	373 755 216	140 210 233	121 544 998	108 144 585	13 400 413	47,29%	31 896 288	3 921 105	13,95%
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	16 103 753	90 556 097	115,21%	106 379 179	105 567 868	86 545 377	72 116 046	14 429 331	91,75%	38 511 009	7 710 238	49,00%
	CELKOM OP ĽZ			2 218 943 729	398 213 604	2 595 378 005	116,96%	3 213 964 999	2 641 065 955	2 346 603 731	1 980 593 848	353 914 656	89,26%	795 360 127	139 604 934	35,84%



Príloha I(b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	128 089 265	664 077 175	91,49%	717 469 173	711 034 794	723 183 111	614 705 645	108 477 467	84,69%	264 996 306	46 764 054	36,51%
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 142 500 000	201 617 648	1 704 477 300	149,19%	1 881 121 746	1 607 175 746	1 521 389 123	1 293 180 755	228 208 368	113,19%	729 637 410	128 759 543	63,86%
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	322 350 000	39 100 001	315 946 853	98,01%	269 904 946	179 925 502	165 230 119	147 723 205	17 506 914	45,83%	142 935 786	16 867 837	44,34%
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	116 450 000	11 555 883	10 423 486	8,95%	24 117 915	8 242 366	993 785	947 150	46 635	0,81%	100 511	10 342	0,09%
	PO 5 - Železničná infraštruktúra	RO: MDV SR	EFRR	282 232 227	49 805 688	326 074 154	115,53%	126 966 428	100 534 583	100 534 583	85 454 395	15 080 187	30,28%	1 436 972	253 583	0,51%
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	484 757 228	85 545 394	922 315 233	190,26%	518 926 137	305 113 978	225 333 869	191 533 789	33 800 080	39,51%	129 207 757	22 801 369	26,65%
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: ÚPVII	EFRR	788 081 942	139 073 284	803 957 418	102,01%	1 013 954 745	757 144 337	710 039 878	526 092 275	90 854 882	66,76%	89 375 660	15 686 350	11,34%
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR SO: ÚPVII	EFRR	87 000 000	15 352 942	87 000 000	100,00%	97 209 960	84 719 348	83 244 989	68 310 838	12 062 199	78,52%	34 035 323	6 009 893	39,12%
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	1 520 271 812	77 766 992	1 465 734 672	96,41%	3 610 325 469	684 836 973	599 706 539	527 055 883	43 029 085	34,67%	172 776 543	8 692 859	11,36%
	PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	131 289 407	85 470 261	133 199 700	101,46%	390 916 750	180 647 261	180 432 961	93 137 094	87 295 867	70,94%	7 207 922	6 959 046	5,49%
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	376 415 000	40 157 229	387 443 108	102,93%	489 015 925	405 684 061	377 322 752	338 926 980	38 395 772	90,04%	99 521 386	8 605 523	26,44%
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	24 632 009	24 632 009	27 901 999	113,28%	51 765 756	49 030 588	48 598 392	25 728 360	22 870 032	104,45%	6 878 654	5 490 116	27,93%
	PO 13 - Technická pomoc Val	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	70 000 000	14 341 765	82 557 539	117,94%	101 017 674	91 971 179	78 021 078	64 753 664	13 267 414	92,51%	42 135 116	8 633 805	60,19%
CELKOM OP II				6 071 818 791	912 508 361	6 931 108 637	114,15%	9 292 712 623	5 166 060 715	4 814 031 179	3 977 550 032	710 894 903	65,51%	1 720 245 346	275 534 322	28,33%



Príloha I(c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 506 751 729	152 486 028	1 603 196 874	106,40%	2 358 711 805	1 219 940 302	1 038 847 423	934 412 482	104 434 941	62,02%	502 537 510	47 936 548	33,35%
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	354 360 532	61 424 178	332 936 051	93,95%	309 767 989	163 186 818	131 398 380	114 033 677	17 364 703	32,18%	12 952 759	2 224 148	3,66%
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	260 901 369	42 971 993	259 531 000	99,47%	594 942 125	222 470 068	200 872 220	164 826 030	29 043 113	63,18%	57 202 666	10 100 780	21,93%
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	938 886 480	88 957 935	967 902 691	103,09%	1 175 831 091	740 937 980	632 335 153	557 880 403	69 414 155	59,42%	243 524 895	30 397 734	25,94%
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	72 500 000	94,16%	88 225 553	71 533 161	58 759 305	48 767 036	9 992 269	63,33%	41 158 956	8 433 379	53,45%
	CELKOM OP KŽP:			3 137 900 110	361 616 076	3 236 066 615	103,13%	4 527 478 563	2 418 068 330	2 062 212 480	1 819 919 628	230 249 181	58,00%	857 376 785	99 092 588	27,32%

Príloha I(d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	384 029 978	61 092 037	455 857 298	118,70%	471 456 342	258 372 567	220 203 746	188 964 883	31 238 863	49,21%	78 961 413	16 270 099	20,56%
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	692 723 164	111 873 521	802 296 412	115,82%	858 203 398	592 007 544	568 801 312	493 619 359	75 181 953	71,26%	75 965 949	13 276 339	10,97%
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	154 565 061	35 888 857	201 430 006	130,32%	277 445 605	98 714 017	58 195 685	47 867 049	10 328 636	30,97%	11 437 500	2 533 088	7,40%
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	317 508 751	60 392 270	372 641 853	117,36%	504 528 257	408 791 353	392 117 091	321 993 136	70 123 955	101,41%	172 549 899	40 971 638	54,34%
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MPRV SR	EFRR	89 114 824	562 735	101 649 713	114,07%	109 632 291	59 621 966	53 365 656	53 089 555	276 100	59,57%	7 025 142	0	7,88%
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	62 000 000	11 955 665	51 869 509	83,66%	54 392 817	50 669 492	48 189 362	40 282 790	7 906 572	64,97%	28 732 796	5 584 602	46,34%
	CELKOM IROP:			1 699 941 778	281 765 085	1 985 744 791	116,81%	2 275 658 712	1 468 176 939	1 340 872 852	1 145 816 773	195 056 080	67,40%	374 672 699	78 635 765	22,04%



Príloha I(e): Implementácia OP Efektívna verejná správa k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	227 864 971	42 106 658	218 157 986	95,74%	287 834 473	225 591 705	216 827 944	173 727 734	43 100 210	76,24%	58 916 653	14 733 655	25,86%
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	33 990 000	90,77%	42 287 624	42 192 433	39 285 246	30 870 473	8 414 773	82,44%	8 103 440	2 208 865	21,64%
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	6 550 000	49,86%	7 637 656	7 637 656	7 637 656	6 338 912	1 298 744	48,25%	5 258 660	1 077 419	40,03%
	CELKOM OP EVS:			278 449 284	52 331 740	258 697 986	92,91%	337 759 753	275 421 794	263 750 846	210 937 120	52 813 726	75,75%	72 278 752	18 019 939	25,96%

Príloha I(f): Implementácia OP Technická pomoc k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: ÚV SR	EFRR	114 387 650	20 148 557	127 652 846	111,60%	169 079 486	144 813 709	116 886 679	96 080 976	16 766 228	84,00%	69 211 541	12 168 164	60,51%
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: ÚV SR	EFRR	44 684 262	7 885 458	29 860 318	66,83%	20 198 623	18 452 122	17 244 705	14 151 005	2 498 758	31,67%	9 621 043	1 698 866	21,53%
	CELKOM OP TP:			159 071 912	28 034 015	157 513 164	99,02%	189 278 109	163 265 831	134 131 384	110 231 980	19 264 985	69,30%	78 832 584	13 867 029	49,56%

Príloha I(g): Implementácia Programu rozvoja vidieka k 31.12.2019

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	808 769 147	282 101 051	939 600 470	116,18%	2 068 213 938	848 116 804	803 944 115	598 910 987	205 033 128	74,05%	320 155 262	109 876 017	39,59%
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	67 334 152	23 809 626	0	0,00%	18 721 127	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	624 296 755	213 833 245	624 296 755	100,00%	768 812 073	623 106 659	623 106 659	463 047 492	160 059 167	74,17%	433 585 475	149 711 947	69,45%
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	59 291 790	19 763 930	39 614 286	66,81%	52 819 048	52 819 048	52 819 048	39 614 286	13 204 762	66,81%	21 666 114	7 222 038	36,54%
	CELKOM PRV:			1 559 691 844	539 507 852	1 603 511 511	102,81%	2 908 566 186	1 524 042 511	1 479 869 822	1 101 572 765	378 297 057	70,63%	775 406 852	266 810 002	49,72%

Príloha I(h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	7 581 269	2 527 092	7 459 121	98,39%	9 185 785	2 421 955	2 368 917	1 776 688	592 229	23,44%	258 602	86 201	3,41%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	1 057 196	182 945	269 610	25,50%	307 558	127 117	127 117	114 405	12 712	10,82%	0	0	0,00%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	3 377 460	1 125 823	2 861 322	84,72%	1 068 331	885 316	885 316	663 987	221 329	19,66%	643 227	214 409	19,04%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	937 100	312 367	937 100	100,00%	633 616	348 750	348 750	261 563	87 188	27,91%	185 353	61 784	19,78%
	CELKOM OP RH:			12 953 025	4 148 227	11 527 153	88,99%	11 195 290	3 783 138	3 730 100	2 816 643	913 458	21,75%	1 087 183	362 394	8,39%

Príloha I(i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MPRV SR	EFRR	14 422 314	854 589	15 830 990	109,77%	50 873 629	5 665 976	5 164 310	4 744 910	299 734	32,90%	1088850,51	68589,72	7,55%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MPRV SR	EFRR	60 393 440	4 232 812	51 197 789	84,77%	158 085 274	54 562 978	52 312 875	47 928 096	3 228 933	79,36%	7 770 667	411 016	12,87%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MPRV SR	EFRR	9 915 342	660 267	10 908 310	110,01%	18 118 498	10 563 357	9 751 855	8 857 043	515 655	89,33%	1 219 466	61 092	12,30%
	4. Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	5 408 367	704 418	5 408 367	100,00%	5 633 494	5 790 433	5 526 556	4 921 868	447 750	91,00%	1185047,97	209126,07	21,91%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 452 086	83 345 456	92,46%	232 710 896	76 582 744	72 755 596	66 451 918	4 492 071	73,72%	11 264 031	749 824	12,50%

Príloha I(j): Implementácia Interreg V-A SK-AT k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MPRV SR	EFRR	19 683 142	305 711	19 683 142	100,00%	36 905 485	8 745 258	14 796 066	14 206 372	589 694	72,18%	1 982 256	78 077	10,07%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MPRV SR	EFRR	27 820 000	1 859 804	27 820 000	100,00%	32 034 662	6 233 972	22 089 191	20 678 476	1 410 715	74,33%	2 242 566	95 184	8,06%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MPRV SR	EFRR	9 655 000	374 422	9 655 000	100,00%	17 566 626	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MPRV SR	EFRR	14 180 979	518 870	14 180 976	100,00%	20 418 449	10 913 614	10 913 614	10 317 820	595 794	72,76%	1 854 294	62 895	13,08%
	5. Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	4 553 560	592 365	4 553 560	100,00%	5 046 755	5 046 755	4 859 659	4 298 293	387 565	94,39%	1 524 815	161 042	33,49%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 651 172	75 892 678	100,00%	111 971 977	30 939 599	52 658 531	49 500 960	2 983 769	65,22%	7 603 930	397 198	10,02%



Príloha I(k): PS INTERACT III k 31.12.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	Schválené ŽoNFP	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	ŠR zdroj	% z alokácie
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	36 635 113						43 100 133	36 635 113		100,00%	16 314 417		44,53%
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 757 481						3 244 096	2 757 481		100,00%	1 011 925		36,70%
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594						46 344 229	39 392 594		100,00%	17 326 343		43,98%



Zoznam skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EIA	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EK	Európska komisia
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
EÚS	Európska územná spolupráca
INTERACT III	Program medziregionálnej spolupráce
INTERREG V-A	Program cezhraničnej spolupráce
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS PPA	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry
IS	Informačný systém
ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP ĽZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP VaI	Operačný program Výskum a inovácie
PCS	Program cezhraničnej spolupráce
PD SR	Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
PO	Prioritná os
PMÚ	Protimonopolný úrad
PRV	Program rozvoja vidieka
RAV	Riziková analýza výzvy/vyzvania
SEA	Strategické environmentálne posudzovanie
SFC2014	Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	Špecifický cieľ
ŠF	Štrukturálne fondy
TA	Technická asistencia
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu