

Zámer národného projektu

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

v zmysle § 26 zákona o príspevku z EŠIF a kapitoly 3.4.1 Národné projekty systému riadenia EŠIF
na programové obdobie 2014-2020

Názov národného projektu: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob naplňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

Implementáciou národného projektu sa zabezpečí cielené zavedenie a podpora opatrovateľskej služby v malých obciach¹, ktoré túto službu neposkytujú.

Obce budú na základe oznámenia a posúdenia výberových kritérií zapojené do projektu v zmysle zmluvy o spolupráci. V rámci podaktivity 1.3. budú poskytovať OS prostredníctvom zamestnaných opatrovateľiek. Zároveň budú zapojené do ostatných aktivít projektu v zmysle predloženého zámeru.

Odbornou prípravou samospráv, opatrovateľiek a supervíziou opatrovateľiek zapojených do tohto národného projektu sa dosiahne profesionalizácia opatrovateľskej služby (ďalej aj „OS“).

Zámerom národného projektu je implementovať celonárodné aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, systémové zmeny a priority vlády v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Vzhľadom na zameranie a stanovené ciele projektu, kedy výsledky a výstupy projektu budú mať celoslovenský a celospoločenský dopad, je nevyhnutné, aby bol projekt realizovaný formou národného projektu s prijímateľom disponujúcim dostatočnými odbornými kapacitami a skúsenosťami v predmetnej oblasti.

Výhody realizácie projektu prostredníctvom NP na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré prispievajú k efektívnemu naplneniu cieľov OP, sú:

- nízka administratívna náročnosť pre zapojené subjekty - nie je potrebné vypracovávať projekt, ovládať projektové a finančné riadenie projektov ESF a prácu v systéme ITMS, administratívna podpora poskytovateľom OS zapojených do NP prostredníctvom regionálnej siete IA MPSVR SR, čím sa umožní čerpanie eurofondov aj malým obciam s nedostatočnou personálnou kapacitou,
- zjednodušené vykazovanie,
- pravidelné financovanie transferov pre zapojené subjekty,
- eliminácia neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí a ich vymáhania od zapojených subjektov,
- aktívna kontrola výkonu opatrovateľskej služby u zapojených subjektov,
- vysoká preferencia zapojenia subjektov do NP (preferencie v zmysle výsledkov uskutočneného dotazníka : národné projekty 90,66%)
- aktívna podpora zavedenia výkonu opatrovateľskej služby v malých obciach, v ktorých je vysoká miera chudoby a sociálne ohrozených skupín, prispieť k odstraňovaniu regionálnych nerovností a disparít,

¹ Pre účely projektu bude malá obec definovaná ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

- implementáciou národného projektu prispieť k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu spôsobu čerpania fondov EÚ pre malé obce, ktoré si zabezpečujú finančné riadenie projektov prevažne dodávateľským spôsobom,
- podpora spolupráce a sieťovania neformálnych partnerstiev na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni - zapojením relevantných organizácií štátnej a verejnej správy a vytváraním neformálnych partnerstiev podporiť spoluprácu a súčinnosti pri riešení rozvoja a udržateľnosti opatrovateľskej služby.

Vypracovanou analýzou spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach projekt prispeje k riešeniu otázky deinštitucionalizácie, k naplneniu priority vlády SR a k zvýšeniu jej poskytovania na komunitnej úrovni so zameraním na realizáciu OS bez ďalšej podpory zo zdrojov EŠIF.

Podporu rozvoja navrhovaných aktivít a cieľov projektu je možné dosiahnuť iba zjednoteným odborným postupom v rámci národného projektu.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita	4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ	4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	<ul style="list-style-type: none"> – verejní poskytovatelia sociálnych služieb (malé obce) – zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

3. Prijímateľ² národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu ³	<p>Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. Vznikla v roku 2005 pod názvom Fond sociálneho rozvoja, od 01.04.2014 bola premenovaná na Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a od 01.04.2015 po zlúčení s príspevkovou organizáciou - Centrum vzdelávania bola premenovaná na IA MPSVR SR.</p> <p>Poslaním IA MPSVR SR je plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie politik trhu práce a sociálneho začleňovania s cieľom znižovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Poslaním IA MPSVR SR je tiež podpora vytvárania inkluzívneho trhu práce, zlepšovania spoločenského postavenia a sociálneho začleňovania</p>
---	---

² V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

³ Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

	<p>skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, podpora rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.</p>
<p>Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?</p>	<p>IA MPSVR SR aktuálne implementuje príslušné opatrenia v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a to prostredníctvom dopytovo orientovaných ako aj národných projektov. V rámci implementácie dopytovo orientovaných projektov IA MPSVR SR vyhlasuje výzvy, zabezpečuje proces schvaľovania prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kontroluje ich implementáciu. IA MPSVR má bohaté skúsenosti s implementáciou národných projektov, vrátane výberu expertov na realizáciu jednotlivých odborných aktivít národných projektov.</p> <p><u>Odborné a personálne zabezpečenie</u></p> <p>Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou dopytovo orientovaných a národných projektov disponuje IA MPSVR SR vyprofilovanými odborníkmi, ktorí budú zabezpečovať riadenie projektu a budú sa tiež spolupodieľať na formovaní tímu expertov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu. IA MPSVR SR má dôkladne vypracovanú a praxou odskúšanú metodiku implementácie projektov, ktorú neustále zdokonaľuje na základe nových poznatkov a skúseností z realizácie projektov. IA MPSVR SR je klientsky orientovaná organizácia, ktorej zamestnanci používajú komplexný prístup v riešení sociálneho problému klienta a zároveň rešpektujú individuálne možnosti a schopnosti klienta.</p> <p><u>Materiálno – technické vybavenie</u></p> <p>IA MPSVR SR disponuje dobrým materiálo – technickým vybavením, má počítačovú infraštruktúru (vrátane výpočtovej, telekomunikačnej, prenosovej a organizačnej techniky), zabezpečený automatizovaný systém správy registratúry a vlastný systém formalizovaných vnútorných aktov riadenia organizácie. Na zabezpečenie podporných aktivít bude IA MPSVR SR využívať vlastnú výpočtovú techniku.</p> <p><u>Financovanie organizácie</u></p> <p>Celkové výdavky na projekt sú naplánované vo výške uvedenej v rozpočte projektu. IA MPSVR SR ako rozpočtová organizácia nespolufinancuje projekt z vlastných zdrojov. IA MPSVR SR nebude vytvárať projektom príjem.</p> <p><u>Oblasť sociálnej inklúzie</u></p> <p>Od svojho vzniku v roku 2005 organizácia zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom programov a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a ESF. Realizované programy a projekty boli zamerané najmä na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením, podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom lokálnych</p>

	<p>partnerstiev sociálnej inklúzie, rozvoj lokálnej infraštruktúry v sociálnej oblasti a ďalšie relevantné aktivity v danej oblasti. V rámci uvedených opatrení zabezpečovala IA MPSVR SR okrem financovania projektov a aktivít aj metodické vedenie, odborné aktivity a koordináciu týchto aktivít</p> <p>V rámci dvoch programových období IA MPSVR SR implementovala dva národné projekty so špecifickým zameraním na opatrovateľskú službu.</p> <p><u>Financovanie projektov</u></p> <p>IA MPSVR SR zabezpečuje financovanie projektov a aktivít obcí a iných subjektov v oblasti sociálnej inklúzie. Vďaka uvedenej činnosti má vypracovaný a v praxi overený systém financovania projektov, ktorý bude využitý v rámci predloženého projektu.</p>
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo	Bratislava, Špitálska 6 , 814 55
IČO	30854687

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) ⁴	N
Kritériá pre výber partnera ⁵	
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	
Obchodné meno/názov	
Sídlo	
IČO	

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiaduci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	04/2018
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	2Q/2018
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu	3Q/2018
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	28

6. Finančný rámec

⁴ Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

⁵ Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	4 999 430, 53EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu	4 999 430, 53EUR
Vlastné zdroje prijímateľa	

7. Východiskový stav

- a. Uved'te východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
Národné dokumenty SR:
- Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 - Dohovor o právach dieťaťa,
 - Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (2015),
 - Zákon o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z.,
 - Národné priority rozvoja sociálnych služieb v SR na roky 2015 - 2020,
 - Stratégia deinstitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR z roku 2011,
 - Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020,
 - Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020,
 - Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 - 2016,
 - Národný program aktívneho starnutia na roky 2015-2020,
 - Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v jednotlivých samosprávnych krajoch SR.
 -
- b. Uved'te predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
- Evaluácia dopadu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (v rámci OP LZ).
https://www.ia.gov.sk/nppos/data/files/np_pos2/Evaluacna%20sprava_NPPOS_KOMPLETNA%20FINALNA%20VERZIA.pdf
 - Národné projekty ako súčasť implementácie stratégie Európa 2020- „Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“.
https://www.ia.gov.sk/nppos/data/files/np_pos2/Analyza%20NP%20IA%20MPSVR%20SR_FIN AL.pdf
 - Návrhy systémového zabezpečenia opatrovateľskej služby a komparácia poznatkov cezhraničnej spolupráce v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. (dotazníkové prieskumy v rámci dokumentácií).
https://www.ia.gov.sk/nppos/data/files/np_pos2/Navrhy_systemoveho_zabezpecenia_opatrovate lkej_sluzby_FINALNA%20VERZIA.pdf
- c. Uved'te, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov⁶ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

Národný projekt nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci OP ZaSI a OP LZ, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

- rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
- zvyšovanie informovanosti o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít v rámci samosprávy,
- podporu neformálnych partnerstiev a siet'ovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
- zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateľiek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia, odborné workshopy) a samosprávy (informačné semináre),

⁶ V prípade ak je to relevantné, uved'te aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

- vypracovanie analýzy spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach bez podpory prostriedkov zo zdrojov EŠIF.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

- Malé obce s nízkym rozpočtom majú problémy s poskytovaním opatrovateľskej služby z dôvodu nedostatku finančných zdrojov a s nedostatkom odborného personálu. V súčasnosti z 1907 obcí s počtom obyvateľov do 1000 má opatrovateľskú službu registrovanú 351 obcí, čo predstavuje iba 18,4 % (viď tabuľka nižšie).

Samosprávny kraj	Počet obcí v SR s počtom obyvateľov do 1000	Počet obcí z najmenej rozvinutých okresov	Počet obcí s registrovanou opatrovateľskou službou	Počet obcí s neregistrovanou opatrovateľskou službou
Banskobystrický samosprávny kraj	405	255	74	331
Bratislavský samosprávny kraj	19	0		19
Košický samosprávny kraj	316	116	66	250
Nitriansky samosprávny kraj	196	0	25	171
Prešovský samosprávny kraj	517	261	51	466
Trenčiansky samosprávny kraj	165	0	47	118
Trnavský samosprávny kraj	120	0	20	100
Žilinský samosprávny kraj	169	0	68	101
Celkom	1907,00	632,00	351,00	1556,00

- Obyvatelia malých obcí, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú službu, sú prevažne umiestňovaní do pobytových zariadení. Prioritou projektu je prispieť k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi v malých obciach a podporiť v nich proces zmeny (transformácie) systému sociálnych služieb, prejavujúcej sa v odklone od modelu tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach zviazaných inštitucionálnou kultúrou k aktívnemu modelu podpory v prirodzenom inkluzívnom prostredí miestneho spoločenstva.
- Z implementačnej praxe predchádzajúcich dvoch národných projektov bol v malých obciach identifikovaný nedostatok osôb s požadovanou praxou a skúsenosťami s výkonom opatrovateľskej služby. Národný projekt prispeje k riešeniu tohto problému poskytovaním systematickej podpory zvyšovania odbornosti a supervízie opatrovateľiek zapojených do tohto národného projektu.
- Evaluačná správa dopadu NP POS identifikovala zásadnú neznalosť povinností samosprávy zabezpečovať opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Jednou z aktivít projektu je zvýšiť informovanosť o opatrovateľskej službe na národnej úrovni.

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)

Vychádzajúc z doterajších skúseností s realizáciou národných projektov je zrejmé, že IA MPSVR SR má kapacitu na zabezpečenie riadenia projektu, rovnako má skúsenosti s výberom expertov pre účely naplnenia odborných aktivít národného projektu.

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/specifického cieľa)

Zo získaných údajov evaluačnej správy dopadu NP POS národný projekt od svojho začiatku až do októbra 2017 finančne a metodicky podporil opatrovateľskú službu, ktorá sa v rámci neho poskytovala 5 326 osobám profesionálnymi opatrovateľkami a opatrovateľmi v súhrnnej počte 3 995 osôb. Spolu projekt podporil 9 321 osôb (opatrovateľky a klienti). V súčasnosti viac ako 80 % malých obcí

neposkytujú opatrovateľskú službu a neboli zapojené do predchádzajúcich národných projektov, napriek potrebám a záujmu ich občanov o tento druh sociálnej služby.

Hlavným cieľom projektu je:

- podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí,
- rozšírenie výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
- zvyšovanie informovanosti o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít v rámci samosprávy,
- podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
- vypracovanie analýzy spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach, so zameraním na realizáciu OS bez ďalšej podpory zo zdrojov EŠIF.

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne. ⁷				
Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ ⁸
Cieľom projektu je zvyšovanie informovanosti o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít v rámci samosprávy, vypracovanie analýzy spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach.	P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.	1 1	Podaktivita 1: Expertná činnosť Podaktivita 2: Diseminácia a podpora neformálnych partnerstiev a sieťovanie v rámci samosprávy	

⁷ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁸ Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

Cieľom projektu je tiež podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí, starostlivosť a odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu.	P0294 Počet podporených kapacít nových inovatívnych služieb, alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí, alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu	241	Podaktivita 3: Výber poskytovateľov a výkon opatrovateľskej služby Podaktivita 4: Metodická podpora zapojených obcí, odborná príprava a supervízia	P0334 Počet podporovaných kapacít nových inovatívnych služieb, alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí, alebo náhradnom prostredí
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.⁹

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ¹⁰ 1	P0361 Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Podpísanie zmluvy o NFP.
Názov merateľného ukazovateľa 2	P0334 Počet podporovaných kapacít nových inovatívnych služieb, alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí, alebo náhradnom prostredí .
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Mesačnými hláseniami poskytovateľov opatrovateľskej služby. Jedná sa o počet opatrovateliek vo výkone.
Názov merateľného ukazovateľa 3	P0294 Počet podporených kapacít nových inovatívnych služieb, alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí, alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Jednorazovými hláseniami poskytovateľov opatrovateľskej služby o počet opatrovateliek vo výkone.

⁹ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

¹⁰ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny		
Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	Počet ¹¹
Analýza spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach.	Samosprávy vykonávajúce politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore.	2900 obcí
Diseminácia a podpora spolupráce a sieťovania neformálnych partnerstiev na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.	Samosprávy vykonávajúce politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore	2900 obcí
Zavedenie výkonu OS v malých obciach.	Verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby.	200 obcí
Zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateľiek.	Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore	241 opatrovateľiek

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

12. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

Projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu.

Aktivita 1 **Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach**

je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska, t.z. bude využívaná aj pre viac rozvinutý región (ďalej len „VRR“) aj pre menej rozvinutý región (ďalej len „MRR“).

Oprávnené územie: VRR, MRR

Podaktivita 1.1. Expertná činnosť

Vytvorenie analýzy možností poskytovania opatrovateľskej služby v závislosti od veľkosti sídla v korelácii so štruktúrou obyvateľstva obce a ekonomickou situáciou danej lokality. Uvedená analýza bude vychádzať z výsledkov a odporúčaní expertnej a evaluačnej činnosti realizovanej v rámci NP POS a bude špecificky zameraná na identifikovanie finančných možností obcí na zabezpečenie opatrovateľskej služby v rámci existujúcich systémov a bude obsahovať odporúčania pre trvalú udržateľnosť opatrovateľskej služby v závislosti od ekonomickej situácie a štruktúry obyvateľstva v obciach, bez podpory prostriedkov zo zdrojov EŠIF. Uvedená analýza bude slúžiť ako východisko pre zmenu legislatívy v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby a procesov smerujúcich k možným zmenám v oblasti schém podpory opatrovateľskej služby, napr. posilnením daňového prerozdelenia systému. Realizáciou Podaktivity 1.3. Výber poskytovateľov a výkon opatrovateľskej služby získame poznatky o finančnej, demografickej situácii, ako aj úroveň vedomostí o problematike OS v malých obciach (dokument bude zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celej SR). Analýzou týchto zistení vytvoríme dokument s výstupmi,

¹¹ Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

ktorý zovšeobecni predpoklady pre realizáciu OS v malých obciach, bez podpory prostriedkov zo zdrojov EŠIF. Analýza bude slúžiť ako podklad pri nastavení legislatívnych rámcov.

Podaktivita 1.2. Diseminácia a podpora neformálnych partnerstiev a sieťovanie v rámci samosprávy

Komplexným prístupom a vzájomnou previazanosťou jednotlivých nástrojov podaktivity 1.2 bude dosiahnutá dostatočná informovanosť a zvýšenie povedomia o opatrovateľskej službe. u samosprávy

Táto aktivita priamo vychádza z výsledkov a odporúčaní evaluačných správ, ktoré identifikovali zásadnú neznalosť povinností obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V rámci tejto podaktivity bude formou riadených stretnutí, sieťovania a metodických usmernení prebiehať aj podpora neformálnych partnerstiev na úrovni samosprávy, za účelom zefektívnenia výkonu miestnej samosprávy, napr. spoločná úradovňa samosprávy, so zameraním na sociálne služby, napr. podpora komunitného plánovania, tvorby komunitného plánu. Predpokladá sa úzka spolupráca s obcami, ZMOS, Úniou miest Slovenska, VÚC a ďalšími.

Diseminačné aktivity budú podporované prostredníctvom webového sídla, letákov, brožúr a pod.

Aktivity budú realizované prostredníctvom zamestnancov prijímateľa - zamestnanci v pracovnom pomere a zamestnanci na dohodu. Priestory budú obstarávané prostredníctvom prieskumu trhu.

Paušálne financovanie výdavkov projektu bude len pri nepriamych výdavkoch projektu, percento bude stanovené z personálnych priamych výdavkov. Priame aktivity projektu budú preukazované reálnymi výdavkami.

Podaktivita 1.3. Výber poskytovateľov a výkon opatrovateľskej služby

Podpora výkonu opatrovateľskej služby v malých obciach, v ktorých nebola opatrovateľská služba doteraz poskytovaná obcou. Podpora bude cieľená výhradne na vznik nových pracovných miest opatrovateľiek.

V rámci aktivity bude poskytovaný príspevok na výkon opatrovateľskej služby vo forme transferu pre výdavky na pracovné miesto v prepočte na 241 plných pracovných úväzkov opatrovateľiek.

Aktivita 1.3 bude realizovaná v súlade s pomocou de minimis.

Podaktivita 1.4. Metodická podpora zapojených obcí, odborná príprava a supervízia

Komunikácia s relevantnými obcami a aktívne vyhľadávanie subjektov, ktoré sa zapoja do aktivít projektu, zabezpečovanie informačnej a osvetovej kampane na zapojenie sa subjektov do projektu.

Metodická podpora pri zavádzaní a výkone opatrovateľskej služby. Podpora procesu registrácie a zavedenia opatrovateľskej služby poskytovanej terénnou formou v malých obciach. Podpora a metodické usmerňovanie poskytovateľov opatrovateľskej služby prostredníctvom siete regionálnych metodikov/koordinátorov pre zvýšenie profesionalizácie poskytovania opatrovateľskej služby.

Priebežná administratívna kontrola výkonu opatrovateľskej služby v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov za výkon opatrovateľskej služby, monitorovanie a hodnotenie poskytovania opatrovateľskej služby u poskytovateľov bude zabezpečovaná prostredníctvom siete regionálnych metodikov/koordinátorov, finančných manažérov, kontrolóra, manažéra pre monitoring a hodnotenie.

V rámci podaktivity sa podporí zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateľiek zapojených do tohto národného projektu. Uvedené bude zamerané na odborné témy, ktoré bezprostredne súvisia s výkonom opatrovateľskej služby, napr. témy z oblasti paliatívnej starostlivosti, práca s klientom, predchádzanie syndrómu vyhorenia, ovládanie komunikačných zručností pri práci s rôznym typom klientov a iné. Opatrovateľkám podporených subjektov bude poskytovaná prostredníctvom zamestnancov prijímateľa supervízia za účelom zvyšovania profesionality práce opatrovateľiek, ako aj napríklad predchádzanie syndrómu vyhorenia.

Aktivity budú realizované prostredníctvom zamestnancov prijímateľa - zamestnanci v pracovnom pomere a zamestnanci na dohodu. Priestory budú obstarávané prostredníctvom prieskumu trhu.

V rámci tejto podaktivity budú uplatnené podmienky pomoci de minimis. Paušálne financovanie výdavkov projektu bude len pri nepriamych výdavkoch projektu, percento bude stanovené z personálnych priamych výdavkov. Priame aktivity projektu budú preukazované reálnymi výdavkami.

12b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i>)	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Aktivita 1 Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach	<p>Cieľom podaktivity 1.1 je vypracovanie analýzy spôsobu zabezpečenia opatrovateľskej služby v obciach bez podpory prostriedkov zo zdrojov EŠIF.</p> <p>Cieľom podaktivity 1.2. je zvyšovanie informovanosti o poskytovaní opatrovateľskej služby, zvyšovanie podpory neformálnych partnerstiev a sieťovanie samospráv,</p> <p>Cieľom podaktivity 1.3. je podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí, Cieľom podaktivity 1.4. je odborná príprava samosprávy, starostlivosť a odborný rast a supervízie opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu</p>	IA MPSVR SR	24

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma	Uveďte plánované vecné vymedzenie
Aktivita 1 celkom	4 999 430,53	Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v malých obciach
- z toho MRR	4 712 842,58	
- z toho VRR	286 587,95	
z toho:		
Podaktivita 1.1 celkom	55 010,80	
- z toho MRR	48 871,59	
- z toho VRR	6 139,21	
Z toho:		
521 – Mzdové výdavky	53 200,00	
512 - Cestovné náhrady	1 810,80	
Podaktivita 1.2 celkom	277 923,01	
- z toho MRR	246 049,20	
- z toho VRR	31 873,81	
Z toho:		
521 – Mzdové výdavky	158 401,01	
512 - Cestovné náhrady	13 581,00	
518 – Ostatné služby	105 941,00	

Podaktivita 1.3. celkom - z toho MRR - z toho VRR Z toho: 910 – Jednotkové výdavky	2 996 112,00 2 965 032,00 31 080,00 2 996 112,00	Transfery na výkon OS 241 pracovných miest v prepočte na celé pracovné úväzky počas 24 mesiacov realizácie projektu, z toho VRR 2,5 pracovných miest
Podaktivita 1.4. celkom - z toho MRR - z toho VRR	839 357,14 745 684,88 93 672,26	Metodická podpora zapojených subjektov prostredníctvom siete regionálnych metodikov/koordinátorov, vzdelávanie a supervízia opatrovateliek zapojených do NP TOS
Z toho: 521 – Mzdové výdavky	616 902,30	3 lektori pre odborné vzdelávanie a workshopy; 1,5 lektora pre supervíziu; 1 koordinátor supervízií a vzdelávacích aktivít; 7 regionálnych
512 - Cestovné náhrady	88 420,15	metodikov/koordinátorov; 2 hlavní
518 – Ostatné služby	108 875,00	metodici/koordinátori; 1 kontrolór; Cestovné pre vyššie uvedených pracovníkov; Prenájom priestorov na vyššie uvedené aktivity; operatívny leasing pre regionálnych metodikov/koordinátorov; nájom administratívnych priestorov pre hlavných metodikov a koordinátora a kontrolóra;
503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	25 159,68	Pohonné hmoty pre autá na operatívny leasing pre 7 regionálnych metodikov/koordinátorov
Riadenie projektu - z toho MRR - z toho VRR	636 630,31 565 582,37 71 047,94	Riadenie aktivít projektu prostredníctvom riadiaceho projektového tímu počas predpokladanej doby realizácie projektu (28 mesiacov)
521 – Mzdové výdavky	540 797,32	9,25 zamestnancov: 1 projektový manažér, 1,25 asistentka projektového manažéra, 1 hlavný finančný manažér, 5 finančných manažérov, 1 manažér pre hodnotenie a monitorovanie.
512 – Cestovné náhrady	20 412,97	Cestovné pre vyššie uvedených pracovníkov;
518 – Ostatné služby	57 607,76	Prenájom priestorov na vyššie uvedené aktivity;
112 - Zásoby	14 586,66	
503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	3 225,60	Pohonné hmoty pre autá na operatívny leasing v prepočte na ¼ automobilu.
Hlavné aktivity SPOLU - z toho MRR - z toho VRR	4 805 033,26 4 540 140,05 264 893,21	

Podporné aktivity SPOLU - z toho MRR - z toho VRR	194 397,27 172 702,53 21 694,74	Ostatné výdavky spojené s realizáciou NP, napr. publicita, poštovné, telekomunikačné poplatky, obslužný personál a pod. 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b), stanovená vo výške 15 % z priamych personálnych výdavkov.
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)		
CELKOM	4 999 430,53	
Z toho MRR	4 712 842,58	
Z toho VRR	286 587,95	

Hodnota vynaložených prostriedkov národného projektu spočíva vo vyjadrení záujmu národnej autority (MPSVR SR) pre riešenie podpory poskytovania opatrovateľskej služby v malých obciach a zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek prostredníctvom zdrojov EŠIF. Možno predpokladať, že bez realizácie národného projektu by takáto forma podpory v malých obciach nebola realizovateľná.

Pri tvorbe indikatívneho rozpočtu sa vychádzalo z analýzy minulých výdavkov spojených s realizáciou podobných aktivít pri implementácii národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý realizuje IA MPSVR SR v rámci OP LZ. Pri personálnych výdavkoch sa vychádzalo zo mzdovej politiky zamestnávateľa, pri stanovení cien tovarov a služieb sme vychádzali z aktuálnych cien, za ktoré v súčasnosti obstaráva tovary a služby IA MPSVR SR a z kvalifikovaných odhadov.

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Ide o čiastočnú finančnú podporu činnosti, ktorú malé obce nerealizujú z dôvodu nedostatku finančných zdrojov z pridelených podielových daní vzhľadom k veľkosti obce, resp. počtu obyvateľov, ako aj nedostatku personálnych kapacít samosprávy. Pri stanovení ŠSJN na výkon opatrovateľskej služby sa vychádza z viaczložkového financovania (EU + ŠR, prijímateľ, klient), pričom nebude dochádzať k dvojitému financovaniu služby.

Analýza, ktorá bude vypracovaná expertným tímom, v súčasnosti neexistuje.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b). Výpočet paušálnej sadzby na ostatné výdavky je stanovený vo výške 15% z priamych personálnych výdavkov.

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vyplňajú iba pre investičné¹² typy projektov.

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov	
Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti ¹³ ? (áno/nie)	N

¹² Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)	

Vypracoval: Sekcia sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR

¹³ Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na: <http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598>)