

Formulár zámeru národného projektu

Názov národného projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. (NP TSP a TP MRK II.)

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)

Význam NP

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (ďalej len „NP TSP a TP II.“) je pokračovaním národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, vďaka ktorému sa vykonáva terénna sociálna práca v 141 obciach v období 6/2017-10/2019.

- zohľadnenie novelizácie Z.z. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zmenou požadovaných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých odborných činností, čím sa vytvorí väčší priestor pre obsadzovanie pozícií v rámci NP,
- jednotné centrálné riadenie aktivít projektu,
- podpora synergie sociálnych služieb poskytovaných osobám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením z dôrazom na Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“),
- znížená administratívna záťaž prijímateľov a efektívnejšie financovanie v porovnaní s predchádzajúcimi dopytovo orientovanými projektami v tejto oblasti,
- nižšieho rizika vzniku neoprávnených výdavkov (jednotné riadenie, usmernenie k finančným podkladom a spôsobu zúčtovania financovaných aktivít a mzdových výdavkov),
- komplexná a ucelená metodická podpora zo strany prijímateľa, poskytovanie podporných intervencií v podobe konzultačnej pomoci, vzdelávanie
- kvalifikované personálne kapacity pre riadenie národného projektu a koordináciu aktivít projektu v regiónoch,
- podpora opatrení pri riešení problémov a potrieb dotknutých obyvateľov v obciach s nižším počtom obyvateľov MRK, ktoré nemali možnosť zapojenia sa do projektov.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

Prioritná os	5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita	5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ	5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Identifikácia hlavnej aktivity v zmysle OP ĽZ	Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby)

Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	NUTS II okrem Bratislavského kraja; Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 150 obcí vybraných na základe metodológie pásma podrozvinutosti, 4 mestské časti mesta Košice a indikatívne 44 obcí uvedených v Atlase rómskych komunít (NUTS II okrem Bratislavského kraja), ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 – 200.
Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	<p>Oprávnená cieľová skupina v zmysle zákona o sociálnych službách</p> Terénna sociálna služba krízovej intervencie - § 24a - cieľovou skupinou sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i): <p>Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Príslušníci a obyvatelia z MRK

3. Prijímateľ¹ národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu ²	Dôvodom určenia ÚSVRK ako prijímateľa je odborná znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít, aktívna spolupráca s miestnymi samosprávami a mimovládnyimi organizáciami, skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 v roli koordinátora horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) a programového obdobia 2014-2020 ako prijímateľa viacerých národných projektov zameraných primárne na MRK.
Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej len ÚSVRK) je poradným orgánom vlády SR, ktorému v súlade so štatútom vyplýva kompetencia plniť úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít, realizovať systémové opatrenia na zlepšenie postavenia obyvateľov rómskych komunít a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti. Z titulu svojho postavenia a organizačného zabezpečenia výkonu činností, ktoré sú realizované aj prostredníctvom regionálnych kancelárií zastáva ÚSVRK strategickú pozíciu v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania inkluzívny politik na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni plní úlohu národného kontaktného bodu vo vzťahu monitorovaniu a hodnoteniu plnenia vnútroštátneho strategického rámca pre integráciu Rómov do roku 2020. Dôvodom priameho určenia ÚSVRK ako jedného z prijímateľov národných projektov v rámci prioritnej osi 5 v OP ĽZ je jeho odborná znalosť problematiky, prostredia cieľových komunít,

¹ V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

² Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

	aktívna spolupráca s miestnymi samosprávami a mimovládnyimi organizáciami, skúsenosti z realizácie národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ako aj skúsenosti z programového obdobia 2007-2013 v roli koordinátora Horizontálnej priority MRK.
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Sídlo	Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
IČO	00151866

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) ³	---
Kritériá pre výber partnera ⁴	---
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	---
Obchodné meno/názov	---
Sídlo	---
IČO	---

V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.

5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	05/2019
Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	3.štvrťrok/2019
Uveďte plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu	4.štvrťrok/
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	38 mesiacov: 11/2019 - 31.12.2022

6. Finančný rámec

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	28 971 147,17 EUR (zdroj EÚ 24 625 475,09 EUR; zdroj ŠR 4 345 672,08 EUR)
---	--

³ Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

⁴ Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Celkové oprávnené výdavky projektu	28 971 147,17 EUR
Vlastné zdroje prijímateľa	

7. Východiskový stav

- Uvedte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

a) Východiskové dokumenty

- Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
- Národný program reforiem Slovenskej republiky
- Stratégia Európa 2020, KOM(2010) 2020.
- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR- Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Obnovený záväzok. Nástroj spoločenstva a politiky v oblasti začleňovania Rómov. [KOM(2011)0420].
- Oznámenie Komisie EP, Rade, EHaSV a VR– Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020 [KOM(2011)173].
- UNDP: Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych osídlení. Bratislava 2013.
- FRA/UNDP: Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ– predbežné výsledky prieskumu (2012)
- Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch 2013/C 378/01
- Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b. Uvedte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

Terénna sociálna práca na Slovensku v minulosti realizovaná MPSVaR prostredníctvom dopytovo orientovaných a neskôr ako národný projekt bola evaluovaná vo väčšom rozsahu dvakrát.

V roku 2009 bola prezentovaná záverečná správa z výskumu terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách – Výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách (Hrustič, realizovateľ Ústav Etnológie SAV, 2009) a v roku 2015 sa prezentovali výstupy z evaluácie Terénnej sociálnej práce na Slovensku (Škobla, Hurle, Grill pre IA MPSVaR, financovanej z ESF v programovom období 2007 – 2013 na Slovensku). V oboch prípadoch boli potvrdené tézy, že terénna sociálna práca v obciach sa etablovala ako významná sociálna služba.

Ukázala sa užitočná v mnohých lokalitách a takmer nevyhnutná pre kontinuálne riešenie množstva sociálnych problémov. V mnohých obciach sa terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci (ďalej len TSP/TP) etablovali ako špecializovaní odborníci v záležitostiach, ktorými sa predtým zaoberali všeobecne úradníci alebo mimovládne organizácie.

Terénna sociálna práca sa stala jednou z najstabilnejších služieb na lokálnej úrovni, ktorá je zameraná na priamu prácu s klientmi a ktorá funguje ako prostredník medzi klientmi, obcami, štátom a ďalšími inštitúciami.

Terénna sociálna práca tiež predstavuje pozitívny posun od relatívne represívnych a disciplinárnych intervencií zo strany štátnych a neštátnych inštitúcií (s ktorými sa chudobní v posledných rokoch často stretávali) k demokratickému a participatívne spôsobu riešenia problémov, s ktorými sa chudobné a sociálne vylúčené skupiny stretávajú.

Terénna sociálna práca funguje ako prostredník v komunikácii medzi vedením obce a marginalizovanými obyvateľmi a napomáha riešiť susedské vzťahy.

Záverečná výskumná správa z roku 2009 odporúčala v nasledujúcich rokoch zaviesť nižšie uvedené opatrenia:

- Pravidelná a sformalizovaná komunikácia medzi projektovými koordinátormi (FSR) a terénnymi sociálnymi pracovníkmi
- Pravidelná a sformalizovaná komunikácia medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami v regióne
- Zabezpečenie pravidelnej supervízie a odborného poradenstva pre terénnych sociálnych pracovníkov
- Pravidelná a sformalizovaná komunikácia s obcou
- Dodržiavanie pracovnej náplne terénnych sociálnych pracovníkov
- Pravidelné odborné školenia, semináre a tréningy pre pracovníkov TSP, ktoré by umožnili ich odborný rast
- Zníženie administratívnych požiadaviek na terénnych sociálnych pracovníkov
- Ustálenie podmienok refundácie a administratívnych povinností
- Prehodnotiť kvalifikačné predpoklady na výkon terénnej sociálnej práce, najmä pre asistentov TSP
- Zlepšenie materiálno-technických podmienok na výkon práce
- Jednoznačné zadefinovanie terénnej sociálnej práce a komunitnej práce
- Vytvoriť priestor na posúvanie návrhov na systémové zmeny alebo vylepšenia

Následne výstupom Evaluácie terénnej práce v roku 2015 bolo niekoľko návrhov opatrení a odporúčaní – operatívneho i strategického charakteru:

- Operatívne odporúčania v oblasti otázok materiálneho charakteru pri výkone terénnej sociálnej práce,
- Odporúčania v oblasti vzájomných interakcií a vzťahov pri výkone terénnej sociálnej práce,
- Strategické odporúčania v oblasti programového dizajnu, inštitucionálnych/ administratívnych štruktúr súvisiacich s programom terénnej sociálnej práce

Z vyššie uvedenej výskumnej správy a evalvácie sme vychádzali aj pri tvorbe projektového zámeru k národnému projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorý sa v obciach začal implementovať v júni 2017, s predpokladaným ukončením aktivít v teréne v októbri 2019.

Do prebiehajúceho projektu sme zaviedli aktivity, ktoré sa ukázali pri analýzach ako potrebné, nevyhnutné pre zlepšenie, zefektívnenie práce a skvalitnenie poskytovaných služieb:

skupinovú supervíziu pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov,

vzdelávanie v dvoch moduloch (pozn. zatiaľ prebieha iba sociálno-psychologický výcvik, ktorý má z dostupného verbálneho hodnotenia lektorov ako i regionálnych koordinátorov veľmi dobrú spätnú väzbu zo strany TSP/TP,
pravidelné koordinačné stretnutia regionálnych koordinátorov s pracovníkmi TSP/TP z pridelených obcí - často za účasti spolupracujúcich inštitúcií (Úrady práce - odbor Sociálno-právnej ochrany detí; PZ; Centrá právnej pomoci a pod.).

Projekty terénnej sociálnej práce mali priamy dopad na riešenie mnohých životných situácií a problémov ľudí na lokálnej úrovni. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v podpore výkonu terénnej sociálnej práce pokračovať a dovoľme si ju považovať za prerekvizitu pre úspešnú realizáciu iných intervencií zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunit realizovaných v obciach.

c. Uvedte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov⁵ zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

Predkladaný zámer NP vychádza zo skúseností vyššie spomínaných dopytovo orientovaných projektov, Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý v predchádzajúcom programovom období 2007-2013 bol pilotným projektom implementovaným v tom čase Fondom sociálneho rozvoja a neskôr Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Zároveň priamo nadväzuje na v súčasnosti prebiehajúci NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý implementuje predkladateľ zámeru ÚSVRK/MV SR.

Predkladaný PZ NP bude okrem rozšírenia počtu zapojených obcí, ponúkať aj flexibilnejšie možnosti vzdelávania sa terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov podľa typov problémov, ktoré v danom regióne najčastejšie TSP/TP riešia. Naším zámerom je ponúkať v novej fáze kvalitnejšie služby klientom prostredníctvom TSP/TP, ktoré budú reflektovať potreby klientov v zapojených regiónoch. Podpornou činnosťou k zvyšovaniu odbornosti a posilňovaniu kompetencií pracovníkov v konkrétnych témach bude aj poskytovanie individuálnej supervízie. Bude prebiehať v dvoch formách - na dobrovoľnej i distribuovanej báze (na základe odporúčania regionálneho koordinátora). Súbežne bude novým prvkom aj poskytovanie orientácie v základných špecifikách rómskych marginalizovaných komunít, pokiaľ ide o ich históriu, tradície, jazyk a iné kultúrne odlišnosti, keďže v mnohých prípadoch ide o nutnosť odlišne riešiť niektoré životné situácie týchto MRK.


Ďalším doplňujúcim prvkom je zvýšená spolupráca medzi pomáhajúcimi profesiami v zapojených obciach, pravidelné stretnutia ohľadom riešenia problémov klientov MRK i určovania si kompetencií a úloh. V neposlednom rade bude pridaným komponentom súbor tzv. senzibilizačných aktivít v obciach. Senzibilizačné aktivity budú zamerané na väčšinové obyvateľstvo a ich scitlivovanie vo vzťahu k porozumeniu dôležitosti riešenia tém súvisiacich s marginalizovanými Rómami. Stretnutia budú zamerané na prekonávanie negatívneho nastavenia voči intervenciám pre spomínanú skupinu obyvateľov.

Zároveň máme ambíciu v druhej fáze zapojiť do NP obce s nižšou koncentráciou MRK.

Územná pôsobnosť implementovaných projektov ÚSVRK je primárne zacielená na obce s vyšším počtom MRK, nakoľko sa jedná o lokality z najvyššou mierou zaostalosti a segregácie. Národné projekty IA MPSVR SR sú realizované v mestách a obciach s vyšším počtom obyvateľov z dôvodu, že v takýchto lokalitách sa nachádza vyššia koncentrácia znevýhodnených skupín. Ide o zjavnú skutočnosť, nakoľko práve tieto komunity potrebujú najviac podpory. Pri porovnávaní obcí zapojených a nezapojených do týchto projektov je jednoznačné, že v obciach s celkovým počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK od 50 – 200 je zapojenie sa do projektov minimálne. V prípade týchto obcí je výrazný problém s finančným príspevkom štátu cez podielové dane, ktorý je tak nízky, že v mnohých prípadoch nepokrýva ani mzdu starostu obce na plný úväzok v trvalom pracovnom pomere. Z tohto dôvodu má obec nedostatok existujúcich kapacít na zapájanie sa do rôznych výziev, napriek skutočnosti, že je tu potreba nevyhnutne riešiť prítomnosť koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Graf 1 -

Graf poukazuje na skutočnosť, že obce s prítomnosťou MRK väčšou ako 1000 osôb sú zapojené takmer bez výnimky (98%), pričom miera zapojenosti obcí s prítomnosťou MRK pod 150 nedosahuje ani 20%. Podobne, až 95% obyvateľov z MRK z najväčších komunít má možnosť využiť služby cez podporené NP vo svojich obciach, pritom toto číslo je opäť len 16% a menej v menších komunitách. Zdrojom údajov je Atlas rómskych komunít 2013.



Tab. č. 1

Veľkosť komunity	Zapojenosť obcí	Dostupnosť pre MRK
Nad 1000 MRK	98%	95%
500 až 1000 MRK	74%	75%
250 až 500 MRK	58%	60%
150 až 250 MRK	35%	36%
100 až 150 MRK	15%	16%
50 až 100 MRK	12%	14%
Pod 50 MRK	3%	4%

Vzniknutú situáciu zhoršuje fakt, že ide prevažne o obce, kde túto činnosť nevedia zabezpečiť z vlastných zdrojov. Kým väčšie lokality operujú okrem uvedených NP aj asistentmi v školách/škôlkach, poriadkovými službami (MOPS), zdravotnými osvetármi alebo aktivačnými pracovníkmi, tieto doplnkové služby zväčša nie sú k dispozícii v obciach s nízkym počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK.

Najvýraznejším prejavom sociálneho vylúčenia je chudoba, ktorá nadobúda extrémnu podobu. V dôsledku chudoby môže vzniknúť mnohonásobné znevýhodnenie, počnúc nezamestnanosťou, nízkym príjmom, zlým bývaním, nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou až po prekážky v prístupe k vzdelávaniu, kultúre, nedostatku základných spôsobilostí, nedostatku príležitostí celoživotného vzdelávania. Najmä obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú vystavení širokospektrálnemu vylučovaniu a diskriminácii, v dôsledku ktorej sú izolovaní a vzdialení od zamestnania, príjmu, príležitosti vzdelávať sa, ako aj od sociálnych a komunitných sietí a aktivít.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

Na základe realizácie národného projektu v I. fáze vyplynula potreba:

- zvýšiť počet regionálnych koordinátorov a projektových manažérov za účelom zabezpečenia plynulejšieho chodu aktivít, zníženia finančných cestovných výdavkov (viac regionálnych koordinátorov bude cestovať na kratšie vzdialenosti a menej často);
- zabezpečiť urýchlenie procesov spracovania podkladov k finančným transferom a následne predkladanie zúčtovaní, čo v priamej úmere urýchli a zvýši čerpanie v národnom projekte
- zabezpečiť podporu opatrení pri riešení problémov a potrieb obyvateľov v obciach s nízkym počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov s cieľom znižovania nerovností a rozdielov medzi sociálne vylúčenými a marginalizovanými skupinami rómskej populácie a majoritou v lokalitách s prítomnosťou separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, ktoré nemali možnosť zapojiť sa do žiadnych výziev

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)

V súčasnom období MV SR/ÚSVRK so sídlom v Bratislave využíva kancelárske priestory, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva vnútra SR. Zároveň svoju činnosť vykonáva aj prostredníctvom 10 regionálnych kancelárií a v 9 z nich pôsobia koordinátori NP TSP a TP, ako aj ďalších dvoch projektov NP KC a NP PRIM.

Priestory MV SR/ÚSVRK sú v súčasnosti vybavené štandardným kancelárskym nábytkom (kancelárske stoly, stoličky, skrine a ďalšie interiérové zariadenia) a kancelárskou technikou (výpočtová technika a ďalšie zariadenia) a sú pripravené na realizáciu projektu. Priestory budú využívané jednak na činnosť metodika, regionálnych koordinátorov, ako aj na činnosť riadiaceho personálu projektu.

Účelnosť navrhnutého systému riadenia projektu

MV SR/ÚSVRK bude prijímateľom národného projektu na základe rozhodnutia o schválení projektu.

Bude zodpovedať za celkové riadenie a finančné riadenie projektu, pričom zabezpečí najmä nasledovné činnosti:

- riadenie projektu
- koordinácia podaktivít
- metodické usmerňovanie regionálnych koordinátorov
- riadenie projektového tímu, vedenie personálnej agendy
- finančné riadenie projektu
- zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov/NFP
- monitorovanie, hodnotenie, informovanosť a komunikáciu projektu
- obstarávanie tovarov a služieb
- kontrolnú činnosť v rámci projektu, dodržiavanie zmlúv o spolupráci a pod.

Riadenie zabezpečuje MV SR/ÚSVRK prostredníctvom interných zamestnancov v súlade s rozhodnutím o schválení projektu, usmerneniami RO/SO, internými predpismi a smernicami, ako aj ostatnými záväznými dokumentmi a platnými právnymi predpismi SR. V rámci projektu sa predpokladá spolupráca s externými expertmi, evaluátormi a supervízormi, ktorí budú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Pôvodná personálna kapacita NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit je nepostačujúca pre výkon a plynulú implementáciu projektu a preto navrhujeme rozšírenie personálnych kapacít:

1x hlavný projektový manažér

2x metodik

6x projektový manažér

15x regionálny koordinátor (BB, RS, NR, KE, PV, HE, SNV, SK, KK, MI)

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 bola schválená Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskych komunit aj na úrovni Európskej únie. Princípy stratégie tvoria základ smerovania politik s cieľom dosiahnuť zásadný pokrok v procese inklúzie Rómov. Následne uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 zo 17.1.2019 boli aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 pre oblasti: vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného začlenenia. Prostredníctvom implementácie NP a činnosťou terénnych sociálnych pracovníkov sa budú v predkladanom NP naplňovať konkrétne opatrenia vo vyššie uvádzaných oblastiach.

Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit II. (NP TSP a TP II.) plne rešpektuje tieto strategické princípy a jeho obsahová štruktúra korešponduje s cieľmi prioritnej osi č. 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunit (5) Operačného programu Ľudské zdroje, ktorých ambíciou je prispieť k znižovaniu nerovností a rozdielov medzi sociálne vylúčenými, marginalizovanými skupinami rómskej populácie a majoritou.

Cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najefektívnejších služieb klientom a následne profesionalizácia sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.

Terénna sociálna práca „poskytuje asistenciu ľuďom, ktorým chýbajú základné zručnosti a funkčná gramotnosť a preto je nevyhnutná pre integráciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit do spoločnosti, najmä zlepšenie ich zamestnateľnosti a podporu vzdelávania.

V NP sa zohľadnila podpora indikatívne 44 obcí s počtom obyvateľov do 1000 a súčasne spĺňajúcich podmienku rozsahu zastúpenia obyvateľov MRK od 50 – 200 nachádzajúcich sa v Atlase rómskych komunit (NUTS II okrem Bratislavského kraja), ktoré neboli v predchádzajúcom období podporené žiadnym národným projektom zameraným na podporu poskytovania sociálnej služby financovanými z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Počet obcí sme stanovili na základe analýzy dát z Atlasu rómskych komunit 2013. Z celkového počtu obcí 438 (spĺňajú vyššie uvedené kritériá) predstavuje indikatívny počet vzorku 10% obcí, v ktorých bude úlohou NP verifikovať záujem a potrebu podpory sociálnej služby – terénna sociálna práca a terénna práca a zároveň motivovať obce k zavedeniu TSP ako trvalej sociálnej služby v obci.

Z Atlasu rómskych komunit (2013) vyplýva, že počet obcí s nízkym počtom obyvateľov s prítomnosťou MRK od 50 do 200 je:

Tab. č.2

BBSK	KSK	NRSK	POSK	TSK	TTSK	ZSK
128 obcí	98 obcí	71 obcí	77 obcí	19 obcí	34 obcí	11 obcí

9. Očakávaný stav a merateľné ciele

<p>V tejto časti popíšete očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.⁶</p>				
Cieľ národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ ⁷
Poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb klientom; profesionalizácia terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.	P0267 - Počet osôb z MRK, ktoré využili služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu	50 000	podaktivita č. 2	x

⁶ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁷ Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

Poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb klientom; profesionalizácia terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.	P0361 - Počet projektov zameraných na verejnú správu alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni	1	hlavná aktivita projektu	C022 Počet projektov zameraných na verejnú správu alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb klientom; profesionalizácia terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.	P0431 - Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu	592	Hlavná aktivita projektu	O0101 Počet zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb klientom; profesionalizácia terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.	P0432 - Počet osôb z MRK, ktorí sa zamestnali na pozíciách sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu	180	Hlavná aktivita projektu	O0101 Počet zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	
Poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb klientom; profesionalizácia terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.	D0311 - Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka	4500	Hlavná aktivita projektu	

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.

10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.⁸

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ⁹	P0267 - Počet osôb z MRK, ktoré využili služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Zber v teréne vykonávajú TSP/TP pri prvotnom kontakte pracovníka s vidujú v ITMS 2014+;

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ¹⁰	P0431 -Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Zber údajov pri mesačnej kontrole kvality výkonu vykonanej regionálnym koordinátorom; následná evidencia v ITMS2014+:

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov	
Názov merateľného ukazovateľa ¹¹	Počet osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách sociálnych pracovníkov terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Na základe seba deklarácie konkrétnych zamestnancov obce v rámci NP; zber údajov pri mesačnej kontrole kvality výkonu vykonanej regionálnym koordinátorom; následná evidencia v ITMS2014+:

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.

11. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny		
Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	
Zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK	Príslušníci a obyvatelia z MRK	30 000

⁸ V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

⁹ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

¹⁰ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

¹¹ V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny		
Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)-	
Zvýšenie zamestnanosti možnosťou lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a získanie odborných zručností	zamestnanci obcí TSP/TP (nie sú síce CS v zmysle revidovaného OP ĽZ, ale projekt má výrazný dopad na túto skupinu osôb vykonávajúcich TSP a TP.)	592

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.

12. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity pozostávajúcej zo štyroch podaktivít. Hlavná aktivita vychádza zo špecifického cieľa 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Hlavná aktivita projektu:

Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity - Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov

Termín realizácie: 11/2019 – 10/2022

Cieľ aktivity:

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmiernovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia. **Terénna práca** je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, voľnom priestore), zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je podpornou činnosťou pre terénnu sociálnu prácu.

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce
2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK
3. Odborná podpora, vzdelávanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a terénnej práce, supervízia
4. Monitorovanie aktivít projektu.

Podaktivita 1: Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie podaktivity, koordináciu aktivít vrátane spolupráce s rôznymi partnermi projektu, predovšetkým obcami, ako aj koordináciu zainteresovaných pracovných pozícií v rámci programu prostredníctvom vytvorenej siete regionálnych koordinátorov.

Starostom obcí, resp. ich zástupcom bude poskytovaná odborná podpora formou konzultácií a poradenstva podľa ich potrieb, ktorú si budú môcť vyžiadať prostredníctvom vecne a územne príslušných regionálnych koordinátorov. Tieto konzultácie a poradenstvo sa môžu týkať napríklad riešenia modelových či komplikovanejších situácií v oblastiach sociálnych služieb.

Koordinácia terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov bude podporovaná implementáciou systému pre evidenciu spisovej dokumentácie klientov, vedením terénnych denníkov, evidenciou rôznych činností, plánovaných aktivít vykonávaných s klientmi a podobne. Systém bude využívaný jednak pre evidenciu a efektívnejší výkon práce, ale zároveň pre kontrolu a vyhodnocovanie práce terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, regionálnych koordinátorov a tiež pre vyhodnocovanie účinnosti výkonu v obciach.

Počas realizácie národného projektu sa budú prostredníctvom regionálnych koordinátorov konať pravidelné pracovné stretnutia terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, na ktorých sa budú reflektovať aktuálne problémy v danom regióne za pomoci prizvaných expertov (právne poradne, rómski špecialisti pri PZ SR, lekári, a pod.). Tieto stretnutia budú prebiehať v približne trojmesačných intervaloch. Pracovníci sa na nich budú mať priestor dozvedieť o realizácii národného projektu v ostatných zapojených obciach; vymieňať si skúsenosti z riešení náročných situácií klientov, zdieľať konkrétne pokroky v práci s klientmi z marginalizovaných rómskych komunít v podobe prezentovania príkladov dobrej praxe. V zapojených obciach budú prebiehať aj stretnutia pracovníkmi z iných zapojených národných projektov, najmä o pracovníkov komunitných centier, pracovníkov v rámci národného projektu Zdravé regióny, asistentov v národnom projekte Predprimárne vzdelávanie a MOPS. Terénni sociálni pracovníci budú aj naďalej nápomocní pri sprostredkovaní informácií pri projektoch z operačnej osi PO6 (výstavba a rekonštrukcia MŠ, KC a pod).

Podaktivita 2 Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

Hlavným cieľom terénnej sociálnej práce a terénnej práce je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom a podporou terénneho sociálneho pracovníka i terénneho pracovníka.

Za ďalšie ciele terénnej sociálnej práce možno všeobecne považovať prevenciu sociálneho vylúčenia a jeho prehľbovania, prevenciu sociálne rizikových javov, zmierňovanie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií klientov, vrátane ich dopadu na spoločnosť. V neposlednom rade terénna sociálna práca pomáha zmierňovať nerovnosti, vrátane nerovného prístupu k službám, vzdelaniu, bývaniu a pod., poskytuje pomoc klientovi získať sociálne kompetencie a odovzdáva rôzne informácie.

Špecifikom terénnej sociálnej práce je vyhľadávanie potencionálnych klientov v ich prirodzenom prostredí. Tento spôsob umožňuje pomoc osobám, ktoré inštitucionálnu pomoc odmietajú, resp. o nej nemajú informácie či z rôznych dôvodov nie je dostupná. Terénna sociálna práca kladie vysoké nároky na profesionalitu a etické správanie pracovníkov pri vstupe na teritórium cieľovej skupiny.

Činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v obci sa budú zameriavať na definovanie príčin sociálneho vylúčenia a zároveň na zadenovanie opatrení proti sociálnemu vylúčeniu. Všetky intervencie a opatrenia budú vykonávané pracovníkmi po konzultácii a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.

Pre evidenciu výkonu NP TSP II. počas realizácie projektu zabezpečí elektronickú aplikáciu, ktorú budú TSP, TP, ASP využívať na evidenciu vykonaných činností a záznamov o klientoch (internetová aplikácia, ku ktorej sa bude možné pripojiť bez ohľadu na lokalitu a jej funkcie nebudú podmienené na špecifický typ softvéru v PC). Aplikácia bude zabezpečená prostredníctvom verejného obstarávania.

Terénna sociálna práca a terénna práca budú poskytované v obciach zapojených do národného projektu TSP a TP I. prostredníctvom uzavretých Zmlúv o spolupráci. Obce boli vybrané na základe tzv. Indexu podrozvinutosti a tvorili zoznam 153 lokalít (150 obcí, vrátane 4 MČ mesta Košice). V druhej fáze NP prijímateľ národného projektu plánuje rozšíriť tento zoznam o ďalších 44 obcí, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít. Pri stanovení počtu pracovníkov vychádzame zo súčasného stavu pracovníkov v zapojených obciach, zohľadňujeme však aj 12 nezapojených obcí a pripočítavame nové pracovné miesta pre plánované malé obce (44 nových obcí, kde bude pre veľkosť MRK vždy iba 1 pracovník - obec bude mať

na výber uplatniť si pracovné miesto v zmysle zákona 448/2008 Z.z. alebo 219/2014 Z.z. V upravenej verzii predkladáme počet 270 TSP/300 TP/22 ATSP.

Vzhľadom na počet nezapojených obcí v prvej fáze 12, predkladaný PZ otvára možnosti pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ako o potenciálnych užívateľov vo vyššie uvedených obciach, v ktorých primárne obec nemala záujem, resp. nedokázala zabezpečiť zapojenie sa do NP z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovných kapacít.

Zapojené obce budú za základe Zmlúv o spolupráci zamestnávať terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov a vytvárať pre nich materiálne, technické a organizačné podmienky pre výkon práce podľa Štandardov terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

Prijímateľ národného projektu bude činnosť týchto zamestnancov obcí financovať prostredníctvom finančných transferov obciam, ktoré budú obsahovať náklady na zamestnanie terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, na ich cestovné, stravné, kancelárske a telekomunikačné výdavky. Novým komponentom budú aktivity zamerané na scitlivovanie verejnosti. Tzv. senzibilizačné aktivity budú zamerané na väčšinové obyvateľstvo a ich scitlivovanie vo vzťahu k porozumeniu dôležitosti riešenia tém súvisiacich s marginalizovanými Rómami. Stretnutia medzi majoritným obyvateľstvom a MRK budú zamerané na prekonávanie negatívneho nastavenia voči intervenciám pre spomínanú skupinu obyvateľov. Stretnutia budú poskytovať príležitosť na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom rôznych spoločných, interaktívnych aktivít, na ktorých sa budú hľadať, objavovať a prezentovať témy, hodnoty a názory spájajúce majoritu s MRK. Vychádzame z faktu, že tieto negatívne nastavenia spôsobuje často nedostatočná informovanosť a širší kontext riešenia problémov. Väčšinové obyvateľstvo by malo chápať, že národný projekt a jednotlivé programy budú mať pozitívny dosah aj na kvalitu života širšej verejnosti, keďže ich primárnym cieľom je odstraňovanie sociálno-patologických javov a začleňovanie MRK do majoritnej spoločnosti.

Senzibilizačné aktivity prispievajú k zmene postojov spoločnosti v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, odstraňovaniu diskriminácie a predsudkov. Formy a spôsoby realizovania aktivít budú metodicky usmernené zo strany prijímateľa NP. Základnými formami budú diskusie/okružle stoly, semináre, workshopy, sprievodné kultúrne akcie, živé knižnice a pod. Zapojené obce budú mať priestor zorganizovať takúto aktivitu každý štvrtok. Následne si náklady spojené s takýmito aktivitami budú môcť uplatniť pri predkladaní podkladov k mesačným transferom za výkon terénnej sociálnej práce v obci.

Tieto náklady budú určené štandardnou stupnicou jednotkových nákladov na výkon terénnej sociálnej práce alebo terénnej práce na mesiac. Prijímateľ národného projektu bude ďalej terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov metodicky riadiť, usmerňovať a koordinovať prostredníctvom siete regionálnych koordinátorov. Zároveň, bude zabezpečovať ich zvyšovanie profesijných zručností, skupinovú a individuálnu supervíziu.

Predpokladá sa, že transfer finančných prostriedkov bude realizovaný spätne v intervale 60 dní. Podmienky dokladovania výkonu budú podrobne uvedené v Zmluvách o spolupráci uzavretých so zapojenými obcami a v Sprievodcovi pre zapojené obce (pozn. podporná dokumentácia k NP vydaná prijímateľom).

Podaktivita 3 – Odborná podpora, vzdelávanie a rozvoj terénnej sociálnej práce a terénnej práce, supervízia

Vzdelávanie bude nadväzovať na skúsenosti z predchádzajúceho projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK a budú zohľadňované skúsenosti a potreby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov.

Sociálno- psychologický výcvik - bude cielene podporovať proces sociálneho učenia, ktoré je založené na osobnej interpersonálnej skúsenosti a sprievodnom emocionálnom zážitku. Jeho cieľom bude posilniť

profesionálne kompetencie pomáhajúceho profesionála, predovšetkým v oblasti interpersonálnej percepcie, senzitivity, emočného sebvýjadrenia, verbálnej a neverbálnej komunikácie, kooperácie, asertivity, efektívneho riešenia a zvládania konfliktov, autoregulácie správania a zodpovednosti, rozvíjania kreativity a pod.

Supervízia bude aplikovaná v záujme kontinuálneho zvyšovanie profesionálnych kompetencií osôb pracujúcich s ľuďmi, ale tiež ako prevencia syndrómu vyhorenia. Účastníci supervízie získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti v oblasti terénnej sociálnej práce a činností/výkonu TSP a TP. Tiež budú mať v prostredí kolegov vykonávajúcich rovnakú profesiu, čeliacim podobným problémom a dilemám, možnosť reflektovať a kriticky analyzovať svoju prácu a získavať na ňu spätnú väzbu.

Novým komponentom v II. fáze národného projektu bude poskytovanie individuálnej supervízie-dobrovoľnej i distribuovanej; zvyšovanie kompetencií TSP, najmä pokiaľ ide o kvalitnejšie profesionálnejšie poradenské zručnosti. V neposlednom rade nám počas implementácie súčasne implementovaného projektu vyplynula potreba poskytnúť pracovníkom v národnom projekte orientáciu v minimálne základných špecifikách rómskych marginalizovaných komunit, pokiaľ ide o ich históriu, tradície, jazyk a iné kultúrne odlišnosti, keďže v mnohých prípadoch ide o nutnosť odlišne riešiť niektoré životné situácie týchto MRK

Podaktivita 4 – Monitorovanie aktivít projektu

Meranie dopadov – hlavnej aktivity a podaktivít projektu

priebežne počas projektu - zabezpečenie systematických a praktických informácií o aktuálnych potrebách o sociálnej situácii v komunitách, plnenie úloh NP, pravidelné sledovanie stavu realizácie aktivít, odporúčania pre stanovenie nových úloh, odporúčania na výber nástrojov a ich implementáciu. Výsledkom priebežného merania dopadov budú odporúčania k lepšiemu naplneniu cieľov a merateľných ukazovateľov NP. Tiež bude podávať bližší obraz o účinkoch NP.

Záverečné meranie dopadu aktivít projektu

výsledky budú zamerané na dopad, hospodárnosť a dosiahnutie cieľa NP v období rokov 2020-2022 ako podklad pre ďalšie smerovanie podpory terénnej sociálnej práce.

b) V tabuľke nižšie uvedte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i>)	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Aktivita 1	Zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na MRK	žiadateľ	36

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

13. Rozpočet

Jasne uvedte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP

CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Rozpočet, teda rozsah výdavkov a ich účelné vynaloženie vyplýva z analýzy minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami realizovanými v rámci I. fázy NP TSP a TP, ktorého prijímateľom je USVRK a súčasne z podobných národných projektov implementovaných IA MPSVR SR (NP TSP a NP TSP I.).

Hospodárnosť a efektívnosť sú zohľadnené v indikatívnej výške finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu, ktorá bola stanovená na základe prieskumov trhu. Zahŕňa aj položky rozpočtu, ktoré je potrebné obstaráť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri stanovovaní výšky personálnych nákladov, žiadateľ postupoval v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa a z historických dát už zrealizovaných projektov.

V rámci pripravovaného NP bude využitá možnosť zjednodušeného vykazovania výdavkov.

Plánovaná výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma	Uveďte plánované vecné vymedzenie
Aktivita 1		
skupina výdavkov 910 - Jednotkové výdavky 521 - Mzdové výdavky 903- paušálne výdavky	910 - 20 412 997,92 € 521 - 2 613 460,4 € 903 – 5 944 688,85 €	910 - Jednotkové výdavky - mzdy pracovníkov TSP/TP/ASP 521 - Mzdové výdavky prijímateľa 903 - Zásoby, cestovné náhrady, spotreba, dopravné prostriedky, softvér, kancelársky materiál, výpočtová technika, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, ostatné služby a iné výdavky súvisiace s realizáciou projektu
Hlavné aktivity SPOLU	28 971 147,17 EUR	
Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity	0	
skupina výdavkov		
Podporné aktivity SPOLU	0	
CELKOM	28 971 147,17 EUR	

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t.j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Áno, financovanie podporených druhov sociálnych služieb nie je presne určené v platnej legislatíve.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?

Áno, zjednodušené vykazovanie mzdových výdavkov zamestnancov prijímateľa projektu a transferov pre poskytovateľa sociálnej služby cez Štandardné stupnice jednotkových nákladov v kombinácii s paušálnou sadzbou na ostatné výdavky projektu