

# ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU OP EVS

na programové obdobie 2014 – 2020

Ministerstvo financií Slovenskej  
republiky:

**Budovanie implementačnej  
štruktúry pre implementáciu  
Mechanizmu na podporu  
obnovy a odolnosti**



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

*Platnosť: 28.11.2017, účinnosť: 28.11.2017*

**Názov národného projektu:  
„Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“**

Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo **nemôže** byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

*(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)*

EK uzatvára v zmysle Čl. 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti dohodu s dotknutým členským štátom predstavujúcu individuálny právny záväzok na základe predloženého a posúdeného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Obdobne EK vo vzťahu k členskému štátu postupuje pri uzatváraní dohody o úvere podľa Čl. 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 z 12. februára 2021.

V súlade so z. 460/1992 Zb. „Ústava SR“ a na základe z. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vo vzťahu k záväzkom členského štátu k EÚ zastupuje SR pred EK vláda SR prostredníctvom svojich orgánov.

Základné úlohy SR vo vzťahu k vykonávaniu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú:

- určiť jednotné kontaktné miesto pre komunikáciu s Európskou komisiou pre Plán obnovy a odolnosti SR,
- vykonávať koordináciu a usmerňovanie subjektov pri vykonávaní mechanizmu,
- zabezpečovať v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky koordináciu a komplementaritu medzi mechanizmom a fondami Európskej únie ako aj medzi mechanizmom a inými programami Európskej únie,
- koordinovať a riadiť vypracovanie plánu obnovy a odolnosti, vrátane jeho zmien.

Vzhľadom, že uvedené činnosti predstavujú výlučnú zodpovednosť a právomoc členského štátu a výkon verejnej moci, musí byť projekt realizovaný ako národný projekt a nie je ho možné realizovať inou formou (napr. dopytovo-orientovanou).

**1. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu**

Prioritná os	1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Investičná priorita	Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
Špecifický cieľ	1.1 - Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)	Celé územie Slovenskej republiky

Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné)	Inštitúcie a subjekty VS a zamestnanci verejnej správy; právnické osoby a občania (prijímatelia služieb VS)
---	---

## 2. Prijímateľ<sup>1</sup> národného projektu

Dôvod určenia prijímateľa národného projektu <sup>2</sup> (ÚV SR)	Nositeľ verejnej moci – ostatný ústredný orgán štátnej správy plniaci úlohy podľa § 1b a § 24 odsek 2, 3, 4 a 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a to najmä v oblasti koordinácie prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR a zabezpečovania plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategického projektového riadenia;
Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe?	Áno, kompetenčný rámec prijímateľa je vymedzený: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. § 1b a § 24 zákona č. 575/2001 Z. z.;</li> <li>II. Štatút ÚV SR schválený uznesením vlády SR č. 573/2018 zo dňa 12. decembra 2018, v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením vlády SR č. 639/2020 zo dňa 7. októbra 2020;</li> <li>III. Uznesenie vlády SR č. 221/2021 zo 28. apríla 2021, úloha B.1;</li> </ul>
Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)	<b>Úrad vlády Slovenskej republiky</b>
Sídlo	Námestie slobody 1, 813 70 BRATISLAVA
IČO	00151513

## 3. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

Zdôvodnenie potreby partnera č. 1 národného projektu (ak relevantné) <sup>3</sup> (MF SR)	Nositeľ verejnej moci, ministerstvo – ústredný orgán štátnej správy pre oblasť financií, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu podľa § 7 odsek 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy;
Kritériá pre výber partnera <sup>4</sup>	N/A – kompetenčný rámec vymedzený zákonom

<sup>1</sup> V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

<sup>2</sup> Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

<sup>3</sup> Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

<sup>4</sup> Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca

	č. 575/2001 Z. z. partnerovi národného projektu;
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	Áno, kompetenčný rámec partnera č. 1 je vymedzený: <ul style="list-style-type: none"> <li>I. § 7 odsek 1 zákona č. 575/2001 Z. z.;</li> <li>II. Štatút MF SR schválený uznesením vlády SR č. 216/2016, v znení zmien a doplnení schválených uznesením vlády SR č. 331/2019 a v znení zmien schválených uznesením vlády SR č. 595/2020 – Čl. 3, písm. a) (oblasť financií) bod 31;</li> <li>III. Uznesenie vlády SR č. 387/2020 zo 17. júna 2020, úloha B.1;</li> <li>IV. Uznesenie vlády SR č. 649/2020 zo 14. októbra 2020, úloha C.3;</li> <li>V. Uznesenie vlády SR č. 71/2021 z 2. februára 2021, úloha B.1;</li> <li>VI. Uznesenie vlády SR č. 221/2021 zo 28. apríla 2021, úloha B.1;</li> </ul>
Obchodné meno/názov	<b>Ministerstvo financií Slovenskej republiky – partner č. 1</b>
Sídlo	Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 BRATISLAVA
IČO	00151742
Zdôvodnenie potreby partnera č. 2 národného projektu (ak relevantné) <sup>5</sup> (ÚVA)	MF SR je v zmysle § 7 odsek 1 zákona č. 575/2001 Z. z. ústredným orgánom štátnej správy aj v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Následne je zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe § 4 zriadený Úrad vládneho auditu, ktorý vykonáva vládny audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov.
Kritériá pre výber partnera <sup>6</sup>	N/A – kompetenčný rámec vymedzený zákonom č. 357/2015 Z. z. partnerovi národného projektu;
Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe?	Áno, v súlade s § 4 Zákona č. 357/2015 Z. z. pre oblasť výkonu vládneho auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. alebo podľa osobitných predpisov.
Obchodné meno/názov	<b>Úrad vládneho auditu – partner č. 2</b>

spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

<sup>5</sup> Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

<sup>6</sup> Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Sídlo	T. G. Masaryka 10, 960 01 Zvolen
IČO	50086821

*V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.*

#### 4. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok	06-07/2021
Uved'te plánovaný štvrt'rok podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom	07-08/2021
Uved'te plánovaný štvrt'rok spustenia realizácie projektu	01/2021
Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch	36

#### 5. Finančný rámec

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR)	15 000 000,- EUR
Celkové oprávnené výdavky projektu	15 000 000,- EUR
Vlastné zdroje prijímateľa	0,- EUR

#### 6. Východiskový stav

a. Uved'te východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti;
- NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027
- Aktualizácia rámcovej pozície SR k novým prvkom revidovaného návrhu Viacročného finančného rámca 2021 – 2027, vrátane nástroja Nástroja EÚ pre budúce generácie
- Návrh Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (<https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/110>);
- Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky schválený uznesením vlády SR č. 221/2021 zo dňa 28. apríla 2021 (<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25932/1>);
- ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020;
- Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020;
- Moderné a úspešné Slovensko - Národný integrovaný reformný plán;

b. Uved'te predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

- Správa o krajine za rok 2020 – Slovensko – Európsky semester 2020: Posúdenie pokroku dosiahnutého v oblasti štrukturálnych reforiem, predchádzania a nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011;
- Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030;
- Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020;
- Moderné a úspešné Slovensko - Národný integrovaný reformný plán;

c. Uved'te, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov<sup>7</sup> zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

- NP podporený z OP EVS (PO1, ŠC 1.1) s kódom ITMS2014+ 314011M119 s názvom Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy – prijímateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizovaný prostredníctvom aktivít projektu:
  1. Vytvorenie jednotnej metodiky na tvorbu strategických dokumentov a metodiky hodnotenia nákladov a prínosov (CBA),
  2. Vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti,
  3. Vypracovanie a implementácia NIP ako základ dlhodobého procesu vrátane finančného krytia infraštruktúrnych projektov;
- Výstupy NP Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy predovšetkým v oblasti dlhodobej vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti a vytvoreného návrhu NIP SR na roky 2018 – 2030 predstavujú dôležitú bázu zohľadnenú v tvorbe celkovej stratégie a obsahového zamerania Plánu obnovy a odolnosti SR ako základného strategického dokumentu pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) v SR do roku 2026.

d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

V dôsledku vypuknutia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 na začiatku roku 2020 vznikla na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) naliehavá potreba rýchlo a koordinovane reagovať na vzniknutú situáciu s cieľom vyrovnať sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami krízovej situácie na členské štáty. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že budovanie stabilných, udržateľných a odolných hospodárstiev napomáha členským štátom účinnejšie, spravodlivo a inkluzívne reagovať na rôzne otrasy a rýchlejšie ich prekonávať. Za účelom komplexnej pomoci a podpory členských štátov vznikol na úrovni EÚ nový nástroj Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na podporu strategických reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Hlavným cieľom tohto nástroja je zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych vplyvov pandémie na členské štáty a zároveň zelená a digitálna transformácia ich hospodárstiev. Jedná

<sup>7</sup> V prípade ak je to relevantné, uved'te aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

sa o jedinečnú príležitosť zabezpečiť nielen zotavenie ekonomiky po súčasnej kríze, ale aj implementovať zásadné štrukturálne reformy, zároveň je to však aj obrovská výzva, vyžadujúca si veľké úsilie a mobilizovanie personálnych kapacít najmä na národnej úrovni.

Za účelom implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR zabezpečilo Ministerstvo financií SR vypracovanie strategického dokumentu Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý reaguje nielen vážne negatívne dôsledky krízy spojenej s pandemiou COVID-19, ale zároveň reflektuje aj na identifikované hlavné výzvy ako aj systémové nedostatky slovenskej ekonomiky.

Naplnenie cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR v podmienkach Slovenskej republiky má zásadným spôsobom prispieť k zelenej a digitálnej transformácii slovenského hospodárstva, k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu ako aj k zabezpečeniu kvalitných verejných služieb pre občanov a rozvoju ľudského kapitálu v našej krajine. Je teda zrejmé, že sa jedná o realizáciu zásadných reforiem v mnohých oblastiach národného hospodárstva, a to využitím veľkého objemu finančných prostriedkov, ktoré Slovensko bude môcť použiť zo zdrojov EÚ.

Implementácia tak zásadných strategických reforiem a v rámci nich efektívne využitie alokovaných finančných zdrojov však vytvára veľký tlak na zabezpečenie adekvátnych personálnych kapacít, a to nielen z hľadiska kvantitatívneho, ale dôraz musí byť kladený najmä na odbornosť a skúsenosti zodpovedných úradníkov a expertov.

Uznesením vlády SR č. 221/2021 zo dňa 28. apríla 2021 bolo úlohami B.3 a B.4 Úradu vlády SR určené zriadiť národnú implementačnú a koordinačnú autoritu pre Plán obnovy a odolnosti SR v pôsobnosti ÚV SR, ako aj zabezpečiť prechod činnosti sekcie plánu obnovy na Ministerstve financií SR plniacej úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 71/2021, vrátane štátnozamestnaneckých miest, pracovno-právnych vzťahov zamestnancov, finančného zabezpečenia, materiálno-technického vybavenia a spisovej a zmluvnej agendy z Ministerstva financií Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky, a zabezpečiť kontinuálny výkon úloh sekcie plánu obnovy.

- e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner):

Úrad vlády Slovenskej republiky (žiadateľ/prijímateľ) je podľa § 1b a § 24 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy v oblasti koordinácie prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR a zabezpečovania plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania a strategického projektového riadenia.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (partner č. 1) je podľa § 7 zákona č. 575/2001 Z. z. ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií ako aj oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu.

Žiadateľ/prijímateľ ako aj partner č. 1 ako ústredné orgány štátnej správy disponujú odbornými a administratívnymi kapacitami štátu, prevádzkovou podporou ako aj finančným zázemím vo vymedzenej oblasti národného projektu.

Rovnako partner Úrad vládneho auditu ako štátna rozpočtová organizácia v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky disponuje ako štátna inštitúcia obdobným zázemím ako aj odbornými a administratívnymi kapacitami pre oblasť výkonu vládneho auditu.

ÚV SR, MF SR ako aj UVA majú dlhodobú skúsenosť s projektovým a finančným riadením a kontrolou v systémoch EŠIF ako aj ďalších nástrojov, skúsenosť s projektovou úrovňou ako prijímateľ národných projektov alebo projektov technickej pomoci.

#### 7. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

*(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)*

SR musí v období rokov 2021 – 2026 zabezpečiť koordinovanú a efektívnu implementáciu reforiem a investičných projektov na základe priorít – míľnikov a cieľov ako súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií stanovených členským štátom, posúdenými zo strany EK a schválenými Radou (EÚ) v Pláne obnovy a odolnosti SR. Po ich úspešnom splnení vzniká SR nárok na úhradu nákladov zrealizovaných reforiem a investícií.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 ukladá členskému štátu (SR) ďalšie úlohy, ktoré musí zabezpečiť vo vzťahu k celkovej koordinácii, kontrole, auditu, monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR.

Plnenie uvedených úloh bude v SR inštitucionálne zabezpečené zriadením Národnej implementačnej a koordinačnej autority na základe uznesenia vlády SR č. 221/2021 z 28. apríla 2021 ako aj nasledujúceho zákonného opatrenia k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorej funkcie bude vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojich odborných útvarov.

V systéme riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a výkon vládneho auditu v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky.

#### 8. Očakávaný stav a merateľné ciele



V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.<sup>8</sup>

Ciel' národného projektu	Merateľný ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	Súvisiaci programový ukazovateľ <sup>9</sup>
Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P0913 - Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS	64	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	N/A
Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	4	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	O0303 - Počet strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov, vypracovaných za účelom zefektívnenia VS

<sup>8</sup> V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

<sup>9</sup> Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P587 – Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	6	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	N/A
Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P0719 - Počet zavedených inovovaných procesov	1	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	N/A
Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P0729 – Počet osôb zapojených do vzdelávania	100	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	N/A

Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P0722 – Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	85	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	N/A
Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	5	Budovanie a podpora kapacít ÚV SR / MF SR / ÚVA za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR	N/A
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)				
Cieľ národného projektu	Ukazovateľ	Indikatívna cieľová hodnota	Aktivita projektu	

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.*

#### 9. Bližší popis merateľných ukazovateľov.<sup>10</sup>

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

<sup>10</sup> V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

Názov merateľného ukazovateľa <sup>11</sup>	Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
Názov merateľného ukazovateľa <sup>12</sup>	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
Názov merateľného ukazovateľa <sup>13</sup>	Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
Názov merateľného ukazovateľa <sup>14</sup>	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Akým spôsobom sa budú získavať dáta?	Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
Názov merateľného ukazovateľa <sup>15</sup>	Počet zrealizovaných informačných aktivít
Akým spôsobom sa budú získavať dáta	Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.
Názov merateľného ukazovateľa <sup>16</sup>	Počet zavedených inovovaných procesov
Akým spôsobom sa budú získavať dáta	Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov.

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.*

## 10. Očakávané dopady

Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny

<sup>11</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>12</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>13</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>14</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>15</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

<sup>16</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

Dopady	Cieľová skupina (ak relevantné)	Počet <sup>17</sup>
Kvalitné zabezpečenie koordinovanej a efektívnej implementácie reforiem a investičných projektov v Pláne obnovy a odolnosti SR.	Inštitúcie a subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá, združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov, MNO	Všetky inštitúcie a subjekty VS, samosprávne kraje, obce a mestá, združenia právnických osôb reprezentujúce sociálnych a ekonomických partnerov, MNO

*V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.*

## 11. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

### **Názov aktivity: Budovanie personálnych kapacít za účelom prípravy, koordinácie a implementácie plánu obnovy a odolnosti**

Projektová aktivita má za úlohu zabezpečiť inštitucionálne ukotvenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority v SR v rámci služobného úradu ÚV SR v spolupráci so služobnými úradmi MF SR a ÚVA, kde pôjde najmä o budovanie, podporu a stabilizáciu odborných kapacít, ktoré budú plniť nasledujúce úlohy:

- výkon jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s Európskou komisiou pre plán obnovy a odolnosti,
- zabezpečenie vypracovania a zasielania stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov Európskej únie, k strategickým dokumentom a iným dokumentom Európskej únie týkajúcim sa mechanizmu,
- koordinácia a zabezpečenie vypracovania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, strategických dokumentov a koncepčných dokumentov týkajúcich sa mechanizmu v Slovenskej republike,
- koordinácia a usmerňovanie subjektov pri vykonávaní mechanizmu,
- zabezpečovať v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) koordináciu a komplementaritu medzi mechanizmom a fondami Európskej únie ako aj medzi mechanizmom a inými programami Európskej únie,
- zabezpečovať koordináciu a riadenie vypracovania plánu obnovy a odolnosti, vrátane jeho zmien,
- zabezpečenie predkladaniu plánu obnovy a odolnosti a jeho zmeny Európskej komisii po schválení vládou,
- zodpovednosť za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti,

<sup>17</sup> Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

- vykonávanie kontroly vykonávania mechanizmu u vykonávateľa, sprostredkovateľa a prijímateľa podľa osobitného predpisu,
- vypracúvanie systému implementácie mechanizmu, jeho zmeny a vzoru zmluvy,
- zabezpečenie uzatvorenia dohody s Európskou komisiou po jej schválení vládou a vypracovanie a zaslanie vyjadrenia Európskej komisii k zrušeniu dohody,
- monitorovanie a hodnotenie stavu a výsledkov vykonávania mechanizmu ako aj stavu a výsledkov reforiem zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti, a poskytovanie týchto údajov Európskej komisii,
- overovanie a hodnotenie predpokladov vykonávateľa na plnenie jeho úloh podľa zákona,
- navrhovanie opatrení vláde SR na zavedenie krízových opatrení,
- schvaľovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu,
- plnenie ďalších úloh pri vykonávaní mechanizmu,
- zabezpečenie koordinácie a riadenia finančných tokov medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, a koordinácie finančných tokov medzi subjektmi zapojenými do vykonávania plánu obnovy a odolnosti,
- predkladanie Európskej komisii žiadosť o vyplatenie finančného príspevku,
- prijímanie prostriedkov mechanizmu poskytnutých Európskou komisiou na osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici,
- vypracovávanie a zasielanie Európskej komisii vyjadrenie k pozastaveným platbám a zabezpečenie vyjadrenia k zníženiu prostriedkov mechanizmu poskytnutým Slovenskej republike,
- vyjadrovanie sa k finančným opravám vykonaným Európskou komisiou,
- výkon vládneho auditu vrátane auditu a kontroly využívania finančných prostriedkov v súvislosti s opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

Názov aktivity	Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i> )	Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner)	Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity
Aktivita - Budovanie personálnych kapacít za účelom prípravy, koordinácie a implementácie plánu obnovy a odolnosti	Inštitucionalizácia jednotného kontaktného miesta pre komunikáciu s EK pre efektívne vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR	ÚV SR / MF SR / ÚVA	36

*V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.*

## 12. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

Náklady projektu predstavujú celkovú cenu práce za mzdy a odmeny administratívnych kapacít Národnej implementačnej a koordinačnej autority pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR a za nadväzujúci výkon vládneho auditu.

Súčasťou výdavkov je paušálna sadzba na krytie ostatných nákladov projektu podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Článok 68b, odsek 1 (maximálna výška 40%).

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie		
Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity	Celková suma (EUR)	Uveďte plánované vecné vymedzenie
<b>Aktivita 1</b>		
521	9 908 916,45	Mzdové náklady výkonu koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR za národnú autoritu (ÚV SR / MF SR) (priemerný evidenčný počet 54 osôb FTE v období 36 mesiacov realizácie projektu) zodpovedajúcu za výkon oficiálneho kontaktného miesta, prípravy, metodického a koordinačného riadenia, monitorovanie a hodnotenie Plánu obnovy na národnej úrovni, finančné riadenie - celková cena práce za 36 mesiacov a 20% výkonnostných odmien z objemu priamych mzdových nákladov.
521	1 025 015,43	Mzdové náklady koordinácie auditu a finančnej kontroly (MF SR) a výkonu vládneho auditu (ÚVA) za partnerov (cca do 10 osôb FTE) v rámci implementácie Plánu obnovy - celková cena práce za 30 mesiacov a 15% výkonnostných odmien z objemu priamych mzdových nákladov.

<b>Hlavné aktivity SPOLU</b>	10 933 931,88	
<b>903 - Paušálna sadzba SPOLU</b>	4 066 068,12	Ostatné náklady na projekt – administratívno-technická podpora, materiálno-technické vybavenie, IKT/IS podpora, nájom priestorov, cestovné náhrady a náklady SC, tlač propagačných materiálov, publicita (náklady budú uplatnené za žiadateľa a partnerov projektu – ÚV SR, MF SR a ÚVA)
<b>CELKOM</b>	15 000 000,00	

Pozn.: Výkon činností súvisiacich s prípravou a schválením Plánu obnovy a odolnosti SR na národnej úrovni ako aj jeho následné predloženie Európskej komisii vykonáva na základe poverenia (uvedené v odôvodnení partnera č. 1, časť kompetenčný rámec) sekcia plánu obnovy Ministerstva financií SR a to v období od 1. januára 2021 do 31. júla 2021.

13. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Národný projekt podporuje vznik a činnosť Národnej implementačnej a koordinačnej autority (ďalej len „NIKA“) pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR v jej úvodných 36 mesiacoch.

Pôsobenie NIKA je súčasťou realizácie reforiem obsiahnutých v Pláne obnovy a odolnosti na úrovni SR a súvisiace náklady nepredstavujú štrukturálne výdavky členského štátu, nakoľko autorita je zriadená špecificky pre potreby úspešnej implementácie navrhnutých reforiem v Pláne obnovy a odolnosti. Navrhnutý národný projekt zabezpečí financovanie základných kapacitných potrieb zodpovednej autority a pre plný rozsah výkonu dotknutých funkcií a úloh zabezpečí členský štát (SR) dofinancovanie ďalších kapacít ako aj financovanie aparátu v období po 01.01.2024 z doplnkových zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), štátneho rozpočtu SR alebo iných programov a nástrojov.

14. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?  
 Áno, nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Článok 68b, odsek 1 – paušálna sadzba.

15. Štúdiá uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov  
*Informácie sa vyplňajú iba pre investičné<sup>18</sup> typy projektov.*

<sup>18</sup> Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru.



<b>Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov</b>	
Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti <sup>19</sup> ? (áno/nie)	N/A
Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená	N/A
V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok)	N/A

Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

<sup>19</sup> Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:

<http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598> )