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1 Úvod 
 
Predkladaný dokument predstavuje Záverečnú hodnotiacu správu  v rámci plnenia Diela 
1 Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 
2020 (prvá fáza) (ďalej aj „projekt“ alebo „dielo“) na základe Čiastkovej zmluvy o dielo č. 
690/2016 uzavretej dňa 26. 05. 2016 medzi Úradom vlády SR ako objednávateľom 
a konzorciom spoločností KPMG Slovensko, spol. s r.o., Bratislava a stengl. a. s., 
Bratislava ako zhotoviteľom. 
V priebehu projektu boli spracované dielčie správy, a to: 

- Úvodná správa z 27. júla 2016, 
- Priebežná hodnotiaca správa – časť 1 z 30. augusta 2016, 
- Priebežná hodnotiaca správa z 26. októbra 2016. 

Úvodná správa obsahuje, okrem technických častí ako popis metodiky realizácie 
hodnotenia, harmonogram projektu, personálne zabezpečenie a pod., analýzu 
a konsolidáciu merateľných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie 
Komunikačnej stratégie OP TP pre PD na roky 2014 – 2020 (ďalej len „KoS“) a metodiku 
prieskumu verejnej mienky, vrátane samotného dotazníka. 
Priebežná hodnotiaca správa – časť 1 obsahuje analýzu KoS ako aj analýzu Ročného 
komunikačného plánu OP TP pre PD na rok 2016 (ďalej len „RKP na rok 2016“), vrátane 
opätovného prehodnotenia merateľných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie 
KoS. 
Priebežná hodnotiaca správa sa venuje podrobnému rozpracovaniu metodiky teórie 
zmeny (ktorá je kľúčová pre vykonanie hodnotenia v rámci Záverečnej hodnotiacej 
správy) a finálnemu nastaveniu systému monitorovania a hodnotenia, vrátane 
nastavenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. 
Záverečná hodnotiaca správa odzrkadľuje proces hodnotenia a jeho jednotlivých 
podcelkov a prezentuje všetky dôležité výsledky, zistenia, závery, odporúčania a návrhy, 
ktoré z nich vyplývajú. 
Správa obsahuje nasledujúce vecné časti: 

- výsledky priebežného hodnotenia; 
- analýzu a zhodnotenie informačných aktivít vykonaných v roku 2016; 
- analýzu a zhodnotenie úvodnej mediálnej kampane; 
- analýzu a zhodnotenie výsledkov prieskumu verejnej mienky; 
- výsledky testovania teórie zmeny v politike informovania a komunikácie v rámci 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“); 
- analýzu a zhodnotenie plnenia cieľov RKP na rok 2016; 
- analýzu a zhodnotenie plnenia cieľov KoS; 
- odpovede na hodnotiace otázky; 
- návrhy na prehodnotenie systému informovania a komunikácie na úrovni PD SR; 
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- zistenia, závery a odporúčania. 
Z hľadiska hodnotiacich úloh v zmysle špecifikácie diela sú úlohy spracované v správe 
nasledovne: 
Úloha č. 4.1.1 Návrh metodiky priebežného hodnotenia KoS a prehodnotenie nastavenia 
ukazovateľov 
Metodika hodnotenia KoS bola definovaná v Úvodnej správe k tomuto hodnoteniu. 
Prehodnotenie nastavenia ukazovateľov bolo vykonávané priebežne počas hodnotenia, 
pričom výsledné nastavenie ukazovateľov je obsahom prílohy J tejto správy. 
Úloha č. 4.1.2 Analýza RKP na rok 2016 
Analýza RKP na rok 2016 bola podrobne rozpracovaná v Priebežnej hodnotiacej správe 
– časť 1, zhrnutie analýzy je taktiež uvedené v kapitolách 6.1. 6.5, 6.8 a 8 tejto správy. 
Úloha č. 4.2 Prehodnotenie nastavenia systému informovania a komunikácie na úrovni 
Partnerskej dohody SR 
Spracovanie tejto úlohy je predmetom kapitoly 6.8 tejto správy. 
Úloha č. 4.3 Dotazníkový prieskum verejnej mienky v rámci širokej verejnosti  
Čo sa týka metodiky prieskumu verejnej mienky (úloha č. 4.3.1), je uvedená v Úvodnej 
správe k tomuto hodnoteniu, samotný dotazník je zároveň obsiahnutý v prílohe E tejto 
správy vrátane niektorých metodických informácií. Vyhodnotenie prieskumu verejnej 
mienky je uvedené v kapitole 6.3.3 ako aj podrobné výsledky v prílohe F tejto správy 
(úloha č. 4.3.2). 
Úloha č. 4.4 Priebežné hodnotenie výkonu a plnenia KoS za rok 2016 
Plnenie tejto úlohy zahŕňaj[ všetky ostatné kapitoly tejto správy. 
Záverečná hodnotiaca správa bola predmetom diskusie medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom. V rámci odovzdania návrhu Záverečnej hodnotiacej správy zhotoviteľ 
odprezentoval jej výstupy pre objednávateľa a následne zapracoval jeho pripomienky do 
finálnej verzie Záverečnej hodnotiacej správy. 
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2 Zhrnutie/Summary 
 
Východiská 
Subjekty zapojené do realizácie Operačného programu Technická pomoc (ďalej len „OP 
TP“) sú povinné zabezpečiť informovanie a komunikáciu v súlade s relevantnou 
národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k cieľovým skupinám s cieľom kvalitnejšej, 
efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z Európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a zdôraznenia príspevku Európskej únie (ďalej len 
„EÚ“) a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a 
odstraňovania regionálnych rozdielov. 
Základným strategických dokumentom politiky informovania a komunikácie na úrovni 
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 (ďalej len „PD SR“) je  Komunikačná 
stratégia OP TP pre PD na roky 2014 – 2020 (ďalej len „KoS“). KoS je ďalej 
rozpracúvaná a upresňovaná v Ročných komunikačných plánoch, ktoré obsahujú 
detailné informácie o plánovaných informačných a komunikačných aktivitách na daný 
rok. 
 
Predmet a účel hodnotenia 
Celkovým predmetom a účelom vykonaného hodnotenia je prvé priebežné hodnotenie 
plnenia KoS a RKP na rok 2016 vrátane dizajnu metodiky hodnotenia aplikovateľnej v 
budúcich priebežných hodnoteniach a formulovania návrhov a odporúčaní na zlepšenie 
vykonávania informovania a komunikácie o EŠIF. 
Predmetom a účelom predkladanej správy je najmä podrobná analýza aktivít 
informovania a komunikácie vykonaných na základe RKP na rok 2016, analýza 
a zhodnotenie ich účelnosti a efektívnosti pri plnení cieľov KoS, zodpovedanie 
hodnotiacich otázok, identifikovanie návrhov na prehodnotenie systému informovania a 
komunikácie na úrovni PD SR a formulovanie zistení, záverov a odporúčaní pre výkon 
informovania a komunikácie v ďalšom období. 
 
Metodika realizácie hodnotenia 
Z metodického hľadiska zhotoviteľ postupoval využitím štandardných metód ako sú: 
desk research v rozsahu analýzy príslušných dokumentov; pološtruktúrovaný (hĺbkový) 
rozhovor s relevantnými pracovníkmi informovania a komunikácie ÚV SR; komparatívna 
(porovnávacia) analýza ako nástroj pre posúdenie reálneho výkonu informovania a 
komunikácie v porovnaní s plánovaným stavom; dotazníkový prieskum verejnej mienky, 
ktorý predstavuje základný nástroj pre hodnotenie úrovne informovanosti o EŠIF širokej 
verejnosti; dotazníkový online prieskum medzi odbornou verejnosťou; hodnotenie 
dopadov založené na teórii, v rámci ktorého sa testuje funkčnosť a efektívnosť vzťahov 
medzi vstupmi, výstupmi a výsledkami procesu; syntéza, pri ktorej sa výstupy a zistenia 
z predchádzajúcich metód využijú pre formulovanie jednak všeobecných ako aj 
konkrétnych záverov a odporúčaní. 
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Popis hodnoteného obdobia 
Hodnotené obdobie začína prvou realizovanou aktivitou, ktorou bol seminár s názvom 
GOING LOCAL "Konať na miestnej úrovni - Efektívna komunikácia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku", a ktorý sa uskutočnil dňa 16. 03. 
2016 v Bratislave. Koniec hodnoteného obdobia je stanovený termínom 31. 12. 2016. 
V danom období zrealizoval Odbor informovanosti a publicity Úradu vlády SR 
samostatne alebo ako partner nasledovné aktivity: zrealizovanie úvodnej mediálnej 
kampane EŠIF, prevádzka portálu www.partnerskadohoda.gov.sk, prevádzka profilu na 
sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/euuvsr/, podpora vydania 
informačných publikácií (leták o hodnotení EŠIF, brožúra o možnostiach podpory z EŠIF 
pre podnikateľov, časopis Eurokompas), organizácia informačných podujatí (séria 
informačných podujatí na stredných školách spojených so súťažou pod názvom 
Roadshow, kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa Európy), podpora 
informačných podujatí (venovanie cien a účasť v porote v súťaži Mladý Európan 2016), 
spoluorganizácia odborného semináru, zabezpečenie prevádzky informačného centra 
(telefonické, e-mailové a osobné zodpovedanie otázok adresované na kontaktné 
centrum), vyhotovenie propagačných predmetov, zorganizovanie dvoch zasadnutí 
pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu EŠIF, vydávanie tlačových správ, 
zorganizovanie súťaže videopríspevkov medzi študentmi a zabezpečenie zoznamu 
projektov. 
 
Zhrnutie odpovedí na hodnotiace otázky 
Na prvú hodnotiacu otázku „Do akej miery sú ciele komunikačnej stratégie pre 
Partnerskú dohodu SR vo vzťahu k potrebám relevantné?“ je možné jednoznačne 
odpovedať, že všetky špecifické ciele KoS sú úplne relevantné k potrebám. To znamená, 
že zodpovedajú potrebám ako cieľom, ktoré má informovanie a komunikácia o EŠIF 
napĺňať podľa príslušnej legislatívy EÚ, legislatívy SR a metodickej dokumentácie 
Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“). Zároveň zodpovedajú subjektívne 
vyjadreným informačným potrebám o EŠIF zo strany širokej aj odbornej verejnosti. 
Vo vzťahu k druhej hodnotiacej otázke „Do akej miery boli naplnené ciele 
komunikačnej stratégie pre Partnerskú dohodu SR a ročného komunikačného plánu 
Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu SR?“ je možné 
konštatovať, že ciele RKP na rok 2016 nie sú jednoznačne vyhodnotiteľné, keďže boli 
definované všeobecne, nedostatočne a nekomplementárne s KoS. Špecifické ciele KoS 
boli hodnotené prostredníctvom stanovených ukazovateľov/kritérií. V prípade prvých 
dvoch cieľov pokrok plnenia príslušných ukazovateľov (miera informovanosti o EŠIF, 
miera pozitívneho vnímania EŠIF, oba merané medzi širokou verejnosťou) za rok 2016 
bol primeraný (naplnenie dosiahlo cca na 90 %, resp. 79 % z plánovaných hodnôt), 
a teda aj priebežné plnenie cieľov bolo primerané. V prípade ďalších dvoch cieľov išlo 
o vyhodnotenie nasledovných troch kritérií: kvalita poskytnutých informácií, korelácia 
medzi informovaním a úspešnosťou projektov/operačných programov, prínos 
poskytnutých informácií. Respondenti odbornej verejnosti hodnotili aspekty kvality ako 
aj prínos poskytnutých informácií aktivitami ÚV SR prevažne pozitívne. Bola 
identifikovaná pozitívna korelácia medzi úspešnou implementáciou projektov alebo 
programov a informačnými aktivitami ÚV SR. Je potrebné upozorniť, že ide vždy o 
kritéria komplexnej povahy vyhodnotené na základe subjektívnych postojov 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.facebook.com/euuvsr/


 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 8 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

respondentov v dotazníkovom prieskumu, t. j. uvedené výsledky je vhodné brať ako 
určitý štatistický trend, nie absolútnu kauzálnu súvislosť. 
V nadväznosti na tretiu hodnotiacu otázku „Do akej miery bol výsledok aktivít ročného 
komunikačného plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu 
SR ovplyvnený inými faktormi, ktoré nevznikli priamym pôsobením realizovaných 
aktivít?“ platí v prvom rade všeobecný princíp, že aktivity informovania a komunikácie 
všetkých subjektov (či ÚV SR alebo RO) sú vzájomne ovplyvňované, a teda výsledky 
úrovne informovanosti o EŠIF nemožno pripísať iba jednému subjektu (vedomosť 
respondenta, že pozná EŠIF, jeho určitý hodnotový postoj k EŠIF alebo vnímanie 
transparentnosti EŠIF a pod. mohli vzniknúť na základe pôsobenia ktoréhokoľvek 
subjektu a ktorékoľvek opatrenia, príp. ich kombinácie). Medzi faktory, ktoré mohli mať 
v roku 2016 významnejší vplyv na dosiahnuté výsledky, patria: informačné a propagačné 
kampane iných subjektov, problémy pri verejnom obstarávaní (najvážnejší faktor), 
konanie parlamentných volieb v marci 2016 a odčlenenie OIP od CKO. Medzi menej 
významné faktory možno zaradiť pôsobenie informačno-poradenských centier CKO 
v regiónoch (keďže rok 2016 bol úvodným rokom ich fungovania). 
V nadväznosti na štvrtú hodnotiacu otázku „Akým spôsobom prispeli realizované 
aktivity ročného komunikačného plánu Operačného programu Technická pomoc pre 
Partnerskú dohodu SR k skutočným výsledkom? Aké typy aktivít je účelné realizovať v 
budúcnosti?“ je väčšinou príspevok aktivít ÚV SR na plnení celkových výsledkov 
hodnotený ako okrajový alebo nízky. Väčšina aktivít OIP ÚV SR má okrajový alebo nízky 
dosah na cieľovú skupinu, a to z dôvodu nízkej početnosti priamo zasiahnutých ľudí 
aktivitami OIP ÚV SR. Medzi aktivity ktoré majú väčší dosah možno zaradiť: portál 
partnerskadohoda.gov.sk a reklamná kampaň. O niečo menej účelné boli časopis 
Eurokompas a publikácia pre podnikateľov. Nižší príspevok aktivít k plneniu cieľov nie je 
dôvodom ich automatickej nerelevantnosti, keďže ciele KoS sú definované veľmi 
komplexne a široko (k ich plneniu prispieva množstvo subjektov a okolností). Aktivity OIP 
ÚV SR majú horizontálny charakter a nie sú nahraditeľné aktivitami z úrovne jednotlivých 
OP. 
Z hľadiska budúcnosti a príspevku plnenia k cieľom KoS je účelné realizovať, po 
ich vylepšení a optimalizovaní, väčšinu typov doterajších aktivít. Z hľadiska krátkodobej 
budúcnosti možno za menej účelné považovať aktivitu na sociálnej sieti Facebook, 
pokiaľ nedôjde k zmene stratégie, napr. k systematickému promovaniu postov 
a zvýšeniu počtu fanúšikov a ich zapojeniu a na platforme YouTube, pokiaľ kanál 
YouTube nebude slúžiť ako „hub“ pre video obsah, ktorý bude ďalej šírený na iných 
webových stránkach. Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu a odborný 
seminár z hľadiska ich exkluzivity výlučne pre oblasť informovania a komunikácie sú síce 
relevantné, avšak nie v kontexte vykonávania KoS. 
 
Zhrnutie zistení, záverov a odporúčaní 
 
Celkové zhodnotenie KoS 
Štruktúru KoS možno hodnotiť za rámcovo súladnú s požiadavkami legislatívy EÚ ako 
aj požiadavkami na úrovni SR. Po obsahovej stránke sú v KoS dostatočne a relatívne 
ucelene popísané cieľové skupiny, informačné a komunikačné aktivity vrátane ich 
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priradenia k cieľovým skupinám. Menej jasnými, resp. nedostatočnými časťami sú: 
nejasná väzba medzi východiskovou situáciou a jej vplyvom na nastavenie KoS, 
nedostatočne zadefinované špecifické ciele ako aj chýbajúci ich ďalší podrobnejší popis.  
Alokované finančné prostriedky na výkon centrálneho informovania a komunikácie sú 
vyššie v porovnaní s PO 2007 – 2013. Alokovanie vyššej sumy možno považovať na 
jednej strane za pozitívum, keďže umožňuje realizovať informovanie a komunikáciu 
kvalitne, resp. s vysokou intenzitou, a na druhej strane za riziko, keďže vzhľadom na 
minulé skúsenosti by mohlo hroziť riziko nedočerpania. 
 
Celkové zhodnotenie RKP na rok 2016 
RKP na rok 2016 sa výrazne neodchyľuje od požiadaviek na RKP zadefinovaných v MP 
CKO č. 16 a možno ho hodnotiť ako súladný so základnými požiadavkami MP CKO č. 
16. Po obsahovej stránke ho možno hodnotiť ako všeobecný, ktorému chýba 
v niektorých častiach potrebná miera detailnejších informácií (najmä špecifikácia 
jednoznačných cieľov a podrobnejší popis plánovaných informačných aktivít), a tým sa 
znižuje jeho adekvátnosť pre využitie ako skutočného ročného plánovacieho dokumentu, 
ale aj jeho povaha ako nástroja na vykonávanie KoS. 
 
Zhodnotenie vykonávania RKP na rok 2016 
OIP využil aktuálne možnosti informovania a komunikácie v adekvátnej miere. 
Informovanie zo strany OIP možno na jednej strane hodnotiť ako štandardné s využitím 
bežných komunikačných prostriedkov, na strane druhej však bez zjavných 
inovatívnejších prvkov. 
 
Zhrnutie zistení k úvodnej mediálnej kampani v roku 2016 
Profesionálne bola úvodná mediálna kampaň zvládnutá veľmi dobre a zodpovedá 
štandardom reklamného priemyslu. Kampaň mala vysoký potenciál doručiť svoje 
posolstvo a naplniť ciele kampane. Ešte vyšší zásah by mala kampaň v prípade využitia 
televízie. 
Na základe postbuy analýzy mala kampaň potenciál efektívne zasiahnuť 
(neznamená, že automaticky aj zasiahla, keďže napr. daný denník osoba čítala, ale 
konkrétny inzerát už zachytiť nemusela): 
- prostredníctvom tlače 58 % populácie SR (efektívny zásah využitých periodík); 
- prostredníctvom rozhlasu 77 % populácie SR (efektívny zásah využitých staníc); 
- prostredníctvom internetu 68 % populácie SR (68 % populácie SR je online). 
 
Zhrnutie zistení k úrovni a aspektom informovanosti o EŠIF 
88,6 % z oslovených respondentov vyjadrilo poznatok, že EÚ poskytuje finančné 
prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva svojich členských štátov, napr. 
regionálny rozvoj. Zároveň 48,6 % z oslovených respondentov sa vyjadrilo, že sa už 
niekedy stretlo s témou „eurofondov“ a ich operačných programov. Druhá nameraná 
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úroveň je nižšia ako dlhodobý priemer všeobecnej znalosti existencie fondov EÚ medzi 
verejnosťou SR. V tomto prípade pravdepodobne nejde o všetkých respondentov, ktorí 
majú nejaký poznatok o fondoch EÚ, ale len o ľudí, ktorí sa bližšie stretli s témou fondov 
EÚ. Vzhľadom na to je možné predpokladať, že všeobecná znalosť existencie fondov 
EÚ je vyššia. Mieru informovanosti verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF 
možno, na základe odborného odhadu, vyhodnotiť na úrovni 68 %, t. j. ako strednú 
hodnotu „všeobecnej“ znalosti existencie finančnej podpory EÚ (88,6 %) a „hlbšej“ 
znalosti fondov EÚ (48,6 %). 
Vedomosť o tom, že od roku 2014 prebieha nové programové obdobie pre čerpanie 
EŠIF deklaroval relatívne nízky podiel respondentov, a to 53,7 % z tých, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ. 29,8 % poznalo Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020. 
Najvyužívanejším zdrojom informácií o fondoch EÚ zo strany širokej verejnosti bola 
televízia (82,5 %), nasledovala tlač (52,1 %) a rozhlas (51,0 %). Internet sa ukázal ako 
stredne využívaný zdroj informácií (44, 4%; pričom 17,7 % internetová stránka OP, 17,7 
% internetová stránka PD SR, 37,2 % iná internetová stránka). 2. najčastejšie 
identifikovaný zdrojom informácií o EÚ fondoch bol zdroj informácií „kolegovia, priatelia, 
známi“ (so 64,0 %, hneď po televízii). Vysoké skóre dosiahol aj zdroj „reklamná tabuľa 
alebo plagát k projektu“, čo naznačuje, že verejnosť „fixuje“ prvky publicity projektov, 
a teda majú opodstatnenosť. 
Celkovo je možno konštatovať, že verejnosť poznajúca fondy EÚ nie je zásadne 
nespokojná v tom, ako je informovaná v rámci fondov EÚ. Vyššia tendencia k 
nespokojnosti je u aktívne zaujímajúcich sa obyvateľov, avšak tí tvoria cca 1/10 
z verejnosti poznajúcej EŠIF. 
Široká ako aj odborná verejnosť vo všeobecnosti (nielen vo vzťahu k aktivitám OIP) 
hodnotí, že informácií je dostatok, skôr pretrváva problém zrozumiteľnosti informácií. 
Vo verejnosti výrazne prevažuje pozitívne vnímanie fondov EÚ ako jedinečnej 
príležitosti pre rozvoj SR (skôr alebo určite áno, 81,5 % z tých, ktorí sa už stretli s témou 
fondov EÚ). Taktiež vnímanie dopadu informácií poskytovaných v médiách na 
formovanie názorov verejnosti je prevažne pozitívne (71,6 % z tých, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ sa vyjadrilo, že mediálne poskytované informácie vytvárajú u nich 
určite alebo skôr pozitívne názory). 
Približne každý 11. obyvateľ SR, ktorí sa stretol s témou fondov EÚ, sa zároveň 
o fondy EÚ zaujíma aktívne. Podiel aktívne zaujímajúcich pravdepodobne rapídne 
nenarastie. 
 
Odporúčania do budúcnosti 
 
Odporúčania vo vzťahu ku KoS 
Vzhľadom na skutočnosť, že ide už o schválený dokument na viacerých úrovniach, bez 
ohľadu na jeho nedostatky, zhotoviteľ odporúča aktualizovať v KoS len vybrané 
skutočnosti, a to skonsolidovať merateľné ukazovatele vrátane nastavenia cieľových 
hodnôt všetkých ukazovateľov, zabezpečiť splnenie náležitostí publicity (minimálne znak 
EÚ, odkaz na OP a fond) a odstrániť prípadné základné faktografické nepresnosti alebo 
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faktografickú nekonzistentnosť medzi kapitolami (používanie jednotného zoznamu 
informačných aktivít). Do úvahy prichádza ešte spresnenie a vyprecizovanie 
špecifických cieľov. 
 
Odporúčania pre tvorbu budúcich RKP 
V rámci formálnej stránky dokumentu je určite nevyhnutné dodržať všetky princípy 
publicity a vhodné zlepšiť grafickú úpravu dokumentu. 
Analýza východiskovej situácie RKP by mala byť postavená na analýze aktivít 
predošlého obdobia. Pri formulovaní analýzy východiskového stavu uplatňovať 
nasledujúce princípy: 

- v úvode analýzy uviesť kontext a dôvody/účel častí analýzy; 
- súčasťou analýzy východiskového stavu by malo byť kvantitatívne 

a/alebo kvalitatívne zhodnotenie aktivít predchádzajúceho obdobia; 
- analýza by mala taktiež obsahovať zhrnutie ako sa zistenia obsiahnuté v analýze 

aplikujú do praxe a ako sa teda odzrkadlia pri výkone informačných 
a komunikačných opatrení a aktivít v budúcnosti; 

- analýza by mala slúžiť ako podporná argumentácia jednak k pokračovaniu 
a rovnakému výkonu aktivít (lebo sú úspešné a účelné) alebo k zmene ich 
výkonu (lebo nepriniesli očakávaný výsledok). 

Pri formulovaní cieľov je potrebné zosúladenie ich znenia v zmysle špecifických cieľov 
KoS a väčšia miera špecifikácie cieľov na operatívnu úroveň (ciele mali byť špecifické, 
merateľné, akceptovateľné, realizovateľné a časovo orientované). 
Pri formulovaní komunikačného plánu, resp. popise plánovaných informačných 
a komunikačných aktivít je nevyhnutný detailnejší popis aktivít (nielen názov, resp. 
strohé všeobecné konštatovanie), a to najmä čo sa týka cieľov aktivity, obsahového 
zamerania, rozsahu, intenzity, očakávaných výsledkov a v neposladenom rade opisu, ku 
ktorému špecifickému cieľu RKP daná aktivita prispieva. 
Spracovávanie rozpočtu by malo vychádzať jednak z lepšieho popisu plánovaných 
aktivít a malo brať do úvahy skúsenosti z predchádzajúceho obdobia (ceny dodávaných 
tovarov a služieb). 
 
Odporúčania pre vykonávanie monitorovania a hodnotenia merateľných 
ukazovateľov 
Dodržiavať monitorovací systém nastavený v priebehu hodnotenia a každoročne 
evidovať údaje vrátane zaznamenania popisu dosiahnutých hodnôt (vid. príloha J tejto 
správy). Príloha J tejto správy obsahuje kompletné vyhodnotenie plnenia merateľných 
ukazovateľov za rok 2016. 
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Odporúčania pre realizáciu aktivít informovania a komunikácie v ďalšom období 
za účelom zvýšenia efektívnosti pri plnení cieľov a očakávaných výsledkov  
1. Mediálne kampane viacerých OP realizovať tak, aby sa uskutočňovali nadväzujúc 

po sebe, nie paralelne. Priestorom pre koordináciu kampaní by mala byť Pracovná 
skupina pre informovanie a komunikáciu. 

2. Nahradiť všeobecné propagovanie fondov EÚ za propagovanie pozitívnych 
dopadov fondov EÚ. 

3. V prípade aktivít vykonávaných v danom regióne je vhodné informovať 
o dopadoch pomoci fondov EÚ v danom regióne. 

4. Preferovať účasť na vybraných spoločensko-kultúrnych podujatí napr. formou 
propagačných stánkov na festivaloch, dňoch mesta alebo obce a iných podujatí pred 
organizovaním samostatných „EŠIF“ eventov. 

5. Priamejšie a intenzívnejšie zapojenie CKO do procesu centrálneho informovania 
a komunikácie vzhľadom na jeho vecnú zodpovednosť za implementáciu PD SR, 
riadenie a koordináciu využívania EŠIF v SR spolu so zabezpečením kapacitného 
a odborného posilnenia v rámci organizačnej štruktúry ÚPPVII. 

6. Zvážiť vytvorenie spoločného riadiaceho mechanizmu pre  informovanie 
a komunikáciu za účasti riadiacich pracovníkov zastupujúcich CKO, OIP, RO/SO 
vrátane účasti alebo prizývania špecialistov na informovanie a komunikáciu za 
účelom  zlepšenia koordinácie, jednotnej metodiky a nástrojov, dohľadom nad ich 
vykonávaním a plnením úloh. 

7. Vzhľadom na postavenie CKO a OIP a za účelom zbytočne neduplikovať činnosť 
RO/SO za svoje OP by sa mal mali  zamerať najmä na: 

- informovanie o napĺňaní PD SR a stratégie Európa 2020; 
- informovať o pokroku v oblastiach implementácie OP; 
- informovať o prínosoch EŠIF pre SR a komunikovať prierezové témy, 

prípadne témy iných subjektov, ktoré nie sú pokryté žiadnym OP. 
- intenzívnejšie zapojenie do fungovania integrovanej siete informačno-

poradenských centier. 
8. Obsah a formu informovania a komunikácie viac prispôsobovať potrebám osôb 

so zdravotným postihnutím, t. j. odstraňovať bariéry v prístupe k informáciám.  
9. Doplniť komunikačnú stratégiu v online o search marketing (SEM a SEO). 
10. Portál partnerskadohoda.gov.sk užívateľsky viac prispôsobiť rozdielnym 

potrebám cieľových skupín, a to zmenou štruktúry úvodnej stránky, kde by bol 
vytvorený jednoznačný rozcestník pre jednotlivé typy návštevníkov 
s presmerovaním na príslušný obsah a podstránky webového portálu. 

11. Informačné podujatia možno považovať za typ aktivity, ktorý má potenciál 
zasiahnuť cieľovú skupinu široká verejnosť. Vždy ich realizovať vo viacerých alebo 
všetkých regiónoch SR, a zároveň spojiť ich s mediálnou kampaňou, minimálne 
v regionálnych médiách. 

12. Prispôsobiť mediálne kanály rozpočtu a cieľom - v prípade šírenia 
najvšeobecnejších propagačných informácií pri vyšších rozpočtoch je 
najvhodnejším mediatypom televízia, poprípade v kombinácii s vonkajšou 
reklamou. Tlač a rozhlas je vhodné použiť pri komunikácii komplexnejších ideí. 
Internet samozrejme nemožno opomenúť, v strednodobom horizonte bude jeho 
význam, a teda aj informačná váha v slovenskej spoločnosti ďalej narastať, najmä 
u mladších cieľových skupín. 
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13. Kreatívu prispôsobovať mediatypu, v ktorom bude komunikovaná.  
14. Vo vzťahu k profilu na sociálnej sieti Facebook zlepšiť kreatívu obsahu stránky a 

zvážiť stratégiu ďalšieho budovania profilu. 
15. Účelné sa javí byť realizovanie aktivít zameraných na študentov, resp. mladých 

ľudí.  
16. Spracovávať profesionálne video príspevky (spoty/reportáže), či už 

informačného, inštruktážneho alebo propagačného charakteru (prínosov projektov, 
infografika pokroku implementácie a pod.), s možnosťou šírenia prostredníctvom 
videomagazínu alebo na kanáli YouTube.  

17. Doplniť na portál partnerskadohoda.gov.sk nástroj na automatické generovanie 
návrhov plagátov, pútačov a tabúľ, ktoré sú prijímatelia povinní pri projektoch 
vyhotoviť. 

18. V porovnaní so súťažou videopríspevkov sa omnoho jednoduchšou formou s 
potenciálom oveľa masívnejšej účasti javí byť súťaž fotografií. 

19. V komunikácii s verejnosťou dopĺňať abstraktné čísla o viac konkrétne prínosy pre 
spoločnosť, využívať osobné príbehy a emocionálny náboj. 

20. Za účelom vyhodnocovania kvality aktivít, po ukončení aktivity vykonávať 
zozbieranie spätnej väzby od účastníkov/návštevníkov. 

21. Na portáli partnerskadohoda.gov.sk by bolo vhodné zverejňovať aj publikácie, 
ktoré nevznikli len z podnetu CKO alebo OIP, ale z podnetu iných OP. 

22. Zosúladiť zverejňované zoznamy projektov s požiadavkami všeobecného 
nariadenia. 

Summary 

Background 
Entities involved in implementation of the Operational Programme Technical Assistance 
(hereinafter referred to as the "OP TA") must ensure that information and communication 
comply with the relevant national and European legislation in relation to the target 
groups, aiming for a better, more efficient and transparent implementation of assistance 
from the European Structural and Investment Funds (hereinafter referred to as "ESIF") 
and emphasizing the contribution of the European Union (hereinafter the "EU") and its 
Cohesion Policy supporting economic growth, employment and mitigation of regional 
differences. 
The basic strategic document of  the information and communication policy at the level 
of Partnership Agreement of the SR for the years 2014 - 2020 (hereinafter referred to as 
"PA SR") is the Communication Strategy of the OP TA for the PA for the period of 
2014 - 2020 (hereinafter referred to as the "ComS"). The ComS is further specified in the 
Annual Communication Plans, which describe the planned information and 
communication activities per given year in detail.  
Subject and purpose of evaluation 
The overall subject and purpose of the evaluation conducted is the first interim 
evaluation of implementation of the ComS and 2016 ACP including the design of 
evaluation methodology which can be applied to the subsequent interim evaluations and 
recommendations for improved informing and communicating about ESIF. 
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The subject and purpose of this report is mainly the detailed analysis of information 
and communication activities performed on the basis of 2016 ACP, an analysis and 
assessment of their purpose and effectiveness with regard to the ComS objectives, 
addressing the evaluation questions, identification of suggestions to reassess the system 
of information and communication at the level of PA SR and formulation of findings, 
conclusions and recommendations for the conduct of information and communication 
going further. 
 
Evaluation methodology 
In terms of methodology, author of the report proceeded using standard methods, such 
as: desk research in the scope of analysis of relevant documents, semi-structured (in-
depth) interview with relevant personnel engaged in information and communication at 
the GO SR; a comparative analysis as a tool for evaluation of the real versus planned 
performance of information and communication; a (questionnaire) opinion poll as an 
elementary tool for assessing the level of ESIF awareness among general public; an 
online (questionnaire) survey of professional public; a theory-based impacts evaluation 
testing functionality and effectiveness of relationships between inputs, outputs and 
results of a process; and a synthesis whereby outputs and findings of the aforementioned 
methods are used to formulate both general and specific conclusions and 
recommendations.  
 
Description of the monitored period 
The monitored period started with the first implemented activity - a seminar named 
GOING LOCAL "Act locally - Effective communication of the European Structural and 
Investment Funds in Slovakia ", which was held on 16. 03. 2016 in Bratislava. The 
monitored period ended on 31. 12. 2016. 
The Information and Publicity Department of the Slovak Government's Office 
implemented - either individually or as a partner - the following activities in the 
monitored period: initial media campaign on ESIF, operated portal 
www.partnerskadohoda.gov.sk, operated a social network (Facebook) profile 
https://www.facebook.com/euuvsr/, supported issuing of information publications (a flyer 
on ESIF evaluation, a brochure about possibilities of ESIF support for entrepreneurs, 
Eurokompas magazine), organized promotional events (Roadshow - a series of 
promotional events at secondary schools together with a competition, a social and 
cultural event at the occasion of Europe Day), supported promotional events (providing 
prizes, sitting in the jury for the  competition called Young European 2016), co-organized 
a professional seminar, ensured operation of the information center (answering 
questions addressed to a contact center by phone, email or in person), ensured 
production of promotional give-aways, organized two meetings of the working group for 
ESIF-related information and communication, issued press releases, organized a 
competition of videos for students and maintained a list of projects.  
 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.facebook.com/euuvsr/
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Summary of responses to evaluation questions 
As per first evaluation question "To what extent are the objectives of the 
communication strategy for the Partnership Agreement SR relevant to the needs?", the 
response is that all of the specific ComS objectives are absolutely relevant to the needs. 
It means they meet the needs as objectives which are to be fulfilled by information and 
communication on ESIF in compliance with the relevant EU legislation, Slovak legislation 
and methodical documents of the Central Coordination Authority (hereinafter referred to 
as the "CCA"). At the same time they correspond with the subjective needs for ESIF 
information as expressed by the general and professional public. 
As per second evaluation question "To what extent have the objectives been met with 
respect to the communication strategy for the Partnership Agreement SR and the annual 
communication plan of the Operational Programme Technical Assistance for the 
Partnership Agreement SR?", the objectives of the 2016 ACP cannot be evaluated 
univocally since they were defined broadly, insufficiently and non-complementarily with 
the ComS. ComS specific objectives were evaluated using defined indicators/criteria. In 
case of the first two objectives the progress of fulfillment of the relevant indicators (level 
of ESIF awareness, level of positive ESIF perception, both measured among general 
public) per 2016 was adequate (fulfillment reached about 90 %, or 79 % of the planned 
values), therefore interim fulfillment of objectives was adequate. In case of the next two 
objectives, these three criteria were assessed: quality of the information provided, 
correlation between information and success rate of projects/operational programmes 
and finally, the usefulness of information provided. Professional public respondents had 
a mostly positive view of quality aspects as well as usefulness of the information 
rendered via GO SR's activities. There was identified a positive correlation between 
successful implementation of projects or programmes and information activities of GO 
SR. However, it needs to be pointed out that the criteria are of a complex nature and 
were evaluated based on the subjective opinion of participants in the questionnaire 
survey, i. e. the results should be considered as a certain statistical trend and not an 
absolute causal link. 
As per third evaluation question  "To what extent was the result of activities under the 
annual communication plan of the Operational Programme Technical Assistance for the 
Partnership Agreement SR affected by other factors which did not result directly from the 
implemented activities?", a general principle of mutual influence prevails in information 
and communication activities by all entities (regardless of GO SR or MA), hence the 
results of the ESIF awareness level cannot be assigned to a single entity (a respondent's 
knowledge of ESIF, his perception of ESIF based on certain values or perception of ESIF 
transparency, etc. may have resulted from any entity's activity or any of the measures or 
a combination of both). Factors that could have a notable effect on the achieved results 
in 2016 include: information and promotion campaigns of other entities, problems in 
public procurement (the most important factor), parliament elections in March 2016 and 
separation of the IPD from the CCA. Among factors of lesser importance are information 
and consulting centers of the CCA in the regions (since they only started to operate in 
2016). 
As per forth evaluation question "How did the implemented activities of the annual 
communication plan of the Operational Programme Technical Assistance fro the 
Partnership Agreement SR contribute to the real results?  What types of activities make 
sense to implement in the future?", the contribution of GO SR’s activities towards 
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fulfillment of the overall objectives is mostly evaluated as marginal or low. Most of the 
IPD GO SR activities have a marginal or low effect on the target group due to low 
numbers of people directly impacted by the IPD GO SR activities. Activites with a bigger 
impact include: portal partnerskadohoda.gov.sk and a media campaign. A little less 
effective were Eurokompas magazine and the publication for entrepreneurs. A lower 
contribution of an activity to the fulfillment of the objectives is not a reason for their 
automatic irrelevance, since ComS objectives are defined in a very broad and complex 
manner (many entities and circumstances contribute to the fulfillment of an objective). 
Activities of IPD GO SR are horizontal in nature and are not replaceable by activities of 
individual OPs. 
In terms of the future and the contribution to fulfillment of ComS objectives, it 
makes sense to implement, after certain improvements and optimization, most types 
of activities used to-date.  With regard to the near-term future, activity on Facebook can 
be considered as less effective, unless there is a strategy change, e. g. a systematic 
promotion of posts and increased number of fans, as well as their engagement on the 
YouTube platform, if YouTube does not serve as a "hub" for the video content which will 
be further distributed on other web pages. Although the Work Group for information and 
communication and the professional seminar were relevant because of their exclusivity 
for information and communication, but not appropriate within the context of ComS 
implementation. 
 
Summary of findings, conclusions and recommendations 

Overall evaluation of ComS 

The structure of ComS framework can be evaluated as compliant with the EU legislation 
as well as requirements at the national level. In terms of content, the ComS contains 
sufficiently and relatively well described target groups, information and communication 
activities including their allocation to target groups. Less clear or insufficient parts 
include: unclear relation between the starting point and its influence on the design of 
ComS, insufficiently defined specific objectives as well as missing further detailed 
description. Allocated funds for the performance of central information and 
communication are higher compared to the PP 2007 - 2013. Allocation of increased 
funds can be regarded positively on one hand side since it allows for proper 
implementation of information and communication activity or implementation with 
increased intensity. On the other, it poses a risk due to past experience with potential 
under-drawing.  

Overall evaluation of 2016 ACP 

The 2016 ACP does not differ significantly from the requirements for ACPs defined in MI 
CCA no. 16 and it can be assessed as compliant with baseline requirements set out in 
MI CCA no. 16. In terms of content, it can be assessed as general, lacking a greater 
depth of detail in certain aspects (mainly specification of clear-cut objectives and a more 
detailed description of planned information activities), and that diminishes its adequacy 
for its use as a true annual planning document, but also its nature as a tool for 
implementing ComS. 
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Evaluation of implementation of the 2016 ACP 

IPD made an adequate use of current possibilities of information and 
communication. Informing by IPD can be assessed as standard with the use of common 
communication means on one hand side, but without any innovative elements on the 
other. 

Summary of findings of the initial media campaign in 2016 

Professionally, the initial media campaign was handled very well and corresponds 
with the standards of the advertising industry. The campaign had a high potential to 
deliver its message and meet the campaign objectives. The campaign would have had 
even higher impact if television was deployed. 
Based on the postbuy analysis, the campaign had  a potential to effectively reach  (it 
does not meant that it also automatically did reach, since e. g. a person read a certain 
daily but did not have to notice the specific ad): 
- through press 58 % of Slovak population (effective reach of the used periodicals); 
- through radio 77 % of Slovak population (effective reach of the used stations); 
- through internet 68 % of Slovak population (68 % of Slovak population is online). 

Summary of findings regarding the level and aspects of ESIF awareness 

88.6 % of the approached respondents expressed their knowledge of the fact that the 
EU provides financial means for the development of various areas of economy of its 
member states, e. g. regional development. At the same time 48.6 % of the approached 
respondents said they had come across the topic of EU funds and their operational 
programmes. The second measured value is lower than the long-term average of the 
general knowledge of the EU funds existence among the Slovak public. This group 
probably does not include all the respondents who have some knowledge of the EU 
funds but only people who have come across the topic of the EU funds in some detail. 
Therefore it may be assumed that the general awareness of the existence of the EU 
funds is higher. The level of public awareness of the possibilities of ESIF assistance 
may be, based on the professional estimate, assessed at the level of  68 %, i. e. as the 
mean value of "general" knowledge of the existence of the EU financial assistance (88.6 
%) and a "more detailed" knowledge of the EU funds (48.6 %).  
Knowledge of the fact that since 2014 a new programming period  is underway for 
drawing ESIF was declared by the relatively low share of respondents, specifically 53.7 
% of those who came across the topic of the EU funds. 29.8 % knew the Partnership 
Agreement SR for 2014 - 2020. 
The most frequently used source of information about the EU funds by the general 
public  was television (82.5 %), followed by press (52.1 %) and radio (51.0 %). Internet 
was quoted as a moderately used source of information (44.4 %; while 17.7 % 
respondents quoted the OP web page, 17.7 % the PA SR web page, 37.2 % other web 
page).  The second most frequently identified source of information about the EU funds 
were "colleagues, friends, acquaintances" (with 64.0 %, following the television). "Project 
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billboard or poster" also achieved high score which suggests that the public "fixes" the 
publicity elements of projects and therefore are relevant. 
Overall, it may be stated that the public familiar with the EU funds is not principally 
unhappy with how they are informed about the EU funds. A higher tendency towards 
discontent is among respondents who actively seek for ESIF information, however, 
those are only about 1/10 of the public familiar with ESIF.  
General as well as professional public (not only in relation to IPD) indicate that there is 
enough information, the problem is rather with its comprehensibility. 
The positive perception of the EU funds among the general public largely prevails, 
seeing them as a unique opportunity for the development of the SR (rather yes and 
definitely yes, 81.5 % of those who have come across the topic of the EU funds). The 
perception of the impact of information provided via media to form the public opinion is 
largely positive (71.6 % of those who have come across the topic of the EU funds said 
that the information from media create a definitely positive or rather positive opinion). 
Approximately every 11th citizen of Slovakia who came across the topic of the EU 
funds, takes an active interest in the EU funds at the same time. The share of actively 
interested respondents is unlikely to grow rapidly. 

Recommendations for the future 

Recommendations regarding ComS 

With regard to the fact that the document was approved at several levels, author of the 
report recommends, regardless of its drawbacks, to update only particular items in 
ComS, especially to consolidate measurable indicators including setting of target values 
for all indicators, ensure that all the publicity requirements are met (at the minimum the 
EU logo, reference to OP and the fund) and to remove potential basic factual 
discrepancies or inconsistency across chapters (use a consistent list of information 
activities). Additionally, the specific objectives should be worked out in greater detail and 
more precise. 

Recommendations for the development of future ACP 

As per formal side of the document it is certainly inevitable to comply with all the 
publicity principles and it is appropriate to improve the graphic layout of the document.  
The ACP background analysis should have been based on an analysis of activities in 
the previous period. Recommended is to apply the following principles in formulation of 
the background analysis: 

- in the beginning provide the context and reasons/purpose of the analysis; 
- the background analysis should contain quantitative and/or qualitative evaluation 

of the activities in the previous period; 
- the analysis should also contain a summary of how the findings contained therein 

will be applied to practice and how they would be reflected in performance of 
information and communication measures and activities in the future; 
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- analysis should serve as a supporting argument both for continuing and the same 
performance of activities (because they are successful and have a purpose) or 
for changing the performance (because they did not bring the expected result). 

When formulating objectives, it is necessary to align them with the ComS's specific 
objectives and a greater itemization of the objectives at the operational level (objectives 
should be specific, measurable, achievable, responsible and time-related). 
When formulating a communication plan, or describing the planned information and 
communication activities, a greater depth of detail is necessary (not only a title or a brief 
factual statement), especially with regard to the activity objectives, its subject matter, 
scope, intensity, expected results and last but not least a description of which specific 
objective benefits from the given ACP activity.  
Budgeting  should be based on a better description of the planned activities and should 
take into account the experience from the previous programming period (prices of goods 
and services rendered).  
Recommendations for the performance of monitoring and evaluation of the 
measured indicators  
Adhere to the monitoring system configured in the course of evaluation and annually 
record data including description of the values achieved (see Appendix J hereof). 
Appendix J hereof contains a complete evaluation of performance of the measurable 
indicators per 2016. 
Recommendations for implementation of the information and communication 
activities in the next period  for the purposes of improved effectiveness in fulfillment of 
objectives and anticipated results.  

1. Media campaigns of several OPs should be implemented in such a manner that 
they are conducted one after another, not collaterally. Work group for information 
and communication should be the point where campaigns can be coordinated. 

2. Replace the general promotion of the EU funds with a promotion of positive 
impacts of the EU funds. 

3. In the case of activities implemented in a given region, it is desired to inform about 
the impacts of the EU-funded support in that region. 

4. Prefer presence at selected social and cultural events e. g. by having a 
promotional stand at festivals, days of a town or village and other events rather than 
organizing separate "ESIF events".  

5. More direct and intense of CCA into the process of central information and 
communication in line with its delegated responsibilities for PA implementation, 
management and coordination of using ESIF in SR as well as strengthening its 
capacity and professional resources in this area within the DPMOII organization 
structure.  

6. Consider establishing of the common management structure for information and 
communication with the presence of management representatives of CCA, IPD, 
MA/IB and also with attendance of relevant specialists in order to ensure effective 
coordination, common methods and tools as well as control over their application 
and review of the agreed tasks. 

7. With regard to the authorities of CCA and IPD and in order to avoid duplication of 
MA/IB activities they should focus more on the following: 
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- Inform about PA SR progress and the EUROPE 2020 strategy; 
- Inform about progress in the areas of OP implementation; 
- Inform about the benefits of ESIF for Slovakia and communicate horizontal 

topics as needed,  or CCA topics or other entities which are not covered by 
any OP; 

- more intense involvement in maintaining the information and consulting 
centers. 

8. The content and form of communication should be made more accessible to 
disabled persons, i. e. remove barriers in the access to information.   

9. Amend the online communication strategy with search marketing (SEM and SEO). 
10. Make the portal partnerskadohoda.gov.sk more user-friendly for different needs 

of the target groups, by changing the home page structure where a clear signpost 
for individual types of visitors with redirection to the relevant content and subsites of 
the web portal.  

11. Information events can be considered the type of an activity which has the 
potential to reach the general public target group. Always hold them in several or 
all the regions of Slovakia and run them jointly with a media campaign, at least in 
the regional media. 

12. Align the media channels with the budget and objectives - in case of spreading the 
most generic promotional information with higher budgets the most appropriate 
media type is the television, possibly combined with out-of-door advertising. The 
press and radio are more adequate in communicating complex ideas. Obviously, 
internet cannot be omitted, in the medium-term its importance and thus its 
information weight will keep growing in the Slovak population, especially with 
younger target groups. 

13. The creative component should be aligned with media type where it will be 
communicated.  

14. With regard to a profile on the social network Facebook improve the creative 
component of the content and consider a strategy for further profile development.  

15. Implementation of activities focused on students or the young seems to be effective.  
16. Prepare professional videos (spots/stories), whether of informative, instructive or 

promotional character (project benefits, infographics of the implementation progress 
and the like), with the possibility of sharing via video magazine or on a YouTube 
channel.   

17. Add a tool to the portal partnerskadohoda.gov.sk for automatic generation of 
posters, placards and boards, which the beneficiaries must create for their 
projects.  

18. Compared to the video competition, a photographic competition seems to be a 
much simpler form with a greater potential of a more massive participation. 

19. In communication with the public, attach specific benefits to the abstract figures, 
make use of personal stories and emotional aspects. 

20. In order to evaluate the quality of activities, collect feedback from participants upon 
the completion of an activity.  

21. It would be appropriate for the portal partnerskadohoda.gov.sk to post not only 
publications created upon the CCA or IPD's initiative, but also from other OPs' 
initiative. 

22. Align the published lists of projects with the requirements of the general regulation.  



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 21 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

3 Zoznam skratiek 
 

AK administratívne kapacity 

API Application Programming Interface (rozhranie pre programovanie 
aplikácií) 

CATI Computer-assisted telephone interviewing 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CPC Cost per Click 

CPP Cost per Point 

CPT Cost per Thousand 

CSS Cascading style sheets 

CSV Comma-separated values 

CTR Click-through Rate (miera prekliku) 

DPH daň z pridanej hodnoty 

EFRR  Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

ENRF  Európsky námorný a rybársky fond 

EP  Európsky parlament 

EPFRV  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ES Európske spoločenstvo 

ESF Európsky sociálny fond 

ESO Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

FB Facebook 

GRP Gross rating point 
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HP horizontálny princíp 

IČO identifikačné číslo organizácie 

IPC informačno-poradenské centrum 

IROP Integrovaný regionálny operačný program 

ITMS2014+ informačný monitorovací systém 2014+ 

KF Kohézny fond 

KoS Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre 
Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014 – 2020 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MML-TGI® Market & Media & Lifestyle – Target Group Index ® - kontinuálny 
prieskum spotrebného správania, médií a životného štýlu 

MP CKO metodický pokyn CKO 

MV monitorovací výbor 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NSRR Národný strategický referenčný rámec 

OIP Odbor informovanosti a publicity, Úrad vlády Slovenskej republiky 

OITMS Odbor ITMS, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 

OMaKS Odbor metodiky a koordinácie subjektov, Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu 

OP  operačný program 

OPD Operačný program Doprava 

OPEVS Operačný program Efektívna verejná správa 

OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

OPIS Operačný program Informatizácia spoločnosti 

OPKŽP Operačný program Kvalita životného prostredia 
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OPĽZ Operačný program Ľudské zdroje 

OPRH Operačný program Rybné hospodárstvo 

OPTP Operačný program Technická pomoc 

OPVaI Operačný program Výskum a inovácie 

OPZ  Operačný program Zdravotníctvo 

OPZaSI Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

PD SR Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020 

PHS Priebežná hodnotiaca správa 

PO programové obdobie 

PR Public Relations 

RKP Ročný komunikačný plán 

RO riadiaci orgán 

SEM Search engine marketing (forma internetového marketing) 

SEO Search engine optimization (optimalizácia pre vyhľadávače) 

SK PRES Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ 

SMART akronym pre zásadu nastavovania cieľov (Specific, Measurable, 
Achievable, Responsible, Time-related) 

SO sprostredkovateľský orgán 

SR Slovenská republika 

SYSR EŠIF Systém riadenia EŠIF 

ŠC špecifický cieľ 

TA3 Televízia TA3 

TASR Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

TV televízia 

ÚPPVII Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 
informatizáciu 
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ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VO verejné obstarávanie 

XML eXtensible Markup Language (rozšíriteľný značkovací jazyk) 

ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽoP žiadosť o platbu 
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4 Legislatívne východiská 
 
Právne predpisy EÚ 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len 
„všeobecné nariadenie“); 
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 821/2014 z 28. júla 2014, ktorým sa 
stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových 
príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných 
a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a 
uchovávanie údajov (ďalej len „vykonávacie nariadenie“). 

 
Právne predpisy SR 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“); 
Zákon č. 32/2001 Z. z., ktorý je úplným znením zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. o 
povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 
Z. z.; 
Zákon  č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov; 
Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení 
zmluvy. 
 
Iné 
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020; 
Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020; 
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 
obdobie 2014 – 2020; 
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Metodický pokyn CKO č. 16, verzia 1 pre informovanie a komunikáciu EŠIF; 
Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohody 
na programové obdobie 2014 – 2020; 
Manuál pre informovanie a komunikáciu z 20. apríla 2015; 
Ročný komunikačný plán Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú 
dohodu na r. 2016; 
Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 2007 – 2013 (CKO, 2015); 
Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist: The Road to results. Designing and Conducting 
Effective Development Evaluations. International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, 2009. 
Evalsed Sourcebook: Method and Techniques (September 2013).1 
Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód Counterfactual Impact 
Evaluation. Záverečná správa. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, Máj 2015.2 

                                                
1 Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf; 03. 06. 
2016. 
2 Dostupné na: http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-obdobie-2007---2013/, 03. 06. 2016. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-obdobie-2007---2013/
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5 Metodika realizácie hodnotenia 
 
Z časového hľadiska a z hľadiska použitia výskumných metód realizácia diela 
prebiehala v troch na seba nadväzujúcich fázach: 

1. Prípravná/iniciačná fáza, počas ktorej zhotoviteľ vykonal rámcový prehľad 
údajov, identifikoval kľúčové zdroje údajov a definoval metodológiu hodnotenia. 
V rámci tejto fázy zhotoviteľ využil najmä metódu desk research v rozsahu 
zmapovania, sumarizácie a zberu potrebných podkladových dokumentov. 

2. Fáza zberu údajov, analýz a vlastného hodnotenia, v rámci ktorej zhotoviteľ 
využil nasledovné výskumné metódy: 

a. desk research v rozsahu analýzy príslušných dokumentov; 
b. pološtruktúrovaný (hĺbkový) rozhovor, kvalitatívna metóda s cieľom 

zistiť podrobnejšie informácie doterajšieho priebehu ako aj aktuálneho 
stavu zabezpečenia informovania a komunikácie zo strany CKO a OIP; 

c. komparatívna (porovnávacia) analýza, ako nástroj pre posúdenie 
reálneho výkonu informovania a komunikácie v porovnaní s plánovaným 
stavom; porovnanie bolo vykonané z kvalitatívneho aj kvantitatívneho 
pohľadu; 

d. dotazníkový prieskum verejnej mienky, ktorý bude predstavovať 
základný nástroj pre hodnotenie úrovne informovanosti o EŠIF širokej 
verejnosti; 

e. dotazníkový online prieskum medzi odbornou verejnosťou3;  
f. hodnotenie dopadov založené na teórii; 
g. syntéza, prístup vďaka ktorému sa výstupy a zistenia z predchádzajúcich 

metód využijú pre formulovanie jednak všeobecných ako aj konkrétnych 
záverov a odporúčaní.                          

3. Spracovanie a finalizácia hodnotiacich správ, ktorá predstavuje formálne 
vymedzenie najmä zistení, záverov a odporúčaní. 

 
Kľúčovou súčasťou metodologického prístupu k hodnoteniu je teória zmeny a príbeh 
príspevkov, uvedený v prílohe C tejto správy. 
 

                                                
3 Prieskum medzi odbornou verejnosťou nebol samostatne vyhodnocovaný tak ako prieskum verejnej 
mienky v kapitole 6.3.3 tejto správy. Vybrané výsledky prieskumu názorov odbornej verejnosti sú použité 
ako konkrétne podporné argumenty, kompletné výsledky spolu so stručným opisom prieskumu sú uvedené 
v prílohe H tejto správy. 
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6 Výsledky hodnotenia 

6.1 Výsledky priebežného hodnotenia 
 
Táto kapitola obsahuje zhrnutie zistení týkajúce sa dvoch východiskových dokumentov 
celého hodnotenia, a to KoS a RKP na rok 2016. Podrobne je analýza a zhodnotenie 
oboch dokumentov obsiahnuté v Priebežnej hodnotiacej správe – časť 1. 
Druhým samostatným celkom, ktorý bol analyzovaný skôr počas výkonu hodnotenia, je 
analýza a prehodnotene systému merateľných ukazovateľov informovania 
a komunikácie v zmysle MP CKO č. 16, KoS a RKP na rok 2016. Tejto téme sa venuje 
každý z predchádzajúcich výstupov – Úvodná správa, Priebežná hodnotiaca správa – 
časť 1 ako aj Priebežná hodnotiaca správa. V priebehu hodnotenia boli merateľné 
ukazovatele konsolidované, a to v zmysle ich podrobnejšieho zadefinovania (keďže 
toto v KoS aj RKP na rok 2016 chýbalo) a nastavenia cieľových hodnôt (keďže buď 
absentovalo alebo bolo nepresné). Výsledok zmien v systéme monitorovania 
odzrkadľuje komplexná tabuľka merateľných ukazovateľov v prílohe J tejto správy. 
 
Celkové zhodnotenie KoS 
Štruktúru KoS možno hodnotiť za rámcovo súladnú s požiadavkami legislatívy EÚ ako 
aj požiadavkami nadradených dokumentov na úrovni SR. Po obsahovej stránke sú v 
KoS dostatočne a relatívne ucelene popísané cieľové skupiny, informačné 
a komunikačné aktivity vrátane ich priradenia k cieľovým skupinám. Menej jasnými, 
resp. nedostatočnými časťami sú: nejasná väzba medzi východiskovou situáciou a jej 
vplyvom na nastavenie KoS, nedostatočne zadefinované špecifické ciele ako aj 
chýbajúci ich ďalší podrobnejší popis.  Alokované finančné prostriedky na výkon 
centrálneho informovania a komunikácie sú vyššie v porovnaní s PO 2007 – 2013. 
Alokovanie vyššej sumy na informovanie a komunikáciu možno považovať na jednej 
strane za pozitívum, keďže umožňuje realizovať informovanie a komunikáciu kvalitne, 
resp. s vysokou intenzitou, a na druhej strane za riziko, keďže vzhľadom na minulé 
skúsenosti by mohlo hroziť riziko nedočerpania. 
 
Celkové zhodnotenie RKP na rok 2016 
RKP na rok 2016 sa výrazne neodchyľuje od požiadaviek na RKP zadefinovaných v MP 
CKO č. 16 a možno ho hodnotiť ako súladný so základnými požiadavkami MP CKO 
č. 16. Po obsahovej stránke ho možno hodnotiť ako všeobecný, ktorému chýba 
v niektorých častiach potrebná miera detailnejších informácií (najmä špecifikácia 
jednoznačných cieľov a podrobnejší popis plánovaných informačných aktivít), a tým sa 
znižuje jeho adekvátnosť pre využitie ako skutočného ročného plánovacieho dokumentu, 
ale aj jeho povaha ako nástroja na vykonávanie KoS. 
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Zhrnutie zistení 
Formálnu stránku RKP na rok 2016 je možné hodnotiť za dostatočnú, čo sa týka 
dodržania požiadaviek na štruktúru RKP – obsahuje všetky požadované časti v zmysle 
MP CKO č. 16, a za nedostatočnú, čo sa týka celkovej formálnej a grafickej úrovni 
dokumentu, čo má za následok, že dokument sa stáva menej prehľadný a menej 
zrozumiteľný. 
Nízka formálna a obsahová kvalita spracovania východiskovej situácie. Štrukturálne 
sú prezentované vhodné časti, t. j. analýza mediálneho prostredia SR a výsledky 
prieskumu verejnej mienky o povedomí verejnosti o ŠF a KF, avšak obsahovo sú strohé, 
všeobecné a pôsobiace ako neúplné, bez uvedenia ich implikácií pre nastavenie RKP 
na rok 2016. Jediným zjavným a priamym zohľadnením východiskovej situácie je 
definovanie východiskovej hodnoty merateľného ukazovateľa týkajúceho miery 
informovanosti o EŠIF. 
Nastavenie cieľov RKP na rok 2016 možno považovať za všeobecné, nedostatočné a 
nekomplementárne s KoS. 
Nastavenie informačných a komunikačných opatrení/nástrojov/aktivít RKP na rok 
2016 vychádza z MP CKO č. 16, nie priamo z KoS. Z hľadiska štruktúry textu ide o 
odlišný prístup, ale obsahovo nie rozdielny. Najmä v prípade komplexných aktivít napr. 
Country Tour, Roadshow a pod. chýba detailnejší popis jednotlivých aktivít. 
Napriek rámcovému zadefinovaniu troch hlavných kategórií cieľových skupín v súlade 
s KoS, RKP na rok 2016 používa pri priraďovaní cieľových skupín informačným 
a komunikačným opatreniam/nástrojom/aktivitám špecifikovanejšie rozdelenie cieľových 
skupín, pričom nie vždy je zrejmé ich začlenenie do jednej z troch KoS definovaných 
cieľových skupín (napr. žiadatelia o NFP). 
Rozpočet na informovanie a komunikáciu bol v RKP na rok 2016 upravený oproti 
rozpočtu KoS – nevyužitá alokácia na rok 2015 bola rozpočítaná na ďalšie roky. Pri 
úprave však nebola dodržaná pôvodná celková alokácia (17 825 000 € oproti 18 350 
750 € po úprave). Vzhľadom na chýbajúci popis a charakteristiku jednotlivých aktivít 
informovania a komunikácie nebolo možné jednoznačne zhodnotiť relevantnosť a 
adekvátnosť plánovaných finančných zdrojov. Bez ohľadu na to je zároveň možné 
konštatovať, že uvádzaná výška plánovaných finančných prostriedkov umožňuje 
realizovať všetky aktivity na vysokej kvalitatívnej úrovni, príp. s vysokou intenzitou (ide 
o hrubé posúdenie a odhad zhotoviteľa, keďže podrobný popis aktivít chýba). 
Zásadným nedostatkom, okrem neprehľadnosti merateľných ukazovateľov, je aj 
nekvantifikovanie cieľových hodnôt ukazovateľov aktivít v RKP na rok 2016. Cieľové 
hodnoty na rok 2016 sú nastavené iba u časti merateľných ukazovateľov RKP na rok 
2016. 
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6.2 Analýza a zhodnotenie informačných aktivít okrem úvodnej 
mediálnej informačnej kampane 
 
Kapitola obsahuje zhodnotenie realizácie jednotlivých aktivít, ktoré boli plánované na rok 
2016 v zmysle RKP na rok 2016. V kapitole sú zhodnotené všetky zrealizované aktivity, 
okrem aktivít spadajúcich pod úvodnú mediálnu kampaň, pričom tieto sú vyhodnotené 
v kapitole 6.3 tejto správy. 
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad realizácie aktivít v roku 2016, pričom v ďalších 
tabuľkách sú hodnotené už len tie aktivity, ktoré sa zrealizovali. Tie aktivity, ktoré sa 
nerealizovali, neboli hodnotené. 
 
Tabuľka 1 Celkový prehľad realizácie aktivít v roku 2016 

Aktivita plánovaná v zmysle RKP na rok 2016 Poznámka 

Internet a on-line komunikácia 

- webstránka, Facebook 

- tvorba virálnych videí 

 

Realizované. 

Nerealizované. 

Reklama 

- rozhlas, tlač, internet 

- TV, outdoor 

 

Realizované. 

Nerealizované. 

Odborné publikácie Nerealizované. 

Informačné publikácie 

- leták „Hodnotenie EŠIF“ 

- publikácia “Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020” 

- časopis EUROKOMPAS 

Realizované. 

 

Digitálne médiá Nerealizované. 

Informačné akcie 

- Seminár "Konať na miestnej úrovni“, Mladý Európan, Deň 
Európy, Roadshow 

- Digitálny Európan, Country Tour, Výročná konferencia OP 
TP 

 

Realizované. 

 

Nerealizované. 

Priamy kontakt 

- odborné poradenstvo 

- dotazníky, newslettre 

 

Realizované. 

Nerealizované. 

Propagačné predmety Realizované. 
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Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu Realizované. 

PR aktivity 

- media relations/ tlačové správy 

- monitoring médií, tlačové konferencie, raňajky s novinármi 

 

Realizované. 

Nerealizované. 

Geografická mapa úspešne realizovaných projektov Nerealizované 
(technické riešenie je 
pripravené, ale 
vzhľadom na chýbajúce 
dáta – neexistencia 
projektov – zatiaľ nebola 
spustená do ostrej 
prevádzky). 

Integrovaná sieť informačno-poradenských centier Nerealizované zo strany 
ÚV SR, OIP. 

Realizované zo strany 
ÚPPVII, CKO. 

Iné nástroje 

- marketingový prieskum, vyvesenie zástavy EÚ, súťaž 
videoreportáží a spotov 

- špeciálne vzdelávacie aktivity pre CKO 

 

Realizované.             

 

Boli realizované 2 
špecifické školenia, 
avšak vzhľadom na 
nevyhodnocovanie ŠC č. 
5 KoS nie sú ďalej 
hodnotené. 

Zdroj: zhotoviteľ, máj 2017 
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Webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk  
Webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS4 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1, 2, 3 a 4. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Aktivita pozostáva z prevádzky webového sídla www.partnerskadohoda.gov.sk, ktoré slúži ako 
spoločný webový portál v zmysle ustanovení všeobecného nariadenia ako aj záväzkov 
vyplývajúcich z PD SR. Za obsah portálu a jeho aktualizáciu zodpovedá OIP ÚV SR.  

Portál obsahuje horizontálne menu s odkazmi na tematické podstránky (napr. výzvy, aktuality, 
CKO, operačné programy, IPC, partneri, vzdelávanie AK EŠIF, dokumenty na stiahnutie, rýchle 
linky a ďalšie). Portál obsahuje link na profil na sociálnej sieti Facebook a na YouTube, ako aj 
elektronické verzie časopisu Eurokompas. Portál obsahuje kalendár podujatí ako aj možnosť 
registrovať sa na zasielanie aktuálnych informácií – Newsletter. 

Po obsahovej stránke portál rámcovo obsahuje všetky okruhy informácií, ktoré sú vhodné 
a potrebné pre napĺňanie účelu spoločného informačného portálu. Má časti adekvátne pre 
odbornú verejnosť (Výzvy, CKO, a pod.), časti adekvátne pre širokú verejnosť (Fotogaléria, 
a pod.). 

Obsah je pravidelne aktualizovaný zamestnancami OIP ÚV SR, podstránku „CKO“ aktualizuje 
OMaKS ÚPPVII. 

3. Výstupy aktivity 

Prevádzka webového sídla www.partnerskadohoda.gov.sk. 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Návštevnosť webového sídla (14) 

RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 25 000 prístupov. V rámci PHS tohto hodnotenia 
bolo meranie tohto ukazovateľa upravené na mernú jednotku počet návštev a bola 
prehodnotená aj cieľová hodnota na rok 2016, a to na úrovni 1 415 116 návštev. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 1 477 435 návštev. 

 

 

                                                
4 Hodnotená je relevancia len k prvým 4 špecifickým cieľom KoS, keďže ŠC č. 5 bol vyhodnotený ako celkovo 
nerelevantný pre KoS (podrobnejšie viď. Priebežnú hodnotiacu správu k tomuto hodnoteniu). 
Vzhľadom na skutočnosť, že nastavenie cieľov RKP na rok 2016 je všeobecné, nedostatočné a 
nekomplementárne so špecifickými cieľmi KoS, relevancia aktivít pre účely plnenia cieľov RKP na rok 2016 
nie je hodnotená. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity bola v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. webové sídlo bolo 
aktívne a priebežne aktualizované počas celého hodnoteného obdobia, t. j. roka 2016. 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 75 000 EUR (s DPH) celkovo 
na informačnú aktivitu „Internet a on-line komunikácia“. RKP na rok 2016 neuvádza aká časť 
z tohto rozpočtu mala byť venovaná obsahovému napĺňaniu webového sídla. 

Za rok 2016 boli výdavky na spravovanie webového sídla hradené z rozpočtu KoS 0 EUR. 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. priebežné napĺňanie obsahu 
webového sídla počas roka 2016. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu všetkých definovaných intermediárnych 
výsledkov v zmysle prílohy C a D tejto správy. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia aktivity bola počas roka plynulá a nebola ovplyvnená žiadnymi faktormi výrazne 
ovplyvňujúcimi výsledok aktivity. Zabezpečenie včasnej a adekvátnej aktualizácie portálu 
závisí od dodania informácií od RO/SO. Niektoré RO/SO sú aktívne a iniciatívne komunikujú 
s OIP, niektoré RO/SO OIP vyzýva na zasielanie podkladov pre účely poskytovania informácií. 

Výsledky týkajúce sa počtu návštev mohli byť pozitívne ovplyvnené prebiehajúcou mediálnou 
kampaňou, v rámci ktorej bolo webové sídlo propagované (ako doména www.eufondy.sk, ktorá 
je prepojená na www.partnerskadohoda.gov.sk; v rámci bannerovej reklamy s prelinkovaním 
banneru a uvedenej adresy www.eufondy.sk), čo mohlo pozitívne ovplyvniť návštevnosť 
stránky. Bannerová reklama zaznamenala 42 997 preklikov z bannerov na webstránku, časť 
z nich bola zaznamenaná do počtu návštev. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

portál obsahuje všetky okruhy informácií, ktoré sú vhodné a potrebné pre napĺňanie účelu 
spoločného informačného portálu 

vizuál a grafické spracovanie portálu je prehľadné, na stránke sa nachádza úvodný slider 
s obrázkami, čo pôsobí moderne a esteticky (avšak mu chýba akákoľvek funkcionalita) 

sekcia aktuálne výzvy na úvodnej stránke je adekvátna – prehľadná a obsahuje dostatok 
informácií; taktiež submenu v pravej lište Operačné programy je dobre štruktúrované 
a prehľadné 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.eufondy.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.eufondy.sk/
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Webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk 

z technického pohľadu sa jedná o prehľadnú stránku, dizajn je adekvátny danému účelu, 
web je takisto responzívny a prispôsobuje sa rôznym veľkostiam okna, portál je optimalizovaný 
pre mobilné zariadenia 

portál je aktualizovaný na pravidelnej báze 

 

 portál v súčasnej štruktúre poskytuje informácie tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť, 
pričom najmä pre bežného návštevníka môže obsah pôsobiť príliš komplikovane 
a nezrozumiteľne; stránka je viacerými prvkami na prvý dojem nezrozumiteľná širokej 
verejnosti - názov stránky Partnerská dohoda nie je všeobecne dostatočne známy a rozšírený, 
preto v návštevníkovi nemusí budiť dojem, že prišiel na stránku o fondoch EÚ; menu je veľmi 
obsiahle, obsahuje skratky, ktoré nie sú všeobecne známe ( napr. „CKO“) 

príspevky v podstránke „Fotogaléria“ sú usporiadané bez štruktúry, tematického členenia, 
bez popisu jednotlivých príspevkov/fotografií, pre návštevníka môžu byť neprehľadné 

uvádzanie loga „Partnerská dohoda Úrad vlády SR“ a „Úrad vlády SR“ vo vrchnej časti 
hlavnej stránky plne nezodpovedá realite, nakoľko PD SR a agendu s ňou súvisiacu zastrešuje 
predovšetkým ÚPPVII 

znak EÚ neobsahuje odkaz na Európsku úniu ani EŠIF (bez ohľadu na fakt, že 
vypracovanie portálu nebolo hradené z rozpočtu KoS) 

súbory na stiahnutie v podstránke „Dokumenty“ sú usporiadané neprehľadne, bez logickej 
následnosti alebo tematického členenia 

portál v čase realizácie hodnotenia nemal plnohodnotnú verziu v anglickom jazyku 
(stránka bola v rekonštrukcii) 

na portáli bol umiestnený odkaz na neaktívny profil na sociálnej sieti Facebook („ckouvsr“), 
ktorý bol zmenený na profil „Eufondy“ 

v podstránke „Kontakty“ sú uvedené len kontakty na ÚV SR, avšak agendu týkajúcu sa PD 
SR zastrešuje aj ÚPPVII 

odlink na YouTube presmeruje na profil CKO na YouTube, avšak posledná aktualizácia 
bola júni 2016, aj to v súvislosti s PO 2007 – 2013 (na platforme YouTube je ďalší kanál 
„EUFONDY“, aktívny od roku 2017 - obsahuje videá z rôznych príležitosti naprieč všetkými 
programovými obdobiami) 

z technického pohľadu stránka nie je plne optimalizovaná z hľadiska rýchlosti načítania, 
taktiež nie je optimalizovaná z hľadiska SEO a optimalizácie pre vyhľadávače 

 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk 

Odporúčania: 
- keďže cieľovou skupinou portálu je odborná aj široká verejnosť a vzhľadom na 

súčasnú štruktúru portálu, ktorá nie je diferencovaná pre jednotlivé cieľové skupiny, 
bolo by vhodné určiť ciele portálu a následne určiť persóny. Tzn. zvážiť vytvorenie 
viacerých druhov menu na hlavnej stránke v kontexte rôznorodosti cieľových skupín, 
napr. menu s odkazmi zodpovedajúcimi napr. cieľovým skupinám (široká verejnosť, 
prijímatelia, žiadatelia a pod.), ktoré umožňuje filtrovať jej ďalší obsah podľa cieľovej 
skupiny, resp. typu návštevníka, zobrazí sa len obsah relevantný pre danú cieľovú 
skupinu 

- na úvodnú stránku doplniť informáciu, že ide o oficiálnu stránku informujúcu o fondoch 
EÚ v programovom období 2014 - 2020 

- upraviť štruktúru podstránky „Fotogaléria“ napr. podľa témy, podľa dátumu, kraja 
a pod., doplniť popisy jednotlivých príspevkov/fotografií 

- doplniť na portál aj logo ÚPPVII 

- použiť správnu formu znaku EÚ spolu s odkazom na fond/fondy 

- súbory na stiahnutie v podstránke „Dokumenty“ usporiadať podľa obsahu, typu 
dokumentu, verzií, dátumu vydania tak, aby sa mohol návštevník čo najrýchlejšie 
zorientovať v uvedenom zozname a nájsť hľadaný dokument 

- zabezpečiť verziu portálu v anglickom jazyku 

- na portál umiestniť link na aktívny profil na sociálnej sieti Facebook 

- aktualizovať link na kanál YouTube „EUFONDY“ 
https://www.youtube.com/channel/UCIkvfXx9mkB2DLsnXv3-frQ a na YouTube kanáli 
pre lepšiu orientáciu kategorizovať videá podľa programového obdobia a do popisu 
videa uviesť o aký spot ide a z akého obdobia 

- na podstránku „Kontakty“ doplniť aj relevantné kontakty na ÚPPVII 

- do podstránky určenej pre širokú verejnosť zaradiť fotogalériu 

- zvážiť zavedenie online chatovacieho okna pre umožnenie online interaktívnej 
komunikácie medzi návštevníkom portálu a pracovníkom kontaktného centra 

- jeden krát mesačne overiť aktuálnosť všetkých kontaktných údajov a linkov uvedených 
na hlavnej ako aj podstránkach portálu 

- z technickej stránky: optimalizovať obrázky, nastaviť podporu tzv. cache (ukladanie do 
vyrovnávacej pamäte prehliadača), vyžívať minifikáciu súborov CSS a JavaScript 

- zo strany SEO a optimalizácie pre vyhľadávače: upraviť názvy jednotlivých podstránok 
tak, aby obsahovali kľúčové slová, zlepšiť interné prelinkovanie, doplniť meta 
description, doplniť alternatívne texty k obrázkom, odstrániť duplicitné názvy stránok 

- úvodný slider nastaviť tak, aby sa z neho dalo preklikávať na zobrazované témy 

- špecifikovať podujatia v kalendári, resp. bližšie popísať jeho funkcionalitu 

- viac využívať infografiku, animácia, nepoužívať skratky (napr. „CKO“) 

 
 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCIkvfXx9mkB2DLsnXv3-frQ
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Profil na sociálnej sieti Facebook 
Profil na sociálnej sieti Facebook 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1 a 2. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Aktivita predstavuje zriadenie a spravovanie užívateľského profilu na  sociálnej sieti Facebook 
(od mája 2012). V priebehu realizácie hodnotenia bol názov profilu zmenený z „Centrálny 
koordinačný orgán ÚV SR“ (https://www.facebook.com/ckouvsr/) na „Eufondy“ 
(https://www.facebook.com/euuvsr/), t. j. predstavuje zmenu z inštitucionálneho zamerania 
(CKO) na tematické (fondy EÚ). 

OIP prostredníctvom profilu na sociálnej sieti komunikuje najmä: aktuálne dianie (zaujímavé 
informácie z diania ÚV SR, resp. ÚPPVII), dôležité informácie (aktuality, oznamy, a pod.), 
prieskumy a rôzne súťaže (napr. aktivita Roadshow), zaujímavé fotografie (fotografie z 
prezentácií, výstav, a pod.) a video obsah (informačné a reportážne videá z rôznych 
informačných aktivít, a pod.). Ide najmä o odkazy na správy z webovej stránky 
partnerskadohoda.gov.sk. Informácie v príspevkoch sú aktuálne a vecne zhŕňajú obsah 
daných noviniek. Vzhľadom na rôznorodý charakter príspevkov, profil obsahuje informácie 
relevantné aj pre širokú verejnosť (napr. promo úspešne realizovaných projektov), ale aj pre 
odbornú verejnosť a potenciálnych žiadateľov/žiadateľov/prijímateľov (napr. výzvy). Celkovo je 
však zameranie profilu na širokú verejnosť konzistentné, t. j. prevažujú príspevky skôr 
relevantné pre širokú verejnosť, výrazne menej je príspevkov čisto pre odbornú verejnosť. 

Napriek tomu, že aktivitou na Facebooku ide o populárnu formu prezentácie ako aj široký 
potenciál zachytenia cieľovej skupiny (široká verejnosť, odborná verejnosť, prijímatelia a i.), 
dopad na cieľové skupiny možno hodnotiť ako okrajový (napr. necelých 487 fanúšikov v marci 
2017, po piatich rokoch existencie profilu). 

Tvorbu obsahu profilu a jeho moderovanie zabezpečujú zamestnanci OIP ÚV SR na dennej 
báze. V priemere je na stránke Eufondy zverejňovaných cca 10 príspevkov týždenne. 

3. Výstupy aktivity 

Administrovanie profilu Eufondy na sociálnej sieti Facebook 
https://www.facebook.com/euuvsr/. 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Návštevnosť profilu na Facebooku (15) 

RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 19 500 (Total reach - dosah a Počet prehraní). 
V rámci PHS tohto hodnotenia bolo meranie tohto ukazovateľa upravené na mernú jednotku 
počet užívateľov (meranú cez Lifetime Post Total Reach) s ponechaním hodnoty 19 500. 

https://www.facebook.com/ckouvsr/
https://www.facebook.com/euuvsr/
https://www.facebook.com/euuvsr/
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Profil na sociálnej sieti Facebook 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 144 795 užívateľov (Lifetime Post Total Reach) (hodnota pre 
posty uverejnené v roku 2016, 591 postov * 245 unikátnych užívateľov na jeden post). 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity je v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. profil na sociálnej sieti 
Facebook bol aktívne (tvorba obsahu a moderovanie) a priebežne aktualizovaný počas celého 
hodnoteného obdobia, v priemere 10 príspevkov týždenne. 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 75 000 EUR (s DPH) celkovo 
na informačnú aktivitu „Internet a on-line komunikácia“, ktorá zahŕňa aj sociálne siete. RKP na 
rok 2016 neuvádza aká časť z tohto rozpočtu mala byť venovaná tvorbe obsahu 
a moderovaniu profilu na sociálnej sieti Facebook.  

Za rok 2016 boli výdavky na spravovanie profilu na sociálnej sieti Facebook hradené z rozpočtu 
KoS 0 EUR. 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. priebežná tvorba obsahu 
a moderovanie profilu na sociálnej sieti Facebook počas roka 2016. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu definovaných intermediárnych výsledkov 
v zmysle prílohy C a D tejto správy, okrem nasledovných – zlepšenie odbornej úrovne 
pracovníkov zapojených do prípravy a realizácie projektov, zlepšenie odbornej úrovne 
pracovníkov zapojených do riadenia, implementácie a kontroly EŠIF, zlepšenie procesu 
prípravy a implementácie projektov u žiadateľov/prijímateľov. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Ide o bežný profil bez využitia špeciálnych promo možností. Realizácia aktivity bola počas roka 
plynulá a nebola ovplyvnená žiadnymi faktormi významne ovplyvňujúcimi výsledok aktivity. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

rámcové profilovanie obsahu je v súlade s potrebami komunity sociálnej siete Facebook, t. 
j. širokej verejnosti 

pozitívna zmena názvu profilu prijateľnejšieho pre cieľovú skupinu 

vecné a krátke textácie 

 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 38 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Profil na sociálnej sieti Facebook 

obsahu profilu chýba kreatíva či copywriting - profilová fotografia nepôsobí profesionálne, 
sú použité obrázky z webu, ktoré sú často nevhodné – zlý orez, malý rozmer, prípadne 
nereprezentatívny obrázok, gramatické alebo štylistické chyby 

nízky počet fanúšikov 

záložka Informácie obsahuje kontaktné údaje na ÚV SR a odkaz na webové sídlo 
www.partnerskadohoda.gov.sk, bez zmienky o úlohe ÚPPVII 

záložka Informácie, časť Príbeh obsahuje informácie určené a zrozumiteľné skôr pre 
odbornú verejnosť 

 
Odporúčania: 

- zvážiť stratégiu budovania profilu vzhľadom na špecifiká cieľových skupín a špecifiká 
propagovaných služieb 

- sledovať štatistiku pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní a optimalizácie aktivít 
súvisiacich s profilom 

- zvážiť prípadné zverenie tvorby obsahu a moderovania profilu marketingovým 
profesionálom 

- zlepšiť kreatívu obsahu stránky – sprofesionalizovať profilovú fotografiu napr. použiť 
logo PD SR, keďže ide o komunikovanie obsahu v konečnom dôsledku „pod 
dáždnikom“ PD SR; konsolidovať záložku „Fotky“, ktorá obsahuje množstvo 
nesúrodých fotografií rozdielnej kvality 

- za účelom väčšieho dosahu príspevkov a väčšieho povedomia o tejto stránke vytvoriť 
lepšie možnosti pre zapojenie fanúšikov (stačí napríklad pridávať k príspevkom otázku 
Čo sa podarilo realizovať pomocou fondov vo vašom okolí?, Akú investíciu by ste vo 
vašom meste/obci uvítali? a podobne). 

 

Informačné publikácie 
Informačné publikácie 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1, 2, 3 a 4. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Pod informačné publikácie spracované a/alebo vydané v roku 2016 patria: 

Leták „Hodnotenie EŠIF“ 
Leták formou trojzložkovej jednolistovej brožúry bol vydaný v rámci aktivít CKO v oblasti 
hodnotenia EŠIF na Slovenku. Bol pripravovaný internými kapacitami CKO (tvorba obsahu – 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Informačné publikácie 

oddelenie hodnotenia odboru monitorovania a hodnotenia) a OIP (zalomenie textu, grafická 
úprava) v prevažnej miere v roku 2016. Celá príprava a tvorba letáku prebehla v roku 2016, 
vytlačený bol v decembri 2016. Ide o farebný leták rozmeru 420x210 (3 obojstranné listy 
zložené do formátu 420x210) tlačený v náklade 6 000 ks. 
Úvodná strana letáku obsahuje názov, tematickú citáciu čl. 54 (1) všeobecného nariadenia, 
znak EÚ, odkaz na EÚ, logo CKO, logo OP TP a odkaz na fond. Obsah letáku tvorí opis, čo je 
to hodnotenie, proces hodnotenia, aktivity CKO v oblasti hodnotenia EŠIF na Slovensku, 
príklady odborných hodnotení. V závere je uvedená poštová a e-mailová adresa na CKO 
(odbor monitorovania a hodnotenia), ako aj link na eufondy.sk, partnerskadohoda.gov.sk 
a nsrr.sk (časť Hodnotenie). 
Leták je určený na distribúciu na IPC (200 ks na 1 IPC), konferencie, semináre, zasadnutia 
MV, pre RO/SO. Zároveň je zverejnený na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk na 
podstránke CKO, časť Publikácie (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/). 

Publikácia “Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020” 

Cieľom informačnej publikácie je slovenským podnikateľom poskytnúť stručné a prehľadné 
informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých OP financovaných z EŠIF, najmä 
podpory určenej pre podnikateľský sektor. Publikácia spracúva každý relevantný OP a ponúka 
informácie o prioritných osiach a špecifických cieľoch OP relevantných pre podnikateľov. V 
rámci špecifických cieľov sú uvedené oprávnené aktivity, oprávnené územie, definícia 
oprávnených prijímateľov a kontakty na riadiaci a prípadne sprostredkovateľský orgán daného 
OP. Ďalej je v publikácii opísaný postup predkladania ŽoNFP, termíny schvaľovania ŽoNFP, 
ŽoP a dokumentácie k VO a odkazy na internetové portály s informáciami o EŠIF. 

Publikácia bola pripravovaná internými kapacitami CKO (tvorba obsahu – odbor metodiky 
a koordinácie subjektov) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, 
odborom VO ÚPPVII a OIP (zalomenie textu, grafická úprava) v prevažnej miere v roku 2016. 
V dôsledku potreby úpravy textu publikácie kvôli zmene zákona o VO bola publikácia vytlačená 
až v januári 2017 (pôvodný plán bol december 2016), avšak celá príprava a tvorba publikácie 
prebehla v roku 2016. 

Brožúra má 134 strán, obsahuje znak EÚ, odkaz na EÚ, logo OP TP a odkaz na fond. Bola 
vydaná v náklade 3 000 ks. 

Publikácia je určená na distribúciu predovšetkým podnikateľom prostredníctvom Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory, RO a IPC, 250 ks je určených pre potreby CKO. Zároveň je 
publikácia zverejnená na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk na podstránke CKO, časť 
Publikácie (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/). 

Časopis EUROKOMPAS 

Časopis je publikáciou, ktorá prináša komplexné a prehľadné informácie z oblasti EŠIF. KoS 
definuje pre časopis cieľové skupiny z radov odbornej verejnosti, ale zároveň aj širokú 
verejnosť. Časopis má poskytovať všetkým záujemcom a ďalším subjektom kompletné a 
aktuálne informácie o príprave strategických dokumentov a implementácii OP v rámci PO 2014 
– 2020. 

Časopis Eurokompas je vydávaný v spolupráci s RO ako štvrťročník v náklade 6 000 ks. Je 
zverejnený aj na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk v samostatnej záložke „Časopis 
Eurokompas“ (http://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/). V tlačenej podobe 
je distribuovaný v rámci jednotlivých organizovaných podujatí a cca 4 600 ks na 3 500 
abonentných adries pozostávajúcich z radov ústredných a miestnych orgánov štátnej správy, 
orgánov územnej samosprávy (kraje, mestá a obce SR), vedeckých a vzdelávacích organizácií 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/casopis-eurokompas/
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Informačné publikácie 

a iných organizácií. V budúcnosti sa predpokladá masívnejšia distribúcia aj prostredníctvom 
informačno-poradenských centier (cca 150 ks na 1 IPC). 

Jednotlivé vydania časopisu Eurokompas v roku 2016 (4 riadne a 1 príloha vydaná v decembri 
2016) obsahovali cca na 30 stranách aktuálne témy týkajúce sa implementácie OP, resp. PD 
SR, novinky z tejto oblasti, príklady dobrej praxe, prezentáciu úspešne realizovaných projektov 
v rámci jednotlivých OP, rozhovory so zástupcami RO/SO a tiež zhrnutie v anglickom jazyku. 
Publikácia je graficky a obsahovo primerane spracovaná a ľahko čitateľná pre všetky typy 
cieľových skupín. Na úvodnej strane obsahuje znak EÚ, odkaz na fond, z ktorého je 
financovaná a logo OP TP, na poslednej strane je logo a kontakt na ÚV SR a adresy 
eufondy.sk a nsrr.sk. 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Počet vydaných odborných a informačných publikácií (17) 

Cieľová hodnota na rok 2016: RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 6 druhov publikácií 
(odborných aj informačných). 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 6 druhov publikácií (leták, 5 x časopis)5, t. j. 100 % naplnenie 
cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa za rok 2016 (vrátane odborných publikácií). 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Počet distribuovaných odborných a informačných publikácií (13) 

Cieľová hodnota na rok 2016: RKP na rok 2016 nedefinuje žiadnu cieľovú hodnotu. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 25 000 kusov publikácií6 (leták – 0 ks, časopis 5 * 5 000 ks). 

Vzhľadom na fakt, že RKP na rok 2016 nedefinuje žiadnu cieľovú hodnotu, nie je možné 
zhodnotiť naplnenie cieľovej hodnoty. 

Počet videní, resp. stiahnutí letáku, publikácie a jednotlivých čísiel časopisu z webového sídla 
nie je dostupný. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity nebola v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, ktorý predpokladá 
realizáciu každý štvrťrok 2016 (marec, jún, september, december). Vydanie 4 čísiel a prílohy 
časopisu sa uskutočnilo v druhej polovici roka 2016, leták bol vydaný na konci roka 2016 
a publikácia bola vytlačená až v januári 2017. 

 

                                                
5 Publikácia je síce hodnotená vo vzťahu k roku 2016, ale keďže bola vydaná až v januári 2017, do 
ukazovateľov by sa mala zahrnúť až v roku 2017. 
6 Publikácia je síce hodnotená vo vzťahu k roku 2016, ale keďže bola vydaná až v januári 2017, do 
ukazovateľov by sa mala zahrnúť až v roku 2017. 
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Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol na informačné publikácie naplánovaný indikatívny rozpočet 
100 000 EUR (s DPH) celkovo na letáky, brožúry, zborníky, príručku a možnostiach čerpania 
EŠIF a časopis EUROKOMPAS. RKP na rok 2016 neuvádza aká časť z tohto rozpočtu mala 
byť venovaná konkrétnym informačným brožúram.  

Finančné výdavky na leták „Hodnotenie EŠIF“, hradené z rozpočtu KoS, boli 746,50 EUR. 
Finančné výdavky na publikáciu “Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“, hradené 
z rozpočtu KoS, boli 9 367,64 EUR. Finančné výdavky na časopis EUROKOMPAS, hradené 
z rozpočtu KoS, boli 11 926 EUR/1 vydanie + 12 000 EUR príloha, t. j. spolu 59 704 EUR. 

Za rok 2016 boli výdavky na informačné publikácie hradené z rozpočtu KoS spolu 69 818,14 
EUR, t. j. rozpočet na rok 2016 na informačné publikácie bol vyčerpaný na cca 70 %. 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v čiastočnom súlade s plánovaným rozsahom, t. j. vydanie 4 čísiel a 1 
prílohy časopisu EUROKOMPAS a 1 letáku sa uskutočnilo behom roka 2016, vydanie 
publikácie bolo z objektívnych príčin realizované až v januári 2017. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu všetkých definovaných intermediárnych 
výsledkov v zmysle prílohy C a D tejto správy. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia kreatívnej stránky aktivity je riešená plne dodávateľsky, t. j. nutnosť vykonávať 
verejné obstarávanie, s ktorým sú spojené riziká s dopadom na oneskorovanie alebo rušenie 
verejných obstarávaní, a teda oneskorovanie alebo nerealizačnú plánovaných výstupov. 
Procesná, administratívna a organizačná stránka aktivity je v kompetencii OIP.  

Realizácia aktivity síce prebiehala počas roka 2016, ale výstupy boli zrealizované až v druhej 
polovici roka (oneskorené vydanie časopisu Eurokompas v dôsledku prieťahov vo verejnom 
obstarávaní, napriek tomu, že prvý opis predmetu zákazky pre obstaranie časopisu bol hotový 
už na konci 2014, ale samotné obstaranie a podpis zmluvy s dodávateľom sa zrealizoval až 
v roku 2016), resp. na konci roka (leták). Publikácia bola dokonca vydaná až v roku 2017 (kvôli 
oprave informácií v nadväznosti na zmenu legislatívy). 

Oneskorenie výstupov malo dopad na oneskorenie dosiahnutia výsledkov – distribúcia 
publikácií – a presun podstatnej časti distribúcie na rok 2017.  

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

leták, publikácia, časopis – zverejnenie na portáli partnerskadohoda.gov.sk a možnosť 
voľného sťahovania 

leták, publikácia, časopis – dodržanie zobrazenia znaku EÚ a odkazu na EÚ a EŠIF 
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leták – ide o vhodný nástroj prezentácie a vysvetlenia úlohy hodnotenia v oblasti EŠIF, je 
určený predovšetkým odbornej verejnosti 

leták – relatívne pestré spracovanie: využitie farebného diagramu, rôzna typografia písma, 
využitie rôznych grafických prvkov, grafické znázornenie kľúčových slov (word cloud) 

publikácia – vhodný výber témy (možnosti podpory), vhodný výber cieľovej skupiny 
(podnikatelia ako špecifický segment širokej verejnosti s výraznejším potenciálom žiadania 
o podporu ako iné segmenty) 

 

publikácia – bola vydaná s miernym oneskorením (až v januári 2017) (nesúlad s RKP na 
rok 2016) 

 publikácia – prevažne textové spracovanie v tabuľkovej forme, bez grafických prvkov 
spestrujúcich text; procesné diagramy ako grafický prvok použitý len v druhej časti publikácie  

časopis – všetky čísla vrátane prílohy boli vydané v druhej polovici roka 2016 (nesúlad 
s RKP na rok 2016) 

 

Odporúčania: 
- maximalizovať pútavé spracovanie informačných publikácií s ohľadom na cieľové 

skupiny (napr. čo najviac využívať infografiku, prípadne ich vydávať vo videoformáte) 

- časopis, leták, publikácia – v budúcnosti zjednotiť uvádzanie liniek na eufondy.sk 
vs. partnerskadohoda.gov.sk 

- na stránke partnerskadohoda.gov.sk zverejňovať aj publikácie vydané z iniciatívy 
iných RO, keďže môžu byť zaujímavé pre návštevníkov portálu 

 

Informačné aktivity/ podujatia 
Informačné aktivity/ podujatia 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1, 2, 3 a 4. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Zo 7 informačných podujatí naplánovaných v RKP na rok 2016 boli realizované 4:  

Seminár "Konať na miestnej úrovni - Efektívna komunikácia európskych štrukturálnych 
a investičných fondov na Slovensku“ 
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Seminár sa uskutočnil 16. marca 2016 v Európskom informačnom centre pod záštitou EK, 
Zastúpenia EK v Bratislave a ÚV SR. Jeho cieľom bolo umožniť informačným a komunikačným 
pracovníkom z oblasti implementácie komunikácie EŠIF diskutovať o spoločných problémoch, 
zisťovať najlepšie postupy a posilniť spoluprácu medzi komunikačnými pracovníkmi EŠIF, 
informačnými centrami Europe Direct a Zastúpením EK v Bratislave. Účastníci prezentovali  
svoje komunikačné projekty z PO 2007-2013. S prezentáciami vystúpili zástupcovia ÚV SR 
(Komunikácia OPIS a digitalizácia kultúrneho dedičstva a OP TP - Od malých až po veľké 
projekty), OP ZaSI (Kampaň pre zamestnanosť) a OP D (Efektivita malých PR projektov). 
Zástupcovia EK prezentovali nový prístup ku komunikácii EŠIF 2014-2020 a kľúčové investičné 
priority v SR, zásady komunikácie politiky súdržnosti EÚ v celej EÚ a niektoré osvedčené 
postupy. Na seminári vystúpili aj externí prednášatelia s témami: Poučenie z minulosti - 
Vyhodnocovanie informácií a publicita v PO 2007 – 2013, Súčasné trendy v marketingu a 
Súčasné trendy v sociálnych médiách. Účastníci seminára ďalej diskutovali o spôsoboch 
spolupráce komunikovať na projektoch, programoch a prioritách, zdieľali a diskutovali o svojich 
najúspešnejších komunikačných aktivitách z minulého PO a komunikovali o úlohe vnútroštátnej 
komunikačnej siete pre programové obdobie 2014-2020. 

Informácia o seminári bolo zverejnená aj na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk v časti 
„Aktuality“, zároveň tu boli zverejnené aj prezentácie účastníkov konferencie.  
Fotodokumentácia zo seminára je zverejnená na profile na sociálnej sieti Facebook. 

Na seminári 16. 3. 2016 sa zúčastnilo 47 účastníkov a 8 novinárov. 

Mladý Európan 2016 
Dňa 25. mája 2016 sa v Tatrách uskutočnilo finále 11. ročníka vedomostnej súťaže "Mladý 
Európan". Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií EÚ v 
Bruseli, laptopov, či tabletov prevzali od vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Dušana 
Chreneka. Vo finále sa stretlo 13 súťažných družstiev (víťazov regionálnych kôl) zo stredných 
škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostiach  z oblasti histórie, 
geografie či zaujímavostí a významných osobností EÚ a jej členských krajín. 
Prvé miesto získalo Gymnázium Partizánske, druhé miesto Gymnázium Detva a tretie miesto 
obsadilo Gymnázium Zvolen. 

Regionálne kolá sa uskutočnili  od 4.  do 29. apríla 2016.  Prvé kolo regionálnych súťaží 
pozostávalo z vedomostného testu o EÚ. V druhom kole mohli súťažiaci preukázať svoje 
jazykové zručnosti. Do tretieho kola regionálnych súťaží následne postúpili tri najlepšie 
súťažiace družstvá, čakali ich vedomostné otázky doplnené obrázkami. Víťazi regionálnych kôl 
zabojovali vo finále celonárodného kola. Súťaž bola určená študentom 2. a 3. ročníkov 
gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska a Zastúpenie EK na Slovensku ju 
organizuje v spolupráci s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. 

K populárnej súťaži Mladý Európan v roku 2016 pribudol nový formát – Mladý digitálny 
Európan. Do prvého ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov druhých a tretích ročníkov 
gymnázií a stredných odborných škôl sa zapojilo 1 854 chlapcov a dievčat zo 130 slovenských 
škôl. Víťazi si svoje ocenenia prevzali 23. júna 2016 v Európskom informačnom centre 
v Bratislave. 

ÚV SR bol partnerom súťaže, ktorý v rámci OP TP pripravil ceny pre víťazov a jeho zástupcovia 
boli v porote. 
Fotodokumentácia zo súťaže bola zverejnená aj na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk 
v časti „Aktuality“. 
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Deň Európy 2016 
Dňa 9. mája 2016 na Primaciálnom námestí v Bratislave ÚV SR spolu niektorými RO 
zorganizoval podujatie k oslave Dňa Európy spolu so sprievodným programom. Zúčastnili sa 
ho zástupcovia nasledovných OP: OP TP, OP Z, OP EVS, OP ĽZ, OP RH, OPIS, OP VaI a OP 
II, a taktiež Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Návštevníci sa mohli oboznámiť 
s možnosťami podpory z jednotlivých OP a s výsledkami úspešných projektov  pomoci EÚ. 
K najatraktívnejším patrila záchranárska a protipovodňová technika, inteligentné policajné 
vozidlo vybavené špeciálnou konzolou, ale aj ukážky práce colníkov a ich štvornohých 
kamarátov. Zástupcovia colnej správy ukazovali návštevníkom zachytené „úlovky“, ako 
napríklad koža zebry, trofej rysa ostrovida alebo falšované peniaze. Predovšetkým deti si mohli 
vyskúšať elektronickú ruku na precvičovanie jemnej motoriky, zahrať si ľudské „človeče, 
nehnevaj sa“, pozrieť sa ako sa cvičia vodiaci psy. Veľkému záujmu sa tešilo koleso šťastia 
s otázkami zameranými na vedomosti o OP a EÚ. 

Informácia o podujatí bola zverejnená aj na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk v časti 
„Aktuality“. Fotodokumentácia je zverejnená na profile na sociálnej sieti Facebook. 

Na podujatí sa zúčastnilo cca 2 500 účastníkov. 

Roadshow 2016 
Ide o aktivitu, ktorej cieľom bolo zviditeľnenie finančnej pomoci EŠIF a podpora tvorivého 
myslenia v regiónoch formou súťaže projektových zámerov na čerpanie prostriedkov z EŠIF, 
vypracovaných študentmi tretích ročníkov stredných škôl a stredných odborných škôl z 
určených regiónov (vopred vybrané školy (32 škôl) z najmenej rozvinutých okresov SR (18 
miest)). 

Aktivita sa skladala z 2 kôl. Prvé kolo bolo informatívne, kedy zamestnanci ÚV SR oboznámili 
študentov predmetných škôl s podmienkami súťaže a možnosťami čerpania EŠIF. Druhé kolo 
bolo súťažné, v rámci ktorého mohli 4-členné družstvá z daných škôl predkladať svoje 
projektové zámery. Do súťaže bolo nakoniec prihlásených 23 platných projektov. Projekty boli 
hodnotené odbornou komisiou organizátora (ÚV SR, OP TP, OP VaI, OP II, OP ĽZ, CKO). 

ÚV SR vyhlásil súťaž dňa 3. 10. 2016 na internetovom portáli partnerskadohoda.gov.sk, termín 
predkladania projektov bol stanovený do 31. 12. 2016, výsledky boli vyhlásené a zverejnené 
na partnerskadohoda.gov.sk dňa 31. 1. 2017 a slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 22. 
2. 2017 na ÚV SR. 

V súťaži sa hralo o hodnotné ceny jednak pre študentov (4K televízor za 1. miesto, tablet za 2. 
miesto a smart hodinky za 3. miesto) ale aj pre školy víťazných družstiev (tovar podľa výberu 
školy v hodnote 10 000 EUR – družstvo na 1. miesto, 8 000 EUR pre školu družstva na 2. 
mieste a 6 000 EUR na 3. mieste. 

3. Výstupy aktivity 

Organizácia 2 podujatí (Deň Európy 2016, Roadshow 2016) a participácia a podpora na 2 
podujatiach (Mladý Európan 2016, seminár "Konať na miestnej úrovni“). 

Merateľné ukazovatele: 
Počet zrealizovaných informačných aktivít (3a)  



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 45 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Informačné aktivity/ podujatia 

Cieľová hodnota na rok 2016: RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 38 informačných 
aktivít7. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 4 informačné aktivity8 

 

Počet uskutočnených informačných aktivít (3b)  

Cieľová hodnota na rok 2016: Ukazovateľ nie je definovaný v RKP na rok 2016. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 1 informačná aktivita (seminár "Konať na miestnej úrovni“)  

 

Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí (3c) 

Cieľová hodnota na rok 2016: RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 5 podujatí. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 35 podujatí. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Počet účastníkov na uskutočnených informačných aktivitách (4a) 

Cieľová hodnota na rok 2016: Ukazovateľ nie je definovaný v RKP na rok 2016. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 55 účastníkov. 

 

Počet účastníkov  seminárov, konferencií a iných informačných aktivít (4b) 

Cieľová hodnota na rok 2016: RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 5 000 účastníkov. 

Dosiahnutá hodnota za rok 2016: 5 529 účastníkov. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia informačných podujatí bola v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. 
informačné podujatia boli realizované v priebehu roka 2016, od marca do decembra 2016 
(seminár 16. 3. 2016, Mladý Európan 25. 5. 2016, Deň Európy 9. 5. 2016, Roadshow 2016 
bola v RKP na rok 2016 naplánovaná na september až október 2016, avšak bola realizovaná 
s miernym oneskorením až do decembra 2016 – mesačné oneskorenie vzhľadom na 
oneskorenie vykonania verejného obstarávania). 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 30 000 EUR (s DPH) na 
seminár "Konať na miestnej úrovni – Efektívna komunikácia európskych štrukturálnych a 
investičných fondov na Slovensku“. Reálne výdavky na toto podujatie hradené z rozpočtu KoS 

                                                
7 Ide o počet všetkých informačných aktivít, nielen aktivít typu podujatí. 
8 Ide len počet za informačné aktivity/podujatia, celková dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa je 
uvedená v prílohe J tejto správy, 
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boli 2 740,53 EUR, z toho 1 418, 95 EUR na zabezpečenie podujatia a výdavky na tlmočníkov 
a lektorské 1 321,58 EUR. 

V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 10 000 EUR (s DPH) na 
podujatie Mladý Európan. Časť výdavkov sa týkala PO 2017 – 2013 a časť propagačných 
materiálov z PO 2014 - 2020 (ceny pre súťažiacich a propagačné materiály). 

V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 20 000 EUR (s DPH) na 
podujatie Deň Európy. Reálne výdavky na podujatie za rok 2016 hradené z rozpočtu KoS 
predstavujú 12 600 EUR. 

Na podujatie Roadshow 2016 bol v zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny 
rozpočet 100 000 EUR (s DPH). Reálne výdavky v roku 2016 boli nasledovné: 4 980,00 EUR 
(propagačné predmety), 20 398,80 (organizácia externou firmou), 4 980,00 (lektorské), 
9 947,23 EUR (ceny), 26 047,69 (ostatné, rôzne), celkovo 63 353,72 EUR. 

Rozsah aktivity 
Informačné podujatia neboli realizované v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. v priebehu roka 
2016 bolo zrealizované len 4 zo 7 informačných podujatí naplánovaných v RKP na rok 2016 
(Výročná konferencia OP TP – nebola realizovaná, nakoľko v zmysle kapitoly 1.2, bodu 3d) 
Systému riadenia EŠIF, verzia 3.0 bola RO OP TP z dôvodu špecifického zamerania programu 
udelená výnimka z realizácie jednej veľkej informačnej aktivity, ktorou sú prezentované 
výsledky OP TP; Digitálny Európan; Country Tour – proces verejného obstarávania nebol 
spustený). 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu všetkých definovaných intermediárnych 
výsledkov v zmysle prílohy C a D tejto správy, okrem: oboznámenie sa s aktualitami v oblasti 
EŠIF a ich operačných programov, zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do 
prípravy a realizácie projektov, zlepšenie procesu prípravy a implementácie projektov u 
žiadateľov/prijímateľov. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Celkový výsledok aktivity ako celku (všetky informačné podujatia) mohol byť za rok 2016 vyšší, 
keďže sa neuskutočnila Country Tour ako masívna séria kultúrno-spoločenských podujatí 
v regiónoch, nosná pre rok 2016, s potenciálnym zásahom niekoľko tisíc ľudí. 

Event ÚV SR k Dňu Európy na Primaciálnom námestí v Bratislave sa konal paralelne 
s podujatím Zastúpenia EK na Hlavnom námestí v Bratislave. Obe akcie však vystupovali pod 
spoločným reklamným brandingom, pričom reklamný priestor bol hradený z rozpočtu KoS, 
tvorba reklamných spotov bola hradená Zastúpením EK. Výsledok eventu ÚV SR mohol byť 
ovplyvnený paralelnosťou podujatí konaných na susediacich námestiach v Bratislave, na 
jednej strane mohli podujatia pre niektorých návštevníkov pôsobiť komplementárne a 
synergicky, pre iných zasa konkurenčne a nadbytočne. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 
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Informačné aktivity/ podujatia 

seminár – vhodná platforma pre výmenu skúseností na národnej ako aj medzinárodnej 
úrovni 

seminár – zverejnenie prezentácií v rámci správy k semináru na internete 

podpora aktivít zameraných na študentov a mladých ľudí 

podpora aktivít vykonávaných nielen v jednej lokalite (hlavné mesto SR), ale aj v regiónoch 
(Mladý Európan, Roadshow) 

 

zo 7 informačných podujatí naplánovaných v RKP na rok 2016 boli realizované len 4 

rozdelenie podujatí k Dňu Európy – paralelne prebiehalo podujatie jednak Zastúpenia EK 
a jednak ÚV SR  

 

Odporúčania: 
- realizovať event k Dňu Európy v rámci jedného oficiálneho programu 

- za účelom väčšieho dopadu realizovať eventy k Dňu Európy vo viacerých regiónoch 
SR, nielen na území hlavného mesta 

- z hľadiska výsledkov prieskumu verejnej mienky aj naďalej realizovať informačné 
aktivity zamerané na mladých ľudí (výsledky prieskumu verejnej mienky ukazujú nižšiu 
znalosť existencie fondov EÚ medzi 18-30 ročnými v porovnaní s ostatnými vekovými 
kategóriami) 

- nerealizovať samostatné podujatia s tematikou EŠIF, ale napr. umiestniť informačný 
stánok EŠIF v rámci iného podujatia (festival, jarmok, dni mesta alebo obce a pod.) 

 

Priamy kontakt 
Priamy kontakt 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1, 2, 3 a 4. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Priamy kontakt predstavuje odborné poradenstvo formou osobného stretnutia, telefonického 
kontaktu alebo prostredníctvom e-mailu. 

Funkciu priameho kontaktu v PO 2014 – 2020 zabezpečuje Informačné centrum 
Štrukturálne fondy pre Slovensko. Ide o aktivitu, ktorej realizácia vyplýva z PD SR. Úlohu 
informačného centra plní OIP ÚV SR. OIP ÚV SR cez informačné centrum poskytuje aktuálne 
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Priamy kontakt 

a komplexné informácie o možnostiach využitia finančných prostriedkov z EŠIF. Podáva ich 
všetkým žiadateľom o informácie, či už prostredníctvom e-mailov, osobných návštev, 
telefonických konzultácií alebo sprostredkovaním telefonických kontaktov na manažérov pre 
informovanosť a publicitu na jednotlivých RO/SO. KoS definuje pre informačné centrum cieľové 
skupiny z radov odbornej verejnosti, ale zároveň aj širokú verejnosť. V praxi je prevažne dopyt 
zo strany odbornej verejnosti, pomerne veľa otázok adresujú študenti. 

Pracovníci OIP priamo zodpovedajú približne 20 % otázok, ostatné sú preposielané na 
príslušné RO, pričom RO odpovedajú priamo, v prípade otázky týkajúcej sa viacerých OP, OIP 
kompletizuje spoločnú odpoveď za všetky. Pre poskytnutie informácií, pokiaľ nie je adresovaná 
v zmysle zákona o slobode informácií, nie je zákonná lehota, v praxi je snaha odpovedať do 
jedného mesiaca. 
V roku 2016 boli informácie poskytnuté prostredníctvom: 

• 89 e-mailových odpovedí, 

• 17 telefonických odpovedí, 

• 27 osobných konzultácií. 

V rámci informačného centra sú širokej verejnosti k dispozícii rôzne tlačené informačné 
a propagačné materiály ÚV SR, RO OP TP, ďalších RO, ako aj iných relevantných inštitúcií, 
napr. Zastúpenia EK v SR a pod. 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity je v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. telefonické, e-mailové 
a osobné konzultácie boli poskytované prostredníctvom informačného centra počas celého 
hodnoteného obdobia, t. j. roka 2016. 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 5 000 EUR (s DPH) celkovo 
na informačnú aktivitu „Priamy kontakt“, ktorá okrem poskytovanie telefonických, e-mailových 
a osobných konzultácií zahŕňa aj realizáciu dotazníkov alebo vydávanie newslettru, tieto však 
roku 2016 neboli realizované.  

Za rok 2016 boli preto výdavky na realizáciu tejto aktivity hradené z rozpočtu KoS 0 EUR. 
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Priamy kontakt 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. priebežné poskytovanie 
odborného poradenstva formou telefonických, e-mailových a osobných konzultácií počas roka 
2016. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu definovaných intermediárnych výsledkov 
v zmysle prílohy C a D tejto správy. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia aktivity bola počas roka plynulá a nebola ovplyvnená žiadnymi faktormi významne 
ovplyvňujúcimi výsledky aktivity. Využiteľnosť informačného centra možno na základe počtu 
otázok hodnotiť ako nízku. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

informačné centrum plní svoj účel, aj keď v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v menšej 
miere (menej dopytovaní) 

 

Odporúčania: 
- zintenzívniť propagáciu informačného centra prostredníctvom uvádzania kontaktov 

v rámci každej relevantnej aktivity/výstupu alebo jeho grafickým zvýraznením na portáli 
partnerskadohoda.gov.sk 

- väčšie využitie informačného centra by mohlo byť podporené vytvorením chatovacieho 
okna na portáli partnerskadohoda.gov.sk 

- nahradiť názov informačného centra pre „Štrukturálne fondy“ na „fondy EÚ“ – fondy 
EÚ je nadčasovejší názov 

 

Propagačné predmety 
Propagačné predmety 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je nepriamo relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1 a 2. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

ÚV SR v roku 2016 zaobstaral rôzne reklamné predmety s potlačou loga OP TP, CKO 
a znakom EÚ. V roku 2016 OIP obstaral 4 sady propagačných predmetov, z toho jedna bola 
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Propagačné predmety 

určená pre potreby SK PRES a jedna pre Roadshow. Propagačné predmety boli využívané na 
aktivity realizované v zmysle KoS OPTP, t. j. v rámci rôznych konferencií, seminárov, školení, 
pracovných skupín, pracovných stretnutí so zástupcami iných inštitúcií zapojených do 
implementácie EŠIF a zástupcami EK. 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity je v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. priebežné využívanie 
obstaraných propagačných predmetov počas celého hodnoteného obdobia, t. j. roka 2016. 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 100 000 EUR (s DPH) 
celkovo na nákup propagačných predmetov. 

V roku 2016 OIP obstaral 4 sady propagačných predmetov, z toho jedna bola určená pre 
potreby SK PRES, jedna pre Roadshow a časť do súťaže videopríspevkov.  

Za rok 2016 boli preto výdavky na realizáciu tejto aktivity (výdavky na Roadshow a videosúťaž 
sú započítané pri výdavkoch na dané podujatia) 80 296,32 EUR, t. j. na 80,3 %. 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. priebežné využívanie 
obstaraných propagačných predmetov počas roka 2016. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu definovaných intermediárnych výsledkov 
v zmysle prílohy C a D tejto správy, a to oboznámenie/pripomenutie/uvedomenie si existencie 
EŠIF a možnosti ich čerpať, získanie prvotného impulzu pre ďalšie získavanie informácií v 
rámci EŠIF, vzbudenie záujmu pre získanie ďalších informácií v rámci EŠIF, získanie 
všeobecných informácií v rámci EŠIF. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia aktivity bola počas roka plynulá a nebola ovplyvnená významnými faktormi 
ovplyvňujúcimi výsledok aktivity.  
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Propagačné predmety 

Zvýšený dopyt po propagačných predmetoch bol zaznamenaný v dôsledku SK PRES v druhej 
polovici roka 2016 a s ním spojeným väčším počtom rôznych informačných a prezentačných 
podujatí, kde vznikol priestor pre využitie propagačných predmetov. 

Propagačné predmety sú častokrát používané v spojení s aktivitami pre odbornú verejnosť, 
avšak nemajú príspevok k plneniu ŠC 3 a 4, ktoré sú definované pre odbornú verejnosť. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 
- propagačné predmety boli využívané predovšetkým v súčinnosti s nástrojmi priamej 

komunikácie, informačnými podujatiami a v súlade s jednotnou vizuálnou identitou 

Odporúčania: 
- N/A 

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu 
Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je čiastočne relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 3 a 4. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Aktivita predstavuje pravidelné zasadnutia zástupcov publicity RO/SO, gestorov HP a CKO, 
tzv. Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu, minimálne 2x do roka. Členmi 
pracovnej skupiny sú kontaktné osoby zodpovedné za informovanie a komunikáciu menované 
RO a gestormi HP. Zoznam členov ako aj štatút pracovnej skupiny je zverejnený na webovom 
sídle partnerskadohoda.gov.sk na podstránke CKO, časť „Štatúty a zápisnice“. 

Pracovná skupina je v zmysle svojho štatútu aktívnym nástrojom na zabezpečenie 
optimalizácie a jednotnosti postupov pri vypracovávaní informačnej stratégie a zabezpečovaní 
informovania a komunikácie v celom procese implementácie a čerpania EŠIF. 

V roku 2016 zasadala pracovná skupina dva krát, 21. 10. 2016 a 8. 12. 2016. Na októbrovom 
zasadnutí členovia diskutovali o záveroch posledného zasadnutia pracovnej skupiny dňa 17. 
12. 2015, o ukončení aktivít a hodnotení informačno-komunikačných aktivít v PO 2007 – 2013, 
o plnení informačno-komunikačných aktivít v PO 2014 – 2020 za rok 2016, zároveň OIP 
informoval o záveroch zo zasadnutia INFORM GROUP v Slovinsku (Portorož, 31. 5. - 1. 6. 
2016) a predsedníčka predniesla návrh na zmenu štatútu pracovnej skupiny. Na decembrovom 
zasadnutí bolo diskutované plnenie záverov zo zasadnutia pracovnej skupiny zo dňa 21. 10. 
2016, závery zo zasadnutia INFORM GROUP v Bruseli (1. - 2. 12. 2016), informácia o 
pripravovanom školení pre členov pracovnej skupiny (12. 12. 2016) k zákonu o verejnom 
obstarávaní a jeho aplikácii v oblasti EŠIF a zástupca OITMS predstavil prácu s 
www.itms2014.sk /Výzvy podľa oblasti záujmu. 

Vzhľadom na povahu tejto aktivity ju nie je možné považovať za typickú aktivitu informovania 
a komunikácie. 

http://www.itms2014.sk/
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Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity bola realizovaná v čiastočnom súlade s RKP, síce sa uskutočnila dva krát 
za rok, avšak nie v júni a decembri ako bolo plánované, ale v októbri a decembri. 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 1 000 EUR (s DPH) na 
realizáciu zasadnutí Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu.  

Výdavky na realizáciu tejto aktivity za rok 2016 boli 300 EUR (občerstvenie). 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. realizácia dvoch zasadnutí 
pracovnej skupiny v priebehu roka 2016. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Je možné konštatovať, že realizácia aktivity má pozitívny prínos len k dosahovaniu dvoch 
definovaných intermediárnych výsledkov v zmysle prílohy C a D tejto správy, a to zlepšenie 
odbornej úrovne pracovníkov zapojených do prípravy a realizácie projektov a zlepšenie 
odbornej úrovne pracovníkov zapojených do riadenia, implementácie a kontroly EŠIF, aj to len 
okrajovo. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Pracovná skupina je informačnou aktivitou nad rámec informačných a komunikačných 
aktivít/nástrojov/opatrení v zmysle MP CKO č. 16. 

Realizáciu aktivity z časového hľadiska (oneskorenie prvého zasadnutia) negatívne ovplyvnila 
organizačná zmena v súvislosti so vznikom ÚPPVII a odčlenením CKO od ÚV SR, pričom OIP 
ostal organizačne začlenený pod ÚV SR. Organizačná zmena prebehla v čase, kedy bolo 
plánované zasadnutie pracovnej skupiny (jún 2016). V danom čase sa prioritne zo strany OIP 
riešili úlohy bezprostredne nadväzujúce na organizačnú zmenu a úpravy SYSR EŠIF. 

Podľa vyjadrenie zástupcov OIP sa v roku 2016 zlepšila aktivita členov pracovnej skupiny. 
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Zasadnutia Pracovnej skupiny pre informovanie a komunikáciu 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

diskusná platforma pre výmenu skúseností v oblasti informovania a komunikácie 

 

nerovnomerný časový odstup medzi zasadnutiami (december 2015, október a december 
2016) (nesúlad s RKP na rok 2016, plánovaný termíny: jún a december)  

zoznam členov ako aj štatút pracovnej skupiny je zverejnený na webovom sídle 
partnerskadohoda.gov.sk na podstránke CKO, časť „Štatúty a zápisnice“ – napriek tomu, že 
podstránka je nazvaná „Štatúty a zápisnice“, nie sú tu zverejnené žiadne zápisnice zo 
zasadnutí pracovnej skupiny 

webové sídlo partnerskadohoda.gov.sk neobsahuje samostatnú podstránku venovanú 
informovaniu a komunikácii, resp. publicite, zoznam členov ako aj štatút pracovnej skupiny je 
obtiažne na stránke vyhľadať 

v štatúte pracovnej skupiny, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
partnerskadohoda.gov.sk na podstránke CKO, časť „Štatúty a zápisnice“, nie je uvedený 
dátum jeho vydania, resp. schválenia, číslo vydania/aktualizácie (pritom na zasadnutí 
pracovnej skupiny dňa 21. 10. 2016 bol diskutovaný aj návrh na zmenu štatútu pracovnej 
skupiny) 

Odporúčania: 
- realizovať zasadnutia pracovnej skupiny v pravidelných intervaloch bez asymetrických 

časových odstupov 

- vzhľadom na povahu tejto aktivity nie je nevyhnutné ju uvádzať v RKP na ďalšie roky 

- zvážiť vytvorenie samostatnej podstránky venovanej informovaniu a komunikácii, 
resp. publicite na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk 

- premenovať časť „Štatúty a zápisnice“ na „Štatúty“, alebo zverejňovať v tejto časti aj 
zápisnice zo zasadnutí a zároveň zvážiť doplnenie názvu o informáciu o štatúty akých 
skupín/orgánov a pod. ide 

- spolu s vydaním štatútu pracovnej skupiny, resp. jeho aktualizácie, uverejniť jeho číslo 
a dátum vydania/schválenia/platnosti 

- dodržiavať ustanovenia platného štatútu pracovnej skupiny 
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PR aktivity 
PR aktivity 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1 a 2. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

PR aktivity v zmysle RKP na rok 2016 zahŕňajú media relations, monitoring médií, pravidelné 
raňajky s novinármi, tlačové správy a tlačové konferencie. Realizácia každej z uvedených 
aktivít bola plánovaná celoročne. Pod media relations sú chápané tlačové správy. Z uvedených 
aktivít boli v roku 2016 realizované len tlačové správy. 

Tlačové správy pripravuje OIP ÚV SR a prostredníctvom tlačového odboru ÚV SR sa zasielajú 
tlačovým agentúram. Tlačové správy tiež zverejňuje na webovom sídle 
patnerskadohoda.gov.sk, podstránka „Aktuality“. Cieľom tlačových správ je získať publicitu pre 
produkty, služby alebo podujatia. OIP prostredníctvom tlačových správ oznamuje plánované 
podujatia, súťaže, výsledky súťaží, informácie o jednotlivých OP, informačných kampaniach 
a sprostredkúva rôzne ďalšie informácie týkajúce sa EŠIF, čerpania, implementácie PD SR 
a jej OP a pod. 

Tlačové správy zverejnené na webovom sídle patnerskadohoda.gov.sk obsahujú názov, 
dátum zverejnenia, stručný text, príslušné logo (OP, ÚPPVII a pod.), zdroj informácie 
a prípadne link na podrobný odkaz. Tlačové správy sú usporiadané chronologicky podľa 
dátumu, najnovšie správy ako posledné. 

V roku 2016 bolo TASR zverejnených 52 tlačových správ, na webovom sídle 
partnerskadohoda.gov.sk celkovo 408 tlačových správ (vrátane 52 tlačových správ pre tlačové 
agentúry). 

Okrem vlastných tlačových správ sa na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk zverejňujú 
vybrané tlačové správy v rámci EŠIF. 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií (16) 

Cieľová hodnota na rok 2016: RKP na rok 2016 definuje cieľovú hodnotu 250. 

V roku 2016 bolo zverejnených 408 príspevkov (tlačových správ/aktualít). 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity je v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. priebežná realizácia 
PR aktivít počas celého hodnoteného obdobia, t. j. roka 2016. 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 55 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

PR aktivity 

Rozpočet aktivity 
V zmysle RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet 15 000 EUR (s DPH) celkovo 
na všetky PR aktivity, ktorá okrem tlačových správ zahŕňa aj media relations, monitoring médií, 
pravidelné raňajky s novinármi a tlačové konferencie, tieto však roku 2016 neboli realizované.  

Za rok 2016 boli výdavky na realizáciu tejto aktivity 0 EUR. 

Rozsah aktivity 
Aktivita nebola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j. bolo zrealizované priebežné 
zverejňovanie tlačových správ počas roka 2016, avšak media relations, monitoring médií, 
pravidelné raňajky s novinármi a tlačové konferencie neboli v roku 2016 realizované. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu všetkých definovaných intermediárnych 
výsledkov v zmysle prílohy C a D tejto správy, okrem nasledovných: získanie odborných 
informácií v rámci EŠIF, zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do prípravy a 
realizácie projektov, zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do riadenie, 
implementácie a kontroly EŠIF,  zlepšenie procesu prípravy a implementácie projektov u 
žiadateľov/prijímateľov. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia aktivity bola počas roka 2016 plynulá a nebola ovplyvnená žiadnymi významnými 
faktormi ovplyvňujúcimi výsledok aktivity. Monitoring médií ohľadom témy EŠIF nebol v roku 
2016 plnohodnotne realizovaný, keďže nebol zabezpečený odber tlačového servisu tlačových 
agentúr. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

viaceré PR aktivity - monitoring médií, pravidelné raňajky s novinármi a tlačové 
konferencie neboli v roku 2016 realizované, hoci sú uvedené v RKP na rok 2016 

 

Odporúčania: 
- N/A. 

 

Súťaž videoreportáží a spotov 
Súťaž videoreportáží a spotov 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je čiastočne relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1 a 2. 
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Súťaž videoreportáží a spotov 

2. Stručná charakteristika aktivity 

V zmysle RKP na rok 2016 ide o informačnú aktivitu zaradenú pod „Iné nástroje“. 

Súťaž s názvom  „Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2016“ bola určená študentom 
stredných a vysokých škôl na území SR a jej cieľom bolo zviditeľnenie finančnej pomoci zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v regiónoch prostredníctvom originálneho 
videnia študentov formou videospotu (kategória 1) alebo videoreportáže (kategória 2). Cieľom 
súťaže bola aj podpora tvorivosti mladých ľudí, vytvorenie možnosti prezentovať svoje 
schopnosti, talent, ale aj mesto či región, z ktorého pochádzajú, kde bývajú, študujú a pod. 

Vyhlasovateľom súťaže bol OIP na ÚV SR. Súťaž bola vyhlásená dňa 14. 3. 2016 
prostredníctvom oznámenia na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk v časti „Aktuality“ 
(zverejnený bol aj Štatút súťaže). Následne bol v TV staniciach Jednotka (24x vo večerných 
hodinách), Dvojka (24x vo večerných hodinách) a TA3 (40x v ranných a poobedných hodinách) 
odvysielaný reklamný spot inzerujúci súťaž (druhá polovica mája 2016). Termín uzávierky 
súťaže bol 31. 5. 2016. Ocenenia v oboch kategóriách boli HD kamera (1. miesto), 2 lístky na 
hudobný festival NOVA ROCK 2016  v Rakúsku (2. miesto), 2 lístky na hudobný festival 
Pohoda 2016 (3. miesto). 

Do súťaže sa prihlásilo 13 príspevkov. Na základe kvality príspevkov bolo v kategórii Videospot 
bolo udelené 2. a 3. miesto, v kategórii Videoreportáž 1. a 3. miesto. Zároveň boli udelené 2 
špecialne ceny (za strih, za  pôvodnú hudobnú produkciu a technické prevedenie). 

Mená víťazov a víťazné práce boli 10. 6. 2016 zverejnené na stránke 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ v časti „Aktuality, víťazné príspevky sú tiež zverejnené 
vo Videogalérii na portáli partnerskadohoda.gov.sk a taktiež na YouTube kanáli „EUFONDY“ 
(https://www.youtube.com/channel/UCIkvfXx9mkB2DLsnXv3-frQ). 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Harmonogram aktivity 
Realizácia aktivity bola v súlade s harmonogramom RKP na rok 2016, t. j. realizácia súťaže 
videoreportáží a spotov v máji a júni 2016, čo bolo splnené. 

Rozpočet aktivity 
V  RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet na realizáciu súťaže videoreportáží 
a spotov, avšak RKP uvádza dve sumy (20 000 EUR a 30 000 EUR s DPH). Nie je jasné, ktorá 
z nich bola plánovaná na súťaž. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCIkvfXx9mkB2DLsnXv3-frQ
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Súťaž videoreportáží a spotov 

Výdavky na realizáciu tejto aktivity za rok 2016 boli 2 074,88 EUR (slávnostné udeľovanie cien, 
2 x kamera s brašnou, 4 x vstupenky "Bažant Pohoda 2016" (vstupenky na festival NOVA 
ROCK 2016 s nepodarilo obstarať)). 

Rozsah aktivity 
Aktivita bola realizovaná v súlade s plánovaným rozsahom, t. j realizácia súťaže videoreportáží 
a spotov. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu definovaných intermediárnych výsledkov 
v zmysle prílohy C a D tejto správy, okrem nasledovných – získanie odborných informácií 
v rámci EŠIF, zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do prípravy a realizácie 
projektov, zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do riadenia, implementácie 
a kontroly EŠIF, zlepšenie procesu prípravy a implementácie projektov 
u žiadateľov/prijímateľov. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia aktivity nebola ovplyvnená žiadnymi významnými faktormi, ktoré by mohli 
neočakávane ovplyvniť jej výsledok. Ide o aktivitu, ktorá si svojím formátom vyžaduje 
od účastníkov vyššiu mieru aktivity, kreativity a snahy, čo môže mať negatívny vplyv na počet 
zapojených účastníkov. 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

všeobecná propagácia fondov EÚ ako vedľajší efekt reklamnej kampane súťaže 

zverejnenie víťazných príspevkov na internete 

 

krátke obdobie medzi zverejnením súťaže (13. 3. 2016, resp. reklamnou kampaňou súťaže 
v TV v druhej polovici mája 2016 a uzávierkou súťaže dňa 31. 5. 2016) 

v  RKP na rok 2016 bol naplánovaný indikatívny rozpočet na realizáciu súťaže 
videoreportáží a spotov, avšak RKP uvádza dve sumy (20 000 EUR a 30 000 EUR s DPH), 
nie je jasné, ktorá z nich je plánovaná na súťaž 

 

Odporúčania: 
- fázu propagácie naplánovať na dlhšie obdobie, resp. v prípade reklamnej kampane 

dlhšie pred plánovaným termínom uzávierky súťaže, aby mali súťažiaci dostatočný čas 
na prípravu príspevkov 

- vzhľadom na cieľovú skupinu (študenti stredných a vysokých škôl) využiť na 
propagáciu súťaže iné komunikačné kanály ako reklamnú kampaň v celoslovenských 
TV (ktorá je skôr vhodná pre cieľovú skupinu všeobecná verejnosť a komunikovanie 
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Súťaž videoreportáží a spotov 

iného obsahu ako inzerovanie špecifickej súťaže), a to napr. študentské časopisy 
a rozhlasové stanice, internetové stránky zamerané na študentov, resp. mladých ľudí 

 

Zoznam projektov 
Zoznam projektov 

1. Relevancia k špecifickým cieľom KoS 

Aktivita je v plnej miere relevantná pre plnenie špecifických cieľov KoS č. 1, 2 a 3. 

2. Stručná charakteristika aktivity 

Aktivita predstavuje povinnosť členského štátu alebo RO viesť zoznam projektov v zmysle čl. 
115 ods. 2 a prílohy XII všeobecného nariadenia, ktorý má byť dostupný zo spoločného 
webového sídla, v podmienkach SR z portálu www.partnerskadohoda.gov.sk. Portál 
partnerskadohoda.gov.sk obsahuje v záložke „CKO“ dva odkazy: „Zoznam realizovaných 
projektov“ a „Zoznam ukončených projektov“ s prelinkovaním na príslušné stránky ITMS2014+. 

Zoznam je zverejnený ako formulárové prostredie na príslušnej stránke záložky ITMS2014+. 
V oboch zoznamoch je možné projekty filtrovať podľa OP, miesta realizácie (samosprávny kraj 
a okres), IČO/názvu prijímateľa, právnej formy prijímateľa, kódu/názvu výzvy a kódu/názvu 
projektu). K projektom sú dostupné nasledovné informácie: základné údaje, poskytovateľ 
pomoci, prijímateľ a partneri, stručný popis projektu, výška finančných prostriedkov projektu, 
harmonogram realizácie projektu, ukazovatele/dáta projektu, miesto realizácie projektu, 
zmluvy o poskytnutí NFP, kategorizácie v zmysle nariadení EK. 

3. Výstupy aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

4. Výsledky aktivity 

Merateľné ukazovatele: 
Nerelevantné, neboli nastavené. 

5. Súlad s RKP na rok 2016 

Nerelevantné, aktivita nebola spomínaná v RKP na rok 2016. Ide o aktivitu, ktorej realizácia 
vyplýva priamo zo všeobecného nariadenia. 

6. Predpokladaný dopad aktivity (intermediárne výsledky aktivity) 

Realizácia aktivity má pozitívny prínos k dosahovaniu definovaných intermediárnych výsledkov 
v zmysle prílohy C a D tejto správy: pripomenutie/uvedomenie si existencie EŠIF a možnosti 
ich čerpať, oboznámenie sa s existenciou EŠIF a možnosťou ich čerpať, získanie všeobecných 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Zoznam projektov 

informácií v rámci EŠIF, získanie odborných informácií v rámci EŠIF, oboznámenie sa 
s aktualitami v oblasti EŠIF a ich operačných programov, získanie informácií ako EŠIF pomohli 
SR/ regiónu, získanie inšpirácie pre svoj vlastný projekt. 

7. Externé faktory/kontext realizácie aktivity 

Realizácia tejto aktivity závisí od technického riešenia v rámci alebo v nadväznosti na 
ITMS2014+. Podľa informácií OIP sa aktuálne pracuje na riešení prostredníctvom ITMS 2014+ 
Open Data API 

8. Zistenia a odporúčania 

Zistenia: 

zoznamy sú dostupné z portálu partnerskadohoda.gov.sk (súlad so všeobecným 
nariadením) 

zoznamy uvádzajú všetky požadované rubriky (súlad so všeobecným nariadením) 

zoznamy sú aktualizované priebežne podľa aktualizácie verzie ITMS2014+ spolu 
s uvedením dátumu aktualizácie 

 

zoznam nie je jeden pre všetky projekty, ale je rozdelený na dva – pre ukončené projekty 
a pre projekty v realizácii (nesúlad so všeobecným nariadením) 

názvy rubrík nie sú aj v inom úradnom jazyku EÚ ako slovenskom (nesúlad so všeobecným 
nariadením) 

zoznamy nie sú zverejnené vo forme údajov v kalkulačných tabuľkách (v odporúčaných 
formátoch CSV alebo XML), ale priamo ako formulárové prostredie na príslušnej stránke 
záložky. Toto sťažuje triedenie, vyhľadávanie, extrakciu a porovnávanie, čo má byť účelom 
uverejňovania zoznamu projektov (nesúlad so všeobecným nariadením). 

 

Odporúčania: 
- zosúladiť zverejňované zoznamy s požiadavkami všeobecného nariadenia, t. j. názvy 

rubrík uviesť v inom úradnom jazyku ako slovenský jazyk, samozrejme najvhodnejšie 
v anglickom jazyku a vytvoriť možnosť generovať zoznam projektov so všetkými 
požadovanými rubrikami v zmysle prílohy XII všeobecného nariadenia vo forme údajov 
v kalkulačných tabuľkách (v odporúčaných formátoch CSV alebo XML). 
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6.3 Analýza a zhodnotenie úvodnej mediálnej informačnej kampane 
a výsledkov prieskumu verejnej mienky 
 
Úvodná mediálna kampaň prebiehala od 18. 07. 2016 do 31. 08. 2016, pričom jej 
realizácia bola zabezpečená reklamnou agentúrou. V komunikácii boli využité printové 
inzeráty, rozhlasové spoty a online display reklamné formáty. Cieľom kampane bola 
tvorba povedomia o EŠIF, senzibilizácia voči novému programovému obdobiu 
a upriamenie pozornosti na nové možnosti čerpania EŠIF v rámci PD SR. 
V marketingovej typológii môžeme teda kampaň definovať ako informačnú. Cieľovou 
skupinou boli najmä občania SR nad 15 rokov vrátane mimovládnych organizácií 
a žiadateľov/prijímateľov. 
Mediálna kampaň bola zložená z nasledujúcich mediálnych služieb (vizuál printových 
inzerátov a online bannerov je v prílohe B tejto správy): 

- 3 druhy pol minútových rozhlasových spotov; 
- 6 druhov ½ stránkovej farebnej inzercie v tlači (denníky, týždenníky 

a mesačníky), umiestňovanej na redakčnej alebo bežnej vnútornej strane; 
- 4 druhy dynamických web bannerov s odlinkom na www.eufondy.sk. 

 

6.3.1 Kvalitatívne hodnotenie kreatívy kampane 
 
Kvalitatívne hodnotenie kreatívy pozostáva z dvoch úrovní. V prvej sa hodnotí kampaň 
ako celok, najmä z pohľadu centrálnej komunikačnej idei a jej schopnosť doručiť 
a vysvetliť posolstvo cieľovej skupine. V druhej úrovni sa hodnotí adaptácia kampane 
do jednotlivých mediatypov, a to najmä vhodnosť adaptácie vzhľadom na špecifické 
požiadavky jednotlivých médií. Špecifické požiadavky sa chápu v zmysle rozličných 
spôsobov kreatívneho stvárnenia kampane – spôsob, akým sa doručuje posolstvo 
cieľovej skupine napr. prostredníctvom rozhlasu sa riadi inými zákonitosťami ako napr. 
v printe. Kampaň by mala byť prepojená centrálnou komunikačnou ideou, ale 
prispôsobená na úrovni jednotlivých mediatypov. 
Pri hodnotení reklamy, ktorá nie je exaktnou disciplínou a k želanému výsledku je možné 
sa dopracovať viacerými možnosťami, má hodnotiteľ subjektívnu tendenciu preferovať 
osobný vkus. Na eliminovanie tejto subjektivity je potrebné nastaviť hodnotiace kritériá 
a hodnotiacu škálu a posudzovať reklamu voči nim. Pre hodnotenie kampane boli 
použité kritériá, ktoré sú štandardom pri posudzovaní reklám v business praxi ako aj 
v súťažiach kreativity: 

• Kreatívne stvárnenie posolstva/sila kreatívnej idei. V prípade kampane, ktorá 
apeluje na rácio spotrebiteľa, čo je prípad aj tejto kampane, by kreatívna idea 
mala primárne pritiahnuť pozornosť a umocniť silu racionálnych informácií 
komunikovaných v kampani. 

• Schopnosť reklamnej kampane doručiť posolstvo o produkte cieľovej skupine, 
teda či cieľová skupina dokáže pochopiť komunikované benefity produktu/služby. 

http://www.eufondy.sk/
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• Profesionálnosť stvárnenia a estetika vizuálov/spotov, čiže ako je kampaň 
spracovaná po technickej, technologickej stránke, textovej a výtvarnej stránke.  

Posúdenie kampane ako celku 
Kreatívna myšlienka kampane bola postavená na jednoduchej metafore premeny 
Slovenska a života obyvateľov Slovenska s prispením EŠIF. Na nej bolo, 
prostredníctvom série vizuálov, demonštrované, v ktorých oblastiach môžu operačné 
programy pomôcť, a teda „Vytvoriť spolu lepšie a krajšie Slovensko“, čo bolo aj jedným 
z headlinov kampane. Kampaň obsahovala aj „call to action“ faktor, teda výzvu na 
zapojenie sa do podpory z operačných programov vo forme headlinu „Vyberte si nový 
program“. 
Kritérium 1: Kreatívne stvárnenie posolstva/sila kreatívnej idei – 80% zo 100% 
 
Použitie metafory premeny vo forme „staré vs. nové“ (zrejmej najmä v printovej inzercii 
prostredníctvom použitia dvoch grafických obrazov vedľa seba, jednom reprezentujúcom 
„staré“ a druhom, reprezentujúcom „nové“) je v reklame štandardným prostriedkom 
a nepredstavuje inovatívny prvok, ktorý by reklamnú kampaň diferencoval. Ideu 
kampane teda možno hodnotiť ako priemernú, avšak vzhľadom na cieľovú 
skupinu, „produkt“ a typ kampane ako vhodnú. Cieľom kampane je informovať 
o službe, ktorú nemá verejnosť dostatočne v povedomí a záujem o ňu je skôr pasívny, 
preto použitie sofistikovanejších kreatívnych posolstiev by mohlo byť skôr na škodu 
a viesť k nepochopeniu posolstva. Správne bola uprednostnená jednoduchosť 
a názornosť kreatívy, pred snahou diferencovať komunikáciu a zaujať za každú 
cenu. 
 
Kritérium 2: Schopnosť reklamnej kampane doručiť posolstvo o produkte cieľovej 
skupine – 85% zo 100% 
 
Vo vizuálnej rovine reklamná kampaň názorne demonštruje potenciálny/ žiadaný prínos 
EŠIF v rôznych oblastiach spoločnosti ako aj odkazuje na základný informačný zdroj 
o EŠIF a možnostiach podpory v PO 2014 – 2020 (web stránku) a zároveň obsahuje 
„call to action“ headline „Vyberte si nový program“. S ohľadom na ciele kampane (tvorba 
povedomia o EŠIF, senzibilizácia voči novému PO a upriamenie pozornosti na nové 
možnosti čerpania) je možné konštatovať, že kampaň mala vysoký potenciál doručiť 
svoje posolstvo a naplniť ciele kampane. Na druhej strane je nutné konštatovať, že 
na vizuáloch, resp. spotoch je síce odkaz na webovú stránku, avšak táto obsahuje veľké 
množstvo prevažne technických a administratívnych informácií, a je preto ako 
informačný zdroj pre verejnosť len ťažko použiteľná. Zároveň konverzný pomer z printu 
či rozhlasu do online (t. j. percento ľudí, ktorí na základe odkazu na webovú stránku túto 
stránku aj reálne navštívi) je pri tomto type kampaní marginálny. 
 
Kritérium 3: Profesionálnosť stvárnenia a estetika vizuálov/spotov – 85% zo 100% 
 
Profesionálne je kampaň zvládnutá veľmi dobre a zodpovedá štandardom reklamného 
priemyslu. Niektoré drobné nedostatky, ktoré sa týkajú adaptácie do jednotlivých 
mediatypov, sú spomenuté v ďalšej časti hodnotenia. 
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Zhodnotenie printovej kampane 
Printovú kampaň je možné považovať za dobre zvládnutú. Printové vizuály tvoria 
kostru, na ktorej bola vystavaná kreatívna idea. Výber printu ako nosného média je 
správny, pretože tlačové médiá sú schopné doručiť aj komplikovanejšie reklamné 
posolstvo, vďaka tomu, že na rozdiel od elektronických médií, či outdooru umožňujú 
spotrebiteľovi stráviť nad inzerciou dlhší čas. 

Zhodnotenie online kampane 
Inzercia bola umiestnená na stránkach portálov, kde je bežne najvyššia návštevnosť 
a vizibilita. Zvolený formát (300x300px) dynamických bannerov je jedným z bežných 
a základných formátov v online. Online časť kampane vychádza z kontextu kreatívnej 
idei v printe (použité sú tie isté vizuály). Metaforu „staré vs. nové“ však online kampaň 
potlačila, pretože využíva len jednu časť vizuálu („nové“). Kreatívna idea je tak 
oslabená. Ostal zachovaný faktor „call to action“ so sloganom „Vyberte si nový 
program“. 
Na rozdiel od printových médií má bannerová inzercia len obmedzený priestor na 
komunikovanie komplexnejších informácií. V tomto prípade by ich mala dopĺňať webová 
stránka, na ktorú banner odkazuje. Napriek tomu, že banner obsahoval link na 
webstránku, výzva na kliknutie nebola nijako zvýraznená napr. buttonom „Dozvedieť sa 
viac“ a pod. Nedostatkom je nevyužitie plného potenciálu presmerovania užívateľa 
priamo na webstránku eufondy.sk. 

Zhodnotenie rozhlasovej kampane 
Rozhlasová kampaň pozostávala z troch variant informačného spotu: „Chceš aj Ty lepšie 
a krajšie Slovensko?“, „Chceš vedieť viac o nových možnostiach čerpania?“ a „Zrealizuj 
svoju víziu.“. Nejde o zakomponovanie centrálnej kreatívnej idei do tohto 
komunikačného kanálu, čo možno hodnotiť ako správny krok, vzhľadom na obmedzený 
priestor na jej stvárnenie (limitom je použitie iba zvukového záznamu). Kampaň tak 
využíva rozhlas len ako frekvenčné médium sprostredkúvajúce základné informácie 
o EŠIF a odkaz na webovú stránku ako zdroja detailnejších informácií. Rozhlasový spot 
má jasne a zrozumiteľne komunikované posolstvo a obsahuje aj „call to action“ 
výzvu na návštevu webovej stránky. 

Zhodnotenie kampane ako celku 
Ako celok možno kampaň zhodnotiť po kreatívnej stránke za dobre zvládnutú. 
Napriek tomu pri ďalších vlnách kampane je vhodné sa zamerať na posilnenie 
edukačného rozmeru kampane, teda aby kampaň zrozumiteľne odkomunikovala 
benefity EŠIF bežnému občanovi. Povinné náležitosti zobrazenia znaku EÚ a odkazu 
na EÚ/fond boli dodržané v plnom rozsahu vo všetkých mediatypoch. 
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6.3.2 Postbuy analýza a zhodnotenie kampane 
 
Predmetná kapitola je rozdelená na tri podkapitoly podľa mediatypov, každá podkapitola 
obsahuje zhodnotenie relevantnosti využitých médií vzhľadom na ich podiel na trhu 
a vyhodnotenie realizácie kampane. Dodanie kampane bolo overené pomocou 
databázy AdEx TNS (TNS poskytuje nezávislý monitoring reklamy v TV, printe 
a rozhlase). Online dáta boli dodané poskytovateľom mediálnej kampane. Mediálne 
ukazovatele boli počítané na základe prieskumu MML-TGI. 

6.3.2.1 Print 
Väčšina využitých printových médií patrí medzi TOP na slovenskom trhu z hľadiska 
čítanosti. Vzhľadom na to, že mediálna kampaň bola cielená na celú populáciu SR (t. j. 
žiadna špecifická cieľová skupina) je daný výber médií v súlade s mediálnou praxou. 
Veľkosť potenciálnej cieľovej skupiny, ktorú je kampaň schopná zasiahnuť denníkmi, 
týždenníkmi a mesačníkmi je 93 % z celej populácie staršej ako 14 rokov9 (93 % ľudí 
čítalo niekedy denník, týždenník alebo mesačník). Zároveň 64 % populácie staršej ako 
14 rokov čítalo posledné vydanie niektorého denníka, týždenníka alebo mesačníka, čiže 
u nich možno predpokladať pravidelné čítanie tlače.10 
Relevantnosť výberu jednotlivých titulov, na základe ich čítanosti, zobrazujú 
nasledujúce grafy, tmavomodrým sú zvýraznené tituly využitých printových médií. 
Z denníkov boli využité Nový čas, Sme, Pravda, Plus jeden deň a Hospodárske noviny. 
Hoci Šport a Korzár majú vyššiu čítanosť ako Hospodárske noviny, vzhľadom na ich 
zameranie (šport, región Východné Slovensko) je ich nevyužitie korektné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
10 Denníky už niekedy čítalo 88 % ľudí, posledné vydanie denníka však čítalo 29 %. Týždenníky už niekedy 
čítalo 86 % ľudí, a 39 % čítalo posledné vydanie akéhokoľvek týždenníka. Pri mesačníkoch je to 72 % ľudí. 
čo ich už niekedy čítali a 44 % čítalo posledné vydanie mesačníka. 
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Graf 1 Čítanosť denníkov11 

          
Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
 
Z týždenníkov boli využité inzercie v Plus 7 dní, Život, Nový čas pre ženy, Báječná žena 
a Eurotelevízia. Tieto opäť patria k najčítanejším medzi týždenníkmi. Zaradenie Trendu, 
ktorý má čítanosť relatívne nízku, napriek tomu je možné hodnotiť pozitívne, keďže 
oslovuje sofistikovanejšiu cieľovú skupinu, ktorá nie je zasiahnutá majoritnými 
týždenníkmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Graf znázorňujú čítanosť jednotlivých titulov na trhu. Štandardným ukazovateľom čítanosti je parameter 
„čítal posledné vydanie“, kedy sú respondenti dopytovaní, posledné vydanie ktorých titulov čítali. 
Dopytovanie sa robí na populácii staršej alebo rovnej 14 rokov. Údaje sú uvedené ako percento populácie 
vo veku 14+. 
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Graf 2 Čítanosť týždenníkov 

 
Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
 
Z mesačníkov bol použitý iba GEO, a aj to iba s jedným inzerátom. 
Graf 3 Čítanosť mesačníkov 

           
Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
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Vyhodnotenie printovej kampane 
V printe bolo celkovo objednaných 165 inzercií, z ktorých boli všetky aj uverejnené. 
Zásah printových médií použitých v kampani dosiahol približne 69 % celej 
populácie SR. Inzercia bola rovnomerne rozdelená do jednotlivých periodík, okrem 
denníka SME, t. j. 31 inzerátov v denníkoch (SME len 4), 6 v týždenníkoch a 1 
v mesačníku.  
Z mediálneho hľadiska je zaujímavý aj ukazovateľ efektívneho zásahu. Za efektívne 
zasiahnutých ľudí sa považujú takí, ktorí sa s daným médiom stretli v určitom 
minimálnom počte. Minimálna frekvencia efektívneho zásahu je špecifická pre každý 
mediatyp a tiež sa líši medzi jednotlivými reklamnými kampaňami. Pri tlačenej inzercii sa 
ale vo všeobecnosti za efektívne zasiahnutých považujú ľudia, ktorí sa s daným titulom 
stretli minimálne 3 krát (je možné predpoklad, že ľudia, ktorých daný titul zasiahol 
minimálne 3 krát, si obsah daného titulu reálne zapamätali). Pre vyhodnocovanú kampaň 
možno za efektívne zasiahnutých považovať 58 % populácie. 
Inzercia vygenerovala spolu 1 120  GRPs, z čoho výraznú väčšinu vygenerovali denníky. 
Ukazovateľ GRPs udáva sumu čítanosti všetkej inzercie v reklamnej kampani (napr. 
kampaň mala 3 inzercie, jednu videlo 3 % populácie, druhú 11 % a tretiu 9 %. Celkovo 
teda kampaň mala 3 + 11 + 9 = 23 GRPs.). GRPs je základnou mediálnou jednotkou, 
ktorá udáva celkovú hodnotu (silu) mediálnej kampane. 
Vydelenie GRPs percentom zásahu (1 120/69) predstavuje priemernú frekvenciu na 
úrovni 16,5. To znamená, že každý zasiahnutý človek sa v priemere stretol s kampaňou 
16,5 krát. Toto zodpovedá masívnemu nasadeniu kampane. 
CPP je cenový ukazovateľ, ktorý určuje cenu za zasiahnutie 1 % cieľovej skupiny – na 
jeho základe možno posudzovať cenovú efektivitu. Z hľadiska cenovej efektivity sa 
najviac oplatia printy so širokým cieľovým publikom, ako napríklad Nový Čas s CPP 299 
€. Naproti tomu špecializovaná tlač, ako napríklad Trend alebo GEO zasahujú užšiu 
cieľovú skupinu (ktorú ale nie je jednoduché zasiahnuť všeobecným cielením), čo sa 
zobrazí aj na vyššom CPP. Všetky hodnoty CPP zodpovedajú cenníkovým 
štandardom.  
 
Podrobnejšie vyhodnotenie kampane v printe je vyjadrené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 2 Vyhodnotenie kampane v printoch 
 PLÁN REALITA 

Médium Počet 
inzercie 

Počet 
inzercie GRPs12 Zásah (%) 

Efektívny 
zásah (3+) (%) Cena (bez DPH) CPP13 

Báječná žena 6 6 36,01 14,81 2,90 14 825,70 € 411,68 € 
Eurotelevízia 6 6 22,06 7,13 2,47 10 299,96 € 467,01 € 
GEO 1 1 0,95 0,95 0,00 1 487,50 € 1 569,75 € 
Hospodárske noviny 31 31 88,97 8,15 6,50 60 206,96 € 676,69 € 
Nový Čas 31 31 472,33 39,99 35,75 141 507,25 € 299,59 € 
Nový Čas pre ženy 6 6 33,83 13,49 2,57 15 215,82 € 449,76 € 
Plus 1 Deň 31 31 165,37 19,66 16,73 70 148,97 € 424,20 € 
Plus 7 Dní 6 6 48,16 24,74 4,42 18 727,20 € 388,83 € 
Pravda 31 31 187,31 17,07 14,50 81 759,71 € 436,49 € 
SME 4 4 24,62 13,98 2,99 11 860,56 € 481,73 € 
Trend 6 6 4,60 2,79 0,29 10 573,02 € 2 300,96 € 
Život 6 6 35,85 19,07 3,05 18 259,02 € 509,26 € 
Celkom 165 165 1120,06 69,30 57,70 454 871,67 € 487,33 € 

Zdroj: Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služieb č. 743/2016 a č. 756/2016; databáza AdEx TNS, MEDIAN 
SK, MML- TGI 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016; Úrad vlády SR

                                                
12 Ukazovateľ GRPs udáva sumu čítanosti všetkej inzercie v reklamnej kampani (napr. kampaň mala 3 inzercie, jednu videlo 3 % populácie, druhú 11 % a 
tretiu 9 %. Celkovo teda kampaň mala 3 + 11 + 9 = 23 GRPs.). 
13 Cena za zasiahnutie 1 % cieľovej skupiny. 
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6.3.2.2 Rozhlas 
 
Celkový potenciál rozhlasu je 96 % celej populácie 14+, t. j. 96 % má možnosť počúvať 
rozhlas14. 66 % ľudí počúvalo rozhlas včera, čo predstavuje maximálny denný zásah 
rozhlasom (t. j. rozhlasom za jeden deň je možné zasiahnuť 66 % populácie). 
Kampaň bola nasadená v rádiách Expres, Slovensko 1, Fun rádio, Jemné, Európa 2, 
Rádio_FM a Devín. Prvých päť z týchto rádií patrí k najpočúvanejším rozhlasovým 
staniciam na trhu. 
Graf 4 Počúvanosť rozhlasových staníc 

    
Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
 
Vyhodnotenie kampane v rozhlase 
Kampaň v rozhlase mala trvanie od 18. 07. 2016 do 31. 08. 2016. Počas tohto obdobia 
malo byť odvysielaných 1 660 spotov, podľa monitoringu TNS, doplneného o dáta Úradu 
vlády SR, bolo odvysielaných všetkých 1 660 spotov. Celkovo zásah použitých 
rozhlasových staníc dosiahol úroveň 77 % z populácie SR. Kampaň vygenerovala 3 
571 GRPs (suma počúvaností rozhlasových spotov), najväčšou časťou prispel 
Slovenský rozhlas. Priemerná frekvencia počutia dosahuje počet 42, čo predstavuje 
časté opakovanie a masívne nasadenie. Tomu zodpovedá aj dosiahnutý efektívny 
zásah, ktorý bol celkovo na úrovni 77 %. Pri rozhlase ide dokonca o frekvenciu zásahu 
minimálne 6 krát (na rozdiel od tlače, kde sa za efektívne zasiahnutie považuje 3 krát – 
zohľadňuje sa fakt, že zapamätateľnosť vizuálnych podnetov je vyššia, ako pri 
akustických – tento fakt treba brať do úvahy aj pri porovnávaní ukazovateľov medzi 

                                                
14 Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
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jednotlivými mediatypmi). Takmer všetci zasiahnutí sa s kampaňou stretli minimálne 
6 krát. 
Z hľadiska cenovej efektivity sa najviac osvedčilo Rádio Europa 2, ktoré dosiahlo 
najmenšie CPP. Rádio_FM malo najvyššie CPP, čo je dané relatívne nízkou 
počúvanosťou a veľmi špecifickou cieľovou skupinou. Aj v tomto prípade sa 
dosahované hodnoty CPP neodlišujú od bežných cenníkových cien. 

 
Podrobnejšie vyhodnotenie kampane v rozhlase je vyjadrené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 3 Vyhodnotenie kampane v rozhlase 
 PLÁN REALITA 

Médium Počet 
inzercie 

Počet 
inzercie GRPs15 Zásah (%) 

Efektívny 
zásah (3+) (%) Cena (bez DPH) CPP16 

Rádio Expres 300 300 1075,35 34,70 34,70 154 377,00 € 143,56 € 

Fun rádio 200 200 377,05 23,13 23,13 51 978,00 € 137,85 € 

Rádio Jemné 320 320 378,59 16,70 16,70 17 376,00 € 45,90 € 

Europa 2 320 320 365,09 15,27 15,27 16 928,00 € 46,37 € 

Slovenský Rozhlas 320 320 1053,45 29,88 29,88 89 817,60 € 85,26 € 

Rádio_FM 100 100 31,79 5,87 1,90 8 770,00 € 275,87 € 

Rádio Devín17 100 100 - - - 2 330,00 € - 

Celkom 1660 1660 3571,70 77,29 76,94 341 576,60 € 95,63 € 

Zdroj: Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služieb č. 743/2016 a č. 756/2016; databáza AdEx TNS, MEDIAN 
SK, MML- TGI 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016; Úrad vlády SR

                                                
15 Ukazovateľ GRPs udáva sumu počúvanosti všetkej inzercie v reklamnej kampani (napr. kampaň mala 3 inzercie, jednu počulo 3 % populácie, druhú 11 % 
a tretiu 9 %. Celkovo teda kampaň mala 3 + 11 + 9 = 23 GRPs.). 
16 Cena za zasiahnutie 1 % cieľovej skupiny. 
17 Rádio Devín dosahuje štatisticky nerelevantnú počúvanosť, preto nie je zahrnuté do výsledkov merania MML-TGI. 
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6.3.2.3 Online 
 
Celkovo 68 % slovenskej populácie je online, zároveň 47 % ľudí bolo online za 
posledný deň18. Online kampaň taktiež prebiehala na naj navštevovaných 
spravodajských portáloch, a to konkrétne na cas.sk, pravda.sk, topky.sk, zoznam.sk, 
atlas+centrum+pobox a pluska.sk. Nižšie uvedený graf zobrazuje návštevnosť TOP 
slovenských stránok na mesačnej báze v čase kampane. Návštevnosť je meraná 
v reálnych užívateľoch, t. j. počet ľudí, ktorí stránku počas mesiaca navštívili, bez 
duplicít. 
 
Graf 5 Návštevnosť internetových portálov 

 
Zdroj: AIMmonitor, júl 2016 
 
Vyhodnotenie online kampane 
Celkový počet impresií (zobrazení)19 dosiahol počet 29 962 950 impresií, čo 
predstavuje 101,64 % objednaného rozsahu. Najviac impresií bolo na portáloch 
zoznam.sk a topky.sk., najmenej pluska.sk. Počet klikov na reklamné bannery dosiahol 
42 997 klikov, z toho najvyšší počet na zoznam.sk a topky.sk., najnižší na pluska.sk. 
Výkonnosť jednotlivých stránok pre danú kampaň možno hodnotiť mierou prekliku 
(CTR20). CTR vo výške 0,28 %, ktoré bolo dosiahnuté na topky.sk, možno považovať 
za veľmi úspešné. Naproti tomu zoznam.sk dosiahol CTR 0,11 %, čo je síce 
v porovnaní s portálom topky.sk nízke číslo, ale na trhu je to pre podobné formáty 

                                                
18 Zdroj: MEDIAN SK, MML- TGI, 2. kvartál 2016 a 3. kvartál 2016 
19 Počet zobrazení reklamy užívateľom. 
20 Pomer kliknutí a impresií, určuje úspešnosť reklamy v online (ale iba v prípade, že je cieľom, aby ľudia na 
reklamu klikali). Ak je CTR rovné 0,14 %, znamená to, že cca 14 z 10 000 ľudí na inzerát kliklo. 
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priemerný výkon. Je potrebné tiež zdôrazniť, že preklik (CTR) nebol primárnym cieľom 
kampane. 
Cenová efektivita v online sa hodnotí na základe viacerých faktorov. Jedným 
z možných ukazovateľov je CPC (cena za klik), ktorý dosiahol priemernú hodnotu 3,02 
€, t. j. jedno kliknutie na inzerát stálo 3,02 €. Treba však mať na zreteli, že cieľom 
kampane neboli kliky na odkaz, ale zvýšenie povedomia. Preto v tomto prípade je 
vhodnejší ukazovateľ CPT (cena za 1 000 impresií), keďže už samotné videnie 
inzerátu dokáže posilniť povedomie. Na základe CPT bol najvýhodnejší inzerát na 
pluska.sk, 1,60 € za 1 000 impresií. CPT na cas.sk (7,32 €) a pravda.sk (6,20 €) je 
celkovo dosť vysoké vzhľadom na daný formát, napriek tomu sa pohybuje pod 
stanovenými cenníkovými cenami. Priemerný CPT sa pohyboval na úrovni 4,33 €. 

Vyššie uvedené údaje sú podrobnejšie a graficky zobrazené v nižšie uvedenej tabuľke 
a grafoch. 
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Tabuľka 4 Vyhodnotenie online kampane 
 PLÁN REALITA 

Portál Impresie Impresie Kliky CTR21 
(%) Cena (bez DPH) CPT22 CPC23 

www.cas.sk  5 000 000      5 399 343      1 936     0,04 39 500,00 € 7,32 € 20,40 € 

www.pravda.sk  2 500 000      2 501 540      2 699     0,11 15 500,00 € 6,20 € 5,74 € 

www.topky.sk  8 000 000      8 060 688      22 711     0,28 29 360,00 € 3,64 € 1,29 € 

www.zoznam.sk  10 480 000      10 501 038      11 595     0,11 31 649,60 € 3,01 € 2,73 € 

www.atlas.sk+www.centrum.sk+www.pobox.sk  3 000 000      3 000 173      3 822     0,13 12 990,00 € 4,33 € 3,40 € 

www.pluska.sk  500 000      500 168      234     0,05 800,00 € 1,60 € 3,42 € 

Celkom  29 480 000      29 962 950      42 997     0,14 129 799,60 € 4,33 € 3,02 € 

Zdroj: Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služieb č. 743/2016 a č. 756/2016; Úrad vlády SR 
 

                                                
21 Pomer kliknutí a impresií. 
22 Cena za 1 000 impresií. 
23 Cena za klik. 
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Graf 6 Impresie a kliky online inzercie 

 
Zdroj: Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služieb č. 743/2016 a č. 
756/2016; Úrad vlády SR 
 
Graf 7 Cenové a výkonnostné ukazovatele online inzercie 

 
Zdroj: Čiastková realizačná zmluva o poskytnutí mediálnych služieb č. 743/2016 a č. 
756/2016; Úrad vlády SR 
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6.3.3 Analýza a zhodnotenie výsledkov prieskumu verejnej mienky 
 
Zber dát v prieskume verejnej mienky prebiehal v období od 22. 09. do 07. 10. 2016 na 
reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov vo veku 18+ formou kvótneho výberu (vek, 
pohlavie, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska a kraj). Vzorka respondentov je 
reprezentatívna pre dospelú populáciu SR. Dotazník je obsiahnutý v prílohe E 
a kompletné výsledky prieskumu sú v prílohe F tejto správy. Prieskum bol vykonaný 
metódou CATI24. 
Dotazníkové otázky sú vyhodnotené podľa jednotlivých tém a podľa poradia v dotazníku, 
k väčšine otázok je spracovaný graf s určením početnosti respondentov/bázy danej 
otázky25 a stručný textový popis získaných údajov. Vykonané je prvostupňové triedenie 
údajov (otázka je vyhodnotená na úrovni celej vzorky/subvzorky), prípadne 
druhostupňové triedenie údajov (otázka je vyhodnotená aj podľa kvótnych znakov 
alebo kritérií ako je sociálno-ekonomický status a prístup na internet). Pre 
treťostupňové triedenie boli zadefinované dve kritériá: 1) charakter záujmu 
o problematiku EŠIF, t. j. ide o porovnanie postojov medzi aktívne a pasívne 
zaujímajúcimi sa respondentmi o tému EŠIF; 2) zasiahnutie kampaňou, t. j. ide 
o porovnanie postojov medzi respondentmi, ktorí boli zasiahnutí kampaňou 
a respondentmi, ktorí kampaňou zasiahnutí neboli. 
Veľkosť základnej výberovej vzorky (1 000 respondentov) umožňuje zovšeobecniť 
základné výsledky prieskumu (prvostupňové údaje) na populáciu SR vo veku od 18 
rokov s odchýlkou cca ±3 % pri 95 %-nej hladine významnosti. Je potrebné však 
zdôrazniť, že viacero otázok je vyhodnocovaných na základe nižšej početnosti 
subvzorky, a teda so znižujúcou sa početnosťou subvzorky sa zvyšuje štatistická 
odchýlka. 
Pri interpretácii dosiahnutých výsledkov prieskumu je nevyhnutné brať do úvahy, že 
výsledky najmä pri otázkach týkajúcich sa kampane môžu byť do istej miery skreslené, 
keďže dopytovanie prebiehalo s mesačným odstupom po skončení kampane a pred 
kampaňou prebiehali iné mediálne kampane RO, ktoré mohli mať vplyv na odpoveď 
respondentov. Skutočnosť, že rok 2016 je rokom, v ktorom sa prakticky preklápajú 
programové obdobia, je potrebné zohľadniť taktiež. Preto mnohé postoje verejnosti 
nemožno pripísať pôsobeniu PO 2014 – 2020, ale skôr PO 2007 – 2013. Celkovo je 
vhodné vnímať prezentované číselné hodnoty ako štatistické „trendy“ postojov 
medzi verejnosťou. 
 

                                                
24 CATI metóda (Computer Aided Telephone Interviewing) je jednou z metód zberu dát. Pri CATI dopytovaní 
sú otázky ako aj odpovede pripravené v elektronickej podobe, pričom všetky tzv. skoky (skip) sú vopred 
nastavené. Otázky a odpovede sa zobrazujú na obrazovke terminálu a odpovede získané od respondenta 
sa už počas rozhovoru kontinuálne spracúvajú. 
25 Nie všetky otázky sú vyhodnocované z východiskového počtu respondentov. 
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6.3.3.1 Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky 

Znalosť úlohy EÚ a podpory fondov EÚ 
 
Znalosť finančnej pomoci EÚ a fondov EÚ 
 
88,6 % všetkých respondentov sa vyjadrilo, že vie o tom, že EÚ poskytuje finančné 
prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva svojich členských štátov, napr. 
regionálny rozvoj. Zároveň 48,6 % všetkých respondentov sa už niekedy stretlo 
s témou fondov EÚ a ich operačných programov. 

 
Graf 8 Porovnanie znalosti o finančnej pomoci EÚ všeobecne a znalosti o fondoch EÚ 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Uvedený rozdiel 40 p. b. medzi úrovňou „všeobecnej“ znalosti existencie finančnej 
podpory EÚ (88,6 %) a „konkrétnej“ znalosti fondov EÚ (48,6 %) je pravdepodobne 
spôsobený tým, že v druhej skupine sa podarilo zachytiť len respondentov, korí mali 
„bližší kontakt“ s fondami EÚ, keďže zistená úroveň je nižšia oproti dlhodobo nameraným 
obdobným výsledkom26. Je možné predpokladať, že skutočný podiel verejnosti, 
poznajúcej existenciu fondov EÚ, je vyšší, a to na úrovni cca 68 %, t. j. strednej 

                                                
26 74 % (prostredníctvom otázky: Počuli ste už niekedy  o štrukturálnych fondoch Európskej únie?, prieskum 
verejnej mienky vykonaný v septembri/októbri 2014, príloha č. 6 MP CKO č. 16) alebo 67 % (priemer 
pravidelného zisťovania Eurobarometra prostredníctvom otázky: Európa poskytuje regiónom a mestám 
finančnú podporu. Počuli ste niekedy o projekte spolufinancovanom Európskou úniou, zameranom na rozvoj 
regiónu, v ktorom žijete? (Zdroj: Flash Eurobarometer 423 (jún 2015), 384 (september 2013) a 298 (Jún 
2010)).  
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hodnoty medzi 88,6 % a 48,6 %. Z hľadiska socio-ekonomických kategórií sa rozdiel 
najvýraznejšie prejavil v skupine respondentov so „základným alebo stredoškolským 
vzdelaním bez maturity“, a to 51,1 p. b. (82,5 % vs. 31,4 %), v skupine 61+ ročných, a 
to 54,1 p. b. (93,4 % vs. 39,3 %) a v skupine dôchodcov, a to 55,1 p. b. (91,4 % vs. 36,3 
%). 
 
Pri znalosti o finančnej pomoci EÚ všeobecne a o fondoch EÚ je možné identifikovať 
korelácie najmä v kategóriách veľkosť sídla, sociálno-ekonomický status a vzdelanie, t. 
j. so stúpajúcou veľkosťou sídla, sociálno-ekonomickým statusom, resp. vyšším 
vzdelaním bola zaznamenaná vyššia miera znalosti o fondoch EÚ. 
Jednoznačne sa potvrdil pozitívny trend v závislosti od prístupu na internet (napr. pri 
znalosti finančnej pomoci EÚ všeobecne: 90,0 % vs. 80,8 % v prospech ľudí s prístupom; 
pri znalosti témy fondov EÚ: 48,9 % vs. 17,9 % v prospech ľudí s prístupom). 
 
Za dva najznámejšie EŠIF je možné považovať Európsky fond regionálneho rozvoja 
(69,1 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ) a Európsky poľnohospodársky 
fond pre rozvoj vidieka (61,9 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ), následne 
Európsky sociálny fond (38,5 %), Kohézny fond (22,0 %) a Európsky námorný a rybársky 
fond (6,6 %). 
Z regionálneho hľadiska bola dosiahnutá relatívne nízka miera poznania EPFRV 
v Žilinskom kraji (len 52,2 %), EFRR v Nitrianskom kraji (59,3 %), KF v Žilinskom kraji 
(10,1 %), resp. relatívne vysoká miera poznania ESF v Košickom kraji (49,3 %), KF 
v Bratislavskom kraji (30,0 %) a ENRF v Košickom kraji (10,4 %). 
Čo sa týka kategórie veľkosť sídla je zaujímavé, že poznanie EPFRV neovplyvňuje 
veľkosť sídla, čo by sa dalo predpokladať vzhľadom na zameranie EPFRV na vidiecke 
územia. Pri znalosti KF a ESF sa preukázala najvýraznejšia korelácia s veľkosťou sídla, 
v tomto prípade bolo zaznamenané výrazne vyššie poznanie KF medzi respondentmi 
zo sídiel 50 000+ obyvateľov, resp. ESF zo sídiel na 5 000+ obyvateľov oproti 
menej početným sídlam. 
Čo sa týka pohlavia, pri všetkých fondoch bolo mierne vyššie poznanie u mužov (v 
priemere o 5,3 p. b.), iba v prípade ESF je u žien (34,6 % vs. 42,9 % v prospech žien). 

 

Znalosť Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 a jej operačných programov 
 
Znalosť existencie PO 2014 – 2020 
Vedomosť o tom, že od roku 2014 prebieha nové programové obdobie pre čerpanie 
EŠIF deklaroval relatívne nízky podiel respondentov, a to 53,7 % z tých, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ. 
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Graf 9 Znalosť existencie PO 2014 - 2020 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Zjavná korelácia znalosti PO 2014 -2020 sa objavila v kategórii vek, a to so stúpajúcim 
vekom sa zvyšovala aj úroveň znalosti (od 44,0 % medzi 18 – 30 ročnými do 66,3 % 
medzi 61+ ročnými). Zaujímavou je nepriamoúmerná korelácia z hľadiska prístupu na 
internet, pričom vyšší podiel znalosti PO 2014 – 2020 bol dosiahnutý u respondentov 
bez prístupu na internet (64,3 % vs. 53,1 % medzi respondentmi s prístupom). 
Záujem o fondy EÚ je významným faktorom poznania existencie PO 2014 – 2020 
(86,0 % medzi aktívne zaujímajúcimi sa vs. 50,6 % medzi pasívne zaujímajúcimi 
respondentmi sa o fondy EÚ). Naopak faktor zasiahnutia kampaňou má len minimálny 
vplyv na poznanie existencie PO 2014 – 2020 (56,9 % vs. 51,6 %; medzi zasiahnutými 
vs. nezasiahnutými kampaňou). 
 
Znalosť Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 
Odpoveď, že pozná Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, uviedlo 29,8 % z tých 
respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ. 
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Graf 10 Znalosť Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020. 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Mierna korelácia znalosti PD sa objavila opäť v kategórii vek, a to so stúpajúcim vekom 
sa zvyšovala aj úroveň znalosti (od 26,8 % medzi 31 – 45 ročnými a 28,2 % medzi 18 – 
30 ročnými do 35,8 % medzi 61+ ročnými). Obdobný priamoúmerný trend ako pri 
kritériu vek bol zaznamenaný aj pri kritériu vzdelanie. Podobe ako pri znalosti PO 2014 
– 2020 sa prejavila nepriamoúmerná korelácia z hľadiska prístupu na internet, a teda 
vyšší podiel znalosti PD bol dosiahnutý u respondentov bez prístupu na internet 
(42,9 % vs. 29,0 % medzi respondentmi s prístupom). 
Záujem o fondy EÚ je významným faktorom poznania PD (58,1 % medzi aktívne 
zaujímajúcimi sa vs. 27,1 % medzi pasívne zaujímajúcimi respondentmi sa o fondy EÚ). 
Faktor zasiahnutia kampaňou mal mierny vplyv na poznanie PD (36,5 % vs. 25,3 %; 
medzi zasiahnutými vs. nezasiahnutými kampaňou). 
 
Znalosť operačných programov 
Spontánnu znalosť niektorého z OP vyjadrilo 26,1 % z tých respondentov, ktorí sa už 
stretli s témou fondov EÚ, čo predstavuje 12,7 % z celkovej vzorky. Dosiahnuté 
výsledky zároveň preukázali pozitívnu koreláciu medzi spontánnou znalosťou niektorého 
z OP a faktorom záujmu o fondy EÚ alebo faktorom zasiahnutia kampaňou, a to približne 
na úrovni 2 násobne vyššej miery úrovne spontánnej znalosti niektorého z OP 
u respondentov zasiahnutých kampaňou, resp. aktívne sa zaujímajúcich o fondy 
EÚ. 
Miera podporenej znalosti daného OP bola v priemere 6 krát vyššia oproti jeho 
spontánnej znalosti (od 4,5 až po 10,2 násobok). 
Podrobné porovnanie je uvedené v nasledujúcom grafe.
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Graf 11 Znalosť OP (% respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
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Z výsledkov znalosti OP je možné zdôrazniť nasledovné zistenia: 

- absolútne najvyššia miera znalosti pri Programe rozvoja vidieka; 
- relatívne vysoká miera znalosti OP Efektívna verejná správa (napriek tomu, že 

ide o nový OP a pri tomto OP nebola zaznamenaná masívna informačná 
kampaň; príčinou môže byť dlhodobejšie informovanie o prebiehajúcej ESO 
reforme verejnej správy, ktorá je terminologicky totožná s pojmom „efektívna 
verejná správa“); 

- relatívne vysoká znalosť OP Technická pomoc (vzhľadom na špecifickosť tohto 
OP široká verejnosť nemá možnosti bližšie spoznať tento OP) a OP Rybné 
hospodárstvo (ide o okrajový, veľmi špecifický OP s malou alokáciou). 

 
Znalosť projektov 
68,7 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ sa vyjadrilo, že pozná nejaký 
projekt podporený z fondov EÚ. 1 z 3, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, si bol istý, 
že ide o projekt podporený z EŠIF 2014 – 2020. Vzhľadom na rozbiehajúci sa stav 
realizácie projektov PO 2014 – 2020 možno výsledný údaj považovať za relevantný 
skôr vo vzťahu k predchádzajúcemu programovému obdobiu.  
Takmer 80 % znalosť projektov bola dosiahnutá v Žilinskom kraji, najnižšiu necelých 60 
% prejavili respondenti z Banskobystrického kraja. Čo sa týka veľkosti sídla, cca 
v priemere o 12 % bola vyššia znalosť projektov v sídlach s počtom obyvateľov 5 000+ 
oproti sídlam s nižším počtom obyvateľov. Opäť  bola potvrdená silná korelácia medzi 
faktorom zasiahnutia kampaňou alebo charakterom záujmu o fondy EÚ 
a znalosťou projektov.  

Z výsledkov identifikácie oblastí podporených projektov vyplýva, že respondenti 
pravdepodobne do svojich odpovedí zahrnuli z väčšej miery projekty 2007 – 2013, ktoré 
sa realizovali ešte v roku 2015, keďže v čase prieskumu verejnej mienky neboli projekty 
PO 2014 – 2020 ešte výraznejšie realizované. Preto tieto výsledky nemožno brať za 
relevantné vo vzťahu k PO 2014 – 2020, ale len vo všeobecnosti k projektom 
financovaných z fondov EÚ. 
Väčšina respondentov pozná projekty len všeobecne, resp. ako projekt realizovaný 
v mieste bydliska alebo podľa informačnej tabule/plagátu k projektu. Len každý desiaty 
respondent pozná projekt podrobne (11,4 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov 
EÚ). 
 
Znalosť zoznamu projektov 
O existencii zoznamu projektov vedelo 56,4 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov 
EÚ, pričom každý štvrtý z nich vedel, kde ho presne hľadať (27,7 % z tých, ktorí 
vedeli o existencii zoznamu). 
Opäť vzhľadom na minimálnu mieru realizácie projektov v čase prieskumu verejnej 
mienky je nevyhnutné považovať vyššie uvedené údaje za relevantné skôr k PO 2007 
- 2013, nie špecificky k PO 2014 – 2020. 
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Mediálna kampaň 
 
Miera zásahu kampane 
Kampaň pravdepodobne zachytilo najviac 40,5 % z tých, ktorí sa už stretli s témou 
fondov EÚ, čo predstavuje 19,7 % z celej vzorky. Najnižšia miera zaznamenania 
kampane bola v Banskobystrickom (33,9 %) a Prešovskom kraji (33,3 %). Najviac 
respondentov zachytilo kampaň v Nitrianskom (50,0 %) a Trenčianskom kraji (49,2 %). 
 
Graf 12 Miera zásahu kampane (% respondentov) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Z hľadiska sociálno-ekonomického statusu sa preukázala výrazne vyššia miera 
zaznamenania kampane oproti celkovej úrovni (40,5 %) v kategóriách „živnostník, 
slobodné povolanie, súkromný farmár“ (52,9 %) a „súkromný podnikateľ“ (65,2 %). 

 
Podiel jednotlivých mediatypov na kampani 
3 z 5 zasiahnutých respondentov (59,9 %) zachytili kampaň v rozhlase, 2 z 5 (41,6 
%) ju zachytili v tlači alebo na internete. V kontexte celej vzorky kampaň v rozhlase 
zachytilo 11,8 % z oslovených respondentov, v tlači 8,2 % a na internete 8,2 %. 
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Graf 13 Podiel jednotlivých mediatypov na kampani (% respondentov, ktorí identifikovali 
daný mediatyp) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Z hľadiska veku sa prejavila výrazná korelácia medzi vekom a zaznamenaním kampane 
v tlači, kedy so stúpajúcim vekom sa výrazne zvyšuje miera zachytenie kampane 
(23,6 % v skupine 18 – 30 ročných vs. 62,5 % vo vekovej skupine 61+). 
Z hľadisku pohlavia muži boli viac zasiahnutí kampaňou cez rozhlas a internet, ženy cez 
tlačené médiá. 
Z hľadiska záujmu o fondy EÚ, kampaň viac rezonovala u aktívnych v porovnaní 
s pasívnymi, a to v priemere o 18 p. b.. 
 
Miera zásahu jednotlivých médií 
Z tých, ktorí zachytili kampaň v rozhlase, najčastejšie identifikovali Slovenský rozhlas 
(56,8 %) a Rádio Expres (35,6 %), najmenej spomínanými boli Rádio Devín (8,5 %) 
a Rádio_FM (7,6 %). 
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Graf 14 Podiely identifikovaných rozhlasových staníc v kampani (% respondentov, ktorí 
zachytili kampaň v rozhlase) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Z tých, ktorí zachytili kampaň v tlači, denníky boli uvádzané v nasledovnom poradí:  
Pravda (36,6 %), Hospodárske noviny (31,7 %), Nový čas (22,0 %), SME (18,0 %) a Plus 
1 deň (7,3 %). Medzi týždenníkmi bolo poradie nasledovné: Plus 7 dní (22,0 %), Život 
(11,0 %), Trend (8,5 %), Nový čas pre ženy (4,9 %), Báječná žena (3,7 %) a Eurotelevízia 
(2,4 %). Mesačník GEO dosiahol zanedbateľný podiel (1,2 %). 
Mieru zásahu tlačených periodík zobrazuje nasledujúci graf. Vzhľadom na trhový 
podiel periodika je zaujímavým dosiahnutý výsledok denníka Hospodárske noviny 
a týždenníka Trend (výrazne vyšší ako je možné očakávať v závislosti od trhového 
podielu) a Plus 1 deň (výrazne nižší ako je možné očakávať v závislosti od trhového 
podielu). Vzhľadom na nízke nasadenie kampane je zaujímavým relatívne vysoký 
výsledok denníka SME. 
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Graf 15 Podiely identifikovaných periodík v kampani (% respondentov, ktorí zachytili 
kampaň v tlači) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Najčastejšie uvádzaným portálom, kde sa respondenti stretli s inzerciou o fondoch EÚ, 
boli topky.sk a pravda.sk. Relatívne podstatná časť respondentov (23,2 %). 3. 
najväčší podiel, si nepamätala konkrétny portál. 
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Graf 16 Podiely identifikovaných portálov v kampani (% respondentov, ktorí zachytili 
kampaň na internete) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Zapamätateľnosť posolstva kampane   
 
Mierna väčšina respondentov, ktorí zachytili reklamnú kampaň, si obsah alebo 
posolstvo inzercie pamätalo (59,6 %), pričom 12, 7 % presne a 47,0 % len vo 
všeobecnosti. 40,4 % si obsah inzercie nepamätalo. 
 
Graf 17 Miera zapamätateľnosti posolstva kampane (% respondentov, ktorí boli 
zasiahnutí kampaňou) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
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Subjektívne hodnotenie kvality príspevkov v kampani 
 
Graf 18 Subjektívne hodnotenie kvality príspevkov v kampani (% z tých, ktorí zachytili 
kampaň) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Subjektívne hodnotenie kvalitatívnych parametrov kampane dosiahlo prevažne 
pozitívny postoj respondentov k jednotlivým parametrom. Príspevky z kampane ako 
určite alebo skôr zrozumiteľné hodnotilo 81,3 % z tých respondentov, ktorí kampaň 
zachytili, určite alebo skôr zaujímavé 75,9 % a určite alebo skôr prínosné 71,1 %.  Na 
druhej strane, 27,7 % respondentov sa vyslovilo, že kampaň považuje za skôr alebo 
určite neprínosnú. 
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Graf 19 Prínos kampane z hľadiska zmeny úrovne informovanosti (% z tých, ktorí 
zachytili kampaň) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Z hľadiska úrovne informovanosti bola pre najväčšiu časť respondentov kampaň 
informačne neutrálna (47,6 % respondentov, „nemám ani viac, ani menej informácií“), 
42,2 % respondentov sa vyjadrilo, že vďaka kampani má skôr alebo určite viac 
informácií.    
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Informačné zdroje a obsah poskytovaných informácií 
 
Záujem o fondy EÚ 
 
Graf 20 Záujem o  fondy EÚ (% z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Len 8,8 % z tých respondentov, ktorí poznali fondy EÚ, vyjadrila aktívny záujem o EÚ 
fondy. Na úrovni celej vzorky ide približne len o každého 23. respondenta. 

Z regionálneho hľadiska sa prejavili výrazné medziregionálne rozdiely (od 5,0 % do 14,5 
%), avšak bez zjavnej korelácie. Nad celkovou úrovňou bol aktívny záujem o  fondy 
EÚ zaznamenaný len v troch krajoch, a to v priemere na úrovni cca 13,8 %: Trnavský, 
Nitriansky a Košický. V ostatných krajoch miera aktívneho záujmu bola 
podpriemerná, a to len na úrovni cca 5,8 %. 
Opäť sa prejavila korelácia s kategóriou prístup na internet (vyšší podiel aktívne 
zaujímajúcich sa respondentov medzi skupinou bez prístupu na internet - 17,9 %) ako 
v skupine s prístupom na internet – 8,3 %).  
 
Informačné zdroje o fondoch EÚ 
Na úrovni celkovej subvzorky respondentov, ktorí sa už niekedy stretli s témou 
fondov EÚ, spomedzi 4 základných mediatypov jednoznačne najvyužívanejším 
zdrojom informácií o fondoch EÚ bola televízia (82,5 %), nasledovala tlač (52,1 %) a 
rozhlas (51,0 %). Internet sa ukázal ako stredne využívaný zdroj informácií (44, 4%; 
pričom 17,7 % internetová stránka OP, 17,7 % internetová stránka PD SR, 37,2 % iná 
internetová stránka). 2. najčastejšie identifikovaný zdrojom informácií o EÚ fondoch 
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bol zdroj informácií „kolegovia, priatelia, známi“ (so 64,0 %, hneď po televízii). Vysoké 
skóre dosiahol aj zdroj „reklamná tabuľa alebo plagát k projektu“, čo naznačuje, že 
verejnosť „fixuje“ prvky publicity projektov, a teda majú opodstatnenosť. Za okrajové 
zdroje informácií o fondoch EÚ možno považovať: odborné publikácie, súťaž, odborné 
informačné podujatia, informačné a poradenské centrum v kraji a časopis Eurokompas. 
(viď. modré stĺpce v grafe č. 21). 
Z hľadiska porovnania postojov respondentov aktívne a pasívne sa zaujímajúcich 
o fondy EÚ, trend frekvencie využívania jednotlivých informačných zdrojov zo strany 
pasívnych respondentov kopíruje trend z celkovej vzorky (viď. zelená krivka v grafe 
č. 21). Čo sa týka aktívne zaujímajúcich sa (viď. červená krivka v grafe č. 21), poradie 
využívania jednotlivých informačných zdrojov je zásadne odlišné ako medzi pasívne 
zaujímajúcimi sa. Pri zdrojoch ako televízia, reklamná tabuľa/plagát, rozhlas a 
noviny a časopisy bolo zistené, že ich miera využitia je u aktívne zaujímajúcich sa 
nižšia ako u pasívnych , pričom najvýraznejší rozdiel bol zaznamenaný pri televízii 
(62,8 % vs. 84,4 % v neprospech aktívnych) a rozhlase (41,9 % vs. 51,9 % v neprospech 
aktívnych). Čo sa týka opačného porovnania – vyššia miera využívanie medzi 
aktívnymi – najvýraznejší rozdiel sa preukázal pri internetovej stránke OP (4,2 
násobne vyššia; 13,8  % vs. 58,1 %), informačných a poradenských centrách v kraji 
(3,4 násobne vyššia; 6,8 % vs. 23,3 %) a súťaži (3,0 násobne vyššia; 9,3 % vs. 27,9 %). 
Rovnako vysoký rozdiel bol zaznamenaný aj pri seminároch, školeniach workshopoch 
a konferenciách; internetovej stránke PD SR, odborných publikáciách a iných 
internetových stránkach. 
Respondenti využívajúci pri získavaní informácií o fondoch EÚ internet v prvom rade 
využívajú spravodajské portály (3 zo 4 respondentov), následne sociálne siete (2 zo 
4), blogy a najmenej oficiálne stránky fondov EÚ/OP (len 1 z 3). Pri porovnaní aktívne 
a pasívne zaujímajúcich sa respondentov bola zistená približne rovnaká miera 
využívania jednotlivých internetových zdrojov, jediný výrazný rozdiel bol zistený pri 
využívaní oficiálnych internetových stránkach fondov EÚ/OP (61,3 % u aktívnych 
vs, 28,6 % u pasívnych). 
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Graf 21 Porovnanie využívanie informačných zdrojov o fondoch EÚ medzi aktívne a pasívne zaujímajúcimi sa o fondy EÚ 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
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Informačné potreby 
 
Z hľadiska potrieb verejnosti sú pre verejnosť najzaujímavejšie všeobecné informácie 
o fondoch EÚ (60,3 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ). Za najmenej 
preferovaný druh informácií možno považovať informácie ako fondy EÚ pomáhajú 
Slovensku (34,6 %) a ako sa uchádzať o finančný príspevok z fondov EÚ (35,0 %). 
Zároveň je možné konštatovať, že verejnosť o niečo viac zaujímajú informácie týkajúce 
sa ich okolia/regiónu (45,7 %) v porovnaní s informáciami o dopade na rozvoj Slovenska 
ako takého (34,6 %).  
Z hľadiska záujmu o informácie v jednotlivých krajoch je zaujímavým zistením výrazne 
nízky záujem o informácie ako sa uchádzať o finančný príspevok z fondov EÚ 
v Bratislavskom kraji (len 16,7 %). To pravdepodobne súvisí s výrazným obmedzením 
možností čerpať finančné prostriedky v Bratislavskom kraji. 
S vekom klesá záujem o informácie ohľadom informácie ako sa uchádzať o finančný 
príspevok z eurofondov (42,7 % u 18-30 ročných vs. 18,9 % u 61+ ročných). 
 
Graf 22 Informačné potreby (% respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
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Záujem o príspevok z fondov EÚ 
 
Minulú skúsenosť alebo potenciálny záujem o žiadanie o príspevok z fondov EÚ 
vyjadrilo 39,5 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ (17,3 % určite áno + 22,2 
% skôr áno). Naopak nezáujem o finančné prostriedky z fondov EÚ vyjadrilo takmer 
60 %. 

  
Graf 23 Záujem o príspevok z fondov EÚ (% respondentov, ktorí sa už stretli s témou 
fondov EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Miera záujmu o čerpanie finančných prostriedkov najvýznamnejšie koreluje s vekom: 
najvyšší záujem je v skupine 18-30 ročných (skôr alebo určite žiadali alebo by žiadali; 
57,3 % z tých, ktorý sa už stretli s témou fondov EÚ), nasleduje skupina 31-45 ročných 
(47 %), 45-60 ročných (35,2 %) a najnižší záujem o finančné prostriedky fondov EÚ je 
u 61+ ročných (11,6 %). 
Deklarovaný záujem o čerpanie fondov EÚ nezávisí od veľkosti sídla, v ktorom 
respondent žije, v jednotlivých veľkostných skupinách sa výsledky pohybovali od 35,4 % 
po 44,1 % z tých, ktorí poznali fondy EÚ v danom kraji. Z regionálneho hľadiska boli 
zaznamenané o niečo významnejšie výraznejšie rozdiely, a to od 31,5 
v Trenčianskom a 33,3 % v Bratislavskom kraji po 46,0 % v Prešovskom a 47,8 % 
v Košickom kraji. 
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Subjektívne zhodnotenie informovanosti o fondoch EÚ 
 
Za určite alebo skôr dobre informovaného o možnostiach podpory z fondov EÚ sa 
považovalo 37,9 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ. Za určite alebo skôr nie 
dobre informovaného sa považovalo 59,3 %. 
Graf 24 Subjektívne zhodnotenie informovanosti o fondoch EÚ (% respondentov, ktorí 
sa už stretli s témou fondov EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Z regionálneho hľadiska sa zistili relatívne veľké rozdiely. Najlepšie informovanými 
sa považovali respondenti z Trenčianskeho (50,0 %, určite alebo skôr dobre 
informovaný), Nitrianskeho (44,1 %) a Trnavského kraja (43,6 %). Za najhoršie 
informovaných sa považovali najmä obyvatelia Bratislavského (iba 26,7 %, určite alebo 
skôr dobre informovaný), Prešovského (28,6 %) a Banskobystrického kraja (32,2 %). 
Z hľadiska veku možno konštatovať, že staršie vekové ročníky (46+) sa vnímajú za 
lepšie informovaných ako mladšie (18-45). Z hľadiska pohlavia muži. 

Z hľadiska charakteru záujmu o fondy EÚ, resp. zásahu kampaňou, bola zistená 
pozitívna korelácia, t. j. tí, ktorí deklarovali aktívny záujem o fondy EÚ, resp. boli 
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6,2%

31,7%

38,9%

20,4%

2,9%

Myslíte si, že ste dobre informovaný/á o možnostiach podpory 
z eurofondov a ich operačných programov?

určite áno

skôr áno

skôr nie

určite nie

neviem to posúdiť

N = 486



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 95 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Problémy pri získavaní informácií o fondoch EÚ 
 
54,1 % respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, sa vyjadrilo, že nevidí 
žiadny problém pri získavaní informácií, „kto má záujem, informácie nájde“. Z tých, 
ktorí identifikovali konkrétny problém, najčastejším bola nezrozumiteľnosť informácií 
pre bežného človeka (39,5 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ), ďalej 
neochota úradníkov poskytovať informácie (26,5 %). Za najmenej problematický 
aspekt vnímajú nezaujímavosť informácií (9,1 %) a byrokraciu (0,6 %). Podrobnejšie viď. 
modré stĺpce v grafe č. 25. 
Čo sa nespokojnosti respondentov s prístupom k informáciám v rámci fondov EÚ je 
zreteľná vyššia miera nespokojnosti u aktívne zaujímajúcich sa respondentov oproti 
pasívnym, t. j. väčší podiel nespokojných medzi aktívnymi oproti podielu medzi 
pasívnymi vníma ako problém: ťažkú dostupnosť informácií, nedostatok informácií, 
neochotu úradníkov poskytovať informácie a nekompetentnosť úradníkov. Podrobnejšie 
viď. červenú a zelenú krivku v grafe č. 25. 
 
Graf 25 Problémy pri získavaní informácií o fondoch EÚ 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
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Deficit informácií 
 
Graf 26 Deficit informácií 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Za oblasť informácií, o ktoré bol deklarovaný najvyšší záujem, avšak nebol o nich 
dostatok informácií, možno považovať informácie o budúcnosti fondov EÚ (42,4 % 
z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ), následne informácie o čerpaní (34,9 %). 
Oproti celkovým výsledkom, resp. výsledkom medzi pasívne zaujímajúcimi sa 
respondentami, aktívne zaujímajúci sa respondenti uvádzali o niečo vyššiu mieru 
deficitu informácií v dvoch oblastiach: príklady úspešných projektov a kto dostal 
finančný príspevok. 
 
Celkový postoj k fondom EÚ 
81,5 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, sa na otázku „Myslíte si, že podpora 
z eurofondov predstavuje jedinečnú príležitosť pre rozvoj a zvýšenie životnej 
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zaznamená napr. u: respondentov z Nitrianskeho kraja (88,5 %), 61+ ročných 
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Graf 27 Celkový postoj k fondom EÚ (% respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov 
EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Hodnotenie vplyvu informovania o fondoch EÚ v médiách na formovanie názorov 
verejnosti 
 
Vnímanie vplyvu informácií poskytovaných v médiách na formovanie názorov je 
prevažne pozitívne, resp. informácie v médiách prispievajú k pozitívnym postojom 
verejnosti  (71,6 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ sa vyjadrilo, že mediálne 
poskytované informácie vytvárajú u nich určite alebo skôr pozitívne názory). 
Z hľadiska jednotlivých kritérií, výraznejšie odchýlky oproti celkovej úrovni pozitívneho 
postoja (71,6 %) boli zaznamenané: nižší podiel pozitívnych odpovedí u respondentov 
aktívne zaujímajúcich sa o fondy EÚ (62,8 %), u súkromných podnikateľov (52,2 %), 
vyšší podiel pozitívnych odpovedí u nezamestnaných alebo v domácnosti (vrátane 
osôb na materskej/rodičovskej dovolenke) (93,9 %), rozdiel v porovnaní podielu 
pozitívnych odpovedí medzi mužmi a ženami (66,9 % u mužov vs. 77,0 % u žien).  
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Graf 28 Hodnotenie vplyvu informovania o fondoch EÚ v médiách na formovanie 
názorov verejnosti (% respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ) 

 
Zdroj: zhotoviteľ, september/október 2016 
 
Dôvodom pozitívneho názoru na fondy EÚ bolo, že fondy EÚ pomáhajú Slovensku (73,6 
% z tých, ktorí deklarovali určite alebo skôr pozitívny názor na fondy EÚ), pomáhajú 
regiónu, v ktorom respondent žije (60,3 %) a projekt respondenta dostal podporu (7,8 
%). 
Z hľadiska jednotlivých kritérií, výraznejšie odchýlky oproti celkovej úrovni boli 
zaznamenané: výrazný rozptyl v odpovedi „eurofondy pomáhajú rozvoju regiónu, v 
ktorom žijem“ v závislosti o veľkosti sídla, a to od cca 47 % vo veľkostnej kategórii 
20 000 až 49 000 a 100 000+ obyvateľov po cca 79 % v kategórii 5 000 až 19 999 
obyvateľov. 
Najčastejším dôvodom negatívneho názoru na fondy EÚ bolo netransparentné 
prideľovanie finančných prostriedkov (49,5 % z tých, ktorí prejavili skôr alebo určite 
negatívny názor na fondy EÚ), následne komplikovanosť a neprehľadnosť celého 
systému eurofondov (42,2 %) a podpora nevhodných projektov (36,7 %). 
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6.3.4 Zhrnutie zistení a záverov z hodnotenia kampane a prieskumu verejnej 
mienky 

Zistenia a závery 
 
Zhrnutie zistení a záverov z kvalitatívnej analýzy a postbuy analýzy kampane (kapitoly 
6.3.1 a 6.3.2 tejto správy) 
 
1. Ideu printovej kampane (porovnanie „staré“ vs „nové“) možno hodnotiť ako 

priemernú, avšak vzhľadom na cieľovú skupinu, produkt a typ kampane ako 
vhodnú. V rámci celej kampani bolo správne spracovanie aspektu upriamenia 
pozornosti na nové možnosti čerpania EŠIF formou sloganu „Vyberte si nový 
program“ a linkom na eufondy.sk (faktor „call to action“). Metaforu „staré vs. nové“ 
už online kampaň potlačila, pretože využíva len jednu časť vizuálu („nové“). 
Kreatívna idea bola tak oslabená. 

2. V online je nedostatkom nevyužitie plného potenciálu presmerovania užívateľa 
priamo na adresu eufondy.sk. Napriek tomu, že banner obsahoval link na 
webstránku, výzva na kliknutie nebola zvýraznená napr. buttonom „Dozvedieť sa 
viac“ a pod..  

3. Kampaň mala vysoký potenciál doručiť svoje posolstvo a naplniť ciele kampane. 
4. Profesionálne bola kampaň zvládnutá veľmi dobre a zodpovedá štandardom 

reklamného priemyslu. 
5. Na základe postbuy analýzy mala kampaň podľa jednotlivých mediatypov 

a využitých titulov/periodík/staníc potenciál efektívne zasiahnuť27 (neznamená, že 
automaticky aj zasiahla, keďže napr. daný denník osoba čítala, ale konkrétny inzerát 
už zachytiť nemusela): 

- prostredníctvom tlače 58 % populácie SR (efektívny zásah využitých periodík); 

- prostredníctvom rozhlasu 77 % populácie SR (efektívny zásah využitých staníc); 

- prostredníctvom internetu 68 % populácie SR (68 % populácie SR je online). 
6. Výber jednotlivých médií bol, vzhľadom ciele a želaný všeobecný zásah kampane 

a na ich postavenie na trhu, korektný (najčítanejšie, najpočúvanejšie 
a najnavštevovanejšie). 

7. Vzhľadom na dosiahnuté hodnoty mediálnych ukazovateľov v postbuy analýze 
možno nasadenie kampane hodnotiť ako masívne a intenzívne. 

8. Cenová efektivita kampane, vyjadrená cez cenové mediálne ukazovatele, 
zodpovedá cenníkovým štandardom, resp. sú nižšie ako cenníkové ceny médií. 

 

                                                
27 Efektívne zasiahnutými sa rozumejú ľudia, ktorí sa s inzerátom mohli stretnúť 3 krát v tlači, 6 krát v 
rozhlase. 
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Zhrnutie zistení a záverov z prieskumu verejnej mienky (kapitola 6.3.3 tejto správy) 
 
I. 88,6 % z oslovených respondentov vyjadrilo poznatok, že EÚ poskytuje finančné 

prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva svojich členských štátov, napr. 
regionálny rozvoj. Zároveň 48,6 % z oslovených respondentov sa vyjadrilo, že sa už 
niekedy stretlo s témou „eurofondov“ a ich operačných programov. Druhá nameraná 
úroveň je nižšia ako dlhodobý priemer všeobecnej znalosti existencie fondov EÚ 
medzi verejnosťou SR. V tomto prípade pravdepodobne nejde o všetkých 
respondentov, ktorí majú nejaký poznatok o fondoch EÚ, ale len o ľudí, ktorí sa 
bližšie stretli s témou fondov EÚ. Vzhľadom na to je možné predpokladať, že 
všeobecná znalosť existencie fondov EÚ je vyššia. Mieru informovanosti 
verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF možno, na základe odborného odhadu, 
vyhodnotiť na úrovni 68 %, t. j. ako strednú hodnotu „všeobecnej“ znalosti existencie 
finančnej podpory EÚ (88,6 %) a „hlbšej“ znalosti fondov EÚ (48,6 %). 

II. So stúpajúcou veľkosťou sídla, sociálno-ekonomickým statusom, resp. 
vyšším vzdelaním ako aj v závislosti od prístupu na internet bola 
zaznamenaná vyššia miera znalosti o fondoch EÚ. 

III. Poradie znalosti fondov bolo nasledovné: Európsky fond regionálneho rozvoja 
(69,1 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ), Európsky poľnohospodársky 
fond pre rozvoj vidieka (61,9 %), následne Európsky sociálny fond (38,5 %), 
Kohézny fond (22,0 %) a Európsky námorný a rybársky fond (6,6 %). 

IV. Vedomosť o tom, že od roku 2014 prebieha nové programové obdobie pre 
čerpanie EŠIF deklaroval relatívne nízky podiel respondentov, a to 53,7 % z tých, 
ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ. 29,8 % z tých respondentov, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ, deklarovalo, že pozná Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 
2020. 

V. V kampani boli mladí viac osloviteľní televíziou a internetom ako tlačenými 
periodikami. Z hľadisku pohlavia muži boli viac zasiahnutí kampaňou cez rozhlas 
a internet, ženy cez tlačené médiá. 

VI. Mierna väčšina respondentov, ktorí zachytia reklamnú kampaň, si obsah alebo 
posolstvo inzercie z kampane pamätá (59,6 %), pričom 12,7 % presne a 47,0 % 
len vo všeobecnosti. 

VII. Subjektívne zhodnotenie kampane respondentmi možno považovať za pozitívne 
(81,3 % respondentov hodnotilo kampaň za určite alebo skôr zrozumiteľnú, 75,9 % 
určite alebo skôr zaujímavú a 71 % určite alebo skôr prínosnú), najmenej pozitívne 
bol hodnotený parameter prínos (27,7 % respondentov kampaň hodnotilo ako skôr 
alebo určite neprínosnú). 

VIII. Z hľadiska úrovne informovanosti bola pre najväčšiu časť respondentov kampaň 
informačne neutrálna (47,6 % respondentov, „nemám ani viac, ani menej 
informácií“), 42,2 % respondentov sa vyjadrilo, že vďaka kampani má skôr alebo 
určite viac informácií. 
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IX. Približne každý 11. obyvateľ SR, ktorí sa stretol s témou fondov EÚ, sa zároveň 
o fondy EÚ zaujíma aktívne. Na úrovni celej SR ide o každého 23. obyvateľa. 

X. Medzi tými, ktorí sa už niekedy stretli s témou fondov EÚ, spomedzi 4 
základných mediatypov jednoznačne najvyužívanejším zdrojom informácií 
o fondoch EÚ bola televízia (82,5 %), nasledovala tlač (52,1 %) a rozhlas (51,0 
%). Internet sa ukázal ako stredne využívaný zdroj informácií (44, 4%; pričom 
17,7 % internetová stránka OP, 17,7 % internetová stránka PD SR, 37,2 % iná 
internetová stránka). 2. najčastejšie identifikovaný zdrojom informácií o EÚ 
fondoch bol zdroj informácií „kolegovia, priatelia, známi“ (so 64,0 %, hneď po 
televízii). Vysoké skóre dosiahol aj zdroj „reklamná tabuľa alebo plagát 
k projektu“, čo naznačuje, že verejnosť „fixuje“ prvky publicity projektov, a teda 
majú opodstatnenosť. 

XI. Z pohľadu verejnosti za menej využívané zdroje informácií o fondoch EÚ možno 
považovať: odborné publikácie, súťaž, odborné informačné podujatia, informačné 
a poradenské centrum v kraji a časopis Eurokompas. 

XII. Je rozdiel v preferovaní informačných zdrojov medzi aktívne zaujímajúcej sa 
verejnosti a pasívnej. U pasívnej verejnosti prevládajú klasické médiá, 
u aktívnej internet. 

XIII. Minulú skúsenosť alebo potenciálny záujem o príspevok z fondov EÚ vyjadrilo 39,5 
% z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ (17,3 % určite áno + 22,2 % skôr 
áno). Naopak nezáujem o finančné prostriedky z fondov EÚ vyjadrilo takmer 
60 %. Opačný pomer (60 : 40 v prospech záujmu) bol dosiahnutý v cieľovej skupine 
súkromný podnikateľ/ živnostník. 

XIV. Za určite alebo skôr dobre informovaných o možnostiach podpory z fondov EÚ 
sa považovalo 37,9 % z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ. Za určite alebo 
skôr nie dobre informovaných sa považovalo 59,3 %. 

XV. 54,1 % respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, sa vyjadrilo, že 
nevidí žiadny problém pri získavaní informácií, „kto má záujem, informácie 
nájde“. Z tých, ktorí identifikovali konkrétny problém, najčastejším bola 
nezrozumiteľnosť informácií pre bežného človeka (39,5 % z tých, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ), ďalej neochota úradníkov poskytovať informácie (26,5 %). Za 
najmenej problematický aspekt vnímajú nezaujímavosť informácií (9,1 %) 
a byrokraciu (0,6 %). Celkovo je možno konštatovať, že verejnosť poznajúca 
fondy EÚ nie je zásadne nespokojná v tom, ako je informovaná v rámci fondov 
EÚ. Vyššia tendencia k nespokojnosti je u aktívne zaujímajúcich sa obyvateľov. 

XVI. Vo verejnosti výrazne prevažuje pozitívne vnímanie fondov EÚ ako jedinečnej 
príležitosti pre rozvoj SR (skôr alebo určite áno, 81,5 % z tých, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ). Taktiež vnímanie dopadu informácií poskytovaných v médiách 
na formovanie názorov verejnosti je prevažne pozitívne (71,6 % z tých, ktorí sa už 
stretli s témou fondov EÚ sa vyjadrilo, že mediálne poskytované informácie 
vytvárajú u nich určite alebo skôr pozitívne názory). 

XVII. Muži majú tendenciu hodnotiť fondy EÚ o niečo negatívnejšie ako ženy (napr. 
nižší podiel mužov považuje fondy EÚ ako jedinečnú príležitosť pre rozvoj SR (76,9 
% vs. 86,7 %); nižší podiel mužov považuje dopad informácií v médiách o fondoch 
EÚ na pozitívny postoj (66,9 % vs. 77,0 %). 
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XVIII. Zaujímavými sú korelácie z hľadiska prístupu na internet. Pri prvých dvoch 
otázkach na znalosť finančnej pomoci EÚ, resp. či sa respondenti už niekedy stretli 
s témou fondov EÚ sa jednoznačne potvrdil pozitívny trend v závislosti od 
prístupu na internet (napr. pri znalosti finančnej pomoci EÚ 90,0 % vs. 80,8 % 
v prospech respondentov s prístupom alebo pri znalosti témy fondov EÚ 48,9 % vs. 
17,9 % v prospech respondentov s prístupom). Naopak pri viacerých ďalších 
otázkach, ktoré zodpovedali už len respondenti, ktorí sa stretli s témou fondov EÚ, 
sa zistil negatívny trend, t. j. vyššia miera daného poznania u respondentov bez 
prístupu k internetu v porovnaní s respondentmi s prístupom na internet (napr. 
znalosť existencie PO 2014 – 2020, znalosť PD SR na roky 2014 – 2020, znalosť 
projektov, aktívny záujem o fondy EÚ, subjektívny pocit lepšej informovanosti 
o fondoch EÚ). 
Z uvedeného porovnania vyplýva, že internet je pozitívnym determinantom 
základnej vedomosti o fondoch EÚ (či existujú alebo nie), ale následne sa už 
internet nepreukazuje ako faktor lepších a hlbších znalostí o fondoch EÚ. 

XIX. Vo viacerých skúmaných aspektoch sa preukázala negatívna korelácia medzi 
vekom a znalosťami v rámci fondov EÚ, t. j. mladšie vekové kategórie dosahovali 
horšie znalosti (napr. všeobecnú znalosť fondov EÚ, znalosť jednotlivých fondov 
EÚ, znalosť existencie PO 2014 – 2020 a PD SR). 

XX. Prieskum verejnej mienky potvrdil koreláciu medzi záujmom o fondy EÚ a  zásahom 
kampane a znalosťou fondov EÚ. Znalosť jednotlivých fondov EÚ bola v priemere 
o 7,6 p. b. vyššia u tých, čo boli zasiahnutí kampaňou v porovnaní s tými 
respondentmi, ktorí neboli zasiahnutí kampaňou. Rovnako bola úroveň poznania 
fondov EÚ v priemere o 9,6 p. b. vyššia u tých, ktorí deklarovali aktívny záujem 
o fondy EÚ oproti tým, ktorí deklarovali len pasívny záujem o fondy EÚ. Z toho 
možno vysloviť záver, že realizácia informačných mediálnych kampaní má 
význam z hľadiska zvyšovania úrovne znalostí fondov EÚ. 

 

Odporúčania 
 
Uvádzať viac textových informácií, ktoré dovysvetľujú posolstvo kampane priamo 
v inzerátoch (relevantné najmä pre printovú inzerciu). 
Zvážiť použitie impaktnejších formátov, vzhľadom na cieľ kampane (zvýšenie 
povedomia). Medzi takéto formáty patrí TV reklama, vonkajšia reklama, online video 
alebo online formáty ako napr. branding. 
Zvážiť využitie presnejšieho cielenia, najmä v online prostredí – t. j. identifikovanie 
potrieb konkrétnych cieľových skupín, kustomizácia reklamného sloganu a následne 
užšie mediálne cielenie. 
Autonómny prístup k online kreatívam, ktorý by maximalizoval potenciál tohto média. 
Najmä, okrem bannerovej inzercie, využitie moderných formátov (napr. online video), 
ktoré sú schopné budovať povedomie a edukovať výrazne lepšie ako banner. 
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Osobitne sa zamerať na cieľovú skupinu mladých do 30 rokov, ktorí jednak majú, 
v porovnaní s inými vekovými skupinami, nižšiu mieru znalosti o existencii fondov EÚ 
a zároveň bola u nich zaznamenaná nižšia miera responzívnosti na mediálnu kampaň 
(to mohlo byť spôsobené jej načasovaním na obdobie letných prázdnin). Taktiež sa 
mladšie ročníky považujú za menej dobre informovaných ako staršie (45+ rokov). 
Verejné vystúpenia verejne činných predstaviteľov, resp. spoločensko-kultúrne 
podujatia sa ukázali ako stredne využívaný zdroj informácií o EÚ fondoch. Z toho 
dôvodu možno považovať informačné podujatia za typ aktivity, ktorý má potenciál 
zasiahnuť cieľovú skupinu širokú verejnosť. Z hľadiska maximalizácie zásahu sa javí byť 
efektívnym neorganizovať samostatné eventy, ale zúčastniť sa vybraných 
spoločensko-kultúrnych podujatí napr. formou propagačných stánkov na festivaloch, 
dňoch mesta alebo obce a iných podujatí, čím sa využije návštevnosť takýchto podujatí, 
bez väčšieho úsilia prilákať návštevníkov zo strany OIP ako v prípade samostatne 
organizovanej aktivity. 
Kampaň diferencovať viac regionálne – jednak využiť regionálne médiá ako aj obsah 
kampane prispôsobiť danému regiónu – informovať o projektoch/dopadoch pre daný 
región. Verejnosť o niečo viac preferuje informácie zo svojho regiónu v porovnaní 
s informáciami týkajúcimi sa Slovenska ako celku. 
Prispôsobiť mediálne kanály rozpočtu a cieľom - v prípade šírenia najvšeobecnejších 
propagačných informácií je najvhodnejším mediatypom televízia, poprípade 
v kombinácii s vonkajšou reklamou. Tlač a rozhlas je vhodné použiť pri komunikácii 
komplexnejších ideí. Pri tradičným mediatypoch prieskum verejnej mienky preukázal, že 
ide o stále najvyužívanejšie informačné zdroje o fondoch EÚ pre širokú verejnosť ako 
celok. Internet samozrejme nemožno opomenúť, v strednodobom horizonte bude jeho 
význam, a teda aj informačná váha v slovenskej spoločnosti narastať, najmä u mladších 
cieľových skupín. 
 

6.4 Výsledky testovania teórie zmeny v politike informovania 
a komunikácie v rámci EŠIF 
 
Metodológia teórie zmeny ako aj jej grafická vizualizácia je popísaná  v prílohe C a D 
tejto správy. Účelom naformulovania teórie zmeny je overenie jej platnosti a príčinno-
následných vzťahov medzi vstupmi, aktivitami/výstupmi a výsledkami v reálnom 
prostredí, a zároveň identifikovanie príspevku realizovaných intervencií k celkovým 
výsledkom a odhalenie faktorov vplývajúcich na dosiahnuté výsledky. 
 
Politika informovania a komunikácia v rámci EŠIF môže plniť svoje ciele v plnom 
rozsahu, pokiaľ 

A. sa v praxi realizácia aktivít plánuje s ohľadom na definované ciele a očakávané 
výsledky, 

B. samotná realizácia prebehne v súlade s nastaveným plánom, 
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C. sú splnené podmienky úspešného informovania a komunikácie, 
D. zároveň eliminované príčiny nedosiahnutia očakávaných výsledkov, 
E. a kontinuálne dostatočné personálne, organizačné a finančné zdroje. 

Ad A. Hodnotenie naplánovania aktivít z hľadiska dosahovania plánovaných 
cieľov a očakávaným výsledkov 
 
Aktivity, tak ako boli plánované v RKP na rok 2016, mali potenciál prispieť adekvátnou 
mierou k napĺňania špecifických cieľov KoS a pre ne očakávaných výsledkov. 

Ad B. Hodnotenie priebehu realizácie z hľadiska súladu s nastaveným plánom 
 
Z hľadiska posúdenia realizácie aktivít voči nastavenému plánu je možné do úvahy vziať 
tri aspekty, a to harmonogram, rozpočet a rozsah aktivity. 
Harmonogram 
V rámci posúdenia plnenia plánu z časového hľadiska je možné konštatovať, že 1) 
väčšina aktivít sa realizovala v súlade s harmonogramom, 2) časť aktivít sa posunula 
o niekoľko týždňov alebo mesiacov, 3) niektoré aktivity síce boli vykonané načas 
(vydanie publikácie), ale výsledky sa dostavia až nasledujúci rok (distribúcia vydaných 
publikácií) a 4) niekoľko aktivít, aj kľúčových ako Country Tour (séria množstva 
spoločensko-kultúrnych podujatí v regiónoch Slovenska), sa nezrealizovalo vôbec. 
Rozpočet 
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že výdavky hradené z rozpočtu KoS na 
realizované aktivity buď neprekročili plánovaný rozpočet alebo dosiahli výrazne nižšiu 
výšku, čo však nemalo negatívny vplyv na ich príspevok k celkovým cieľom 
a očakávaným výsledkom. 
Rozsah 
Pokiaľ boli aktivity zrealizované, boli vykonané v plánovanom rozsahu. Pre tie aktivity, 
ktoré neboli zrealizované vôbec, možno konštatovať, že neboli zrealizované 
v stanovenom rozsahu. 

Ad C. Hodnotenie splnenia predpokladov úspešnej komunikácie v hodnotenom 
období 

1. Existuje záujem cieľových skupín o poskytované informácie. 

Skôr splnené  
Výrazne menšiu časť širokej verejnosti (cca 1/10) možno považovať za aktívne zaujímajúcu sa 
o problematiku EŠIF. Medzi odbornou verejnosťou sa predpokladá automaticky záujem 
o informácie z hľadiska povahy tejto cieľovej skupiny. Zároveň je potrebné vziať do úvahy 
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úlohu členského štátu čo najširšie propagovať EŠIF, a teda aktívne informovať a komunikovať 
tému EŠIF a EÚ k cieľovým skupinám. 

2. Existujú dostatočné zdroje (informačné, organizačno-personálne a finančné) na aktivity a 
opatrenia informovania a komunikácie. 

Ani splnené, ani nesplnené 
Na základe vyjadrenia zástupcov OIP je možné konštatovať, že personálne  kapacity (9 
pracovníkov vrátene riaditeľky OIP) sú dostatočné. Rozpočet KoS je taktiež dostatočný 
a vytvára vhodné možnosti na intenzívnu realizáciu informovania a komunikácie. 

Počas prvého polroka 2016 sa procesy spomalili z dôvodu prerozdeľovania kompetencií 
v oblasti informovania a komunikácie, čo v krátkodobom horizonte súvisí s tým, že zásadná 
organizačná zmena v štátnej správe spojená s delimitáciou útvarov má vždy za dôsledok 
niekoľkomesačné spomalenie alebo zastavenie procesov. 

3. Včas a v plnom rozsahu realizované verejné obstarávanie na externých dodávateľov 
tovarov a služieb. 

Skôr nesplnené  
Proces verejného obstarávania a s ním spojené problémy (prepracovávanie súťažných 
podkladov, oneskorené spustenie VO, opakovanie VO a pod.) sa preukazujú ako vysoko 
rizikový faktor s výrazne negatívnym dopadom na zabezpečenie aktivít informovania 
a komunikácie, a to od oneskorenia zrealizovania aktivity, zmenu dodávky, otáznu kvalitu 
víťaznej ponuky až po nezrealizovanie aktivity vôbec. 

4. Zlé skúsenosti z predchádzajúceho obdobia sú eliminované. 

Ani splnené, ani nesplnené.  
Za príklad splnenia eliminácie zlej skúsenosti možno uviesť zmenu nastavenia projektov 
technickej pomoci, a to z jedného veľkého na viacero menších, špecificky zameraných 
projektov, ktoré umožňujú väčšiu miery flexibility, hoci za cenu väčšej administratívy. 

Za príklad nesplnenia eliminácie zlej skúsenosti možno uviesť pokračovanie problémov pri 
verejnom obstarávaní ako aj inštitucionálne a organizačné zmeny, ktoré narúšajú riadny 
priebeh procesov. Je potrebné však uviesť, že tieto problémy nie sú špecifické pre oblasť 
informovania a komunikácie, ale pre oblasť EŠIF ako takú. 

5. Informácie majú adekvátnu formu (obraz, zvuk, text) a sú poskytnuté správnym 
komunikačným nástrojom. 

Skôr splnené  
Informácie mali adekvátnu formu a boli komunikované správnym komunikačným nástrojom. 

6. Informácie sú podané včas. 

Ani splnené, ani nesplnené. 
Aktivity, ktorými boli poskytované informácie, boli v niektorých prípadoch oneskorené oproti 
pôvodnému harmonogramu, avšak z hľadiska celkového plnenia v danom roku išlo o splnenie 
termínu. 
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7. Informácie sú správne/jasné/jednoznačné. 

Skôr splnené  
Aspekty kvality informácií boli prevažnou väčšinou respondentov širokej verejnosti aj 
prevažnou väčšinou odbornej verejnosti hodnotené pozitívne. 

V tejto súvislosti je potrebné upresniť, že kvalita informácií poskytovaných prostredníctvom 
aktivít OIP, častokrát závisí od RO/SO, ktorý je pôvodca informácie. 

8. Informácie sú v dostatočnej kvalite. 

Skôr splnené  

Aspekty kvality informácií boli prevažnou väčšinou respondentov širokej verejnosti aj 
prevažnou väčšinou odbornej verejnosti hodnotené pozitívne. Z toho možno usúdiť, že kvalita 
informácií zodpovedá očakávaniam cieľových skupín. 

V tejto súvislosti je potrebné upresniť, že kvalita informácií poskytovaných prostredníctvom 
aktivít OIP, častokrát závisí od RO/SO, ktorý je pôvodca informácie. 

9. Informácie zodpovedajú potrebám cieľových skupín (rozsah, obsah, a pod.). 

Splnené   
Viď. hodnotiacu otázku č. 1, kapitola 6.7 tejto správy. 

10.  Informácie sú aktuálne. 

Skôr splnené  
Aktuálnosť informácií je prioritná pre potreby najmä odbornej verejnosti. Tento aspekt 
informácií, poskytnutých prostredníctvom aktivít OIP, bol prevažnou väčšinou odbornej 
verejnosti hodnotený pozitívne (70,6 % respondentov sa vyjadrilo „skôr“ alebo „určite“ 
pozitívne; n = 109). 

V tejto súvislosti je potrebné upresniť, že kvalita informácií poskytovaných prostredníctvom 
aktivít OIP, častokrát závisí od RO/SO, ktorý je pôvodca informácie. 

11.  Informácií je dostatok. 

Splnené   

„Nedostatok informácií“ patril zo strany širokej verejnosti medzi najmenej uvádzané problémy  
pri získavaní informácií o fondoch EÚ a ich operačných programoch a o možnostiach 
a výsledkoch ich podpory. Uvedené sa netýka len činnosti OIP, ale informovania 
a komunikácie v rámci EŠIF, zabezpečovaného zo strany zodpovedných subjektov 
všeobecne. 

Prevažná väčšina odbornej verejnosti sa vyjadrila, že mala všetky potrebné informácie, ktoré 
potrebovala alebo potrebuje (70,6 % respondentov; n = 125). 
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12.  Informácie sú zrozumiteľné. 

Skôr nesplnené  
„Nezrozumiteľnosť informácií pre bežného občana“ bola zo strany širokej verejnosti 
najčastejšie uvádzaným problémom pri získavaní informácií o fondoch EÚ a ich operačných 
programoch a o možnostiach a výsledkoch ich podpory. Uvedené sa netýka len činnosti OIP, 
ale informovania a komunikácie v rámci EŠIF, zabezpečovaného zo strany zodpovedných 
subjektov všeobecne. 

Zo strany odbornej verejnosti bola zrozumiteľnosť informácií, poskytnutých prostredníctvom 
aktivít OIP, hodnotená prevažnou väčšinou pozitívne, ale na druhej strane bola, spomedzi 
piatich, druhým najmenej pozitívne hodnoteným parametrom kvality. 

13.  Informácie sú ľahko verejne prístupné a zverejnené v užívateľsky prístupnom formáte. 

Prístupnosť – skôr splnené  
Užívateľsky prístupný formát – ani splnené, ani nesplnené  
„Ťažká dostupnosť informácií“ bola zo strany širokej verejnosti najmenej identifikovaným 
problémom pri získavaní informácií o fondoch EÚ a ich operačných programoch 
a o možnostiach a výsledkoch ich podpory. Hlavný informačný nástroj – portál 
partnerskadohoda.gov.sk – je bez akýchkoľvek obmedzení prístupný na internete. 

Užívateľsky prístupný formát opatrení má rezervy napr. príliš odborný obsah a štruktúra portálu 
partnerskadohoda.gov.sk z hľadiska potrieb širokej verejnosti. 

14.  Kreatívna zložka aktivít a opatrení informovania a komunikácie je vykonávaná pracovníkmi 
s dostatočnou skúsenosťou, resp. profesionálmi v oblasti médií, marketingu, PR, 
komunikácie a pod.. 

Skôr splnené  
Kreatíva viacerých aktivít bola zabezpečovaná dodávateľsky (napr. kreatíva reklamnej 
kampane, organizácia aktivity Roadshow). 

 

Ad D. Hodnotenie eliminácie príčin prípadného nedosiahnutia očakávaných 
výsledkov 

1. Neskorá komunikácia. 

Tento faktor sa prejavil čiastočne. 
Niektoré plánované aktivity boli vykonané s oneskorením, avšak v plánovanom roku, niektoré 
neboli vykonané vôbec a ich realizácia bola presunutá na ďalší rok. 

Realizácia mediálnej kampane v roku 2016 ako úvodnej mediálnej kampani k spusteniu PO 
2014 – 2020 sa môže zdať ako neskorá, ale vzhľadom na oneskorený stav implementácie OP 
je primerane načasovaná. 
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2. Nedostatočná komunikácia. 

Tento faktor sa neprejavil. 

3. Nezrozumiteľnosť a nejasnosť informácií. 

Tento faktor sa prejavil čiastočne. 
„Nezrozumiteľnosť informácií pre bežného občana“ bola zo strany širokej verejnosti 
najčastejšie uvádzaným problémom pri získavaní informácií o fondoch EÚ a ich operačných 
programoch a o možnostiach a výsledkoch ich podpory. Uvedené sa netýka len činnosti OIP, 
ale informovania a komunikácie v rámci EŠIF, zabezpečovaného zo strany zodpovedných 
subjektov všeobecne. 

Zo strany odbornej verejnosti bola zrozumiteľnosť informácií, poskytnutých prostredníctvom 
aktivít OIP, hodnotená prevažnou väčšinou pozitívne, ale na druhej strane bola, spomedzi 
piatich, druhým najmenej pozitívne hodnoteným parametrom kvality.  

4. Neaktuálnosť informácií. 

Tento faktor sa neprejavil. 
Aktuálnosť informácií je prioritná pre potreby najmä odbornej verejnosti. Tento aspekt 
informácií, poskytnutých prostredníctvom aktivít OIP, bol prevažnou väčšinou odbornej 
verejnosti hodnotený pozitívne (70,6 % respondentov sa vyjadrilo „skôr“ alebo „určite“ 
pozitívne; n = 109). 

V tejto súvislosti je potrebné upresniť, že kvalita informácií poskytovaných prostredníctvom 
aktivít OIP, častokrát závisí od RO/SO, ktorý je pôvodca informácie. 

5. Nepresnosť informácií. 

Tento faktor sa neprejavil. 
Presnosť informácií zo strany širokej verejnosti nie je kompetentné posúdiť. Prevažnou 
väčšinou odbornej verejnosti bol tento aspekt hodnotený pozitívne (69,7 % respondentov sa 
vyjadrilo „skôr“ alebo „určite“ pozitívne; n = 109). 

V tejto súvislosti je potrebné upresniť, že kvalita informácií poskytovaných prostredníctvom 
aktivít OIP, častokrát závisí od RO/SO, ktorý je pôvodca informácie. 

6. Nedostupnosť informácií. 

Tento faktor sa neprejavil. 
„Nedostatok informácií“ patril medzi najmenej uvádzané problémy, zo strany širokej verejnosti,  
pri získavaní informácií o fondoch EÚ a ich operačných programoch a o možnostiach 
a výsledkoch ich podpory. Uvedené sa netýka len činnosti OIP, ale informovania 
a komunikácie v rámci EŠIF, zabezpečovaného zo strany zodpovedných subjektov 
všeobecne. 

Prevažná väčšina odbornej verejnosti sa vyjadrila, že mala všetky potrebné informácie, ktoré 
potrebovala alebo potrebuje. Zároveň aspekt dostupnosti bol odbornou verejnosťou hodnotený 
jednoznačne najpozitívnejšie. 
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7. Nevhodný obsah informácií. 

Tento faktor sa neprejavil. 

8. Presýtenie informáciami. 

Tento faktor sa neprejavil. 

9. Ignorovanie poskytovaných informácií zo strany prijímateľov informácií na základe 
minulých predsudkov. 

Tento faktor sa neprejavil. 

10.  Iné kampane, ktoré môžu prispievať celkovej informovanosti o EÚ. 

Tento faktor sa prejavil. 
V období kampane, alebo tesne pred a po nej, prebiehali informačné kampane nasledujúcich 
OP: OP II, OP ĽZ, IROP a OP KŽP a taktiež kampaň v súvislosti s Predsedníctvom SR 
v Európskej rade (SK PRES). 

11.  Vis major (počasie, inštitucionálne/organizačné zmeny). 

Tento faktor sa prejavil. 
V polovici roka 2016 došlo k organizačnému presunu CKO z Úradu vlády SR na Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pričom OIP ostal začlenený v rámci ÚV 
SR. V krátkodobom horizonte to súvisí s tým, že zásadná organizačná zmena v štátnej správe 
spojená s delimitáciou útvarov má vždy za dôsledok niekoľkomesačné spomalenie alebo 
zastavenie procesov.  

12.  Nedostatočné personálne zabezpečenie aktivít a opatrení informovania a komunikácie. 

Tento faktor sa neprejavil. 
Personálne obsadenie OIP podľa vyjadrenia zástupcov OIP je dostatočné. Kreatíva aktivít je 
zväčša zabezpečovaná externe profesionálnymi agentúrami. 

13.  Neuplatňovanie aktuálnych trendov pri informovaní a komunikácii. 

Tento faktor sa neprejavil. 

14.  Nevyužitie všetkých aktuálnych možností komunikácie. 

Tento faktor sa prejavil. 
V rámci úvodnej mediálnej kampane neboli využité všetky možnosti komunikácie, a to najmä 
televízna kampaň. Vzhľadom na všeobecný potenciál televízie osloviť verejnosť ako aj na 
skutočnosť, že ide z pohľadu širokej verejnosti o najčastejšie deklarovaný zdroj informácií 
o fondoch EÚ, možno predpokladať, že nevyužitie televízie mohlo mať dopad na zníženie 
miery zásahu kampane. 
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15.  Použitie nevhodných komunikačných kanálov/nástrojov. 

Tento faktor sa neprejavil. 
Využité komunikačné kanály/nástroje možno hodnotiť ako adekvátne, avšak pri aktivitách pre 
špecifickú cieľovú subskupinu by mali byť viac využité aj komunikačné kanály danej cieľovej 
skupiny (napr. ak sú cieľovou subskupinou študenti škôl, ako komunikačný kanál využiť 
študentské média, resp. médiá zamerané na mladých ľudí). 

16.  Negatívne vnímanie finančnej pomoci EÚ vo všeobecnosti (korupcia, škandály, a pod.). 

Tento faktor sa neprejavil. 
Verejnosť v zásade pozitívne vníma fondy EÚ. Viac ako 80 % z tých, ktorí sa už streli s témou 
fondov EÚ, ich považuje za jedinečnú príležitosť pre rozvoj Slovenska a viac ako 70 % má na 
fondy EÚ vďaka mediálne poskytovaným informáciám pozitívny názor.  

 

Ad E. Hodnotenie dostatočnosti personálnych, organizačných a finančných 
zdrojov 
Personálne kapacity (kvantitatívny dostatok a stabilita odborne skúsených 
pracovníkov) boli zo strany OIP považované za dostatočné. Personálne sa OIP skladá 
z 9 pracovníkov, z toho 1 riaditeľka OIP. Priemerná pracovná skúsenosť manažéra pre 
informovanie a komunikáciu sa pohybuje na úrovni 5 rokov. 
Organizačné podmienky (jednoznačné organizačné začlenenie s jasnými 
zodpovednosťami a kompetenciami na plnenie KoS) boli v hodnotenom období 
ovplyvnené negatívne. V polovici roka 2016 bol vytvorený ÚPPVII, na ktorý bol 
delimitovaný CKO, pričom OIP ostal organizačne začlenený pod ÚV SR. 
Bezprostredným krátkodobým negatívnym dopadom organizačnej zmeny bolo 
zastavenie procesov na niekoľko mesiacov. 
Finančná alokácia je ustanovená v KoS a OP TP, pričom stanovenú alokáciu na rok 
2016 ako aj celkovo možno považovať za dostatočnú. 

 

6.4.1 Hodnotenie príspevku aktivít na dosiahnutie cieľov a očakávaných 
výsledkov 
 
Predmetná kapitola obsahuje zhodnotenie príspevku aktivít na dosiahnutie cieľov 
a očakávaných výsledkov KoS, berúc do úvahy predpoklady z predchádzajúcich 5 
blokov A až E, zistenia kvalitatívneho a kvantitatívneho zhodnotenia všetkých 
informačných aktivít ako aj výsledky prieskumu verejnej mienky a prieskumu postojov 
odbornej verejnosti. 
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V nasledujúcich dvoch tabuľkách je: 
1) zobrazený vplyv aktivít na okamžité ako aj intermediárne výsledky podľa 

definovanej teórie zmeny (tabuľka č. 5); 
2) zobrazený vplyv aktivít vykonaných v roku 2016 na výsledky definované v KoS 

(tabuľka č. 6). 
Časť za tabuľkami predstavuje slovné zhodnotenie príspevku aktivít k plneniu cieľov 
a očakávaných výsledkov KoS v nadväznosti na maticu uvedenú v tabuľke č. 6. 
Vo vzťahu ku komplexne definovaným výsledkom typu miera informovanosti o EŠIF, 
miera pozitívneho postoja k EŠIF alebo miera záujmu o podporu z EŠIF je nevyhnutné 
si uvedomiť, že nie je jednoznačne možné identifikovať exaktný príspevok aktivít 
OIP k výsledkom, keďže znalosť fondov EÚ sa dlhodobo vyvíjala a vyvíja a pôsobenie 
OIP sa uskutočňuje v prostredí informovania a komunikácie všetkých ostatných OP 
a ďalších subjektov. 
Pri hodnotení miery príspevku hodnotiteľ postupoval na základe svojho odhadu berúc do 
úvahy všetky známe skutočnosti k danej aktivite.
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Tabuľka 5 Matica vplyvu aktivít na dosiahnutie okamžitých a intermediárnych výsledkov 

Aktivita 

W
eb

ov
é 

sí
dl

o 

Fa
ce

bo
ok

 

R
ek

la
m

ná
 k

am
pa

ň 

le
tá

k 
„H

od
no

te
ni

e“
 

pu
bl

ik
ác

ia
 p

re
 

po
dn

ik
at

eľ
ov

 

Eu
ro

ko
m

pa
s 

se
m

in
ár

 „K
on

ať
 

lo
ká

ln
e“

 

M
la

dý
 E

ur
óp

an
 

D
eň

 E
ur

óp
y 

R
oa

ds
ho

w
 

Pr
ia

m
y 

ko
nt

ak
t 

Pr
op

ag
ač

né
 

pr
ed

m
et

y 

Pr
ac

ov
ná

 s
ku

pi
na

  

PR
 a

kt
iv

ity
 –

 tl
ač

ov
é 

sp
rá

vy
 

Sú
ťa

ž 
vi

de
o 

pr
ís

pe
vk

ov
 

Zo
zn

am
 p

ro
je

kt
ov

 

Špecifický cieľ KoS 

1,
2,

3,
4 

1,
2 

1,
2 

3,
4 

1,
2,

3,
4 

1,
2,

3,
4 

3,
4 

1,
2 

1,
2 

1,
2 

1,
2,

3,
4 

1,
2 

3,
4 

1,
2 

1,
2 

1,
2,

3 

OKAMŽITÉ VÝSLEDKY                 

Šírenie všeobecných informácií o EŠIF a operačných 
programoch                 

Šírenie odborných informácií týkajúcich sa EŠIF a operačných 
programov                 

Šírenie aktualít (v podobe textových, zvukových, obrazových a 
video informácií) o EŠIF a operačných programoch                 

Poskytnutie kontaktných údajov/liniek pre získanie ďalších 
(konkrétnych) informácií v EŠIF                 

Propagácia EŠIF a ich operačných programov (úloha EÚ, 
možnosti čerpania, prínos, a pod.)                 

Šírenie informácie/odkazu na podporu pozitívneho vnímania 
EŠIF                 
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Špecifický cieľ KoS 

1,
2,

3,
4 

1,
2 

1,
2 

3,
4 

1,
2,

3,
4 

1,
2,

3,
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3,
4 
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1,
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1,
2 

1,
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3,
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1,
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3,
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1,
2 

1,
2 

1,
2,

3 

Získanie nových kontaktov (networking)                 

Získanie adries a kontaktov na inštitúcie poskytujúce 
poradenstvo pri príprave a implementácii projektov                 

Získanie informácie o zdroji EŠIF, t. j. EÚ                 

Propagácia úspešne zrealizovaných projektov                 

Oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe                 

INTERMEDIÁRNE VÝSLEDKY                 

Oboznámenie/pripomenutie/uvedomenie si existencie EŠIF a 
možnosti ich čerpať                 

Získanie prvotného impulzu pre ďalšie získavanie informácií v 
rámci EŠIF                 

Vzbudenie záujmu pre získanie ďalších informácií v rámci EŠIF                 
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Špecifický cieľ KoS 

1,
2,

3,
4 

1,
2 

1,
2 

3,
4 

1,
2,
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Získanie všeobecných informácií v rámci EŠIF                 

Získanie odborných informácií v rámci EŠIF                 

Oboznámenie sa s aktualitami v oblasti EŠIF a ich operačných 
programov                 

Získanie informácií ako EŠIF pomohli SR/ regiónu                 

Zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do prípravy 
a realizácie projektov                 

Zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov zapojených do riadenie, 
implementácie a kontroly EŠIF                 

Získanie inšpirácie pre svoj vlastný projekt                 

Zlepšenie procesu prípravy a implementácie projektov u 
žiadateľov/prijímateľov                 

Zdroj: vlastne spracovanie zhotoviteľa 
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Tabuľka 6 Matica príspevku vplyvu aktivít na dosiahnutie výsledkov KoS za rok 2016 
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Miera informovanosti o možnostiach 
podpory z EŠIF (1) (ŠC 1, 2) * * **   *  ** ** ** * *  * * * 

Záujem o podporu z EŠIF (6a) (ŠC 1) * * **   *  * * *       

Miera vnímania transparentnosti 
poskytnutých informácií o EŠIF (19) (ŠC 
2) 

* * *   *  * * * *   * * * 

Úroveň celkového kladného hodnotenia 
úlohy EÚ na SR (7) (ŠC 2) * * **   *  ** ** ** * *  * * * 

Počet partnerov zapojených do 
informovania a komunikácie  (18) (ŠC 4)      *  * *        

Počet účastníkov na uskutočnených 
informačných aktivitách (4a) (ŠC 4)       ***      ***    

Počet účastníkov  seminárov, konferencií 
a iných informačných aktivít (4b) (ŠC 1, 
2, 3, 4) 

*      * *** *** ***    *   
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Počet distribuovaných odborných a 
informačných publikácií (13) (ŠC 1, 2, 3, 
4) 

*     ***           

Návštevnosť webového sídla (14) (ŠC 1, 
2, 3, 4) *** * *   *  * * *  *     

Návštevnosť profilu na Facebooku (15) 
(ŠC 1, 2, 3, 4) * *** *   *  * * *  *     

Miera kvality poskytnutých informácií (ŠC 
3) **     * *    *     * 

Miera prínosu poskytnutých informácií 
(ŠC 4) ***     * *    *  *    

Zdroj: vlastné spracovanie zhotoviteľa 
Legenda: 
prázdne bunka - výkon aktivity nie je/nebol relevantný pre plnenie daného výsledku 
* žiadny alebo okrajový príspevok  ** nízky alebo stredný príspevok  *** významný príspevok 
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Nasledujúci text predstavuje slovné zhodnotenie príspevku aktivít k plneniu 
cieľov a očakávaných výsledkov KoS v nadväznosti na maticu uvedenú v tabuľke 
č. 6. Uvedené sa vzťahuje na hodnotenie príspevku k plneniu cieľov 
a očakávaných výsledkov KoS, nie k hodnoteniu priebehu a účelnosti aktivít ako 
takých. 
 
Internet 
 
Webové sídlo 
Relevanciu má pre plnenie všetkých 4 špecifických cieľov, avšak súčasnou štruktúrou 
ako aj obsahom skôr prispieva a bude prispievať k plneniu cieľov č. 3 a 4, keďže 
z pohľadu bežného návštevníka sa obsah portálu môže javiť ako príliš komplikovaný 
a nezrozumiteľný. Z hľadiska plnenia cieľov č. 3 a 4 v hodnotenom období je možné 
považovať príspevok aktivity za stredný, keďže slúži napr. na uverejňovanie 
prierezovej riadiacej a metodickej dokumentácie (SYSR EŠIF, metodické pokyny, vzory, 
usmernenia a pod.) a zároveň je zo strany odbornej verejnosti v prevažnej miere 
hodnotený ako určite alebo skôr prospešný informačný zdroj. Pre účely plnenia cieľov č. 
1 a 2 za okrajový (keďže portál patrí medzi menej využívané informačné zdroje 
verejnosti). 
 
Facebook 
Relevanciu má pre plnenie všetkých 4 špecifických cieľov, avšak vzhľadom na súčasný 
obsah príspevkov skôr prispieva k plneniu cieľov č. 1 a 2. Hoci za cieľ a meradlo 
úspešnosti profilu pre plnenie cieľov nemožno považovať počet fanúšikov, necelých 500 
fanúšikov je nízky počet na to, aby príspevky uverejňované na profile mali masívnejší 
dosah na komunitu siete Facebook. Príspevok tejto aktivity v hodnotenom období 
k plneniu predmetných cieľov možno hodnotiť za okrajový. 
 
Internet ako informačný zdroj pre získavanie informácií o fondoch EÚ deklarovalo 44,4 
% z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, pričom 1/3 z nich určila oficiálne 
internetové stránky vrátane portálu partnerskadohoda.gov.sk, 1/2 sociálne siete 
a takmer 3/4 spravodajské portály. Z uvedeného rozdelenia vyplýva, že miera 
príspevku internetových zdrojov pre účely plnenia cieľov č. 1 a 2 je v nasledovnom 
poradí (od najvyššieho potenciálu): spravodajské portály, sociálne siete a portál 
partnerskadohoda.gov.sk. 
Zo strany odbornej verejnosti je internet najvyužívanejším zdrojom informácií, pričom 
internetové stránky operačných programov sú zároveň hodnotené ako 
najdôležitejšie a najprospešnejšie, nasledované portálom partnerskadohoda.gov.sk. 
Sociálne siete a iné internetové stránky majú už menší význam pre potreby odbornej 
verejnosti. 
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Reklamná kampaň 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Dosiahnuté výsledky v rámci 
týchto cieľov boli synergicky ovplyvnené reklamnými mediálnymi kampaňami iných OP, 
konanými pred a počas kampane. Príspevok tejto aktivity k plneniu predmetných cieľov 
v hodnotenom období možno považovať za stredný, keďže nebola využitá televízia, 
ktorá zároveň patrí medzi najvýznamnejší zdroj informácií medzi širokou verejnosťou (8 
z 10 respondentov, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, identifikovalo televíziu ako zdroj 
informácií o fondoch EÚ). Zároveň pred a počas kampane prebiehali mediálne 
kampane niektorých konkrétnych OP, ktoré mohli taktiež ovplyvniť dosiahnuté výsledky. 
 
Leták „Hodnotenie EŠIF“ 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 3 a 4. Obsahovo ide o špecifický leták, 
použiteľný výhradne len odbornou verejnosťou, aj to len jej veľmi úzkou časťou. 
Príspevok tejto aktivity v hodnotenom období nemožno určiť, keďže v hodnotenom 
období nebol leták distribuovaný cieľovým skupinám.28 
 
Publikácia pre podnikateľov 
Relevanciu má pre plnenie všetkých 4 špecifických cieľov. Publikácia poskytuje jednak 
komplexné informácie o možnostiach čerpať EŠIF ako aj rámcové informácie 
o projektovom cykle projektov spolufinancovaných z EŠIF. Publikácia je účelná najmä 
pre potenciálnych žiadateľov rozsiahlej skupiny oprávnených prijímateľov EŠIF 
(podnikateľský sektor), ktorí však nie sú cieľovou skupinou KoS. Príspevok tejto 
aktivity v hodnotenom období nemožno určiť, keďže v hodnotenom období nebol leták 
distribuovaný cieľovým skupinám.29  
 
Časopis Eurokompas 
Relevanciu má pre plnenie všetkých 4 špecifických cieľov. Napriek vhodnému spôsobu 
distribúcie časopisu (adresné zasielanie na abonentné adresy, cca 3 500 rôznych 
centrálnych aj miestnych úradov na celom území SR), vhodnému obsahu časopisu a za 
predpokladu, že adresáti časopisu jednotlivé výtlačky umiestňujú na verejne prístupné 
miesta vo svojich úradoch, príspevok tejto aktivity k plneniu cieľov č. 1 a 2 
v hodnotenom období možno považovať za okrajový (len necelé 2 % z tých, ktorí sa už 

                                                
28 Miera poznania/ využitia letáka zo strany odbornej verejnosti bola v prvom štvrťroku 2017 nízka (cca 9 % 
z oslovených respondentov, n = 124). Príspevok tejto aktivity tak za prvý štvrťrok 2017, keďže prieskum 
postojov odbornej verejnosti, ktorého výsledky sú použité, bol vykonaný v marci a apríli 2017, možno 
hodnotiť za okrajový. Potenciál vyššieho príspevku k plneniu cieľov vytvára možnosť jeho voľného 
sťahovania z portálu partnerskadohoda.gov.sk. 
29 Miera poznania/ využitia publikácie zo strany odbornej verejnosti bola v prvom štvrťroku 2017 stredná 
(cca 20 % z oslovených respondentov, n = 124). Príspevok tejto aktivity tak za prvý štvrťrok 2017, keďže 
prieskum postojov odbornej verejnosti, ktorého výsledky sú použité, bol vykonaný v marci a apríli 2017, 
možno hodnotiť za nízky. Potenciál vyššieho príspevku k plneniu cieľov vytvára možnosť jej voľného 
sťahovania z portálu partnerskadohoda.gov.sk. Zároveň je tiež potrebné zdôrazniť, že tento typ publikácie 
sa javí byť účelný z hľadiska potrieb cieľovej skupiny – súkromný podnikateľ/ živnostník, keďže medzi touto 
cieľovou skupinou bola miera minulej skúsenosti alebo potenciálneho záujmu o čerpanie EŠIF na úrovni 
takmer 61 % (oproti necelých 40 % na úrovni celkovej vzorky). 
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stretli s témou fondov EÚ, deklarovalo časopis Eurokompas ako zdroj informácií 
o fondoch EÚ). Príspevok k plneniu špecifických cieľov č. 3 a 4 za stredný (z prieskumu 
názorov medzi odbornou verejnosťou vyplynulo, že s časopisom sa stretlo viac ako 60 
% respondentov, patril medzi menej využívané informačné zdroje o EŠIF so strednou 
mierou dôležitosti a prospešnosti). Zároveň však predstavoval tretí najčastejšie 
identifikovaný zdroj odbornou verejnosťou za rok 2016 (po portáli 
partnerskadohoda.gov.sk a reklamnej kampani). Ide o komunikačný nástroj, ktorého 
realizácia vyplýva priamo z PD SR. 
 
Informačné podujatia  
 
Seminár „Konať lokálne...“ 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 3 a 4. Vzhľadom na skutočnosť, že 
obsahovo ide o špecifický seminár, realizovaný pre pracovníkov zodpovedných za 
informovania a komunikáciu jednotlivých OP, príspevok tejto aktivity k plneniu 
predmetných cieľov v hodnotenom období možno považovať za okrajový. 
 
Mladý Európan 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Celkový príspevok tejto aktivity 
k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom období možno považovať za nízky. 
Príspevok samotnej aktivity (zúčastnení študenti stredných škôl regionálnych kôl) možno 
považovať za okrajový, ktorý však bol zvýraznený mediálnou propagáciou v regiónoch. 
 
Deň Európy 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Celkový príspevok tejto aktivity 
k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom období možno považovať za nízky. 
Príspevok samotného eventu (cca 2 500 účastníkov na území hlavného mesta SR) 
možno považovať za okrajový, ktorý však bol zvýraznený podpornou mediálnou 
reklamnou kampaňou. 
 
Roadshow 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Celkový príspevok tejto aktivity 
k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom období možno považovať za nízky. 
Príspevok samotného eventu (cca 1 000 stredoškolských študentov v rôznych regiónoch 
SR) možno považovať za okrajový, ktorý však bol zvýraznený množstvom príspevkov 
informujúcich o súťaži v rôznych médiách. Špecifikom prínosu tejto aktivity nie je 
kvantitatívny nárast informovanosti o EŠIF, ale predovšetkým kvalitatívny (zúčastnení 
študenti získavajú výrazne hlbšie informácie o EŠIF v porovnaní s inými aktivitami). 
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Priamy kontakt 
Relevanciu má pre plnenie všetkých 4 špecifických cieľov, a to v závislosti od dopytu 
(pozadie osôb kontaktujúcich informačné centrum). Vzhľadom na doterajšiu početnosť 
otázok adresovaných informačnému centru (niekoľko stoviek ročne) je príspevok 
aktivity k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom období okrajový, avšak z hľadiska 
štandardných základných komunikačných kanálov akejkoľvek organizácie ide 
o nevyhnutný prostriedok. 
 
Propagačné predmety 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Vzhľadom na skutočnosť, že 
propagačné predmety sa väčšinou nedistribuujú samostatne, ale v spojení s inou 
aktivitou, kde sa poskytujú informácie o EŠIF, propagačné predmety samy o sebe 
nemajú príspevok k plnenie predmetných cieľov. Predstavujú tak len doplnkový 
komunikačný nástroj, avšak sú nevyhnutnou súčasťou budovania corporate identity 
EŠIF. 
 
Pracovná skupina 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 3 a 4. Vzhľadom na skutočnosť, že 
obsahovo ide o technickú pracovnú skupinu pracovníkov zodpovedných za informovania 
a komunikáciu jednotlivých OP, príspevok tejto aktivity k plneniu predmetných cieľov 
v hodnotenom období možno považovať za okrajový. 
 
PR aktivity – tlačové správy 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Vzhľadom na nízky počet 
oficiálnych tlačových správ (cca 1 týždenne), avšak s ohľadom na šírenie tlačových 
správ prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, príspevok tejto aktivity 
k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom období možno považovať za nízky. 
 
Súťaž videopríspevkov 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1 a 2. Príspevok aktivity (nízka účasť 
v súťaži) k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom období možno považovať za 
okrajový, ktorý však bol zvýraznený mediálnou reklamnou kampaňou ako aj následným 
reklamným odvysielaním víťazného spotu. 
 
Zoznam projektov 
Relevanciu má pre plnenie špecifických cieľov č. 1, 2 a 3. V rámci širokej verejnosti 56,4 
% z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ, poznalo existenciu verejne prístupného 
zoznamu projektov. Príspevok tejto aktivity k plneniu predmetných cieľov v hodnotenom 
období možno považovať za okrajový, avšak ide o povinnú aktivitu s výrazným prvkom 
transparentnosti. Medzi odbornou verejnosťou 62,4 % z oslovených respondentov (n = 
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125) sa vyjadrilo, že vie o existencii verejne dostupného zoznamu úspešných 
prijímateľov. 
 
Poradie aktivít podľa príspevku k plneniu príslušných špecifických cieľov: 
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné exaktne identifikovať príspevok jednotlivých 
aktivít, nie je možné určiť ani presné hierarchické poradie aktivít podľa ich významu. 
Aktivity podľa miery ich príspevku je možné zoskupiť do 3 rámcových skupín. 
 
Skupina aktivít 1 so stredne silným príspevkom 

- Reklamná kampaň – vzhľadom na masívnosť kampane a využitie 
masovokomunikačných prostriedkov 

- Webové sídlo partnerskadohoda.gov.sk – vzhľadom na postavenie portálu ako 
rozcestníka pre všetky informácie v rámci EŠIF 

 
Skupina aktivít 2 s nížším príspevkom 

- Eurokompas – vzhľadom na relatívne vysokú mieru poznania medzi odbornou 
verejnosťou 

- publikácia pre podnikateľov – vzhľadom na náklad, možnosť voľného sťahovania 
z portálu partnerskadohoda.gov.sk a relevantnosť pre potreby cieľovej skupiny 
ako potenciálnych prijímateľov (pozn.: potenciál v roku 2017, keďže vydaná bola 
až v roku 2017) 

 
Skupina aktivít 3 s najnižším príspevkom 

- leták „Hodnotenie“ 
- PR aktivity – tlačové správy 
- Facebook 
- Roadshow 
- Mladý Európan 
- Deň Európy 
- Súťaž video príspevkov 
- Propagačné predmety 
- Zoznam projektov 
- Priamy kontakt 
- seminár „Konať lokálne“ 
- Pracovná skupina 
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Zhotoviteľ zaraďuje tieto aktivity do skupiny s najnižším príspevkom k plneniu cieľov KoS 
z dôvodu ich nízkeho zásahu cieľovej skupiny, t. j. nízky počet zasiahnutých osôb 
v porovnaní s veľkosťou celej danej cieľovej skupiny. 

6.4.2 Faktory vplyvu na dosiahnuté výsledky 
Nižšie sú uvedené jednotlivé faktory, ktoré zhotoviteľ identifikoval v rámci analýzy v roku 
2016 ako skutočnosti, ktoré ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť výsledok aktivít RKP za rok 
2016: 

1. konanie parlamentných volieb v marci 2016 ako príčina (predpokladaných) 
potenciálnych personálnych zmien na postoch štátnych úradníkov zabrzdilo 
alebo spomalilo niektoré procesy (napr. zabrzdenie procesu verejného 
obstarávania pre komplexnú aktivitu Country Tour, a tým zníženie dosiahnutých 
výsledkov aktivity informačné aktivity) = významný faktor; 

2. organizačná zmena v polovici roka 2016 - presun CKO na novovzniknutý 
ÚPPVII, pričom OIP ostal na ÚV SR; komplikácia v oblasti vzájomnej 
komunikácie = významný faktor; 

3. informačné a propagačné mediálne kampane pred, v čase a po úvodnej 
mediálnej kampani EŠIF – pozitívne mohol byť výsledok ovplyvnený vo vzťahu 
k miere informovanosti o EŠIF, negatívne zasa skutočnosťou, že nebola 
zrealizovaná kampaň v TV (aby nekonkurovala kampani SK PRES), a teda nebol 
využitý najdôležitejší komunikačný prostriedok voči verejnosti = významný 
faktor; 

4. oneskorovanie verejných obstarávaní, následne oneskorovanie výstupov 
a nakoniec aj oneskorovanie výsledkov, resp. splnenie až v nasledujúcom roku 
(počet distribuovaných publikácií, ktorého splnenie je naviazané na včasné 
vydanie publikácií, napr. leták o hodnotení bol síce vydaný v roku 2016 (v 
decembri), ale jeho výsledok v podobe počtu distribuovaných kusov bude 
napĺňaný až v roku 2017) = významný faktor; 

5. závislosť riadneho výkonu aktivity Zoznam projektov na funkčnosti 
ITMS2014+ (zverejnenie a pravidelná aktualizácia zoznamu projektov 
v kalkulačných tabuľkách podľa požiadaviek prílohy XII všeobecného nariadenia) 
– OIP, aj vzhľadom na organizačné začlenenie mimo CKO a ÚPPVII, v rámci 
ktorého je začlenený útvar zodpovedný za ITMS2014+, nemá možnosť priamo 
zabezpečiť splnenie požiadaviek na zoznam = významný faktor; 

6. fungovanie IPC v regiónoch, ktoré vykonáva aktivity informovania 
a komunikácie, ale nie je v kompetencii OIP, ale priamo CKO (OIP 
spolupracovalo len v rozsahu dodávky informačných materiálov - Eurokompas, 
brožúra o možnostiach podpory z EŠIF pre podnikateľov) = menej významný 
faktor; 

7. nerealizácia aktivity vzhľadom na celkové oneskorenie implementácie 
programového obdobia 2014 – 2020 – mapa projektov má navrhnuté 
a spustiteľné technické riešenie, ale nemá obsah (prakticky bolo v roku 2016 
zrealizovaných len niekoľko projektov) = menej významný faktor. 
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6.4.3 Zhrnutie príbehu príspevkov 
 
V rámci identifikácie príspevkov aktivít OIP k plneniu cieľov a výsledkov KoS 
v nadväznosti na vyššie uvedené časti kapitoly 6.4 možno pre rok 2016 konštatovať: 

1. Naplánovanie aktivít na rok 2016 bolo adekvátne pre dosiahnutie príspevkov 
k plneniu cieľov. 

2. Väčšina aktivít sa realizovala v súlade s harmonogramom. Časť aktivít sa 
posunula o niekoľko týždňov alebo mesiacov. Niektoré aktivity síce boli vykonané 
načas (vydanie publikácie), ale výsledky sa dostavia až nasledujúci rok 
(distribúcia vydaných publikácií). Niekoľko aktivít, aj kľúčových ako Country Tour 
(séria množstva spoločensko-kultúrnych podujatí v regiónoch Slovenska), sa 
nezrealizovalo vôbec. Z tohto dôvodu bol príspevok k plneniu cieľov nižší ako 
by bol v prípade riadneho zrealizovania. Využitie TV v úvodnej mediálnej 
kampani a realizovanie aktivity Country Tour mohlo zvýšiť výsledky. 

3. Podmienky pre úspešné informovanie a komunikáciu boli skôr splnené. 
Medzi nesplnené podmienky úspešnej komunikácie v roku 2016 patrili: prieťahy 
pri verejnom obstarávaní (oneskorovanie realizácie, zníženie kvality)  
a nezrozumiteľnosť informácií (ktorá je najčastejšie identifikovaným problémom 
informovania  o EŠIF vôbec). Príčiny, ktoré potenciálne mohli či už priamo alebo 
nepriamo ovplyvniť dosiahnuté výsledky (a neboli eliminované), boli v roku 2016: 
oneskorenie až presun aktivít do ďalšieho roka, organizačné zmeny, ktoré sťažili 
vzájomnú komunikáciu zainteresovaných subjektov (ÚV SR a CKO), 
nedostatočnosť informácií deklarovaná odbornou verejnosťou, nevyužitie 
všetkých možností komunikácie a paralelné mediálne kampane. 

4. Personálne a finančné zdroje boli dostatočné. Viacero aktivít je zabezpečované 
externe profesionálmi v oblasti informovania a komunikácie, čo možno hodnotiť 
pozitívne. Negatívnym faktorom sa javí byť organizačná zmena. 

 

6.5 Analýza a zhodnotenie plnenia cieľov RKP na rok 2016 
 
Nastavenie cieľov RKP na rok 2016 možno považovať za všeobecné, nedostatočné a 
nekomplementárne s KoS. 
V RKP na rok 2016 sú uvedené len úlohy, resp. všeobecné ciele a účel informovania 
a komunikácie v podmienkach OP TP, t. j. ciele RKP na rok 2016 definuje len na 
strategickej úrovni (prevzaté z riadiacej dokumentácie EŠIF, KoS alebo OP TP) 
a nerozpracúva ich na operatívnu úroveň, čo možno považovať za žiadúce, 
vzhľadom na to, že ide o ročný plánovací dokument. 
Nejednoznačnosť terminológie – pre definovanie cieľov používa terminológiu cieľov, 
očakávaných výsledkov ako aj úloh ÚV SR ako CKO a RO pre OP TP; následne to 
spôsobuje obsahovú duplicitu. 
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Chýba jednoznačná štruktúra cieľov – ciele RKP na rok 2016 nie sú žiadnym 
spôsobom štruktúrované (ani číselne, ani hierarchicky ani vo vzťahu k cieľovým 
skupinám). 
Žiadna väzba na špecifické ciele KoS – RKP na rok 2016 neuvádza špecifické ciele 
ani významový a obsahový ekvivalent porovnateľný so špecifickými cieľmi KoS. 
Chýba špecifikácia cieľov RKP na rok 2016 a cieľových skupín – obdobne s KoS, 
keďže ciele vo všeobecnosti neplatia plošne na všetky cieľové skupiny rovnako, 
chýbajúcu špecifikáciu väzby cieľov a cieľových skupín možno považovať za nedostatok. 
 
Z uvedených dôvodov nie je možné vyhodnotiť plnenie cieľov RKP na rok 2016. 
 

6.6 Analýza a zhodnotenie plnenia cieľov KoS 
 
Zhodnotenie plnenia cieľov KoS je vykonané v kontexte ukazovateľov a kritérií 
definovaných v rámci teórie zmeny (príloha C tejto správy, tabuľka č. 8, tretí stĺpec). Ide 
o porovnanie stavu plnenia k 31. 12. 2016 voči plánovanej hodnote, pokiaľ je nastavená. 
Ďalšie aspekty hodnotenia plnenia cieľov a dosahovania výsledkov sú analyzované 
v kapitole 6.4 Výsledky testovania teórie zmeny v politike informovania a komunikácie v 
rámci EŠIF. 
 
Špecifický cieľ 1 Zvýšenie povedomia verejnosti o Partnerskej Dohode a o 
možnosti čerpania EŠIF30 
Stav plnenia k 31. 12. 2016: 
Na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky z prelomu októbra a novembra 2016, 
(podrobnejšie viď. kapitola 6.3.3 tejto správy) je možné konštatovať, že miera 
informovanosti verejnosti o možnostiach podpory EŠIF dosiahla úroveň 68 %. 
Aktuálne dosiahnutá hodnota ukazovateľa Miera informovanosti o možnostiach podpory 
z EŠIF (1) predstavuje plnenie cieľovej hodnoty (76 % na rok 2016) na úrovni 90 %. 
Komentár: 
88,6 % z oslovených respondentov vyjadrilo poznatok, že EÚ poskytuje finančné 
prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva svojich členských štátov, napr. 
regionálny rozvoj. Zároveň 48,6 % z oslovených respondentov sa vyjadrilo, že sa už 
niekedy stretlo s témou „eurofondov“ a ich operačných programov. Druhá nameraná 
úroveň je nižšia ako dlhodobý priemer všeobecnej znalosti existencie fondov EÚ medzi 
verejnosťou SR. V tomto prípade pravdepodobne nejde o všetkých respondentov, ktorí 

                                                
30 Očakávaným výsledkom je dosiahnutie miery informovanosti verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF na 
úrovni 80 % na konci programového obdobia (2023). Mierou informovanosti sa myslí úroveň základného 
poznania existencie EŠIF, t. j. aký podiel verejnosti sa stretol s témou EŠIF. Meranie prebieha formou 
prieskumu verejnej mienky a vyhodnotením dotazníkovej otázky: Stretli ste sa už niekedy s témou 
eurofondov a ich operačných programov? 
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majú nejaký poznatok o fondoch EÚ, ale len o ľudí, ktorí sa bližšie stretli s témou fondov 
EÚ. Vzhľadom na to je možné predpokladať, že všeobecná znalosť existencie fondov 
EÚ je vyššia. Mieru informovanosti verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF 
možno, na základe odborného odhadu, vyhodnotiť na úrovni 68 %, t. j. ako strednú 
hodnotu „všeobecnej“ znalosti existencie finančnej podpory EÚ (88,6 %) a „hlbšej“ 
znalosti fondov EÚ (48,6 %). 
 
Špecifický cieľ 2 Vzbudzovanie pozitívneho povedomia občanov o Spoločenstve31 
Stav plnenia k 31. 12. 2016: 
Na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky z prelomu októbra a novembra 2016, 
(podrobnejšie viď. kapitola 6.3.3 tejto správy) je možné konštatovať, že úroveň kladného 
postoja k finančnej pomoci EŠIF pre rozvoj a zvýšenie životnej úrovne v SR dosiahla 
39,6 %, t. j. 39,6 % z oslovených respondentov odpovedalo na dotazníkovú otázku 
„Myslíte si, že podpora z eurofondov predstavuje jedinečnú príležitosť pre rozvoj a 
zvýšenie životnej úrovne v Slovenskej republike?“ kladne (skôr alebo určite áno). 
Aktuálne dosiahnutá hodnota ukazovateľa Úroveň celkového kladného hodnotenia úlohy 
EÚ na SR (7) predstavuje plnenie cieľovej hodnoty (50 % počas programového 
obdobia) na úrovni 79,2 %. 
Komentár: 
Nameraná hodnota ukazovateľa dosiahla úroveň mierne pod plánovanou hodnotou. 
Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že miera kladného postoja medzi 
respondentmi poznajúcimi fondy EÚ dosiahla vysokú úroveň, a to 81,5 %. Je možné 
opodstatnene očakávať zvýšenie celkovej úrovne informovanosti o EŠIF. V prípade 
zachovania totožného podielu obyvateľov s kladným postojom k EŠIF z tých, ktorí 
poznajú EŠIF, by teda dosiahnutie plánovanej hodnoty tohto ukazovateľa a splnenie 
cieľa nemalo byť ohrozené. 
 
Špecifický cieľ 3 Poskytnutie dostatočne kvalitných a odborných informácií o 
implementácii jednotlivých operačných programov a projektov v rámci EŠIF 
Stav plnenia k 31. 12. 2016: 
Kritérium: Miera kvality poskytnutých informácií vyjadrená zo strany odbornej verejnosti 

Na základe vykonaného online prieskumu postojov odbornej verejnosti (viď. príloha H 
tejto správy) pozitívne hodnotenie jednotlivých aspektov kvality poskytnutých 
informácií výrazne prevyšuje nad negatívnym. Najpozitívnejšie je hodnotený aspekt 
dostupnosti (85,2 % odbornej verejnosti, ktorá deklarovala „kontakt“ minimálne s 
jednou informačnou aktivitou OIP v roku 2016, hodnotila informácie za určite alebo skôr 
dostupné), následne aktuálnosť a včasnosť (70,4 % ako určite alebo skôr aktuálne a 

                                                
31 Očakávaným výsledkom je deklarovanie pozitívneho postoja k finančnej pomoci EŠIF pre rozvoj a 
zvýšenie životnej úrovne v SR zo strany nadpolovičnej väčšiny verejnosti v priebehu programového obdobia 
(počas programového obdobia by podiel verejnosti s kladným postojom k finančnej pomoci EŠIF pre rozvoj 
a zvýšenie životnej úrovne v SR nemal klesnúť pod úroveň 50 % z celej verejnosti). Meranie prebieha formou 
prieskumu verejnej mienky a vyhodnotením dotazníkovej otázky: Myslíte si, že podpora z eurofondov 
predstavuje jedinečnú príležitosť pre rozvoj a zvýšenie životnej úrovne v Slovenskej republike? 
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včasné), presnosť (69,4 % ako určite alebo skôr presné), zrozumiteľnosť (64,8 % ako 
určite alebo skôr zrozumiteľné) a dostatočné (63,9 % ako určite alebo skôr dostatočné). 
Komentár: 
Výsledky prieskumu postojov odbornej verejnosti umožňujú zovšeobecniť trend 
hodnotenia kvality poskytnutých informácií ako pozitívne u výraznej väčšiny 
odbornej verejnosti. Zo získaných údajov vyplýva, že absolútne prevažná väčšina 
odbornej verejnosti (cca 85 % z oslovených respondentov, n = 109) informácie v rámci 
EŠIF považuje za dostupné. Ďalšie 4 kvalitatívne aspekty je taktiež možné považovať 
za pozitívne hodnotené prevažnou väčšinou odbornej verejnosti, aj keď v tomto 
prípade je kladne vyjadrujúca sa väčšina o 15 až 20 p. b. menšia. 
 
Špecifický cieľ 4 Detailné informovanie a vzdelávanie subjektov zapojených do 
procesu realizácie Partnerskej Dohody a Operačných programov s cieľom zvýšiť 
úspešnosť realizácie pomoci EÚ  
Stav plnenia k 31. 12. 2016: 
Kritérium 1: Korelácia medzi úspešnou realizáciou projektov/OP a informovaním/ 
vzdelávaním odbornej verejnosti a subjektov podieľajúcich sa na implementácii EŠIF 
Z porovnania postojov respondentov, ktorí považovali svoj projekt/OP za úspešne 
realizovaný a postojov respondentov, ktorí považovali svoj projekt/OP za neúspešne 
realizovaný vyplýva pozitívna korelácia medzi účasťou/využitím výstupu informačných 
aktivít zabezpečovaných zo strany OIP a úspešnosťou realizácie (väčší podiel 
respondentov, ktorí deklarujú úspešnú implementáciu OP/projektu u respondentov 
zasiahnutých informačnými a komunikačnými aktivitami OIP ako u respondentov, ktorí 
sa nezúčastnili alebo nevyužili výstup žiadnej z informačných alebo komunikačných 
aktivít OIP).  
Na jednej strane, len 7,4 % z respondentov, ktorí deklarovali úspešnosť projektov/OP 
zároveň, uviedlo, že sa nezúčastnilo žiadnej z informačných aktivít zabezpečovaných 
OIP Úradu vlády SR v roku 2016. Na druhej strane, v prípade respondentov 
s neúspešne realizovanými projektmi/OP, 30,8 % z nich uviedlo, že nevyužili žiadnu z 
informačných aktivít OIP v roku 2016. 
 
Kritérium 2: Prínos pre úspešnú realizácii projektov/OP 
Čo sa týka celkového hodnotenia prínosu informácií získaných v rámci informačných 
aktivít a opatrení OIP, 77,1 % respondentov odbornej verejnosti ich hodnotilo prevažne 
za prínosné  (24,8 % určite prínosné, 52,3 % za skôr prínosné) pre úspešnú realizáciu 
projektov alebo implementáciu operačných programov financovaných z EŠIF. 
 
Komentár: 
Výsledky prieskumu postojov odbornej verejnosti naznačujú prínos informovania 
a komunikácie na zvýšenie úspešnosti realizácie pomoci EÚ. 
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Tak ako úspešnosť implementácie finančných prostriedkov EÚ ako aj obe vyššie 
uvedené kritériá sú komplexné ukazovatele, podmienené a ovplyvnené mnohými 
faktormi a vplyvmi, vyššie uvedené výsledky nemožno považovať len za priamy vplyv 
aktivít OIP. Je však oprávnené konštatovať, že informačné aktivity ako také síce 
nepodmieňujú, ale prispievajú k úspešnej implementácii projektov/OP. 
 

6.7 Odpovede na hodnotiace otázky 

Hodnotiaca otázka č. 5.1: Do akej miery sú ciele komunikačnej stratégie pre 
Partnerskú dohodu SR vo vzťahu k potrebám32 relevantné? 
 
Potreby v rámci vyhodnotenia tejto hodnotiacej otázky boli zadefinované nasledovne, 
podrobnejšie viď. v prílohe I tejto správy: 

- objektívne informačné potreby, t. j. informácie, ktoré by mali byť poskytované 
a komunikované jednotlivým cieľovým skupinám a ktoré vyplývajú z úloh 
a povinností členského štátu alebo RO definovaných v legislatíve EÚ, najmä vo 
všeobecnom nariadení; 

- subjektívne informačné potreby, t. j. informácie, ktoré sú považované zo strany 
samotných cieľových skupín za zaujímavé, potrebné a prospešné. 

 
Vyhodnotenie otázky 

#1 Zvýšenie povedomia verejnosti o Partnerskej Dohode a o možnosti čerpania EŠIF 

Miera relevantnosti cieľa k potrebám: úplne relevantný  

Komentár: Zvyšovanie povedomia o PD, a teda EŠIF v SR a o možnosti čerpania 
EŠIF medzi verejnosťou ako cieľovou skupinou pre tento cieľ sa javí ako absolútne 
opodstatnené, jednak vzhľadom na objektívne informačné potreby ako aj na 
výsledky prieskumu verejnej mienky, resp. úroveň základnej znalosti o EŠIF. 
Napriek dlhoročnému pôsobeniu fondov EÚ na Slovensku, na základe ktorého by sa 
dala predpokladať vysoká úroveň povedomia o fondoch EÚ, je naďalej relevantné 
vykonávať informačné a komunikačné aktivity s cieľom zvyšovania povedomia, 
a to nie len po kvantitatívnej stránke (dosiahnuť čo najväčší podiel verejnosti so 
znalosťou existencie fondov EÚ), ale aj po kvalitatívnej stránke (hĺbka a rozsah 
znalosti). Napriek tomu, že cieľom zvyšovania povedomia verejnosti nemusí byť 
100%-ná miera základnej znalosti o EŠIF (viem/neviem o existencii EŠIF), aj 
z vykonaného prieskumu verejnej mienky vyplýva, že pre udržanie a zvyšovanie hoci 

                                                
32 Potreby odkazujú na analýzu potrieb, z ktorých vychádza KoS. Ide najmä o ciele, ktoré má informovanie 
a komunikácia o EŠIF napĺňať podľa príslušnej legislatívy EÚ, legislatívy SR a metodickej dokumentácie 
CKO. 
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aj základnej znalosti o fondoch EÚ (že vôbec existujú) je nevyhnutná ich priebežná 
a čo najširšia propagácia. 

#2 Vzbudzovanie pozitívneho povedomia občanov o Spoločenstve 

Miera relevantnosti cieľa k potrebám: úplne relevantný 

Komentár: Pozitívny postoj verejnosti je všeobecným očakávaním vzhľadom na ciele 
podpory z EŠIF. Zároveň vyplýva z povinnosti členského štátu informovať 
o úspechoch politiky súdržnosti EÚ. 

#3 Poskytnutie dostatočne kvalitných a odborných informácií o implementácii 
jednotlivých operačných programov a projektov v rámci EŠIF 

Miera relevantnosti cieľa k potrebám: úplne relevantný 

Komentár: Dostatočne kvalitné a odborné informácie sú logickou a nevyhnutnou 
podmienkou pre správnu a efektívnu implementáciu EŠIF. Práve dostatočnosť ako 
kritérium kvality je najmenej pozitívne vnímaným zo strany odbornej verejnosti. 

#4 Detailné informovanie a vzdelávanie subjektov zapojených do procesu realizácie 
Partnerskej Dohody a Operačných programov s cieľom zvýšiť úspešnosť realizácie 
pomoci EÚ 

Miera relevantnosti cieľa k potrebám: úplne relevantný 

Komentár: Úspešnosť realizácie pomoci EÚ a maximalizácia jej efektívneho využitia 
je všeobecným očakávaním vzhľadom na ciele podpory z EŠIF. Ako každá iná činnosť 
je úspešná implementácia operačných programov podmienená odbornosťou 
a kompetentnosťou personálnych kapacít všetkých subjektov zapojených do riadenia, 
implementácie a kontroly EŠIF, či už na strane poskytovateľov alebo prijímateľov 
pomoci. Preto posilňovanie odbornej a informačnej úrovne odbornej verejnosti je 
určite jedným z kľúčových faktorov úspechu. 

#5 Vzdelávanie a podpora prijímateľov s cieľom úspešnej implementácie projektov 

Miera relevantnosti cieľa k potrebám: N/A 

Komentár: Nebolo hodnotené. 
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Hodnotiaca otázka č. 5.2: Do akej miery boli naplnené ciele komunikačnej stratégie 
pre Partnerskú dohodu SR a ročného komunikačného plánu Operačného 
programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu SR? 
 
Vyhodnotenie: 
Keďže nastavenie cieľov RKP na rok 2016 možno považovať za všeobecné, 
nedostatočné a nekomplementárne s KoS, nie je možné vyhodnotiť plnenie cieľov RKP 
na rok 2016. 
Plnenie cieľov KoS merané prostredníctvom merateľných ukazovateľov bolo mierne 
pod plánovanou hodnotou, a to na úrovni 90 % (Miera informovanosti o možnostiach 
podpory z EŠIF (1)) pre ŠC č. 1 a 79,2 % (Úroveň celkového kladného hodnotenia úlohy 
EÚ na SR (7)) pre ŠC č. 2. 
Hodnotiacim kritériom ŠC č. 3 bola miera kvality poskytnutých informácií vyjadrená zo 
strany odbornej verejnosti. Na základe vykonaného online prieskumu postojov odbornej 
verejnosti pozitívne hodnotenie jednotlivých aspektov kvality poskytnutých informácií 
výrazne prevyšuje nad negatívnym. 

Pre ŠC č. 4 boli stanovené dve kritériá, a to 1) korelácia medzi úspešnou realizáciou 
projektov/OP a informovaním/ vzdelávaním odbornej verejnosti a subjektov 
podieľajúcich sa na implementácii EŠIF a 2) prínos pre úspešnú realizácii projektov/OP. 
Kritérium 1: Prejavila sa pozitívna korelácia medzi účasťou/využitím výstupu 
informačných aktivít zabezpečovaných zo strany OIP a úspešnosťou realizácie. 
Kritérium 2: Výrazná väčšina (77,1 %) respondentov odbornej verejnosti hodnotilo 
aktivity OIP prevažne za prínosné. Ako dôvody prínosu respondenti uvádzali: 
využiteľnosť v praxi pri príprave projektov, pri implementácii, v práci, zvýšenie 
informovanosti, komplexnosť, aktuálnosť. 
 
Komentár: 
Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF, úroveň celkového kladného 
hodnotenia úlohy EÚ na SR, všetky tri vyššie uvedené kritériá sú komplexné 
ukazovatele, podmienené a ovplyvnené mnohými faktormi a vplyvmi. Z toho dôvodu 
vyššie uvedené výsledky nemožno považovať len za priamy vplyv aktivít OIP. Je 
však oprávnené konštatovať, že informačné aktivity ako také síce nepodmieňujú, ale 
prispievajú k celkovej úrovni informovanosti o EŠIF, celkovému kladnému hodnoteniu 
EÚ na SR, vnímaniu kvality informácií a úspešnej implementácii projektov/OP. 
Podrobnejšie pozri kapitoly 6.5 a 6.6 tejto správy. 
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Hodnotiaca otázka č. 5.3: Do akej miery bol výsledok aktivít ročného 
komunikačného plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú 
dohodu SR ovplyvnený inými faktormi, ktoré nevznikli priamym pôsobením 
realizovaných aktivít? 
 
Vyhodnotenie: 
Medzi faktory, ktoré zhotoviteľ identifikoval v rámci analýzy v roku 2016 ako skutočnosti, 
ktoré ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť výsledok aktivít RKP za rok 2016 možno zaradiť: 
1) ako významné faktory:  konanie parlamentných volieb v marci 2016; organizačná 
zmena v polovici roka 2016; informačné a propagačné mediálne kampane pred, v čase 
a po úvodnej mediálnej kampani; oneskorovanie verejných obstarávaní; závislosť 
riadneho výkonu aktivity Zoznam projektov na funkčnosti ITMS2014+; 2) ako menej 
významné faktory: fungovanie IPC v regiónoch; nerealizácia aktivity vzhľadom na 
celkové oneskorenie implementácie programového obdobia 2014 – 2020. 
 
Komentár: 
Podrobnejšie pozri kapitolu 6.4.2 tejto správy. 
 

Hodnotiaca otázka č. 5.4: Akým spôsobom prispeli realizované aktivity ročného 
komunikačného plánu Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú 
dohodu SR k skutočným výsledkom? Aké typy aktivít je účelné realizovať v 
budúcnosti?  
 
Vyhodnotenie: 
Väčšinou je príspevok aktivít OIP na plnenie celkových výsledkov hodnotený ako 
okrajový alebo nízky (podrobnejšie pozri kapitolu 6.4.1 tejto správy), avšak to 
automaticky neznamená nerelevantnosť alebo neúčelnosť ich realizácie ako takej. Vyšší 
príspevok možno prisúdiť portálu partnerskadohoda.gov.sk a reklamnej kampani. Ako 
nížší príspevok bol vyhodnotený príspevok aktivít Eurokompas a potenciál publikácie pre 
podnikateľov. Všetky ostatné aktivity zhotoviteľ zaradil do skupiny aktivít s najnižším 
príspevkom, a to z dôvodu ich nízkeho zásahu cieľovej skupiny, t. j. nízky počet 
zasiahnutých osôb v porovnaní s veľkosťou celej danej cieľovej skupiny. 
 
Komentár: 
Pri posudzovaní príspevku aktivít OIP je nevyhnutné vziať do úvahy skutočnosť, že 
aktivity OIP sa vykonávajú popri aktivitách ostatných OP ako aj ďalších subjektov. Mix 
všetkých týchto aktivít má predovšetkým vzájomný synergický efekt, a teda pri 
výsledkoch komplexnej povahy (typu miera informovanosti o EŠIF, kladný postoj 
k finančnej pomoci EÚ alebo záujem o podporu z EŠIF) nie je možné určiť exaktný vplyv 
jednotlivých subjektov. 
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Z hľadiska plnenia cieľov KoS je v budúcnosti účelné realizovať: 

1. webový portál po prípadnej diverzifikácii obsahu podľa cieľových skupín 
a ďalších doplnení a vylepšení; ide o aktivitu vyplývajúcu zo všeobecného 
nariadenia a PD SR 

2. reklamnú kampaň ako aj ďalšie aktivity mediálnej povahy (tlačové správy) 
s dôrazom na komunikovanie pozitívnych prínosov a dopadov implementácie 
fondov EÚ 

3. informačné publikácie všeobecného charakteru (z hľadiska efektívnosti by 
malo ísť iba o jednoduché formy napr. leták so všeobecnými a propagačnými 
informáciami, ktorý odkáže na webové stránky pre ľudí s aktívnym záujmom) 

4. informačné publikácie odbornejšieho prierezového charakteru spolu s ich 
uverejnením na portáli partnerskadohoda.gov.sk 

5. časopis Eurokompas; ide o aktivitu vyplývajúcu z PD SR 
6. informačné (spoločensko-kultúrne) podujatia v spojení s mediálnou 

propagáciou, uskutočňovaním naprieč regiónmi Slovenska, pričom efektívnejšia 
sa javí byť spoluúčasť na všeobecných podujatiach ako realizácia samostatných 
„EŠIF“ podujatí 

7. prevádzkovať kontaktné centrum s jeho výraznejšou propagáciou napr. jeho 
grafickým zvýraznením na portáli partnerskadohoda.gov.sk; ide o aktivitu 
vyplývajúcu z PD SR 

8. propagačné predmety, napriek tomu, že nemajú priamy príspevok k výsledkom 
a plneniu cieľov; slúžia na posilnenie „značky“ EŠIF a budovanie corporate 
identity 

9. zoznam projektov, ktorý je povinnou informačnou aktivitou v zmysle 
všeobecného nariadenia, ktorá predstavuje prvok transparentnosti   

 
Za menej relevantné aktivity možno považovať: 

10. aktivitu na Facebooku, pokiaľ nedôjde k zmene stratégie, napr. 
k systematickému promovaniu postov a zvýšeniu počtu fanúšikov a ich zapojeniu 

11. aktivitu na YouTube, pokiaľ kanál YouTube nebude platforma pre zdieľanie 
videí, o ktorých pôvodná informácia je uvedená na iných tematických webových 
stránkach, a teda ako „hub“ pre video obsah, ktorý bude ďalej šírený na iných 
webových stránkach  

12. pracovná skupina a odborný seminár (exkluzivita výlučne pre oblasť 
informovania a komunikácie) 
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V roku 2016 síce neboli realizované, ale do budúcnosti sa javí byť taktiež účelné 
realizovať: 

13. spracovanie profesionálnych video príspevkov (spotov/reportáží), či už 
informačného, inštruktážneho alebo propagačného charakteru (prínosov 
projektov, infografika pokroku implementácie a pod.), s možnosťou šírenia 
prostredníctvom videomagazínu alebo na kanáli YouTube 

6.8 Návrhy na prehodnotenie nastavenia systému informovania a 
komunikácie na úrovni Partnerskej dohody SR v nadväznosti 
na vykonané hodnotenie 

Analýza vývoja legislatívy EÚ a SR k 31. 12. 2016 

Legislatívne podmienky pre informovanie a komunikáciu neboli počas hodnoteného 
obdobia zmenené ani doplnené. 

Korigendum k všeobecnému nariadeniu z 26. 07. 2016 uvádza len formálne úpravy v čl. 
115 a v prílohe XII. Nariadenia EP a Rady (EÚ) (č. 2015/1839 a 2016/2135), ktorými sa 
menilo všeobecné nariadenie neuvádzali ustanovenia týkajúce sa výkonu informovania 
a komunikácie. 
Vykonávacie nariadenie nebolo zmenené ani doplnené. 

Prehodnotenie nastavenia systému informovania a komunikácie na úrovni 
Partnerskej dohody SR 

K nastaveniu informovania a komunikácie na úrovni PD SR zhotoviteľ odporúča: 
1. priamejšie a intenzívnejšie zapojenie CKO do procesu centrálneho informovania 

a komunikácie vzhľadom na jeho vecnú zodpovednosť za implementáciu PD SR 
a riadenie a koordináciu využívania EŠIF v SR spolu so zabezpečením 
kapacitného a odborného posilnenia v rámci organizačnej štruktúry ÚPPVII; 

2. zvážiť vytvorenie spoločného riadiaceho mechanizmu pre  informovanie 
a komunikáciu za účasti riadiacich pracovníkov zastupujúcich CKO, OIP, RO/SO 
vrátane účasti alebo prizývania špecialistov na informovanie a komunikáciu za 
účelom  zlepšenia koordinácie, jednotnej metodiky a nástrojov, dohľadom nad 
ich vykonávaním a plnením úloh. 

3. intenzívnejšie zapojenie CKO a OIP do fungovania integrovanej siete 
informačno-poradenských centier. 

Odporúčania na prípadnú úpravu/zmenu znenia metodickej dokumentácie, KoS 
a RKP 

Odporúčania pre úpravu metodickej dokumentácie 
Zhotoviteľ naformuloval odporúčania na zmenu MP CKO č. 16 a odkomunikoval ich OIP 
v decembri 2016. Následne OIP spracovalo návrh aktualizácie MP CKO č. 16. 
 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 133 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Odporúčania pre úpravu KoS 
Vzhľadom na skutočnosť, že ide už o schválený dokument na viacerých úrovniach, bez 
ohľadu na jeho nedostatky konštatované v Priebežnej hodnotiacej správe – časť 1 tohto 
hodnotenia, zhotoviteľ odporúča aktualizovať v KoS len vybrané skutočnosti, a to 
skonsolidovať merateľné ukazovatele (upravené znenia sú podrobnejšie uvedené 
v úvodnej správe k tomuto hodnoteniu), vrátane nastavenia cieľových hodnôt všetkých 
ukazovateľov, zabezpečiť splnenie náležitostí publicity (minimálne znak EÚ, odkaz na 
OP a fond) a odstrániť prípadné základné faktografické nepresnosti alebo faktografickú 
nekonzistentnosť medzi kapitolami (používanie jednotného zoznamu informačných 
aktivít). Do úvahy prichádza ešte spresnenie a vyprecizovanie špecifických cieľov. 
 
Odporúčania pre úpravu RKP 
Z analýzy RKP na rok 2016 (viď. Priebežnú hodnotiacu správu – časť 1 tohto hodnotenia) 
vyplývajú nižšie uvedené odporúčania, ktoré môže spracovateľ ďalších RKP zohľadniť 
pri ich tvorbe a ktoré umožnia eliminovať potenciálne kvalitatívne nedostatky RKP v 
ďalších rokoch. 
V rámci formálnej stránky dokumentu je určite nevyhnutné dodržať všetky princípy 
publicity a vhodné zlepšiť grafickú úpravu dokumentu. 
Analýza východiskovej situácie RKP na rok 2016 je špecifická, keďže ide 
o chronologicky prvý RKP v PO 2014 – 2020. Obsahové požiadavky na analýzu 
východiskového stavu v ďalších RKP sú v zmysle MP CKO č. 16 odlišné a analýza 
východiskového stavu ďalších RKP by mala byť postavená na analýze aktivít predošlého 
obdobia. Vzhľadom na nedostatky RKP na rok 2016 zhotoviteľ odporúča pri 
formulovaní analýz východiskového stavu ďalších RKP uplatňovať nasledujúce 
princípy: 

- v úvode analýzy uviesť kontext a dôvody/účel častí analýzy východiskovej 
situácie, aby bol jasný dôvod uvádzaných informácií; 

- súčasťou analýzy východiskového stavu by malo byť kvantitatívne 
a/alebo kvalitatívne zhodnotenie aktivít predchádzajúceho obdobia spolu 
s vymedzením príspevku uskutočnených aktivít na plnení cieľov/merateľných 
ukazovateľov KoS; 

- analýza by mala taktiež obsahovať zhrnutie ako sa zistenia obsiahnuté v analýze 
aplikujú do praxe a ako sa teda odzrkadlia pri výkone informačných 
a komunikačných opatrení a aktivít v budúcnosti (napr. ak by v budúcnosti došlo 
k zisteniu, že verejnosť preukazuje nízku znalosť EŠIF, súčasťou analýzy 
východiskového stavu by mal byť popis danej situácie, analýza príčin 
a formulovanie opatrení na nápravu stavu); 

- analýza by mala slúžiť ako podporná argumentácia jednak k pokračovaniu 
a rovnakému výkonu aktivít (lebo sú úspešné a účelné) alebo k zmene ich 
výkonu (lebo nepriniesli očakávaný výsledok). 

Pri formulovaní cieľov je potrebné zosúladenie ich znenia v zmysle špecifických 
cieľov KoS a väčšia miera špecifikácie cieľov na operatívnu úroveň, keďže ide 
o ročný plánovací dokument a ciele by mali byť špecifikované na zámery, ktoré sa majú 
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dosiahnuť v danom roku. V mediálnej praxi sa často používa zásada SMART (príp. 
analogické postupy), ktorá slúži ako pomôcka pri určovaní relevantných cieľov. Podľa 
tejto zásady by ciele mali byť špecifické, merateľné, akceptovateľné, realizovateľné a 
časovo orientované. Takto postavené ciele sa dajú jednoznačne vyhodnocovať. 
Jednoznačné nastavenie merateľných ukazovateľov si vyžaduje v budúcnosti ich 
jednoznačné zoštruktúrovanie, odstránenie duplicitne uvádzaných ukazovateľov 
a nastavenie cieľových hodnôt na daný rok pre všetky MU a so zohľadnením plnenia 
v predchádzajúcom roku. 
Pri formulovaní komunikačného plánu, resp. popise plánovaných informačných 
a komunikačných aktivít je nevyhnutný detailnejší popis aktivít (nielen názov, resp. 
strohé všeobecné konštatovanie), a to najmä čo sa týka cieľov aktivity, obsahového 
zamerania, rozsahu, intenzity, očakávaných výsledkov a v neposladenom rade opisu, ku 
ktorému špecifickému cieľu RKP daná aktivita prispieva. 
Spracovávanie rozpočtu by malo vychádzať jednak z lepšieho popisu plánovaných 
aktivít a malo brať do úvahy skúsenosti z predchádzajúceho obdobia (ceny dodávaných 
tovarov a služieb). 
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7 Zistenia a závery 
 
Celkové zhodnotenie KoS 
Štruktúru KoS možno hodnotiť za rámcovo súladnú s požiadavkami legislatívy EÚ ako 
aj požiadavkami nadradených dokumentov na úrovni SR. Po obsahovej stránke sú v 
KoS dostatočne a relatívne ucelene popísané cieľové skupiny, informačné 
a komunikačné aktivity vrátane ich priradenia k cieľovým skupinám. Menej jasnými, 
resp. nedostatočnými časťami sú: nejasná väzba medzi východiskovou situáciou a jej 
vplyvom na nastavenie KoS, nedostatočne zadefinované špecifické ciele ako aj 
chýbajúci ich ďalší podrobnejší popis.  Alokované finančné prostriedky na výkon 
centrálneho informovania a komunikácie sú vyššie v porovnaní s PO 2007 – 2013. 
Alokovanie vyššej sumy na informovanie a komunikáciu možno považovať na jednej 
strane za pozitívum, keďže umožňuje realizovať informovanie a komunikáciu kvalitne, 
resp. s vysokou intenzitou, a na druhej strane za riziko, keďže vzhľadom na minulé 
skúsenosti by mohlo hroziť riziko nedočerpania. 
 
Celkové zhodnotenie RKP na rok 2016 
RKP na rok 2016 sa výrazne neodchyľuje od požiadaviek na RKP zadefinovaných v MP 
CKO č. 16 a možno ho hodnotiť ako súladný so základnými požiadavkami MP CKO 
č. 16. Po obsahovej stránke ho možno hodnotiť ako všeobecný, ktorému chýba 
v niektorých častiach potrebná miera detailnejších informácií (najmä špecifikácia 
jednoznačných cieľov a podrobnejší popis plánovaných informačných aktivít), a tým sa 
znižuje jeho adekvátnosť pre využitie ako skutočného ročného plánovacieho dokumentu, 
ale aj jeho povaha ako nástroja na vykonávanie KoS. 
Zhrnutie zistení 
Formálnu stránku RKP na rok 2016 je možné hodnotiť za dostatočnú, čo sa týka 
dodržania požiadaviek na štruktúru RKP – obsahuje všetky požadované časti v zmysle 
MP CKO č. 16, a za nedostatočnú, čo sa týka celkovej formálnej a grafickej úrovni 
dokumentu, čo má za následok, že dokument sa stáva menej prehľadný a menej 
zrozumiteľný. 
Nízka formálna a obsahová kvalita spracovania východiskovej situácie. Štrukturálne 
sú prezentované vhodné časti, t. j. analýza mediálneho prostredia SR a výsledky 
prieskumu verejnej mienky o povedomí verejnosti o ŠF a KF, avšak obsahovo sú strohé, 
všeobecné a pôsobiace ako neúplné, bez uvedenia ich implikácií pre nastavenie RKP 
na rok 2016. Jediným zjavným a priamym zohľadnením východiskovej situácie je 
definovanie východiskovej hodnoty merateľného ukazovateľa týkajúceho miery 
informovanosti o EŠIF. 
Nastavenie cieľov RKP na rok 2016 možno považovať za všeobecné, nedostatočné a 
nekomplementárne s KoS. 
Nastavenie informačných a komunikačných opatrení/nástrojov/aktivít RKP na rok 
2016 vychádza z MP CKO č. 16, nie priamo z KoS. Z hľadiska štruktúry textu ide o 
odlišný prístup, ale obsahovo nie rozdielny. Najmä v prípade komplexných aktivít napr. 
Country Tour, Roadshow a pod. chýba detailnejší popis jednotlivých aktivít. 
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Napriek rámcovému zadefinovaniu troch hlavných kategórií cieľových skupín v súlade 
s KoS, RKP na rok 2016 používa pri priraďovaní cieľových skupín informačným 
a komunikačným opatreniam/nástrojom/aktivitám špecifikovanejšie rozdelenie cieľových 
skupín, pričom nie vždy je zrejmé ich začlenenie do jednej z troch KoS definovaných 
cieľových skupín (napr. žiadatelia o NFP). 
Rozpočet na informovanie a komunikáciu bol v RKP na rok 2016 upravený oproti 
rozpočtu KoS – nevyužitá alokácia na rok 2015 bola rozpočítaná na ďalšie roky. Pri 
úprave však nebola dodržaná pôvodná celková alokácia (17 825 000 € oproti 18 350 
750 € po úprave). Vzhľadom na chýbajúci popis a charakteristiku jednotlivých aktivít 
informovania a komunikácie nebolo možné jednoznačne zhodnotiť relevantnosť a 
adekvátnosť plánovaných finančných zdrojov. Bez ohľadu na to je zároveň možné 
konštatovať, že uvádzaná výška plánovaných finančných prostriedkov umožňuje 
realizovať všetky aktivity na vysokej kvalitatívnej úrovni, príp. s vysokou intenzitou (ide 
o hrubé posúdenie a odhad zhotoviteľa, keďže podrobný popis aktivít chýba). 
Zásadným nedostatkom, okrem neprehľadnosti merateľných ukazovateľov, je aj 
nekvantifikovanie cieľových hodnôt ukazovateľov aktivít v RKP na rok 2016. Cieľové 
hodnoty na rok 2016 sú nastavené iba u časti merateľných ukazovateľov RKP na rok 
2016. 
 
Zhrnutie zistení a záverov k jednotlivým aktivitám informovania a komunikácie 
v roku 2016 
1. OIP využil aktuálne možnosti informovania a komunikácie v adekvátnej miere. 

Informovanie zo strany OIP možno na jednej strane hodnotiť ako štandardné 
s využitím bežných komunikačných prostriedkov, na strane druhej však bez 
zjavných inovatívnejších prvkov. 

2. Portál partnerskadohoda.gov.sk obsahuje všetky okruhy informácií, ktoré sú 
vhodné a potrebné pre napĺňanie účelu spoločného informačného portálu, vizuál a 
grafické spracovanie portálu je relatívne prehľadné a v súlade s aktuálnymi trendmi. 
V súčasnej štruktúre poskytuje informácie tak pre odbornú ako aj širokú verejnosť, 
pričom najmä pre bežného návštevníka môže obsah pôsobiť príliš odborne 
a nezrozumiteľne. 

3. Profil na sociálnej sieti FB je zriadený ako bežný užívateľský profil bez špeciálnych 
promovacích funkcionalít. Má nízky počet fanúšikov (necelých 500) ako aj reach 
jednotlivých postov je nízky (v priemere len cca 245 unikátnych užívateľov). 

4. Plánované informačné publikácie sa podarilo vydať, hoci až v druhej polovici, 
resp. na konci roka 2016, v jednom prípade na začiatku roka 2017. Všetky 
publikácie mali adekvátnu kreatívnu a grafickú úroveň. Publikácie sú dostupné na 
portáli partnerskadohoda.gov.sk. 

5. Nepodarilo sa zrealizovať všetky plánované informačné podujatia vrátane hlavnej 
informačnej aktivity na rok 2016, a to sériu spoločensko-kultúrnych podujatí 
v mestách a obciach Slovenska (Country Tour). Príčinou bolo nezrealizované 
verejné obstarávanie. Časť zrealizovaných informačných aktivít bola zameraná na 
odbornú verejnosť, časť na širokú verejnosť, pričom v jednom prípade sa konala iba 
v hlavnom meste SR (Deň Európy) a druhom prípade v regiónoch SR (Roadshow). 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 137 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

6. Informačné kontaktné centrum (mail, telefón, osobne) bolo v prevádzke, hoci jeho 
miera využitia zo strany záujemcov o informácie bola nízka. 

7. PR aktivity sa obmedzili len vydávanie tlačových správ. Ďalšie PR aktivity a aktivity 
zamerané voči médiám neboli realizované (napr. raňajky s novinármi, tlačové 
konferencie a brífingy, media relations). 

8. Súťaž videopríspevkov sa javí byť ako neefektívna, vzhľadom na náročnejšie 
podmienky na účasť (tvorba videopríspevku). Ako nevhodné možno hodnotiť 
časovanie propagácie súťaže (2 a pol mesiaca pred uzávierkou na 
partnerskadohoda.gov.sk, resp. 2 týždne pred uzávierkou v TV kampani). 

9. Zoznamy projektov nie sú zverejnené vo forme údajov v kalkulačných tabuľkách 
(v odporúčaných formátoch CSV alebo XML), ale priamo ako formulárové prostredie 
na stránke ITMS2014+. Toto sťažuje triedenie, vyhľadávanie, extrakciu a 
porovnávanie, čo má byť účelom uverejňovania zoznamu projektov (nesúlad so 
všeobecným nariadením). 

10. Osobitná pozornosť bola venovaná cieľovej skupine študentov a mladých ľudí, 
na ktorú boli zamerané aktivity: Mladý Európan, Roadshow, súťaž videoreportáží 
a videospotov. 

11. Okrem úvodnej mediálnej kampane a webového portálu 
www.partnerskadohoda.gov.sk mali aktivity realizované OIP v roku 2016 skôr 
okrajový alebo nízky príspevok na celkové plnenie cieľov a očakávaných výsledkov 
KoS. Na druhej strane je nutné zdôrazniť, že aktivity OIP sú realizované popri 
aktivitách jednotlivých OP a iných subjektov, ktoré spoločne prispievajú k cieľom 
a výsledkom, ktoré sú nastavené v KoS.  

 
Zhrnutie zistení a záverov k úvodnej mediálnej kampani v roku 2016 
1. Profesionálne bola úvodná mediálna kampaň zvládnutá veľmi dobre a zodpovedá 

štandardom reklamného priemyslu. Najvážnejším nedostatkom bolo nevyužitie 
televízie. Kampaň mala vysoký potenciál doručiť svoje posolstvo a naplniť ciele 
kampane. 

2. Na základe postbuy analýzy mala úvodná mediálna kampaň podľa jednotlivých 
mediatypov a využitých titulov/periodík/staníc potenciál efektívne zasiahnuť 
(neznamená, že automaticky aj zasiahla, keďže napr. daný denník osoba čítala, ale 
konkrétny inzerát už zachytiť nemusela): 

- prostredníctvom tlače 58 % populácie SR (efektívny zásah využitých 
periodík); 

- prostredníctvom rozhlasu 77 % populácie SR (efektívny zásah využitých 
staníc); 

- prostredníctvom internetu 68 % populácie SR (68 % populácie SR je online). 
3. Berúc do úvahy zistenie, že televízia je absolútne najčastejšie využívaným zdrojom 

informácií o fondoch EÚ pre verejnosť, je možné predpokladať dosiahnutie vyššej 
úrovni znalosti existencie fondov EÚ v prípade využitia TV (napriek tomu, že fondy 
EÚ sú verejnosti viac či menej známe viac než dekádu). 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Zhrnutie zistení a záverov k úrovni a aspektom informovanosti o EŠIF 
1. 88,6 % z oslovených respondentov vyjadrilo poznatok, že EÚ poskytuje finančné 

prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva svojich členských štátov, napr. 
regionálny rozvoj. Zároveň 48,6 % z oslovených respondentov sa vyjadrilo, že sa už 
niekedy stretlo s témou „eurofondov“ a ich operačných programov. Druhá nameraná 
úroveň je nižšia ako dlhodobý priemer všeobecnej znalosti existencie fondov EÚ 
medzi verejnosťou SR. V tomto prípade pravdepodobne nejde o všetkých 
respondentov, ktorí majú nejaký poznatok o fondoch EÚ, ale len o ľudí, ktorí sa 
bližšie stretli s témou fondov EÚ. Vzhľadom na to je možné predpokladať, že 
všeobecná znalosť existencie fondov EÚ je vyššia. Mieru informovanosti 
verejnosti o možnostiach podpory z EŠIF možno, na základe odborného odhadu, 
vyhodnotiť na úrovni 68 %, t. j. ako strednú hodnotu „všeobecnej“ znalosti existencie 
finančnej podpory EÚ (88,6 %) a „hlbšej“ znalosti fondov EÚ (48,6 %). 

2. Vedomosť o tom, že od roku 2014 prebieha nové programové obdobie pre 
čerpanie EŠIF deklaroval relatívne nízky podiel respondentov, a to 53,7 % z tých, 
ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ. 29,8 % z tých respondentov, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ, deklarovalo, že pozná Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 
2020. 

3. Najvyužívanejším zdrojom informácií o fondoch EÚ zo strany širokej verejnosti 
bola televízia (82,5 %), nasledovala tlač (52,1 %) a rozhlas (51,0 %). Internet sa 
ukázal ako stredne využívaný zdroj informácií (44, 4%; pričom 17,7 % internetová 
stránka OP, 17,7 % internetová stránka PD SR, 37,2 % iná internetová stránka). 2. 
najčastejšie identifikovaný zdrojom informácií o EÚ fondoch bol zdroj informácií 
„kolegovia, priatelia, známi“ (so 64,0 %, hneď po televízii). Vysoké skóre dosiahol aj 
zdroj „reklamná tabuľa alebo plagát k projektu“, čo naznačuje, že verejnosť „fixuje“ 
prvky publicity projektov, a teda majú opodstatnenosť. 

4. Internet je pozitívnym determinantom základnej vedomosti o fondoch EÚ 
medzi šírkovou verejnosťou (či existujú alebo nie), ale následne sa už internet 
nepreukazuje ako faktor lepších a hlbších znalostí o fondoch EÚ. 

5. Z pohľadu širokej verejnosti za menej využívané zdroje informácií o fondoch EÚ 
možno považovať: odborné publikácie, súťaž, odborné informačné podujatia, 
informačné a poradenské centrum v kraji a časopis Eurokompas. 

6. Na základe postojov odbornej verejnosti (n = 124) je možné uviesť, že v roku 2016 
mal najvýraznejšiu odozvu portál partnerskadohoda.gov.sk (cca 80 %) (zároveň mal 
aj vysokú mieru dôležitosti a prospešnosti), následne úvodná mediálna kampaň, 
časopis Eurokompas, mediálna kampaň Ako štrukturálne fondy pomohli môjmu 
okoliu, Facebook a publikácia pre podnikateľov (výrazne nižšie, cca od 35 do 20 %). 
Ostatné aktivity – všetky informačné podujatia, leták Hodnotenie EŠIF a kontaktné 
informačné centrum mali využiteľnosť pod 10 %. 

7. Mierne nadpolovičná väčšina respondentov širokej verejnosti, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ, sa vyjadrilo, že nevidí žiadny problém pri získavaní 
informácií, „kto má záujem, informácie nájde“. Z tých, ktorí identifikovali konkrétny 
problém, najčastejším bola nezrozumiteľnosť informácií pre bežného človeka (39,5 
% z tých, ktorí sa už stretli s témou fondov EÚ), ďalej neochota úradníkov 
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poskytovať informácie (26,5 %). Celkovo je možno konštatovať, že verejnosť 
poznajúca fondy EÚ nie je zásadne nespokojná v tom, ako je informovaná v rámci 
fondov EÚ. Vyššia tendencia k nespokojnosti je u aktívne zaujímajúcich sa 
obyvateľov, avšak tí tvoria cca 1/10 z verejnosti poznajúcej EŠIF. 

8. Široká ako aj odborná verejnosť vo všeobecnosti (nielen vo vzťahu k aktivitám OIP) 
hodnotí, že informácií je dostatok, skôr pretrváva problém zrozumiteľnosti 
informácií. 

9. Vo verejnosti výrazne prevažuje pozitívne vnímanie fondov EÚ ako jedinečnej 
príležitosti pre rozvoj SR (skôr alebo určite áno, 81,5 % z tých, ktorí sa už stretli 
s témou fondov EÚ). Taktiež vnímanie dopadu informácií poskytovaných v médiách 
na formovanie názorov verejnosti je prevažne pozitívne (71,6 % z tých, ktorí sa už 
stretli s témou fondov EÚ sa vyjadrilo, že mediálne poskytované informácie 
vytvárajú u nich určite alebo skôr pozitívne názory). 

10. Približne každý 11. obyvateľ SR, ktorí sa stretol s témou fondov EÚ, sa zároveň 
o fondy EÚ zaujíma aktívne. Tomu je aj potrebné prispôsobiť váhu informačných 
a komunikačných aktivít relevantných pre aktívne a pasívne zaujímajúcich sa 
obyvateľov SR. Podiel aktívne zaujímajúcich pravdepodobne rapídne nenarastie. 

 
Hodnotenie plnenia cieľov KoS  
1. Plnenie cieľov KoS merané prostredníctvom merateľných ukazovateľov bolo 

mierne pod plánovanou hodnotou. Ďalšie hodnotiace kritériá (kvalita 
poskytnutých informácií, prínos poskytnutých informácií a korelácia medzi 
informovanosťou a úspešnosťou implementácie projektov/OP) dosiahli prevažne 
pozitívne skóre. 

2. Najvážnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje zrealizovanie informačných 
a komunikačných aktivít je verejné obstarávanie, ktoré si jednak vyžaduje 
plánovanie a navrhnutie aktivity s výrazným časovým predstihom, ďalej môže mať 
negatívny dopad v podobe oneskorenia zrealizovania aktivity až po jej 
nezrealizovanie, príp. na kvalitu výstupov (rozhoduje najnižšia cena). 

3. Vzhľadom na realizáciu aktivít OIP v komplexnom a dynamickom prostredí EŠIF, 
pozostávajúcom z množstva subjektov, ktoré informujú o EŠIF, nie je jednoznačne 
možné exaktne odhadnúť príspevok žiadnej z aktivít OIP na komplexne 
stanovené ciele a očakávané výsledky ako sú miera informovanosti o EŠIF, miera 
pozitívneho postoja verejnosti k EÚ a EŠIF, miera vnímania transparentnosti 
informovania a pod..  
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8 Odporúčania 
 
Odporúčania vo vzťahu ku KoS 
Vzhľadom na skutočnosť, že ide už o schválený dokument na viacerých úrovniach, bez 
ohľadu na jeho nedostatky konštatované v tejto správe, odporúčame aktualizovať 
v KoS len vybrané skutočnosti, a to skonsolidovať merateľné ukazovatele (upravené 
znenia sú podrobnejšie uvedené v úvodnej správe k tomuto hodnoteniu) vrátane 
nastavenia cieľových hodnôt všetkých ukazovateľov, zabezpečiť splnenie náležitostí 
publicity (minimálne znak EÚ, odkaz na OP a fond) a odstrániť prípadné základné 
faktografické nepresnosti alebo faktografickú nekonzistentnosť medzi kapitolami 
(používanie jednotného zoznamu informačných aktivít). Do úvahy prichádza ešte 
spresnenie a vyprecizovanie špecifických cieľov. 
 
Odporúčania pre tvorbu budúcich RKP 
Z analýzy RKP na rok 2016 vyplývajú nižšie uvedené odporúčania, ktoré môže 
spracovateľ ďalších RKP zohľadniť pri ich tvorbe a ktoré umožnia eliminovať potenciálne 
kvalitatívne nedostatky RKP v ďalších rokoch. 
V rámci formálnej stránky dokumentu je určite nevyhnutné dodržať všetky princípy 
publicity a vhodné zlepšiť grafickú úpravu dokumentu. 
Analýza východiskovej situácie RKP na rok 2016 je špecifická, keďže ide 
o chronologicky prvý RKP v PO 2014 – 2020. Obsahové požiadavky na analýzu 
východiskového stavu v ďalších RKP sú v zmysle MP CKO č. 16 odlišné a analýza 
východiskového stavu ďalších RKP by mala byť postavená na analýze aktivít predošlého 
obdobia. Vzhľadom na nedostatky RKP na rok 2016 zhotoviteľ odporúča pri formulovaní 
analýz východiskového stavu ďalších RKP uplatňovať nasledujúce princípy: 

- v úvode analýzy uviesť kontext a dôvody/účel častí analýzy východiskovej 
situácie, aby bol jasný dôvod uvádzaných informácií; 

- súčasťou analýzy východiskového stavu by malo byť kvantitatívne 
a/alebo kvalitatívne zhodnotenie aktivít predchádzajúceho obdobia spolu 
s vymedzením príspevku uskutočnených aktivít na plnení cieľov/merateľných 
ukazovateľov KoS; 

- analýza by mala taktiež obsahovať zhrnutie ako sa zistenia obsiahnuté v analýze 
aplikujú do praxe a ako sa teda odzrkadlia pri výkone informačných 
a komunikačných opatrení a aktivít v budúcnosti (napr. ak by v budúcnosti došlo 
k zisteniu, že verejnosť preukazuje nízku znalosť EŠIF, súčasťou analýzy 
východiskového stavu by mal byť popis danej situácie, analýza príčin 
a formulovanie opatrení na nápravu stavu); 

- analýza by mala slúžiť ako podporná argumentácia jednak k pokračovaniu 
a rovnakému výkonu aktivít (lebo sú úspešné a účelné) alebo k zmene ich 
výkonu (lebo nepriniesli očakávaný výsledok). 
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Pri formulovaní cieľov je potrebné zosúladenie ich znenia v zmysle špecifických cieľov 
KoS a väčšia miera špecifikácie cieľov na operatívnu úroveň, keďže ide o ročný 
plánovací dokument a ciele by mali byť špecifikované na zámery, ktoré sa majú 
dosiahnuť v danom roku. V mediálnej praxi sa často používa zásada SMART (príp. 
analogické postupy), ktorá slúži ako pomôcka pri určovaní relevantných cieľov. Podľa 
tejto zásady by ciele mali byť špecifické, merateľné, akceptovateľné, realizovateľné a 
časovo orientované. Takto postavené ciele sa dajú jednoznačne vyhodnocovať. 
Jednoznačné nastavenie merateľných ukazovateľov si vyžaduje v budúcnosti ich 
jednoznačné zoštruktúrovanie, odstránenie duplicitne uvádzaných ukazovateľov 
a nastavenie cieľových hodnôt na daný rok pre všetky MU a so zohľadnením plnenia 
v predchádzajúcom roku. 
Pri formulovaní komunikačného plánu, resp. popise plánovaných informačných 
a komunikačných aktivít je nevyhnutný detailnejší popis aktivít (nielen názov, resp. 
strohé všeobecné konštatovanie), a to najmä čo sa týka cieľov aktivity, obsahového 
zamerania, rozsahu, intenzity, očakávaných výsledkov a v neposladenom rade opisu, ku 
ktorému špecifickému cieľu RKP daná aktivita prispieva. 
Spracovávanie rozpočtu by malo vychádzať jednak z lepšieho popisu plánovaných 
aktivít a malo brať do úvahy skúsenosti z predchádzajúceho obdobia (ceny dodávaných 
tovarov a služieb). 
 
Odporúčania pre vykonávanie monitorovania a hodnotenia merateľných 
ukazovateľov 
Dodržiavať monitorovací systém nastavený v priebehu hodnotenia, vid. príloha J 
tejto správy. 
Každoročné evidovanie údajov vrátane zaznamenania popisu dosiahnutých 
hodnôt (hárok Vysvetlenie_hodnôt_2016 za daný rok do tabuľky v prílohe J tejto 
správy). 
 
Odporúčania pre realizáciu aktivít informovania a komunikácie v ďalšom období 
za účelom zvýšenia efektívnosti pri plnení cieľov a očakávaných výsledkov  
1. Paralelne realizované mediálne informačné kampane jednotlivých OP majú 

synergický efekt na úroveň informovanosti o EŠIF (každá z nich má dopad na 
posilnenie znalosti o existencie fondov EÚ ako takých). Za účelom efektívneho 
využitia informačného a propagačného potenciálu mediálnych kampaní sa javí byť 
efektívnym realizovať mediálne kampane viacerých OP tak, aby sa uskutočňovali 
nadväzujúc po sebe, nie paralelne. Priestorom pre koordináciu kampaní by mala 
byť Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu. Vzhľadom na to, že 
propagáciou daného OP sa súčasne propaguje aj EÚ ako taká a jej úloha, postupné 
a na seba nadväzujúce mediálne kampane umožnia dlhodobo udržiavať mieru 
informovanosti o EŠIF vo verejnosti na vyššej úrovni. Eliminuje sa tak na jednej strane 
zbytočné presýtenie informáciami zo strany viacerých OP v jednom čase a zároveň 
sa na druhej strane čiastočne zaplnia „hluché“ miesta, počas ktorých by žiadna 
kampaň neprebiehala. 
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2. Zároveň v ďalšom období bude žiaduce nahradiť všeobecné propagovanie 
fondov EÚ za propagovanie pozitívnych dopadov fondov EÚ. 

3. V prípade, ak sú na výstupy aktivity naviazané výsledky (napr. počet vydaných 
publikácií ako výstup a počet distribuovaných publikácií ako výsledok), nenechávať 
dosiahnutie výstupu aktivity na koniec daného roka. V prípade realizácie na 
konci roka dôjde k situácii, že výstup bude splnený v danom roku, ale plnenie 
komplementárneho výsledku sa presunie vo veľkej miere do budúceho. V priebehu 
programového obdobia to nepredstavuje kritický problém (pretože počet 
distribuovaných publikácií môže byť zachytený vo vyhodnotení plnenia RKP 
v nasledujúcom roku). Významnejším problémom sa to môže stať v poslednom roku 
programového obdobia (2023), kedy by publikácie vydané neskôr v roku 2023 neboli 
včas rozdistribuované do konca 2023, a teda by neprispeli k plneniu cieľov 
a výsledkov KoS. 

4. V prípade aktivít vykonávaných v danom regióne je vhodné informovať 
o dopadoch pomoci fondov EÚ v danom regióne, keďže verejnosť o niečo viac 
preferuje informácie zo svojho regiónu v porovnaní s informáciami týkajúcimi sa 
Slovenska ako celku. 

5. Z hľadiska maximalizácie zásahu sa javí byť efektívnym neorganizovať samostatné 
eventy, ale zúčastniť sa vybraných spoločensko-kultúrnych podujatí napr. 
formou propagačných stánkov na festivaloch, dňoch mesta alebo obce a iných 
podujatí, čím sa využije návštevnosť takýchto podujatí, bez väčšieho úsilia prilákať 
návštevníkov zo strany OIP v prípade samostatne organizovanej aktivity. 

6. Priamejšie a intenzívnejšie zapojenie CKO do procesu centrálneho informovania 
a komunikácie vzhľadom na jeho vecnú zodpovednosť za implementáciu PD SR, 
riadenie a koordináciu využívania EŠIF v SR spolu so zabezpečením kapacitného 
a odborného posilnenia v rámci organizačnej štruktúry ÚPPVII. 

7. Zvážiť vytvorenie spoločného riadiaceho mechanizmu pre  informovanie 
a komunikáciu za účasti riadiacich pracovníkov zastupujúcich CKO, OIP, RO/SO 
vrátane účasti alebo prizývania špecialistov na informovanie a komunikáciu za 
účelom  zlepšenia koordinácie, jednotnej metodiky a nástrojov, dohľadom nad ich 
vykonávaním a plnením úloh. 

8. Vzhľadom na postavenie CKO a OIP a za účelom zbytočne neduplikovať činnosť 
RO/SO za svoje OP by sa mal mali  zamerať najmä na: 

- informovanie o napĺňaní PD SR a stratégie Európa 2020; 
- informovať o pokroku v oblastiach implementácie OP; 
- informovať o prínosoch EŠIF pre SR a komunikovať prierezové témy, prípadne 

témy iných subjektov, ktoré nie sú pokryté žiadnym OP. 
9. Pre PO 2014 – 2020 platí horizontálny princíp rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácie (čl. 7 všeobecného nariadenia). Zároveň pre KoS platí povinnosť 
uviesť opis materiálov, ktoré budú k dispozícii vo formátoch prístupných pre osoby 
so zdravotným postihnutím. Z týchto dôvodov je v budúcnosti nevyhnutné obsah 
a formu informovania a komunikácie viac prispôsobovať potrebám osôb so 
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zdravotným postihnutím, t. j. odstraňovať bariéry v prístupe k informáciám33. 
Z praktických opatrení ide napr. videá s titulkami pre nepočujúcich, audionahrávky 
pre nevidiacich a slabozrakých, dodržiavanie pravidiel prístupnosti pre webové 
stránky. V tejto súvislosti je nevyhnutné spolupracovať s profesnými organizáciami, 
ktoré sa touto cieľovou skupinou zaoberajú a ktoré ďalej umožňujú šíriť informácie.  

10. Doplniť komunikačnú stratégiu v online o disciplíny search marketingu (SEM 
a SEO). Pri search marketingu sa zameriavať na ľudí v tzv. aktívnom štádiu, v tomto 
prípade tých, ktorí sa z nejakého dôvodu rozhodli zaujímať o EŠIF. Títo majú 
výrazne vyššiu hodnotu, ale neznamená to, že budú na stránku 
partnerskadohoda.gov.sk nasmerovaní reklamnou kampaňou. Keďže internetové 
vyhľadávače (primárne Google) sú jednoznačne prvou voľbou na zistenie si tohto 
typu informácií, súčasťou komunikačnej stratégie v online by mala byť aj search 
stratégia optimalizujúca zobrazenie stránky na popredných miestach vo vyhľadávači 
Google. O takejto stratégii hodnotiteľ nemá vedomosť a pri testovaní viacerých 
kľúčových slov internetového vyhľadávania (pričom vo výsledkoch Google stránku 
partnerskadohoda.gov.sk nezobrazil na žiadnej zo zaujímavejších pozícií) 
predpokladá, že ani nebola vytvorená. 

11. Portál partnerskadohoda.gov.sk užívateľsky viac prispôsobiť rozdielnym 
potrebám cieľových skupín, a to zmenou štruktúry úvodnej stránky, kde by bol 
vytvorený jednoznačný rozcestník pre jednotlivé typy návštevníkov 
s presmerovaním na príslušný obsah a podstránky webového portálu (napr. formou 
menu v lištách alebo formou buttonov; návštevník z radov širokej verejnosti by mal 
byť presmerovaný na všeobecný obsah, potenciálny žiadateľ na obsah týkajúci sa 
možností získania príspevku a pod.). 

12. Verejné vystúpenia verejne činných predstaviteľov, resp. spoločensko-
kultúrne podujatia sa ukázali ako stredne využívaný zdroj informácií o EÚ 
fondoch. Z toho dôvodu možno považovať informačné podujatia za typ aktivity, 
ktorý má potenciál zasiahnuť cieľovú skupinu širokú verejnosť. 

13. Prispôsobiť mediálne kanály rozpočtu a cieľom - v prípade šírenia 
najvšeobecnejších propagačných informácií je najvhodnejším mediatypom 
televízia, poprípade v kombinácii s vonkajšou reklamou. Tlač a rozhlas je vhodné 
použiť pri komunikácii komplexnejších ideí. Pri tradičným mediatypoch prieskum 
verejnej mienky preukázal, že ide o stále najvyužívanejšie informačné zdroje 
o fondoch EÚ pre širokú verejnosť ako celok. Internet samozrejme nemožno 
opomenúť, v strednodobom horizonte bude jeho význam, a teda aj informačná váha 
v slovenskej spoločnosti narastať, najmä u mladších cieľových skupín. 

14. Informačné podujatia vždy realizovať vo viacerých alebo všetkých regiónoch 
SR, a zároveň spojiť ich s mediálnou kampaňou, či už v celoslovenských alebo 
regionálnych, alebo pre danú cieľovú skupinu špecifických médiách. Informačný 
zásah aktivity sa tak neobmedzí len na samotných účastníkov, ale aj na 

                                                
33 Hlavné zásady, princípy a požiadavky, ktorými sa zabezpečuje prístupnosť informácií sú obsiahnuté vo 
výnose MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Národný program 
rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 tiež obsahuje opatrenia 
na zabezpečenie prístupnosti informácií. 
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konzumentov príspevkov informujúcich o danej aktivite, a to pred jej uskutočnením 
alebo po nej. 

15. Vo vzťahu k profilu na sociálnej sieti Facebook zlepšiť kreatívu obsahu stránky a 
zvážiť stratégiu ďalšieho budovania profilu vzhľadom na špecifiká cieľových 
skupín a špecifiká propagovaných služieb. 

16. U mladých ľudí (18 - 30 ročných) bola zistená nižšia miera znalosti fondov EÚ 
v porovnaní s inými vekovými kategóriami. Z toho dôvodu sa javí byť účelné 
realizovať aktivity zamerané na študentov, resp. mladých ľudí. 

17. Spracovávať profesionálne video príspevky (spoty/reportáže), či už informačného, 
inštruktážneho alebo propagačného charakteru (prínosov projektov, infografika 
pokroku implementácie a pod.), s možnosťou šírenia prostredníctvom 
videomagazínu alebo na kanáli YouTube. 

18. V rámci zabezpečovania prierezových tém doplniť na portál 
partnerskadohoda.gov.sk nástroj na automatické generovanie návrhov 
plagátov, pútačov a tabúľ, ktoré sú prijímatelia povinní pri projektoch vyhotoviť. 
Uvedeným opatrením by sa eliminovali ich nedostatky a nejednotné spracovanie 
medzi prijímateľmi. Príklady takýchto generátorov sú dostupné na 
http://dev.cmg.hu/tablagenerator/#nogo alebo 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1. 

19. Súťaž študentských videoreportáží a videospotov sa javí byť neefektívnou, a to z 
dôvodu náročných požiadaviek na účasť (výroba reportáže/spotu). Omnoho 
jednoduchšou formou s potenciálom oveľa masívnejšej účasti by bola súťaž 
fotografií, ktorá by mohla mať oveľa vyššiu responzívnosť s porovnateľným 
dopadom na propagáciu EŠIF. 

20. V komunikácii s verejnosťou dopĺňať abstraktné čísla o viac konkrétne prínosy 
pre spoločnosť, využívať osobné príbehy a emocionálny náboj. 

21. Za účelom vyhodnocovania kvality aktivít, po ukončení aktivity vykonávať 
zozbieranie spätnej väzby od účastníkov/návštevníkov či už dotazníkovou formou 
(papierovou alebo online) alebo pri spätnej väzbe na webstránku formou bočnej 
záložky na domovskej stránke, umožňujúcej zdieľať návrhy, komplimenty alebo 
problémy. 

22. Vzhľadom na to, že portál partnerskadohoda.gov.sk je portál pre EŠIF celkovo, bolo 
by vhodné zverejňovať aj publikácie, ktoré nevznikli len z podnetu CKO alebo 
OIP, ale z podnetu iných OP, avšak obsahovo sú zaujímavé a relevantné pre 
návštevníkov portálu. 

23. Zosúladiť zverejňované zoznamy projektov s požiadavkami všeobecného 
nariadenia, t. j. názvy rubrík uviesť v inom úradnom jazyku ako slovenský jazyk, 
samozrejme najvhodnejšie v anglickom jazyku a vytvoriť možnosť generovať 
zoznam projektov so všetkými požadovanými rubrikami v zmysle prílohy XII 
všeobecného nariadenia vo forme údajov v kalkulačných tabuľkách (v 
odporúčaných formátoch CSV alebo XML). 

24. Pri spracovávaní RKP na daný rok a plánovaní aktivít zohľadniť dosiahnutý stav za 
predchádzajúci rok a stanoviť konkrétnejšie ciele dosiahnuteľné v danom roku. 
Vyhnúť sa vágnym a všeobecným formuláciám. 

http://dev.cmg.hu/tablagenerator/#nogo
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
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A Odhad vývoja návštevnosti stránky www.partnerskadohoda.gov.sk 
 
Tabuľka 7 Odhad vývoja návštevnosti stránky www.partnerskadohoda.gov.sk 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 34 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

1.15 n/a 1.16 66934 1.17 190914 1.18 135000 1.19 110000 

2.15 n/a 2.16 87143 2.17 237457 2.18 135000 2.19 110000 

3.15 n/a 3.16 124944 3.17 135000 3.18 135000 3.19 110000 

4.15 n/a 4.16 99645 4.17 135000 4.18 135000 4.19 110000 

5.15 n/a 5.16 131073 5.17 135000 5.18 135000 5.19 110000 

6.15 n/a 6.16 109271 6.17 135000 6.18 135000 6.19 110000 

7.15 n/a 7.16 129387 7.17 140000 7.18 135000 7.19 110000 

8.15 n/a 8.16 126719 8.17 140000 8.18 135000 8.19 110000 

9.15 n/a 9.16 125503 9.17 140000 9.18 135000 9.19 110000 

10.15 55949 10.16 105475 10.17 140000 10.18 135000 10.19 110000 

11.15 29686 11.16 166795 11.17 140000 11.18 135000 11.19 110000 

                                                
34 Hrubým písmom sú označené reálne zaznamená údaje na základe podkladov objednávateľa, kurzívou je odhad budúcich hodnôt zo strany zhotoviteľa. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 34 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

Mesiac. 
rok 

Návštevy v 
danom mesiaci 

12.15 26874 12.16 204546 12.17 140000 12.18 135000 12.19 110000 

1.20 100000 1.21 70000 1.22 60000 1.23 50000 n/a n/a 

2.20 100000 2.21 70000 2.22 60000 2.23 50000 n/a n/a 

3.20 100000 3.21 70000 3.22 60000 3.23 50000 n/a n/a 

4.20 100000 4.21 70000 4.22 60000 4.23 50000 n/a n/a 

5.20 100000 5.21 70000 5.22 60000 5.23 50000 n/a n/a 

6.20 100000 6.21 70000 6.22 60000 6.23 50000 n/a n/a 

7.20 100000 7.21 60000 7.22 50000 7.23 40000 n/a n/a 

8.20 100000 8.21 60000 8.22 50000 8.23 40000 n/a n/a 

9.20 100000 9.21 60000 9.22 50000 9.23 40000 n/a n/a 

10.20 100000 10.21 60000 10.22 50000 10.23 40000 n/a n/a 

11.20 100000 11.21 60000 11.22 50000 11.23 40000 n/a n/a 

12.20 100000 12.21 60000 12.22 50000 12.23 40000 n/a n/a 

Zdroj: podklady objednávateľa, vlastné spracovanie zhotoviteľa, september, 2016 
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B Vizuály reklamnej kampane 
 
Vizuály printovej inzercie 
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Vizuály online bannerov 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 154 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

C Teória zmeny v politike informovania a komunikácie v 
rámci EŠIF 
 
Všeobecná charakteristika hodnotenia dopadov založeného na teórii 
 
Nižšie uvedený popis metodického prístupu hodnotenie dopadov založené na teórii 
je spracovaný na základe dokumentu EK Evalsed Sourcebook: Method and Techniques 
(September 2013).35 
Význam hodnotenia dopadov založeného na teórii vychádza zo skutočnosti, že mnoho 
iných informácií, okrem kvantifikovateľného účinku vyvolaného v kauzálnom vzťahu, je 
užitočných pre tvorcov politiky na to, aby sa mohli rozhodnúť, ktorá politika sa vykoná, a 
aby sa zodpovedali občanom. Otázka prečo súbor intervencií vyvolá účinky, ako, pre 
koho a za akých podmienok, zamýšľané ako i nezamýšľané, je minimálne, ak nie viac, 
rovnako relevantná, dôležitá a rovnako náročná ako otázka ,,či sa dosiahla zmena”. 
Výsledkom tohto prístupu nie je len vyčíslený odhad vplyvu, ale i príbeh (rozprávanie). Z 
hodnotení dopadov založených na teórii môže vzísť cenná a vzácna informácia, náhľad 
do toho, prečo veci fungujú, alebo prečo nefungujú a za akých okolností. Hlavné 
zameranie nespočíva na protichodnom porovnaní (,,ako by to bolo bývalo bez” ), ale skôr 
na teórii zmeny (,,funguje to tak, ako sa očakávalo, aby došlo k želanej zmene” ). Hlavný 
význam teórie zmeny je dôvodom, prečo sa tento prístup nazýva hodnotenie dopadov 
založené na teórii. 
Medzi zvyčajné metódy patria rešerše literatúry, analýzy administratívnych údajov, 
prípadové štúdie, rozhovory a prieskumy, ktorých cieľom je rekonštruovať a overiť 
intervenčnú logiku. Medzi často uvádzané prístupy patria realistické hodnotenie, 
všeobecná metóda vylúčenia, analýza príspevku a hodnotenie účasti. Dobré hodnotenie 
tohto typu nemá problém poukázať na nezamýšľané účinky. Takéto účinky a pochopenie 
ich mechanizmov môžu byť rovnako dôležité ako zamýšľaná intervenčná logika. 
 
Hodnotenie dopadov založené na teórii  (Theory-based impact evaluation) sa skladá 
z dvoch hlavných komponentov. Prvý je konceptuálny, druhý empirický. Z 
konceptuálneho hľadiska vyjadruje teóriu danej politiky alebo programu. Z empirického 
hľadiska sa zameriava na testovanie tejto teórie. 
Teória danej politiky vyjadruje jej intervenčnú logiku: realizáciou aktivít, na ktoré sú 
alokované finančné zdroje (vstupy), sa dosahujú výstupy, prostredníctvom ktorých sa 
majú dosiahnuť plánované výsledky v podobe pokroku a zmien, ktoré sa majú udiať. 
Popri základnej intervenčnej logike vstupy-výstupy-výsledky sa pri posúdení účinnosti 
danej politiky zohľadňujú aj tzv. „mechanizmy“, ktoré sa týkajú rozhodovacích procesov 
ovplyvňujúcich správanie ľudí (napr. osobné hodnotové postoje, túžby, poznanie) ako aj 
kontext realizácie politiky (súvisiace programy/politiky, inštitucionálne kapacity, kultúrne 
a socio-ekonomické trendy). 

                                                
35 Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf; 03. 06. 
2016. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
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Ak má hodnotenie správne posúdiť vplyv intervencie, je potrebné pochopiť základné 
fungovanie mechanizmov a odpovedať na otázky: 
Ktoré mechanizmy spôsobujú, že intervencia funguje? 
Nakoľko je hodnoverné, že tieto mechanizmy naozaj fungujú tak ako sa očakáva?36 
 
Spomedzi možných metód hodnotenia dopadov založeného na teórii sa uplatnia pri 
realizácii tohto projektu: analýza prínosov (Contribution Analysis) a teória zmeny (Theory 
of Change). 
 
Analýza prínosov 
Pri hodnotení výsledkov akejkoľvek činnosti je popis a sumarizácia týchto výsledkov 
jedna časť procesu hodnotenia, druhou časťou je analýza kauzálnych vzťahov 
a vysvetlenia medzi pozorovanou zmenou (dosiahnutým výsledkom) a konkrétnymi 
aktivitami. Podstatou analýzy prínosov je posúdiť príspevok intervencií programu 
k dosiahnutým výsledkom. 
Metodologické kroky, ktoré predstavujú vykonanie analýzy prínosov:  

1) Definovanie príčin a následkov 
V tomto kroku je určujúce zodpovedanie otázok ako sú napr.: 

Prispievajú očakávané intervencie k riešeniu problému? 
Ktorý aspekt intervencie alebo kontext vedie k príspevku na riešení 
problému? 
Čo preukáže, že intervencia spôsobila zreteľný príspevok? 
Je očakávaný príspevok hodnoverný vzhľadom na povahu intervencie 
a problém, ktorý rieši? 

2) Návrh teórie zmeny 
Tento krok predstavuje sformulovanie teórie zmeny, podrobnejšie pozri nižšie 
v časti Teória zmeny. 

3) Posúdenie výsledného príbehu prínosov (contribution story) 

Ide o hodnotenie väzieb a hodnovernosti predpokladov teórie zmeny, 
zhodnotenie jej konzistentnosti, príp. slabých miest.  

4) Zhromaždenie dôkazov teórie zmeny 
Ide o zhromaždenie existujúcich údajov a informácií týkajúcich sa danej teórie 
zmeny, ktorých cieľom je poskytnúť empirické dôkazy pre teóriu zmeny a príbeh 
prínosov: dôkazy o realizovaných aktivitách, o dosiahnutých výsledkoch, 
o predpokladoch a o relevantných externých faktoroch. 

                                                
36 Hodnotenie vybraných intervencií ŠF a KF využitím metód Counterfactual Impact Evaluation. Záverečná 
správa. Úrad vlády SR, Centrálny koordinačný orgán, Máj 2015, s. 136. Dostupné na: 
http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-obdobie-2007---2013/, 03. 06. 2016. 

http://www.nsrr.sk/sk/hodnotenie/programove-obdobie-2007---2013/
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5) Zhodnotenie príbehu prínosov 
Tento krok predstavuje overenie platnosti teórie zmeny voči získaným dôkazom: 
zhodnotenie logiky väzieb v teórii zmeny, hodnovernosti celkového príbehu 
prínosov, medzier v teórii, externých vplyvov a potvrdenie príbehu 
zainteresovanými osobami. 

6) Vyhľadanie dodatočných empirických dôkazov 
Identifikácia nových potrebných dát a zhromaždenie ďalších dôkazov. 

7) Revízia a posilnenie príbehu prínosov 
 
Teória zmeny 
Metóda teória zmeny je definovaná ako „spôsob popisu súboru predpokladov, ktoré 
vysvetľujú mini-kroky vedúce k dlhodobým cieľom a súvislosti medzi politikou a 
programovými aktivitami a výsledkami dosahovanými v každom kroku“. 
Pri formulovaní teórie zmeny sa postupuje podľa nasledujúcich krokov: 

1) definovanie dlhodobého alebo konečného cieľa (vízia, štrukturálna zmena 
a pod.), ktorý zväčša presahuje časové hranice programu; 

2) definovanie výsledkov, ktoré budú dosiahnuté na konci programu; 
3) definovanie výstupov a krátkodobých cieľov ako medzikrokov pri dosahovaní 

dlhodobých cieľov (určenie správnych aktivít a intervencií, ktoré majú priniesť 
požadovanú zmenu); 

4) definovanie zdrojov pre vykonanie intervencií (personálne, organizačné 
a finančné). 

 
Spôsob uplatnenia metodologického prístupu v projekte 
 
Vyššie uvedená metodológia sa aplikuje v rámci hodnotenia nasledovne. 

1) Intervenčná logika KoS a RKP na daný rok, doplnená o ďalšie prípadné 
predpoklady, bude predstavovať teóriu programu/politiky spracovanú do 
teórie zmeny a príbehu príspevkov, a to v stručnej textovej forme ako aj pre 
účely vizualizácie v podobe prehľadnej schémy. 

2) Zadefinovaná teória zmeny/príbeh príspevkov bude testovaná/overovaná na 
základe dôkazov, získaných z empirických výskumov (predchádzajúcich ako aj 
plánovaného prieskumu verejnej mienky), príp. prípadových štúdií alebo 
hĺbkových rozhovorov so zainteresovanými osobami. Prostredníctvom 
prieskumu verejnej mienky sa získajú podporné kvantitatívne údaje, ktoré budú 
slúžiť na otestovanie a overenie kauzalít a logických úsudkov (vzťahov medzi 
cieľmi KoS/cieľmi informovania a komunikácie, výstupmi a výsledkami) 
definovaných v teórii zmeny a rekonštruovaných v analýze prínosov. 

3) Následne bude posúdený príspevok daných intervencií k dosiahnutým 
výsledkom, resp. posúdenie externých vplyvov na dosiahnuté výsledky.  

4) Posúdené budú nielen dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov, ale aj 
ďalšie možné výsledky RKP na rok 2016, ktoré poskytujú dôkazy o sledovaných 
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efektoch. Má sa preukázať spôsob (kauzálne vzťahy), akým aktivity RKP 
prispievajú k pozorovaným zmenám v intenciách cieľov KoS a taktiež nepriame 
a širšie efekty vyplývajúce zo zvýšenej miery informovanosti o pomoci 
poskytovanej prostredníctvom EŠIF ako hlavného cieľa KoS. Preto je potrebné 
podľa možností vziať do úvahy, okrem stanovených ukazovateľov, aj iné 
parametre v rámci realizovaných aktivít RKP, ktoré potvrdzujú, prípadne 
nepotvrdzujú jednotlivé elementy a prepojenia v rámci teórie zmeny. Minimálne 
sa vyžaduje odpoveď, ktoré aktivity sú prínosné, ktoré menej a aký je kontext 
(predpoklady a externé faktory) ovplyvňujúce úspešnosť komunikácie. 

 
Teória zmeny v politike informovania a komunikácie v rámci EŠIF 
 
Nižšie popísaná Teória zmeny v politike informovania a komunikácie v rámci EŠIF37 
(ďalej len „riešená teória zmeny“) vychádza z prenosového modelu komunikácie38 berúc 
zároveň do úvahy kontext komunikácie,  komunikačný zámer, komunikačný šum a ďalšie 
charakteristiky úspešnej komunikácie v prostredí EŠIF. Zohľadňuje všeobecnú 
intervenčnú logiku: realizáciou aktivít, na ktoré sú alokované finančné zdroje 
(vstupy), sa dosahujú výstupy, prostredníctvom ktorých sa majú dosiahnuť 
plánované výsledky v podobe pokroku a zmien, ktoré sa majú udiať. Popri 
základnej intervenčnej logike vstupy-výstupy-výsledky sa pri posúdení účinnosti danej 
politiky zohľadňujú aj tzv. „mechanizmy“, ktoré sa týkajú rozhodovacích procesov 
ovplyvňujúcich správanie ľudí (napr. osobné hodnotové postoje, túžby, poznanie) ako aj 
kontext realizácie politiky (súvisiace programy/politiky, inštitucionálne kapacity, kultúrne 
a socio-ekonomické trendy). Taktiež sa berú do úvahy podmienky úspešnej ako aj 
príčiny neúspešnej realizácie politiky. 
V zmysle metodologického prístupu uvedeného v Úvodnej správe k tomuto hodnoteniu 
formulovanie teórie zmeny pozostáva zo 4 krokov: 

1) definovanie dlhodobého alebo konečného cieľa (vízia, štrukturálna zmena 
a pod.), ktorý zväčša presahuje časové hranice programu; 

2) definovanie výsledkov, ktoré budú dosiahnuté na konci programu; 
3) definovanie výstupov a krátkodobých cieľov ako medzikrokov pri dosahovaní 

dlhodobých cieľov (určenie správnych aktivít a intervencií, ktoré majú priniesť 
požadovanú zmenu); 

4) definovanie zdrojov pre vykonanie intervencií (personálne, organizačné 
a finančné). 

Účelom naformulovania teórie zmeny je overenie jej platnosti a príčinno-
následných vzťahov medzi vstupmi, aktivitami/výstupmi, výsledkami v reálnom 
prostredí. 
 

                                                
37 Politikou informovania a komunikácie v rámci EŠIF sa myslí nastavenie a realizácia informovania 
a komunikácie v zmysle KoS. 
38 Lasswellova formula: Kto hovorí čo akým kanálom komu s akým efektom? 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 158 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

Krok 1) Dlhodobý cieľ politiky informovania a komunikácie v rámci EŠIF zodpovedá 
globálnemu cieľu KoS. 
Globálnym cieľom komunikačnej stratégie je zabezpečiť širokú informovanosť 
občanov celej EÚ o úlohe Spoločenstva a o pomoci poskytovanej 
prostredníctvom EŚIF. 
Je možné predpokladať, že postoje k politike súdržnosti a finančnej pomoci cez 
Európske štrukturálne a investičné fondy sčasti ovplyvňujú celkový postoj verejnosti 
k Európskej únii. 
 
Krok 2) Za výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť na konci realizácie politiky informovania 
a komunikácie v rámci EŠIF a ktoré predstavujú príspevok ku globálnemu cieľu, je 
možné považovať výsledky odvodené od špecifických cieľov KoS a materializované 
v ukazovateľoch výsledku. 
Tabuľka 8 Charakteristika očakávaných výsledkov na konci realizácie politiky 
informovania a komunikácie v rámci EŠIF 

Špecifický cieľ KoS Charakteristika očakávaných 
výsledkov39 

Ukazovateľ výsledku40 

#1 Zvýšenie 
povedomia verejnosti 
o Partnerskej 
Dohode a o možnosti 
čerpania EŠIF 

Interpretácia cieľa: 

Očakávaným výsledkom je 
dosiahnutie miery 
informovanosti verejnosti o 
možnostiach podpory z EŠIF 
na úrovni 80 % na konci 
programového obdobia (2023). 
Mierou informovanosti sa myslí 
úroveň základného poznania 
existencie EŠIF, t. j. aký podiel 
verejnosti sa stretol s témou 
EŠIF. Meranie prebieha formou 
prieskumu verejnej mienky 
a vyhodnotením dotazníkovej 
otázky: Stretli ste sa už niekedy 
s témou eurofondov a ich 
operačných programov? 

V zmysle KoS sú pre tento cieľ 
nastavené ukazovatele: 

Úroveň celkovej informovanosti 
verejnosti o úlohe EÚ možnosti 
čerpať EŠIF (5a)41 

Záujem o podporu z EŠIF (6a) 

Miera informovanosti o 
možnostiach podpory z EŠIF (1) 

 

V zmysle úvodnej správy k tomuto 
hodnoteniu bolo navrhnuté 
ukazovateľ 5a nesledovať v rámci 
merania informovania 
a komunikácie KoS OP TP na 
úrovni Partnerskej dohody SR, 
a namiesto neho sledovať len 
ukazovateľ 1, ktorý je 
ukazovateľom OP TP. 

Programová úroveň42 

Cieľová skupina: 
verejnosť 

                                                
39 Ide o interpretáciu špecifického cieľa zo strany zhotoviteľa, t. j. definovanie očakávaných výsledkov pre 
účely možnosti jednoznačného vyhodnotenia, keďže bližší popis špecifických cieľov nie je uvedený v KoS. 
40 Ide o priradenie ukazovateľov výsledku zo strany zhotoviteľa, aplikovateľných pre hodnotenie plnenia 
špecifických cieľov KoS. 
41 Číslo v zátvorke je kód ukazovateľa v nadväznosti na predchádzajúce správy v rámci tohto hodnotenia. 
42 Programová úroveň predstavuje ciele zamerané prevažne na informovanosť ohľadom Partnerskej 
dohody a fondov EŠIF ako celku. CKO komunikuje prierezové témy spojené so všetkými programami 
spoločne. 
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#2 Vzbudzovanie 
pozitívneho 
povedomia občanov 
o Spoločenstve 

Interpretácia cieľa: 

Očakávaným výsledkom je 
deklarovanie pozitívneho 
postoja k finančnej pomoci 
EŠIF pre rozvoj a zvýšenie 
životnej úrovne v SR zo strany 
nadpolovičnej väčšiny 
verejnosti v priebehu 
programového obdobia (počas 
programového obdobia by 
podiel verejnosti s kladným 
postojom k finančnej pomoci 
EŠIF pre rozvoj a zvýšenie 
životnej úrovne v SR nemal 
klesnúť pod úroveň 50 % 
z celej verejnosti). Meranie 
prebieha formou prieskumu 
verejnej mienky 
a vyhodnotením dotazníkovej 
otázky: Myslíte si, že podpora 
z eurofondov predstavuje 
jedinečnú príležitosť pre rozvoj 
a zvýšenie životnej úrovne 
v Slovenskej republike? 

V zmysle KoS je pre tento cieľ 
nastavený ukazovateľ: 

Úroveň celkového kladného 
hodnotenia úlohy Spoločenstva43 
na SR (7) Programová úroveň 

Cieľová skupina: 
verejnosť 

#3 Poskytnutie 
dostatočne 
kvalitných 
a odborných 
informácií 
o implementácii 
jednotlivých 
operačných 
programov 
a projektov v rámci 
EŠIF 

Interpretácia cieľa: 

Prispieť k úspešnej 
implementácii operačných 
programov v rámci EŠIF 
prostredníctvom poskytnutia 
dostatočne kvalitných 
a odborných informácií 
týkajúcich sa  implementácie 
jednotlivých operačných 
programov v rámci EŠIF. 

Vyhodnotenie uvedeného cieľa 
bude vykonané na základe 
overenia postoja cieľových 
skupín ku kvalite a odbornosti 
informácií poskytovaných 
v kontexte plnenia KoS. 
Meranie prebieha formou 
dopytovania príslušných 
cieľových skupín. 

 

 

 

V zmysle KoS je pre tento cieľ 
nastavený ukazovateľ: 

Počet externe vydaných (mimo 
organizácií zapojených do 
implementácie EŠIF) odborných 
štúdií a materiálov o EŠIF (8) 

 

Navrhnuté kritérium na 
meranie/posúdenie plnenia cieľa: 

Je možné predpokladať, že 
kvalitné a odborné informácie, 
okrem množstva ďalších faktorov, 
prispievajú k úspešnej 
implementácii operačných 
programov v rámci EŠIF.  
Skúmané budú postoje 
respondentov k jednotlivým 
kritériám kvality a odbornosti 
informácií, ktoré sú nasledovné: 
dostupnosť, aktuálnosť 
a včasnosť, presnosť, 
zrozumiteľnosť,  dostatočnosť. 
Postoje sa zisťujú formou 

Programová úroveň 

Cieľová skupina: 
odborná verejnosť, 
médiá a subjekty 
podieľajúce sa na 
implementácii EŠIF 

                                                
43 Vhodnejší termín by bol pojem „Európskej únie“ alebo „EÚ“. 
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dotazníkového prieskumu 
v príslušných cieľových 
skupinách. 

#4 Detailné 
informovanie 
a vzdelávanie 
subjektov 
zapojených do 
procesu realizácie 
Partnerskej Dohody 
a Operačných 
programov s cieľom 
zvýšiť úspešnosť 
realizácie pomoci EÚ 

Interpretácia cieľa: 

Zvýšiť úspešnosť realizácie 
pomoci EÚ prostredníctvom 
detailného informovania 
a vzdelávanie subjektov 
zapojených do procesu 
realizácie Partnerskej dohody 
a operačných programov. 
Úspešnosť realizácie pomoci 
EÚ je pre účely vyhodnotenia 
tohto cieľa špecifikovaná ako 
porovnanie úspešnosti 
realizácie projektov medzi 
subjektami, ktoré boli 
zasiahnuté aktivitami 
informovania a komunikácie 
a tými, ktoré neboli zasiahnuté. 
Druhou rovinou hodnotenia je 
subjektívna miera využiteľnosti 
získaných informácií zo strany 
prijímateľa informácie. Meranie 
prebieha formou dopytovania 
príslušných cieľových skupín. 

 

 

V zmysle KoS sú pre tento cieľ 
nastavené ukazovatele: 

Počet uskutočnených 
informačných aktivít (3b) 

Počet účastníkov na 
uskutočnených informačných 
aktivitách (4a) 

 

Navrhnuté kritérium č. 1 na 
meranie/posúdenie plnenia cieľa: 

Korelácia medzi úspešnou 
realizáciou projektov (bez 
nezrovnalostí a so splnenými 
merateľnými ukazovateľmi) 
a informovaním/vzdelávaním 
odbornej verejnosti a subjektov 
podieľajúcich sa na implementácii 
EŠIF, ktoré bolo financované z OP 
TP, a to porovnanie úspešnosti 
projektov, na ktorých realizácii sa 
podieľali zástupcovia odbornej 
verejnosti/ subjektov podieľajúcich 
sa na implementácii EŠIF  
s absolvovaným vzdelávaním/ 
informačnou podporou a bez 
absolvovaného vzdelávania/ 
informačnej podpory. Korelácia sa 
zisťuje formou dotazníkového 
prieskumu v príslušných cieľových 
skupinách. 

 

Navrhnuté kritérium č. 2 na 
meranie/posúdenie plnenia cieľa: 

Podiel respondentov, ktorí sa 
vyjadria, že informácie získané 
v rámci informovania 
a komunikácie podľa KoS/RKP 
boli pre nich prínosné pre úspešnú 
realizácii projektov. Podiel sa 
zisťuje formou dotazníkového 
prieskumu v príslušných cieľových 
skupinách. 

Projektová úroveň44 

Cieľová skupina: 
odborná verejnosť, 
médiá a subjekty 
podieľajúce sa na 
implementácii EŠIF 

                                                
44 Projektová úroveň sa naopak, zameriava na úspešnú realizáciu a implementáciu projektov. 
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Pre vyhodnotenie plnenia 
špecifického cieľa je možné použiť 
obe alebo len jedno z kritérií. 

#5 Vzdelávanie 
a podpora 
prijímateľov s cieľom 
úspešnej 
implementácie 
projektov 

Interpretácia cieľa: 

Prispieť k úspešnej 
implementácii projektov 
prostredníctvom poskytovania 
vzdelávania a podpory 
prijímateľom. 

 

V zmysle KoS sú pre tento cieľ 
nastavené ukazovatele: 

Počet uskutočnených 
vzdelávacích aktivít (9) 

Počet účastníkov na 
uskutočnených vzdelávacích 
aktivitách (10) 

Úspešnosť projektov (11) – 
v zmysle úvodnej správy k tomuto 
hodnoteniu bolo navrhnuté tento 
ukazovateľ nesledovať. 

 

Vzhľadom na stanovisko 
objednávateľa nebude tento cieľ 
ani ukazovatele vyhodnocované, 
keďže dôjde k jeho/ich vypusteniu 
v rámci najbližšej aktualizácie 
KoS. 

Projektová úroveň 

Cieľová skupina: 
prijímatelia 

Zdroj: vlastné spracovanie zhotoviteľa, september 2016 
 
Pri plnení vyššie uvedených cieľov je možné identifikovať ďalšie nepriame a širšie efekty, 
ktoré môžu byť prisúdené implementácii politiky: 

- efektívnejšie riadenie a implementácia operačných programov; 
- predkladanie vecne kvalitnejších projektov; 
- vyššia absorpcia (vyšší záujem o finančné prostriedky z EŠIF). 

 
Krok 3) 
Definovanie tohto bloku zahŕňa identifikáciu aktivít nastavených v zmysle KoS/RKP a im 
zodpovedajúce výstupy, okamžité ako aj intermediárne výsledky, prispievajúce 
k celkovým cieľom KoS. 
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Tabuľka 9 Prehľad aktivít, výstupov a ich výsledkov v politike informovania a komunikácie v rámci EŠIF 

Aktivita/výstup45 Okamžitý výsledok46 Medzikrok/ intermediárny výsledok47 

Prevádzka web stránky 
www.partnerskadohoda.gov.sk 
 
Aktivita na sociálnych sieťach 
(https://www.facebook.com/ckouvsr/) 
 
Uverejňovanie príspevkov/ spotov/ inzercie 
(sólo alebo v rámci mediálnej kampane): 

- TV 
- rozhlas 
- internet 
- tlač 
- outdoor 

 
Vydávanie a distribúcia odborných publikácií 

Šírenie všeobecných informácií 
o EŠIF a operačných programoch 
 
Šírenie odborných informácií 
týkajúcich sa EŠIF a operačných 
programov 
 
Šírenie aktualít (v podobe 
textových, zvukových, obrazových 
a video informácií) o EŠIF 
a operačných programoch 
 
Poskytnutie kontaktných 
údajov/liniek pre získanie ďalších 
(konkrétnych) informácií v EŠIF 
 

Pripomenutie/uvedomenie si existencie 
EŠIF a možnosti ich čerpať 
 
Oboznámenie sa s existenciou EŠIF a 
možnosťou ich čerpať 
 
Získanie prvotného impulzu pre ďalšie 
získavanie informácií v rámci EŠIF 
 
Vzbudenie záujmu pre získanie ďalších 
informácií v rámci EŠIF 
 
Získanie všeobecných informácií v rámci 
EŠIF 
 

                                                
45 Ide o parafrázovanie aktivít KoS a RKP na rok 2016. 
46 Ide o určenie (zo strany zhotoviteľa) bezprostredných výsledkov, ktoré nastanú po zrealizovaní aktivity/výstupu. 
47 Ide o určenie (zo strany zhotoviteľa) prechodných výsledkov aktivít vedúcich k plneniu očakávaných výsledkov v zmysle špecifických cieľov KoS. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.facebook.com/ckouvsr/
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Vydávanie a distribúcia informačných 
publikácií 
 
Digitálne médiá (web aplikácie, DVD) 
 
Informačné aktivity (konferencie, školenia, 
semináre, workshopy, a pod.) so zameraním 
podľa cieľových skupín 
 
Priamy kontakt (osobná, telefonická alebo 
elektronická komunikácia) 
 
Výroba a distribúcia propagačných 
predmetov 
 
Uskutočnenie zasadnutí Pracovnej skupiny 
pre informovanie a komunikáciu 
 
Vykonávanie PR aktivít 

- Media Relations 
- vydávanie tlačových správ 

Propagácia EŠIF a ich operačných 
programov (úloha EÚ, možnosti 
čerpania, prínos, a pod.). 
 
Šírenie informácie/odkazu na 
podporu pozitívneho vnímania 
EŠIF. 
 
Získanie nových kontaktov 
(networking) 
 
Získanie adries a kontaktov na 
inštitúcie poskytujúce poradenstvo 
pri príprave a implementácii 
projektov 
 
Získanie informácie o zdroji EŠIF, t. 
j. EÚ 
 
Propagácia úspešne 
zrealizovaných projektov 
 
Oboznámenie sa s príkladmi dobrej 
praxe 

Získanie odborných informácií v rámci 
EŠIF 
 
Oboznámenie sa s aktualitami v oblasti 
EŠIF a ich operačných programov 
 
Získanie informácií ako EŠIF pomohli SR/ 
regiónu 
 
Zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov 
zapojených do prípravy a realizácie 
projektov 
 
Zlepšenie odbornej úrovne pracovníkov 
zapojených do riadenie, implementácie 
a kontroly EŠIF 
 
Získanie inšpirácie pre svoj vlastný 
projekt 
 
Zlepšenie procesu prípravy 
a implementácie projektov 
u žiadateľov/prijímateľov 
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- uskutočňovanie tlačových 
konferencií 

- monitoring médií 
- uskutočňovanie raňajok s novinármi 

 
Spolupráca pri prevádzke Integrovanej siete 
informačno-poradenských centier 
 
Uskutočňovanie vzdelávacích aktivít (je 
obsiahnutá v KoS/RKP na rok 2016, ale 
vzhľadom na plánované vypustenie 
špecifického cieľa 5 z KoS nebude táto 
aktivita braná do úvahy). 
 
Spracovanie a aktualizácia mapy projektov 
 
Iné nástroje 

 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie zhotoviteľa, september 2016 
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Na naplnenie procesu informovania a komunikácie je nutné, aby jednotlivým cieľovým 
skupinám boli poskytnuté adekvátne informácie (rozsah, obsah a pod.) adekvátnym 
spôsobom (forma informácie, zvolený komunikačný nástroj, časovanie, predpokladaná 
životnosť informácie a pod.) a to všetko čo najefektívnejším spôsobom (účelnosť, 
hospodárnosť, účinnosť, efektívnosť).48 
 
Za predpoklady úspešnej komunikácie je možné definovať: 

1) Existuje záujem cieľových skupín o poskytované informácie. 
2) Existujú dostatočné zdroje (informačné, organizačno-personálne a finančné) na 

aktivity a opatrenia informovania a komunikácie. 
3) Včas a v plnom rozsahu realizované verejné obstarávanie na externých 

dodávateľov tovarov a služieb. 
4) Zlé skúsenosti z predchádzajúceho obdobia sú eliminované. 
5) Informácie majú adekvátnu formu (obraz, zvuk, text) a sú poskytnuté správnym 

komunikačným nástrojom. 
6) Informácie sú podané včas. 
7) Informácie sú správne/jasné/jednoznačné.  
8) Informácie sú v dostatočnej kvalite. 
9) Informácie zodpovedajú potrebám cieľových skupín (rozsah, obsah, a pod.). 
10) Informácie sú aktuálne. 
11) Informácií je dostatok. 
12) Informácie sú zrozumiteľné. 
13) Informácie sú ľahko verejne prístupné a zverejnené v užívateľsky prístupnom 

formáte. 
14) Kreatívna zložka aktivít a opatrení informovania a komunikácie je vykonávaná 

pracovníkmi s dostatočnou skúsenosťou, resp. profesionálmi v oblasti médií, 
marketingu, PR, komunikácie a pod.. 

 
Príčiny nedosiahnutia očakávaných výsledkov: 

a) Neskoré komunikácia. 
b) Nedostatočná komunikácia. 
c) Nezrozumiteľnosť a nejasnosť informácií. 
d) Neaktuálnosť informácií. 
e) Nepresnosť informácií. 
f) Nedostupnosť informácií. 

                                                
48 MP CKO č. 16, s. 6. 
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g) Nevhodný obsah informácií. 
h) Presýtenie informáciami. 
i) Ignorovanie poskytovaných informácií zo strany prijímateľov informácií na 

základe minulých predsudkov. 
j) Iné kampane, ktoré môžu prispievať celkovej informovanosti o EÚ. 
k) Vis major (počasie, inštitucionálne/organizačné zmeny) 
l) Nedostatočné personálne zabezpečenie aktivít a opatrení informovania 

a komunikácie. 
m) Neuplatňovanie aktuálnych trendov pri informovaní a komunikácii. 
n) Nevyužitie všetkých aktuálnych možností komunikácie. 
o) Použitie nevhodných komunikačných kanálov/nástrojov. 
p) Negatívne vnímanie finančnej pomoci EÚ vo všeobecnosti (korupcia, škandály, 

a pod.). 
 
Krok 4) 
Pre vykonanie intervencií politiky informovania a komunikácie sú potrebné dostatočné 
zdroje – personálne (kvantitatívny dostatok a stabilita odborne skúsených pracovníkov), 
organizačné (jednoznačné organizačné začlenenie s jasnými zodpovednosťami 
a kompetenciami na plnenie KoS) a finančné (dostatočné finančné zdroje). Ich reálne 
alokovanie je nasledujúce. 
Zodpovednosť za realizáciu a plnenie KoS a príslušného RKP je v kompetencii Odboru 
informovanosti a publicity Úradu vlády SR, ktorý je organizačne začlenený pod 
Kanceláriu vedúceho Úradu vlády SR. Personálne sa skladá z 1 riaditeľky a 9 
manažérov informovania a komunikácie. Riaditeľka OIP vykonáva úlohu informačného 
a komunikačného pracovníka, v súlade s čl. 117 ods. 1 všeobecného nariadenia. Náplň 
práce manažéra pre informovanie a komunikáciu je definovaná v MP CKO č. 16, KoS a 
interných predpisoch OIP. Priemerná pracovná skúsenosť manažéra pre informovanie 
a komunikáciu sa pohybuje na úrovni 5 rokov. Finančná alokácia je ustanovená v KoS 
a OP TP, pričom stanovenú alokáciu možno považovať za dostatočnú (podrobnejšie viď. 
Úvodná správa k tomuto hodnoteniu). 
Spolupracujúce útvary v rámci ÚV SR 
Sekcia operačných programov, Sekcia ekonomiky a technickej správy, odbor verejného 
obstarávania, odbor vzdelávania administratívnych kapacít, tlačový odbor Úradu vlády 
SR. 
Spolupracujúce útvary v rámci ÚPPVII 
Odbor monitorovania a hodnotenia, odbor metodiky a koordinácie subjektov, odbor 
politiky súdržnosti, odbor ITMS. 
Ďalšie spolupracujúce subjekty 
Hlavnou platformou pre spoluprácu medzi jednotlivými riadiacimi orgánmi a národným 
informačným a komunikačným pracovníkom je, v súlade s čl. 117 ods. 2 všeobecného 
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nariadenia, Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ pre 
programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „PS pre komunikáciu“ alebo "PS"). Rokovania 
pracovnej skupiny prebiehajú spravidla dva krát ročne. 
Do aktivít informovania a komunikácie, ktoré si vyžadujú profesionálny prístup, môžu byť 
zapojené aj profesionálne zamerané subjekty vybrané v procese verejného 
obstarávania, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii informačných kampaní, 
plánovaní a nákupu mediálneho priestoru, na kreatívnych a grafických prácach, na 
elektronickej, tlačovej a inej produkcii, na organizovaní informačných podujatí a ďalších 
aktivít, vyžadujúcich profesionálne zabezpečenie v oblasti informovania a komunikácie. 
 
Politika informovania a komunikácia v rámci EŠIF môže plniť svoje ciele v plnom 
rozsahu, pokiaľ 

A. sa v praxi realizácia aktivít plánuje s ohľadom na definované ciele a očakávané 
výsledky, 

B. samotná realizácia prebehne v súlade s nastaveným plánom, 
C. sú splnené podmienky úspešného informovania a komunikácie, 
D. zároveň eliminované príčiny nedosiahnutia očakávaných výsledkov, 
E. a kontinuálne dostatočné personálne, organizačné a finančné zdroje. 

 
Mapa identifikovanej teórie zmeny v politike informovania a komunikácie v rámci 
EŠIF, ktorá predstavuje vizualizáciu vzťahov v procese informovania 
a komunikácie, je obsiahnutá v prílohe D tejto správy. 
 
Zadefinovaná teória zmeny v politike informovania a komunikácie v rámci EŠIF slúži 
pre overenie účinnosti praktického výkonu informovania a komunikácie v rámci EŠIF. 
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D Mapa identifikovanej teórie zmeny v politike 
informovania a komunikácie v rámci EŠIF 
 
V elektronickej verzii viď. samostatný dokument. 
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E Prieskum verejnej mienky – dotazník 
 

Dotazník v rámci prieskumu verejnej mienky pre projekt „Hodnotenie 
komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá 

fáza)“ 
 
„Dobrý deň,  volám sa (meno priezvisko). V súčasnosti Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu realizuje prieskum zameraný na 
informovanosť obyvateľov Slovenska na tému eurofondy. V rozhovore nás zaujíma 
práve Váš názor. Môžeme Vás požiadať o rozhovor na túto tému?“ 
 
Otázky pre kvótny výber 
 
Na úvod Vám položím niekoľko štatistických otázok: 
 
S1. V ktorom kraji bývate? 
Progr.: SP 
ANK: PREDČÍTAJTE! 

a) Bratislavský kraj 
b) Trnavský kraj 
c) Trenčiansky kraj 
d) Nitriansky kraj 
e) Žilinský kraj  
f) Banskobystrický kraj 
g) Prešovský kraj 
h) Košický kraj 

 
S2. Koľko obyvateľov má mesto/obec, v ktorom/ktorej bývate? 
Progr.: SP 
ANK: PREDČÍTAJTE! 

a) do 999 obyvateľov 
b) od 1 000 do 1 999 obyvateľov 
c) od 2 000 do 4 999 obyvateľov 
d) od 5 000 do 19 999 obyvateľov 
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e) od 20 000 do 49 999 obyvateľov 
f) od 50 000 do 99 999 obyvateľov 
g) viac ako 100 000 obyvateľov 

 
S3. Koľko máte rokov? 
Progr.: NUM hodnota. Následne zaradiť do kvótnych kategórií. 
............................ 

a) 18 – 30 
b) 31 – 45 
c) 46 – 60 
d) 61 a viac 

 
S4. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 
Progr.: SP 
ANK: PREDČÍTAJTE! 

a) základné alebo stredoškolské bez maturity 
b) stredoškolské s maturitou 
c) vysokoškolské 

 
S5. ANK.: ZAZNAČTE POHLAVIE RESPONDENTA! 

Progr.: SP 
a) muž 
b) žena 

 
Tematické otázky 
 
Okruh „Znalosť úlohy EÚ a podpory fondov EÚ“ 
 
[Na otázku odpovedajú všetci oslovení respondenti.] 
1. Viete o tom, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj rôznych 

oblastí hospodárstva svojich členských štátov, napr. regionálny rozvoj? 
Progr.: SP 
ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
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a) áno  
b) nie 

 
[Na otázku odpovedajú všetci oslovení respondenti.] 
2. Stretli ste sa už niekedy s témou eurofondov a ich operačných programov? 

Progr.: SP  
ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 

a) áno 
b) nie 

[Ak respondent odpovie v tejto otázke podľa písm. b) „nie“, v ďalšej časti dopytovania sa 
mu kladú len otázky č. 35, 36.] 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
3. Ktorý z fondov Európskej únie poznáte? 

ANK: ODPOVEDE PREDČÍTAJTE! 
ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
b) Európsky fond regionálneho rozvoja 
c) Európsky sociálny fond 
d) Kohézny fond 
e) Európsky námorný a rybársky fond 
f) iný  
g) žiadny Progr.: SP ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
Okruh „Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 a jej operačné programy“ 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
4. Vedeli ste, že od roku 2014 prebieha nové programové obdobie pre čerpanie 

eurofondov? 

Progr.: SP 
ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 

a) áno 
b) nie 
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[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
5. Viete, čo je to Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020? 

Progr.: SP 
ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 

a) áno 
b) nie 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
6. Poznáte niektorý z operačných programov na roky 2014 – 2020? 

Progr.: SP 
ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 

a) áno 
b) nie 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 6 odpovedia podľa písm. a) „áno“.] 
7. Uveďte, ktorý?  

Progr.: MP 
ANK: NEPREDČÍTAVAJTE, ODPOVEĎ ZARAĎTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
 

Škála pre zaraďovanie odpovedí ANK: nepredčítať, len použiť ako kódovník. 
Respondent môže použiť aj skratku napr. IROP, KŽP a pod. alebo môže použiť opisný 
tvar alebo názov s miernou odchýlkou, nie absolútne identický napr.  operačný program 
na podporu kvality životného prostredia alebo na podporu ľudských zdrojov alebo na 
rozvoj verejnej správy – riadne započítať do príslušnej možnosti.  

a) Efektívna verejná správa 

b) Integrovaná infraštruktúra 

c) Integrovaný regionálny operačný program 

d) Kvalita životného prostredia 

e) Ľudské zdroje 

f) Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 

g) Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 

h) Technická pomoc 2014 - 2020 
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i) Výskum a inovácie 

j) Interreg Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020 

k) Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2014 - 2020 

l) Interreg  Maďarsko – Slovenská republika 2014 – 2020 

m) Interreg Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 

n) operačný program z programového obdobia 2007 – 2013 

o) iný 

Pod možnosťou n) zahrnúť odpovede, v ktorých respondent pomenuje operačné 
programy predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 (prívlastok „2007 – 
2013“ je uvedený na odlíšenie pri OP, ktoré majú priamy „nástupnícky“ OP aj 
v programovom období 2014 – 2020): 

OP Bratislavský kraj 

OP Doprava 

OP Informatizácia spoločnosti 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

OP Technická pomoc 2007 – 2013 

OP Vzdelávanie 

OP Výskum a vývoj 2007 – 2013 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

OP Zdravotníctvo 

OP Životné prostredie 2007 – 2013 

OP Regionálny operačný program 2007 – 2013 

OP Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 

OP Rybné hospodárstvo 2007 – 2013 

Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česká republika 2007 – 2013 

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013 

Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko 2007 – 2013 

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013 

Národný strategický referenčný rámec 
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[Na otázku odpovedajú tí, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
8. Počuli ste o niektorom z nasledujúcich operačných programov? 

Progr.: SP pre každý program 
ANK.: POSTUPNE PREDČÍTAJTE VŠETKY MOŽNOSTI!  
a) Efektívna verejná správa 2014 – 2020 [áno/nie] 
b) Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 [áno/nie] 
c) Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 [áno/nie] 
d) Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 [áno/nie] 
e) Ľudské zdroje 2014 – 2020 [áno/nie] 
f) Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 [áno/nie] 
g) Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 [áno/nie] 
h) Technická pomoc 2014 – 2020 [áno/nie] 
i) Výskum a inovácie 2014 – 2020 [áno/nie] 
j) Interreg Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 [áno/nie] 
k) Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 [áno/nie] 
l) Interreg Maďarsko – Slovenská republika 2014 – 2020 [áno/nie] 
m) Interreg Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020 [áno/nie] 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
9. Poznáte nejaký projekt alebo projekty podporené z eurofondov v programovom 

období 2014 - 2020? 
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) áno 
b) áno, ale nie som si istý/á, či ide o programové obdobie 2014 – 2020 
c) nie 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 9 odpovedia podľa písm. a) „áno“ alebo b) 
„áno, ale nie som si istý/á, či ide o programové obdobie 2014 – 2020“.] 
10. Z ktorej oblasti realizácie je daný projekt/projekty? 

Progr.: MP 
ANK: PREDČÍTAJTE!  
ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
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a) budovanie a modernizácia ciest, diaľnic alebo železníc 
b) podpora vzdelávania 
c) ochrana životného prostredia 
d) budovanie a rozvoj kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a pod. 
e) rozvoj zdravotníctva 
f) oprava kultúrnych a historických pamiatok 
g) podpora poľnohospodárstva, lesného alebo rybného hospodárstva 
h) rozvoj zamestnanosti 
i) podpora cestovného ruchu a turizmu 
j) technická pomoc 
k) rozvoj obce a rozvoj regiónu 
l) podpora znevýhodnených rómskych komunít 
m) podpora bývania, opravy domov 
n) podpora výskumu a vývoja 
o) podpora priemyslu a podnikania 
p) rozvoj kultúry 
q) podpora informatizácie spoločnosti 
r) práca so zdravotne postihnutými ľuďmi 
s) rozvoj športu 
t) podpora zavedenia internetu 
u) rozvoj sociálnej inklúzie 
v) iné  
w) nepamätám si presne Progr.: SP ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 9 odpovedia podľa písm. a) „áno“ alebo b) 
„áno, ale nie som si istý/á, či ide o programové obdobie 2014 – 2020“.] 
11. V akej súvislosti poznáte Vami uvedený projekt/projekty?  

Progr.: MP 
ANK: PREDČÍTAJTE!  
ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 

a) Projekt poznám veľmi všeobecne (z počutia, len základné informácie, a pod.). 
b) Projekt poznám podrobnejšie (poznám bližšie detaily). 
c) Projekt sa realizoval v našej obci/meste. 
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d) Projekt poznám kvôli tomu, že ho aktívne využívam (napr. vybudovanú diaľnicu, 
vybudovanú kanalizáciu, a pod.). 

e) Všimol/všimla som si informačný plagát/tabuľu k projektu. 
f) V inej súvislosti, prosím, uveďte v akej:................................. [Otvorená odpoveď.] 

ANK.: ODPOVEĎ ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE! 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
12. Viete o tom, že existuje na internete prístupný zoznam projektov financovaných z 

eurofondov? 
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) áno, viem presne, kde ho hľadať 
b) áno, ale neviem o ňom nič bližšie 
c) nie, neviem 

 
Okruh “Mediálna kampaň” 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
13. Zaznamenali ste nejakú informáciu o eurofondoch behom tohtoročných letných 

prázdnin?  
Progr.: SP  
ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) áno 

b) nie 

 

Ak na otázku č. 13 respondent odpovie  podľa písm. b), NEODPOVEDÁ na otázky č. 14 
až 22. 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 13 odpovedia podľa možnosti v písm. a) 
„áno“.] 
14. Ako často sa k Vám z médií (rozhlas, tlač, internet) dostali informácie o eurofondoch 

behom tohtoročných letných prázdnin? 
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 
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ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) pravidelne a opakovane 
b) príležitostne 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 13 odpovedia podľa možnosti v písm. a) 
„áno“.] 
15. Ktorú z nasledovných informácií o eurofondoch ste zaznamenali behom 

tohtoročných letných prázdnin? 
Progr.: SP pre každý zdroj 
ANK.: POSTUPNE PREDČÍTAJTE VŠETKY MOŽNOSTI! 

a) reklamný spot v rozhlase [áno/nie] 
b) inzerciu v novinách alebo časopise [áno/nie] 
c) inzerciu na internete [áno/nie] 
d) inú, uveďte akú a kde:................................. [Otvorená odpoveď.]  
ANK.: ODPOVEĎ ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE!  
ANK.: AK RESPONDENT UVEDIE ODPOVEĎ, KTORÁ JE PRIRADITEĽNÁ 
K PREDDEFINOVANÝM MOŽNOSTIAM, PRIRAĎTE K PRÍSLUŠNEJ MOŽNOSTI! 

 
 [Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 15 odpovedia v možnosti písm. a) „áno“.] 
16. V ktorej z uvedených rozhlasových staníc ste behom tohtoročných letných prázdnin 

zaznamenali reklamný spot o eurofondoch? 
Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) Radio Express 
b) Funradio 
c) Rádio Jemné 
d) Europa2 
e) Slovenský Rozhlas 
f) Rádio FM 
g) Rádio Devín 
h) nepamätám si presne Progr.: SP ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 
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[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 15 odpovedia v možnosti písm. b) „áno“.] 
17. V ktorých z uvedených novín alebo časopisov ste behom tohtoročných letných 

prázdnin zaznamenali inzerciu o eurofondoch?  
Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) Hospodárske noviny 
b) Trend 
c) Nový Čas 
d) Nový čas pre ženy 
e) Život 
f) Eurotelevízia 
g) Plus 7 dní 
h) Plus 1 deň 
i) Pravda 
j) GEO 
k) Báječná žena 
l) SME 
m) nepamätám si presne Progr.: SP ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 15 odpovedia v možnosti písm. c) „áno“.] 
18. V ktorom z uvedených internetových portálov ste behom tohtoročných letných 

prázdnin zaznamenali inzerciu o eurofondoch?  
Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) zoznam.sk 
b) topky.sk 
c) cas.sk 
d) pravda.sk 
e) atlas.sk 
f) centrum.sk 
g) pobox.sk 
h) nepamätám si presne Progr.: SP ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 
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[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 15 v možnosti písm. a) alebo b) alebo c) 
odpovedia „áno“.] 
19. Pamätáte si, o čom bol spot alebo spoty, relácia alebo inzercie, ktoré ste 

zaznamenali?  
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 

a) áno, pamätám si presne 
b) áno, ale len všeobecne 
c) nie 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí odpovedajú na otázku č. 19 podľa písm. a) alebo b).] 
20. Uveďte, prosím, o čom spot/spoty, relácia alebo inzercie boli? 

............................................................................................ [Otvorená otázka.] 
ANK.: ODPOVEĎ ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE! 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 15 v možnosti písm. a) alebo b) alebo c) 
odpovedia „áno“.] 
21. Ako by ste celkovo zhodnotili príspevky o eurofondoch, ktoré boli uverejňované 

v médiách (rozhlas, tlač, internet) počas tohtoročných letných prázdnin ?  
 
21 a. Zrozumiteľnosť poskytnutých informácií 

Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) určite zrozumiteľné 
b) skôr zrozumiteľné 
c) skôr nezrozumiteľné 
d) určite nezrozumiteľné 
e) neviem to posúdiť ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
21 b. Zaujímavosť poskytnutých informácií 

Progr.: SP  
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ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) určite zaujímavé 
b) skôr zaujímavé 
c) skôr nezaujímavé 
d) určite nezaujímavé 
e) neviem to posúdiť 

 
21 c. Prínos poskytnutých informácií 

Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) určite prínosné 
b) skôr prínosné 
c) skôr neprínosné 
d) určite neprínosné 
e) neviem to posúdiť ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí na otázku č. 15 v možnosti písm. a) alebo b) alebo c) 
odpovedia „áno“.] 
22. Zmenila sa úroveň Vašej informovanosti o eurofondoch na základe kampane počas 

tohtoročných letných prázdnin?  
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) mám určite viac informácií 
b) mám skôr viac informácií 
c) nemám ani viac, ani menej informácií 
d) mám skôr menej informácií 
e) mám určite menej informácií 
f) neviem to posúdiť  ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 
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Okruh „Informačné zdroje a obsah poskytovaných informácií“ 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
23. Vyhľadávate informácie o problematike eurofondov aktívne? 

Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) áno 
b) nie 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
24.  Z akých zdrojov ste získali alebo získavate informácie o eurofondoch a ich 

operačných programoch?  
Progr.: SP pre každý zdroj 
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

a) televízia [áno/nie] 
b) rozhlas [áno/nie] 
c) noviny a časopisy [áno/nie] 
d) internetová stránka Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 [áno/nie] 
e) internetová stránka operačného programu [áno/nie] 
f) iná internetová stránka [áno/nie] 
g) informačné brožúry a letáky [áno/nie] 
h) odborné publikácie [áno/nie] 
i) časopis Eurokompas [áno/nie] 
j) semináre, školenia, workshopy a konferencie [áno/nie] 
k) reklamné a propagačné predmety [áno/nie] 
l) reklamná tabuľa alebo plagát k projektu [áno/nie] 
m) verejné vystúpenie verejne činných predstaviteľov [áno/nie] 
n) spoločensko-kultúrne podujatie [áno/nie] 
o) súťaž [áno/nie] 
p) výstava [áno/nie] 
q) od kolegov, priateľov a známych [áno/nie] 
r) informačné a poradenské centrum v kraji [áno/nie] 
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s) iný zdroj [áno/nie] 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na predchádzajúcu otázku v možnostiach 
podľa písm. d) alebo e) alebo f) „áno“.] 
25. Ak využívate pre získavanie informácií o eurofondoch internet, ide o ...?  

Progr.: SP pre každý zdroj 
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

a) oficiálne eurofondové internetové stránky, napr. www.partnerskadohoda.gov.sk   
alebo www.eufondy.sk [áno/nie]  

b) spravodajské portály [áno/nie] 
c) sociálne siete [áno/nie] 
d) blogy [áno/nie] 
e) iné [áno/nie] 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
26. Aké informácie ohľadne eurofondov a ich operačných programov sú pre Vás 

zaujímavé? 
Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) všeobecné a základné informácie (napr. štruktúra a obsah operačných 

programov) 
b) informácie ako sa uchádzať o finančný príspevok z eurofondov 
c) informácie ako Slovensko využíva eurofondy vrátane toho ako ich čerpá 
d) informácie ako eurofondy pomáhajú Slovensku (napr. príklady úspešných 

projektov, a pod.) 
e) informácie ako eurofondy pomáhajú môjmu regiónu (napr. príklady úspešných 

projektov z môjho regiónu, a pod.) 
f) kto dostal dotácie v mojom regióne alebo celkovo na Slovensku 
g) či bude mať Slovensko aj v budúcnosti možnosť využívať eurofondy 
e) iné, prosím, uveďte aké:................................. [Otvorená odpoveď.] ANK.: 
ODPOVEĎ ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE! 
ANK.: AK RESPONDENT UVEDIE ODPOVEĎ, KTORÁ JE PRIRADITEĽNÁ 
K PREDDEFINOVANÝM MOŽNOSTIAM, PRIRAĎTE K PRÍSLUŠNEJ MOŽNOSTI.  

 
 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.eufondy.sk/
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[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
27. Žiadali ste alebo si myslíte, že by ste niekedy mohli žiadať o finančné prostriedky 

z eurofondov na podporu projektu v rámci Vašich pracovných alebo 
mimopracovných aktivít? 
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) určite áno 
b) skôr áno 
c) skôr nie 
d) určite nie 
e) neviem ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
28. Myslíte si, že ste dobre informovaný/á o možnostiach podpory z eurofondov a ich 

operačných programov?  
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 

a) určite áno 
b) skôr áno 
c) skôr nie 
d) určite nie 
e) neviem to posúdiť ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.]  
29. Aký je podľa Vás najväčší problém pri získavaní informácií o eurofondoch a ich 

operačných programoch a o možnostiach a výsledkoch ich podpory?  
Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) informácie sú nezaujímavé 
b) informácie sú nezrozumiteľné pre bežného človeka 
c) informácie sú ťažko dostupné 
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d) informácií je nedostatok 
e) neochota úradníkov poskytovať tieto informácie 
f) nekompetentnosť úradníkov 
g) nie je žiadny problém, kto má záujem, informácie si nájde 
h) iné, prosím, uveďte aké: :................................. ANK.: ODPOVEĎ 

ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE!   
ANK.: AK RESPONDENT UVEDIE ODPOVEĎ, KTORÁ JE PRIRADITEĽNÁ 
K PREDDEFINOVANÝM MOŽNOSTIAM, PRIRAĎTE K PRÍSLUŠNEJ 
MOŽNOSTI! 

 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
30. Z nasledujúcich možností vyberte najviac 3 oblasti týkajúce sa eurofondov, ktoré by 

Vás zaujímali, avšak nemali ste o nich dostatok informácií?  
Progr.: MP MAX 3 ODPOVEDE! 
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ MAX. 3 ODPOVEDÍ! 
a) všeobecné informácie o eurofondoch 
b) ako sa finančné prostriedky čerpajú 
c) príklady úspešných projektov 
d) kto dostal finančný príspevok 
e) ako získať finančné prostriedky a realizovať projekt 
f) aké budú možnosti čerpania eurofondov v budúcnosti 
g) iné, prosím, uveďte aké :................................. ANK.: ODPOVEĎ 

ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE!   
ANK.: AK RESPONDENT UVEDIE ODPOVEĎ, KTORÁ JE PRIRADITEĽNÁ 
K PREDDEFINOVANÝM MOŽNOSTIAM, PRIRAĎTE K PRÍSLUŠNEJ 
MOŽNOSTI! 

 
Okruh „Postoj voči činnosti eurofondov v Slovenskej republike, vnímanie 
eurofondov“ 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
31. Myslíte si, že podpora z eurofondov predstavuje jedinečnú príležitosť pre rozvoj 

a zvýšenie životnej úrovne v Slovenskej republike?  
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 
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ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) určite áno 
b) skôr áno 
c) skôr nie 
d) určite nie 
e) neviem ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
 
[Na otázku odpovedajú všetci, ktorí odpovedia na otázku č. 2 podľa písm. a) „áno“.] 
32. Aký názor u Vás vytvárajú informácie týkajúce sa eurofondov, ktoré sú poskytované 

v médiách (internet, televízia, noviny a časopisy, rozhlas)?  
Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) určite pozitívny 
b) skôr pozitívny 
c) skôr negatívny  
d) určite negatívny 
e) neviem to posúdiť ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí odpovedia na otázku č. 32 podľa písm. a) alebo b).] 
33. Prečo je Váš názor na eurofondy pozitívny?  

Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) eurofondy pomáhajú rozvoju Slovenska 
b) eurofondy pomáhajú rozvoju regiónu, v ktorom žijem 
c) môj projekt dostal podporu 
d) iné dôvody, prosím uveďte aké:................................. ANK.: ODPOVEĎ 

ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE!   
ANK.: AK RESPONDENT UVEDIE ODPOVEĎ, KTORÁ JE PRIRADITEĽNÁ 
K PREDDEFINOVANÝM MOŽNOSTIAM, PRIRADIŤ K PRÍSLUŠNEJ 
MOŽNOSTI! 



 

 

 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) 
Záverečná hodnotiaca správa (Finálna verzia) 
31. 05. 2017 

 186 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved. 

 
[Na otázku odpovedajú tí, ktorí odpovedia na otázku č. 32 podľa písm. c) alebo d).] 
34. Prečo je Váš názor na eurofondy negatívny?  

Progr.: MP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 
a) nepociťujem žiadny priamy osobný pozitívny dopad čerpania eurofondov 
b) môj projekt nedostal podporu 
c) komplikovanosť a neprehľadnosť celého systému eurofondov 
d) nedostatok informácií o eurofondoch 
e) netransparentné prideľovanie finančných prostriedkov 
f) podporujú sa nevhodné projekty 
i) iné dôvody, prosím, uveďte aké:................................. ANK.: ODPOVEĎ 

ZAZNAMENAJTE ČO NAPODROBNEJŠIE!   
ANK.: AK RESPONDENT UVEDIE ODPOVEĎ, KTORÁ JE PRIRADITEĽNÁ 
K PREDDEFINOVANÝM MOŽNOSTIAM, PRIRAĎTE K PRÍSLUŠNEJ 
MOŽNOSTI!  

 
Otázky týkajúce sa sociálno-demografických znakov vzorky 
 
[Na otázku odpovedajú všetci oslovení respondenti.] 
35. Do akej pracovnej kategórie sa zaraďujete? 

Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) študent, učeň 
b) dôchodca 
c) nezamestnaný alebo v domácnosti (vrátane materskej dovolenky) 
d) zamestnanec 
e) živnostník, slobodné povolanie, súkromný farmár 
f) súkromný podnikateľ 
g) iné 
h) nechcem odpovedať ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 
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[Na otázku odpovedajú všetci oslovení respondenti.] 
36. Máte prístup k internetu?  

Progr.: SP  
ANK.: PREDČÍTAJTE! 

ANK.: MOŽNÁ LEN JEDNA ODPOVEĎ! 
a) nie 
b) áno, doma aj v práci 
c) áno, len doma 
d) áno, len v práci 
e) áno, len vo verejne prístupných miestach 
f) nechcem odpovedať ANK: NEPREDČÍTAVAJTE! 

 
To bola moja posledná otázka, ďakujem za Váš čas a prajem Vám príjemný deň, 
dopočutia. 
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Otázky č. 11, 15, 20, 26, 29, 30, 33, 34 obsahujú možnosti s otvorenou odpoveďou 
respondenta. Momentálne nevieme zadefinovať okruhy možných odpovedí. 
Navrhujeme, aby po ukončení prieskumu bolo roztriedenie odpovedí vykonané z našej 
strany a následne po odovzdaní zatriedenia bude otázka riadne číselne vyhodnotená 
a zakomponovaná z Vašej strany v  rámci celkového výstupu za prieskum.   
Matica báz jednotlivých otázok 
POZOR Uvedená tabuľka slúži pre definovanie báz pre výpočet podielov odpovedí 
v otázkach a nekryje sa so „skipmi“ uvedenými modrou kurzívou nad každou otázkou 
(pri otázkach č. 7 a 8). 
 

# Odpovedajúci 
respondenti na 
danú otázku 

# Odpovedajúci 
respondenti na 
danú otázku 

# Odpovedajúci 
respondenti na 
danú otázku 

Q1 Odpovedajú všetci. Q13 Q2 a) Q25 Q24 d) – áno  
alebo e) – áno 
alebo f) – áno 

Q2 Odpovedajú všetci. Q14 Q13 a) Q26 Q2 a) 

Q3 Tí, ktorí odpovedia 
na Q2 podľa 
možnosti a). 

Q15 Q13 a) Q27 Q2 a) 

Q4 Q2 a) Q16 Q15 a) - áno Q28 Q2 a) 

Q5 Q2 a) Q17 Q15 b) - áno Q29 Q2 a) 

Q6 Q2 a) Q18 Q15 c) - áno Q30 Q2 a) 

Q7 Q2 a) Q19 Q15 a) – áno alebo 
Q15 b) – áno alebo 
Q15 c) - áno 

Q31 Q2 a) 

Q8 Q2 a) Q20 Q19 a) alebo b) Q32 Q2 a) 

Q9 Q2 a) Q21 Q15 a) – áno alebo 
Q15 b) – áno alebo 
Q15 c) – áno 

Q33 Q32 a) alebo b) 

Q10 Q9 a) alebo b) Q22 Q15 a) – áno alebo 
Q15 b) – áno alebo 
Q15 c) – áno 

Q34 Q32 c) alebo d) 
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Q11 Q9 a) alebo b) Q23 Q2 a) Q35 Odpovedajú všetci. 

Q12 Q2 a) Q24 Q2 a) Q36 Odpovedajú všetci. 

 
Požiadavky na treťostupňové triedenie 
Výsledky dotazníkového prieskumu budú triedené v prvostupňovom (na úrovni celej 
vzorky) a druhostupňovom triedení (na úrovni kvót a sociálno-demografických znakov 
podľa otázok č. 35 a 36.) V rámci treťostupňového triedenia budú výsledky zároveň 
triedené nasledovne: 
Podľa zodpovedania otázky č. 23 – aktívny (odpoveď a) / pasívny (odpoveď b) záujem 
o eurofondy - budú vyhodnotené otázky č. 3 až 12, 15, 21, 22, 24 až 26, 28 až 36. 
Podľa zodpovedania otázky č. 13 – zasiahnutí (odpoveď a) / nezasiahnutí (odpoveď b) 
kampaňou - budú vyhodnotené otázky č. 3 až 12, 23 až 36. 
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F Prieskum verejnej mienky – výsledky 
 
V elektronickej verzii viď. samostatný dokument. 
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G Prieskum postojov odbornej verejnosti – dotazník 
 
Dotazník v oblasti informovania a komunikácie v EŠIF v programovom období 
2014 - 2020 
 
Poradenská spoločnosť KPMG na Slovensku realizuje pre Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu, resp. Úrad vlády SR hodnotenie informovania a 
komunikácie v oblasti Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku v 
programovom období 2014 - 2020. 
Súčasťou hodnotenia je aj dotazník určený pre odbornú verejnosť. Prieskum má 
zmapovať postoje a názory odbornej verejnosti k informovaniu v rámci EŠIF na 
Slovensku v programovom období 2014 – 2020. 
Budeme radi, keď sa zapojíte do jeho vyplnenia a vyjadríte svoj názor. 
Vyplnenie dotazníka Vám zaberie najviac 10 minút. 
Dotazník je určený pre zamestnancov Vašej organizácie, ktorí participujú na 
implementácii operačných programov alebo projektov financovaných z EŠIF v PO 2014 
- 2020. 
Dotazník je potrebné vyplniť do 31. 03. 2017, je plne anonymný. 
Vopred ďakujeme za ochotu a Váš čas. 
 

(Odpovedajú všetci) 
1) Aký typ organizácie zastupujete? 
a) orgán štátnej správy (riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, národný orgán, 

národný kontaktný bod, certifikačný orgán, orgán auditu alebo gestor 
horizontálneho princípu) 

b) orgán štátnej správy (iný) 
c) orgán regionálnej alebo miestnej samosprávy (VÚC alebo mesto ako 

sprostredkovateľský orgán) 
d) poradenskú alebo konzultačnú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti EŠIF 

(vrátane regionálnej rozvojovej agentúry, informačného centra a pod.) 
e) iný (prosím uveďte) (otvorená odpoveď) 

 
(Odpovedajú všetci) 
2) Uveďte prosíme kraj a veľkosť obce / mesta, kde sídli organizácia, ktorú 

zastupujete? 
Vyberte prosíme 1 možnosť kraja a 1 možnosť veľkosti obce / mesta: 
Kraj 
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a) Banskobystrický 
b) Bratislavský 
c) Košický 
d) Nitriansky 
e) Trenčiansky 
f) Trnavský 
g) Prešovský 
h) Žilinský 
 
Veľkosť obce / mesta 
a) do 999 obyvateľov 
b) 1 000 – 1 999 obyvateľov 
c) 2 000 – 4 999 obyvateľov 
d) 5 000 – 19 999 obyvateľov 
e) 20 000 – 49 999 obyvateľov 
f) 50 000 – 99 999 obyvateľov 
g) viac ako 100 000 obyvateľov 

 
(Odpovedajú všetci) 
3) Bol Váš projekt alebo väčšina Vašich projektov financovaných z EŠIF alebo 

operačný program, na implementácii ktorého participujete, úspešne realizované, 
t. j. bez významnejších nezrovnalostí a so splnenými cieľmi? 

a) áno 
b) nie 
c) neviem sa vyjadriť 

 
(Odpovedajú všetci) 
4) Z akých informačných zdrojov získavate pre Vás potrebné informácie v rámci 

EŠIF? Ohodnoťte iba tie zdroje, ktoré ste doposiaľ využili. „1“ znamená pre Vás 
z hľadiska Vašich potrieb „najdôležitejší a najprospešnejší, „5“ „najmenej dôležitý 
a najmenej prospešný". 

 

 1 2 3 4 5 

Internet – www.partnerskadohoda.gov.sk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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Internet – web stránky konkrétnych operačných 
programov 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Internet – sociálne siete ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Internet – iné (napr. spravodajské portály, odborne 
zamerané portály a pod.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

osobné, telefonické a e-mailové  konzultácie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

informačné podujatia - semináre, školenia, 
workshopy a konferencie 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

informačné podujatia - iné ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

odborné publikácie (napr. manuály, príručky, 
usmernenia) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

televízia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

rozhlas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

noviny a časopisy ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

informačné brožúry a letáky ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

časopis EUROKOMPAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

informačné a poradenské centrum v kraji ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

poradenské alebo konzultačné spoločnosti ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

iný subjekt (napr. regionálna rozvojová agentúra) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

kolegovia, priatelia a známi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

výstava ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

reklamná tabuľa alebo plagát  k projektu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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(Odpovedajú všetci) 
5) Ktoré informácie v rámci EŠIF sú pre Vás zaujímavé? (možnosť viacerých 

odpovedí) 
a) odborné informácie potrebné pre správne riadenie, implementáciu, kontrolu a 

audit OP 
b) všeobecné a základné informácie (napr. zameranie OP, inštitúcie zodpovedné 

za realizáciu OP, a pod.) 
c) informácie o spôsoboch ako žiadať a získať finančný príspevok z OP (kde, kedy, 

na aké aktivity a za akých podmienok, a pod.) 
d) informácie ako správne realizovať projekt 
e) informácie o čerpaní EŠIF (napr. spôsob čerpania, aktuálny stav čerpania, 

a pod.) 
f) informácie o prínosoch pomoci z EŠIF (napr. príklady úspešných projektov, 

zoznam prijímateľov pomoci, hodnotenia, a pod.) 
g) informácie o dopadoch pomoci z EÚ na celkový ako aj regionálny rozvoj SR 
h) či budú a v akej podobe existovať fondy EÚ v budúcnosti 
i) iné (prosím uveďte) (otvorená odpoveď) 

 
(Odpovedajú všetci) 
6) Aké informácie v súvislosti s možnosťami získania a čerpania prostriedkov z 

EŠIF Vám doposiaľ chýbali alebo chýbajú? 
a) žiadne, mal/a som všetky potrebné informácie 
b) chýbali mi nasledovné informácie: (otvorená odpoveď) 

 
(Odpovedajú všetci) 
7) Viete, že existuje verejne dostupný zoznam úspešných prijímateľov finančných 

prostriedkov z EŠIF? 
a) áno 
b) nie  

 
(Odpovedajú všetci) 
8) Akých informačných aktivít v oblasti EŠIF realizovaných alebo 

spoluorganizovaných zo strany Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu / Úradu vlády SR ste sa zúčastnili v roku 2016, resp. ste prišli do 
kontaktu? (možnosť viacerých odpovedí) 

a) navštívil/a som webstránku www.partnerskadohoda.gov.sk, resp. 
www.eufondy.sk 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.eufondy.sk/
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b) navštívil/a som alebo sa mi zobrazili posty profilu Centrálneho koordinačného 
orgánu, resp. Eufondy na sociálnej sieti Facebook 

c) zachytil/a som reklamnú kampaň v médiách v lete 2016 (tlač, rozhlas, internet) 
d) zachytil/a som kampaň Ako štrukturálne fondy pomohli môjmu okoliu (leto 2016) 
e) čítal/a som leták Hodnotenie EŠIF 
f) zachytil/a som informačnú publikáciu Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 

2020 
g) čítal/a som časopis EUROKOMPAS (aspoň jedno číslo z ročníku 2016) 
h) zúčastnil/a som sa semináru Going Local (Konať na miestnej úrovni - "Efektívna 

komunikácia európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku“) 
(marec 2016) 

i) zúčastnil/a som sa podujatia Deň Európy 2016 (máj 2016) 
j) zúčastnil/a som sa/poznám podujatie Mladý Európan 2016 (máj 2016) 
k) zúčastnil/a som sa/poznám podujatie Roadshow 2016 (jeseň 2016) 
l) dostal/a som propagačné predmety Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2014 
m) využil/a som kontaktné centrum Úradu vlády SR (mail, telefón) 
n) nepamätám si, či išlo o aktivitu Úradu podpredsedu vlády SR  investície a 

informatizáciu / Úradu vlády SR 
o) žiadnej z uvedených 

 
Ak ktorákoľvek možnosť, okrem n) alebo o), pokračovanie na ot9. 
Ak možnosť n) alebo o), skip na koniec dotazníka. 

 
(Odpovedajú tí, ktorí v otázke č. 8 odpovedia ktorúkoľvek z možností, okrem 
možností n) alebo o).) 
9) Ako celkovo hodnotíte kvalitu poskytnutých informácií v rámci Vami uvedených 

informačných aktivít ÚPPVII/ÚVSR za rok 2016? 
 

 Určite áno Skôr áno Skôr nie Určite nie Neviem to 
posúdiť 

Dostupnosť ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aktuálnosť a 
včasnosť 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Presnosť ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Zrozumiteľnosť ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dostatočnosť ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
(Odpovedajú tí, ktorí v otázke č. 8 odpovedia ktorúkoľvek z možností, okrem 
možností n) alebo o).) 
10) Využili ste informácie získané v rámci Vami uvedených informačných aktivít 

alebo z uvedených informačných zdrojov ÚPPVII/ÚVSR za rok 2016 v praxi? 
a) určite áno 
b) skôr áno 
c) skôr nie 
d) určite nie 
e) neviem sa vyjadriť 

 
(Odpovedajú tí, ktorí v otázke č. 8 odpovedia ktorúkoľvek z možností, okrem 
možností n) alebo o).) 
11) Považujete informácie získané v rámci Vami uvedených informačných aktivít 

alebo z uvedených informačných zdrojov ÚPPVII/ÚVSR  za rok 2016 za prínosné 
pre úspešnú realizáciu projektov alebo implementáciu operačných programov 
financovaných z EŠIF? 

a) určite áno 
b) skôr áno 
c) skôr nie 
d) určite nie 
e) neviem sa vyjadriť 

 
(Odpovedajú tí, ktorí v otázke č. 11 odpovedia ktorúkoľvek z možností, okrem 
možností e).) 
12) V čom konkrétne považujete získané informácie za prínosné, resp. za 

neprínosné? (otvorená odpoveď) 
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H Prieskum postojov odbornej verejnosti – výsledky 
 
V elektronickej verzii viď. samostatný dokument. 
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I Informačné potreby cieľových skupín 
 
Za objektívne informačné potreby všeobecne na úrovni členského štátu možno 
považovať49: 

- informácie o politických prioritách EÚ, pokiaľ sa týkajú všeobecných cieľov 
všeobecného nariadenia; 

- dostupnosť jednotnej webovej stránky alebo webového portálu, ktorý 
poskytuje informácie o všetkých OP vrátane zoznamu operácií, ktoré sú v rámci 
každého OP podporované; 

- informovanie občanov EÚ o úlohe a úspechoch politiky súdržnosti a 
fondov EÚ prostredníctvom informačných a komunikačných opatrení 
podávajúcich informácie o výsledkoch a vplyve partnerských dohôd, OP 
a projektov; 

- informácie ako sa finančné zdroje EÚ investujú. 
Za objektívne informačné potreby verejnosti možno považovať50: 

- informácie o spustení OP alebo programov prostredníctvom organizácie 
hlavnej informačnej aktivity; 

- informácie o podpore príležitosti v oblasti financovania, realizované 
stratégie a informácie o úspechoch OP alebo programov vrátane prípadne 
veľkých projektov, spoločných akčných plánov a iných príkladov projektov 
prostredníctvom organizácie jednej hlavnej informačnej aktivity za rok; 

- znalosť znaku Únie prostredníctvom zobrazenia v priestoroch budovy každého 
RO; 

- informácie o projektoch prostredníctvom elektronického zverejnenia zoznamu 
projektom v súlade so všeobecným nariadením; 

- informácie o príkladoch projektov podľa operačných programov na jedinej 
webovej stránke alebo webovej stránke OP s prístupom z jediného webového 
portálu; príklady by mali byť v široko používanom úradnom jazyku EÚ inom, než 
je úradný jazyk SR; 

- aktualizované informácie o vykonávaní operačného programu, prípadne 
vrátane jeho hlavných úspechov, na jedinej webovej stránke alebo webovej 
stránke OP s prístupom z jediného webového portálu. 

 
Za objektívne informačné potreby potenciálnych prijímateľov a prijímateľov možno 
považovať51: 

- informácie o stratégii a cieľoch OP a jeho možnostiach financovania ponúkaných 
v rámci spoločnej podpory z EÚ a SR; 

                                                
49 Na základe prílohy XII všeobecného nariadenia. 
50 Na základe prílohy XII všeobecného nariadenia. 
51 Na základe prílohy XII všeobecného nariadenia. 
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- informácie o možnostiach financovania a začiatku podávania žiadostí o 
príspevok; 

- informácie o podmienkach oprávnenosti výdavkov, ktoré majú splniť na to, aby 
sa kvalifikovali na podporu na základe OP; 

- opis postupov na preskúmanie žiadostí o financovanie a o príslušných lehotách; 
- kritériá na výber projektov, ktoré získajú podporu; 
- kontakty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť 

informácie o OP; 
- informácie o povinnostiach potenciálnych prijímateľov poskytovať verejnosti 

informácie o cieli projektu a o podpore na projekt financovanú z fondov EÚ v 
súlade s bodom 2.2 prílohy XII všeobecného nariadenia. 

Vyššie uvedené informačné potreby potenciálnych prijímateľov a prijímateľov sú 
relevantné vo vzťahu ku komunikačným stratégiám konkrétnych OP a zodpovednosti 
RO. Vo vzťahu k aktivitám OIP v kontexte KoS sú vyššie uvedené informačné 
potreby potenciálnych prijímateľov a prijímateľov bezpredmetné. 
 
Za objektívne informačné potreby prijímateľov možno považovať52: 

- informáciu o tom, že prijatie financovania znamená tiež súhlas so 
začlenením do zoznamu projektov, ktorý sa uverejňuje v súlade s článkom 115 
ods. 2. všeobecného nariadenia; 

- informácie vrátane šablón v elektronickej podobe s cieľom splniť ich 
povinnosti prijímateľov uvedené v bode 2.2 prílohy XII všeobecného 
nariadenia. 

 
Za preferované subjektívne informačné potreby verejnosti možno považovať: 

- všeobecné a základné informácie, 
- informácie ako fondy EÚ pomáhajú regiónu, 
- informácie ako sa fondy EÚ využívajú vrátane čerpania. 

Informácie a) ako sa uchádzať o finančný príspevok, b) ako fondy EÚ pomáhajú 
Slovensku a c) o konkrétnych prijímateľoch patrili medzi menej preferované oblasti 
záujmu.  
 
Za preferované subjektívne informačné potreby odbornej verejnosti, resp. subjektov 
zapojených do implementácie OP alebo projektov možno považovať: 

- odborné informácie potrebné pre správne riadenie, implementáciu, kontrolu a 
audit OP, 

- informácie o spôsoboch ako žiadať a získať finančný príspevok z OP, 

                                                
52 Na základe prílohy XII všeobecného nariadenia. 
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- informácie ako správne realizovať projekt, 
- informácie o čerpaní EŠIF, 
- budúcnosť fondov EÚ, 
- všeobecné a základné informácie. 

Za najmenej preferované oblasti záujmu patrili informácie o prínosoch pomoci z EŠIF 
a o dopadoch pomoci EÚ na rozvoj SR. 
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J Prehľad plnenia ukazovateľov informovania a 
komunikácie k 31. 12. 2016 
 
V elektronickej verzii viď. samostatný dokument. 
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